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1. APRESENTACAO

A Il Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de Silvania
(GO) foi realizada no més de agosto/2020, sob coordenacéo e facilitagcdo da Analista
Ambiental Tainah Guimaraes (CBC/ICMBio). O Plano de Controle foi elaborado no
ano de 2018, com a participacao de representantes do poder publico e da sociedade
civil, sendo publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019, através da
Portaria n° 174. O Plano tem como objetivo geral reduzir € monitorar a populacéao de
javali e seus impactos no municipio de Silvania, envolvendo a comunidade local e
instituicdes; e possui 30 acdes em 4 objetivos especificos.

Para a participagdo nesta oficina foram convidados todos os integrantes do
Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsavel pelo acompanhamento e
coordenacao do plano, constituido a partir da publicacdo da portaria supracitada.
Todas as tratativas — organizagado, planejamento das atividades e discussobes -
ocorreram de forma virtual, por e-mails e através da plataforma Microsoft Teams.

Esta oficina teve como resultado o preenchimento da matriz de monitoria
referente ao segundo ano de execucao do plano de controle, com a correspondente
geracao do painel de gestdo. Resultados estes que serdo apresentados e discutidos

neste relatorio.

2. OBJETIVOS DA OFICINA

A Il Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de Silvania
teve por objetivo analisar o andamento das acdes propostas, avaliando a
implementagédo e identificando as dificuldades encontradas no decorrer deste

processo, permitindo o necessario realinhamento das acdes.

3. METODOLOGIA

No dia 09 de julho/21 reuniram-se virtualmente, através da plataforma Microsoft
Teams, os servidores Renato Miranda (Flona de Silvania/ICMBIio) e Tainah Guimaraes
(CBC/ICMBIo), tendo em vista o alinhamento da metodologia a ser empregada na
oficina de monitoria. Nesta reunido, estabeleceu-se o cronograma de atividades, o
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ICMBic
publico-alvo e as etapas necessarias a realizagdo da monitoria (Figura 1). Ja no dia
03 de agosto/21, também em ambiente virtual (Teams), reuniram-se os servidores
Renato Cézar de Miranda (ICMBio) e Maria Mirtes Machado Lopes (IBAMA), com a
consequente atualizacdo das acdes desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) no ambito do plano, uma vez
que a representante ndo poderia estaria disponivel para participar da oficina na data
estabelecida.

\

Nivelamento conceitual e metodologico.

_/

\

Preenchimento da matriz de monitoria
pelos articuladores.

_/

Consolidacao das matrizes de
monitoria.

Encaminhamentos.

Figura 1. Etapas de realizagdo da Il monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de
Silvania (GO).

Conforme programado, a matriz de avaliagdo foi disponibilizada através do

google drive e o link de acesso encaminhado por e-mail aos articuladores das acoes,
com as orientacées e a data-limite para preenchimento (02 de agosto/21). Neste
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intersticio, deu-se a substituicao dos articuladores que ndo mais estavam vinculados
as instituicées de origem.

No dia 12 de agosto/21, os integrantes do GAT reuniram-se virtualmente,
através da plataforma Teams, para andlise e discussdo da matriz de avaliacdo, dos
indicadores e metas propostos para o plano. Sob mediacdo e coordenacdo da
servidora Tainah Guimaraes (CBC/ICMBIo), a plenéria virtual foi conduzida segundo
as etapas: nivelamento da metodologia utilizada no processo avaliativo; analise e
discussao da situacao atual das a¢des (andamento, produto, problemas enfrentados,
revisao textual e dos produtos); proposicao de revisao dos itens das acdes (texto da
acao, produtos, prazos, articuladores e colaboradores) e do painel de gestéo;
apresentacao e discussdo dos indicadores e metas alinhados aos objetivos
especificos; consolidagdo das matrizes e encaminhamentos (Figura 2).

ApGs a andlise e discussao das acdes de cada objetivo especifico, o GAT fez
uma avaliacdo se as acdes propostas eram suficientes para atingimento de cada
objetivo especifico. Ao analisar o painel de gestdo, foram discutidos os possiveis

motivos para a situacao do andamento do plano.

e Nivelamento de metodologia.

e Anadlise e discussao das acoes.

e Analise do painel de gestao.

e Consolidacao das matrizes.

e Encaminhamentos.

Figura 2. Etapas de realizagao da Il Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio
de Silvania (GO).

cEC YR o



As acdes avaliadas durante a monitoria foram classificadas em categorias, de

acordo com o nivel de implementacéo, obedecendo ao padrao de cores informado na

Figura 3.

Excluida ou Agrupada - Pos monitoria

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizacao

Em andamento no periodo previsto

Figura 3. Classificagcao por cores utilizada na avaliagdo do Plano de Controle.

3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA | OFICINA DE MONITORIA

INSTITUICAO

NOME COMPLETO

E-MAIL

CBC/ICMBio

Tainah Correa Seabra Guimaraes

tainah.guimaraes@icmbio.gov.br

Flona de Silvania/ICMBio

Renato Cézar de Miranda

renato.miranda@icmbio.gov.br

Prefeitura de Silvania (GO)

Thereza Cristyna Umbelino de
Souza

meioambiente@silvania.go.gov.br
meioambientesilvania@gmail.com

4. RESULTADOS

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 30 ac¢des, relacionadas a 4

objetivos especificos, a saber:

e Reduzir a populagéo de javalis no municipio de Silvania (objetivo 1 — 6

acoes);

e Reduzir o conflito entre proprietarios, moradores do meio rural e controladores

de javali (objetivo 2 - 4 acdes);

e Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituicbes e
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municipios vizinhos quanto as formas de prevencao e controle do javali
(objetivo 3 - 11 acdes);
e Gerar dados e monitorar a populacdo de javalis no municipio de Silvania

(objetivo 4 - 9 acdes).

Nesta monitoria, a partir da analise dos resultados alcancados, o GAT
deliberou pela modificacdo e desdobramento da acdo 1.5, relacionada ao objetivo
especifico 1, com a criacdo da acao 1.7, a fim de se obter maior clareza quanto ao
proposto, a saber:

Texto anterior (acao 1.5)

Concentrar esforcos de controle em campanhas locais mensais, utilizando acées

integradas de armadilhas e busca ativa.

Novo texto (acao 1.5)

Realizar o manejo de javali no municipio de Silvénia, utilizando ag¢des integradas de

armadilhas e busca ativa.

Acao proposta

Realizar o manejo de javali na Flona de Silvénia, utilizando ag¢des integradas de

armadilhas, ceva e busca ativa.

Da analise do painel de gestdo, ap6s a consolidacdo da matriz (Tabela 1),
verifica-se que 8 ac¢des estdo com o andamento no periodo previsto (situacao verde)
e outras 5 ja foram concluidas (situacao azul), totalizado 13 acbes, as quais
correspondem a um percentual de execucao de 42% do Plano; 12 acdes ndo foram
iniciadas ou nao concluidas dentro do prazo planejado (situacao vermelha) e outras 5
aparecem na matriz como em andamento ou problemas de realizacao (

), cujo somatério totaliza 57% das ag¢des propostas no plano. Nenhuma agao
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foi excluida ou agrupada (situacao marrom).

Tabela 1: Situacao atual das acdes ap6s a consolidacdo da matriz de monitoria (painel
de gestao).

Situagdo atual do PLANO
Monitoria atual

SITUACAO ATUAL DAS ACOES - 22 MONITORIA (2021)

PGS @ Nioiniciada ou nio concluida
SITUAGAO DAS AGOES MONITORIA % T %

Em andamento com problemas de
realizagio

Excluida ou Agrupada - P6s monitoria

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento no periodo previsto

@ Concluida

Em de reall
Em andamento no periodo previsto

X

AcGes Novas - P6s monitoria
TOTAL DE A(,’ﬁES DO PLANO
Ages Agrupadas na Monitoria
Agdes Excluidas na Monitoria

Estes nimeros evidenciam que a implementacao do plano para o periodo
considerado nao foi tdo efetiva quando comparada ao primeiro ciclo avaliativo, onde
o nivel de implementacao foi de 56% (acbes em andamento no periodo previsto e
conclusas). Apesar do bom indice alcangado no periodo 2019/2020, registra-se que
naquele momento 9 acbes ja apresentavam problemas de realizagdo, sendo que
nesta etapa avaliativa, 3 destas a¢des foram reclassificadas para “néo iniciada ou nao
concluida”. Vide tabela 2.

Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos realizados em 2020 e 2021.

QUADRO COMPARATIVO DAS ACOES (2020-2021)

SlTUA(,‘]iO DAS A(;ﬁES MONITORIA 2020 % MONITORIA 2021
Excluida ou Agrupada - P6s monitoria
Inicio planejado é posterior ao periodo
monitorado
4 13% 12 40%
Em andamento com problemas de realizagdo 9 30% 5 17%
Em andamento no periodo previsto 13 43% 8 27%
4 13% 5 17%
TOTALDE A(}f)ES DO PLANO 30 30 100%

Observa-se que apesar dos numeros nao tao favoraveis a este segundo ciclo
avaliativo, ha de se considerar que houve avangos significativos na acao 1.2 (referente
a realizar o controle de javali na Flona de Silvania), relacionada ao objetivo especifico
1, 0 que retrata maior efetividade do manejo no interior da UC. Esta agdo estava com
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problemas de realiza¢do no ciclo 2019/2020.

Dentre as 12 a¢des ndo iniciadas ou ndo concluidas, 9 delas estéo relacionadas
ao objetivo especifico 3 (Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local,
instituicdes e municipios vizinhos quanto as formas de prevengéo e controle de javali),
no qual estdo alocadas 37% das ac¢des do plano. Estes nimeros sugerem que este
objetivo necessita de especial atencdo, uma vez que no ciclo avaliativo anterior
apenas 3 acoes foram classificadas nesta situacao. Este cenario pode estar associado
a pandemia da COVID-19, a escassez de recursos financeiros, a caréncia de recursos
humanos e a necessidade de um plano de comunicacao estabelecido. As acées em
andamento no periodo previsto estdo “igualitariamente” distribuidas dentre os 4
objetivos, sendo que o objetivo especifico 4 (Gerar dados e monitorar a populacéo de
javalis no municipio de Silvania) concentra a quase totalidade das acdes conclusas
(4). Vide tabela 3 e grafico 1.

Tabela 3. Situag&o atual das agdes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
(painel de gestao).
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DO PLANO |

Numero de Objetivos Especificos n

Objetivos pecificos ACOe€

OBJETIVO 1 6 1 2 1
OBJETIVO 2 4 0 1 2
OBJETIVO 3 11 0 9 2
OBJETIVO 4 9 0 1 2 2 4

Grafico 1. Situacao atual das acdes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
(painel de gestao).

OBJETIVO 1 ]
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
owEmvos R
0 2 4 6 8 10 12
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5. CONCLUSAO

Desde a publicacdo do Plano de Controle do Javali em Silvania (maio/2019),
percebe-se um progresso das acdes de manejo desenvolvidas no municipio. Da
implantacdo do SIMAF (margco/2019) até o més de junho/2020 - quando foi realizado
o primeiro ciclo avaliativo do plano - foram emitidas 112 autorizacées para manejo e
abatidos 180 individuos; e até o0 més de julho/2021, 106 controladores regularizados
atuaram no municipio, perfazendo um total de 535 autorizacdes emitidas, sendo que
para este periodo nao foi possivel obter a quantidade de animais abatidos.

Entretanto, nesta segunda monitoria, o painel de gestdo indica que apenas
42% das acOes propostas apresentam andamento satisfatério (em andamento no
periodo previsto ou conclusas), em contraponto aos 56% alcangados no ciclo
avaliativo 2020/2021. Contudo, o plano envolve um conjunto de a¢des que extrapolam
0 manejo em si, embora estejam interrelacionadas.

O painel de gestao evidencia algumas fragilidades do plano, especialmente
em relagdo ao objetivo especifico 3 (sensibilizar e envolver controladores, comunidade
local, instituicdes e municipios vizinhos quanto as formas de prevencao e controle de
javali). Neste objetivo, 9 agbes n&o foram iniciadas ou concluidas. Nesta perspectiva,
as acbes relacionadas a “comunicacao”, por fatores intrinsecos as instituicdes
envolvidas, sdo aquelas com maior dificuldade de implementagdo. Portanto ha
necessidade de prioriza-las, enquanto agenda especifica ou mesmo planejamento
estratégico.

Os numeros extraidos do SIMAF, a partir de sua implantagédo, se indicam
maior efetividade do plano, inclusive em relacdo ao numero de controladores
regularizados em atuagdo com emprego de arma de fogo e armadilhas nas acdes de
manejo, poderiam inferir também o aumento na populagdo de Sus scrofa na regiao.
Sao crescentes os relatos de proprietarios rurais quanto a danos ocasionados em
lavouras e é&reas de nascentes. Mas a resposta a esta questdo depende
fundamentalmente da pesquisa cientifica, que encontra lacunas na sua consecuc¢ao,
conforme retratado na avaliagdo do objetivo especifico 4.

Obviamente que este ciclo avaliativo ndo pode ignorar os efeitos da pandemia
(COVID-19) sobre as acbes propostas no plano e nao realizadas ou deficitarias.

Normas de controle sanitario, necessarias ao momento, como a vedacao a “reunides”
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presenciais, o trabalho remoto, a priorizacao das agdes relacionadas a COVID-19, os
lockdowns a brasileira, foram fatores que impactaram a efetividade deste plano. No
entanto, outros fatores foram tdo ou mais relevantes, a saber: a quantidade de
atividades que repousam sobre a Flona de Silvania, que tem um de seus servidores
integrando a Equipe Regional de Instrugdo da Geréncia Regional 3 (Centro-oeste),
que se dedica aos processos de autos de infragdo ambiental; as limitacoes
orcamentarias das instituicbes envolvidas e a caréncia de pessoal qualificado para
gerir demandas especificas do plano.

Espera-se que no préximo ciclo avaliativo, os indicadores possam sinalizar
para uma maior efetividade do plano, o que somente sera assegurado pela
harmonizacao dos resultados alcangcados dentre os objetivos especificos. Acredita-se
que na terceira monitoria sera possivel uma avaliacao mais consistente do plano, com
a incorporacgao e/ou desdobramento de agdes, atualizando-o a eventuais mudancas

de cenarios.
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