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1. APRESENTAÇÃO 
 

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município 

de Silvânia (GO) foi realizada no mês de setembro/2023, sob a coordenação 

e facilitação do Analista Ambiental Renato Cézar de Miranda (Flona de 

Silvânia/ICMBio). O Plano de Controle, elaborado em 2018 com a 

participação de representantes do poder público e da sociedade civil, foi 

publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019, por meio da 

Portaria n° 174. Seu objetivo geral é reduzir e monitorar a população de javali 

e seus impactos no município, envolvendo a comunidade local e instituições; 

e conta com 29 ações, distribuídas em 4 objetivos específicos. 

Foram convidados para participar desta oficina todos os integrantes 

do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsável pelo 

acompanhamento e coordenação do plano, constituído com a publicação da 

portaria mencionada. Toda organização, o planejamento das atividades e as 

discussões ocorreram de forma virtual, por e-mails e pela plataforma 

Microsoft Teams. 

A oficina resultou no preenchimento da matriz de monitoria referente 

ao quarto ano de execução do plano de controle, culminando na geração do 

painel de gestão e na atualização da matriz de planejamento pós-monitoria. 

Esses resultados serão apresentados e discutidos neste relatório. 
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2. OBJETIVOS DA OFICINA 
 

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município 

de Silvânia teve como objetivo analisar o andamento das ações propostas, 

avaliar a implementação, identificar as dificuldades encontradas ao longo do 

processo e promover o necessário realinhamento das ações, bem como 

aferir os indicadores e metas estabelecidos.  

 

3. METODOLOGIA 
 

A fase preparatória para a realização da oficina de monitoria envolveu 

diversas atividades, incluindo o nivelamento conceitual e teórico, 

identificação do público-alvo, elaboração do plano de trabalho, definição do 

cronograma, revisão e preparação do material, além da mobilização de 

articuladores e do GT (Grupo de Trabalho). Durante essa etapa, a 

comunicação entre as partes ocorreu principalmente por e-mail, o que 

possibilitou o registro das atividades realizadas.  

Após a oficina de monitoria, foram realizadas a revisão e consolidação 

das matrizes e a elaboração deste relatório. O diagrama representado na 

Figura 1, ilustra as principais etapas do processo de monitoria.  
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Figura 1. Etapas de realização da III Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de 

Silvânia (GO). 

 

Conforme programado, a matriz de avaliação foi disponibilizada no 

google drive, e o link de acesso foi encaminhado por e-mail aos articuladores 

das ações, acompanhado das orientações e da data-limite para 

preenchimento (25 de setembro de 2023). Nesse período, ocorreu a 

substituição dos articuladores que não estavam mais vinculados às 

instituições de origem.  

No dia 27 de setembro de 2023, os integrantes do GAT reuniram-se 

1
• Nivelamento conceitual e metodológico.

2
• Planejamento e mobilização.

3
• Preenchimento da matriz de montoria

pelos articuladores.

4
• Realização da oficina.

5
• Consolidação das matrizes.

6
• Encaminhamentos.
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virtualmente, por meio da plataforma Teams, para analisar e discutir a matriz 

de monitoria (avaliação). Sob coordenação e mediação do Analista 

Ambiental Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), a plenária 

virtual foi conduzida conforme as seguintes etapas: 

  

1. nivelamento da metodologia utilizada no processo avaliativo;  

2. análise e discussão da situação atual das ações (andamento, 

produto e problemas enfrentados;  

3. proposição de revisão dos itens das ações (texto da ação, 

articuladores e colaboradores); 

4. análise do painel de gestão;  

5. consolidação das matrizes e encaminhamentos (figura 2). 

 

 
Figura 2. Etapas de realização da IV Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvânia (GO). 

 

Após a análise e discussão das ações relacionadas a cada objetivo 

específico, o GAT avliou se elas eram adequadas ao cenário atual e 

suficientes para a consecução dos objetivos propostos. Durante a análise do 

painel de gestão, discutiu-se o nível de implementação do plano de controle 

1 • Nivelamento de metodologia.

2 • Análise e discussão das ações.

3 • Análise do painel de gestão.

4 • Consolidação das matrizes.

5 • Encaminhamentos.



 

7  

e os ajustes necessários para garantir sua efetividade.  

As ações avaliadas durante a monitoria foram classificadas em 

categorias conforme o nível de implementação, seguindo o padrão de cores 

apresentado na figura 3. 

 

Figura 3. Classificação por cores utilizada na avaliação das ações do Plano de Controle. 
 

3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA III OFICINA DE 
MONITORIA  

 

INSTITUIÇÃO NOME COMPLETO E-MAIL 

DIMEEI/ICMBio Luciana Carvalho Crema luciana.crema@icmbio.gov.br  

DIMEEI/ICMBio Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima luiza.lima.bolsista@icmbio.gov.br  

Flona de 
Silvânia/ICMBio Renato Cézar de Miranda renato.miranda@icmbio.gov.br  

Flona de 
Silvânia/ICMBio Paula Gabriela Silva Cotrim paula.cotrim@icmbio.gov.br 

FUNDEP Lara Uana Evaristo Valério 
Eduardo Barbosa laraevabio@outlook.pt  

IBAMA/SUPES/GO Maria Mirtes Machado Lopes maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br 

SEMMA – Silvânia (GO) Leandro Gomes de Sousa 
meioambiente@silvania.go.gov.br  

meioambientesilvania@gmail.com  
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4. RESULTADOS 
 

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 29 ações, 

relacionadas a 4 objetivos específicos, descritos a seguir: 

• Reduzir a população de javalis no município de Silvânia (Objetivo 1 – 

5 ações); 

• Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e 

controladores de javali (Objetivo 2 - 4 ações); 

• Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e 

municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle do 

javali (Objetivo 3 - 11 ações); 

• Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de 

Silvânia Objetivo 4 - 9 ações). 

 

Nesta monitoria, o GAT deliberou pela alteração do texto da ação 

4.5, por considerá-la de difícil execução devido a limitação de recursos 

humanos e financeiros, conforme indicado abaixo: 

 

Texto da ação 4.5 (redação original) 

 

“Estimar a densidade de javalis na Flona de Silvânia e entorno (no mínimo 

bienalmente.)” 

 

Texto da ação 4.5 (nova redação) 

 

“Realizar o monitoramento da população de javalis no interior da Flona de 

Silvânia.” 

 

Da análise do painel de gestão, após a consolidação da matriz de 

monitoria (Tabela 1), verifica-se que 20 ações estão com o andamento no 

período previsto (situação verde) e outras 2 já foram concluídas (situação 

azul), totalizado 22 ações, o que corresponde a 76% do plano. Três ações 
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não foram iniciadas ou não foram concluídas dentro do prazo planejado 

(situação vermelha), e outras 4 estão classificadas como em andamento ou 

com problemas de realização (situação amarela), totalizando 24% das ações 

propostas no plano. Nesta monitoria, nenhuma das ações foi excluída ou 

agrupada.  

 

Tabela 1: Situação atual das ações do Plano de Controle após a consolidação da 
matriz de monitoria, conforme o Painel de Gestão.  

 

 

Estes números evidenciam o melhor resultado para o plano de 

controle desde o início de sua implementação (2020), com 76% das ações 

implementadas ou concuídas no período previsto, superando os índices 

alcançados em 2022 (67%), que até então representavam o melhor 

resultado. Essa mudança de cenário está relacionada ao melhor 

desempenho nas ações estabelecidas para os objetivos específicos 2 e 3, 

conforme descrito a seguir: 

 

1. Objetivo 2 – as ações não iniciadas ou não concluídas foram 

zeradas, impactanto positivamente a quantidade de ações em 

andamento no período previsto; 

2. Objetivo 3 – redução de 75% no número de ações não iniciadas 

ou não concluídas, refletindo no aumento das ações em antamento 

no período previsto.  

 

Vide tabelas 2 e 3; e o gráfico 1 para mais informações. 

 



 

10  

Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos do Plano de Controle (2020 a 
2023). 

 

 

Tabela 3. Situação atual das ações relacionadas aos Objetivos Específicos do Plano 
de Controle, conforme o Painel de Gestão.  

 

 

Gráfico 1. Situação atual das ações relacionadas aos Objetivos Específicos do 
Plano de Controle, conforme o Painel de Gestão. 

 
 

 Em comparação ao ciclo de monitoria anterior, percebe-se uma 
significativa melhoria na implementação das ações relacionadas ao Objetivo 
3 e uma leve piora em relação ao Objetivo 4.  
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5. CONCLUSÃO 
 

Ao final da IV Monitoria, o Plano de Controle do Javali em Silvânia 

apresenta um conjunto de 29 ações distribuídas em 4 objetivos específicos, 

o mesmo número de ações registrado ao final da III Monitoria. A 

consolidação dos dados mostra que o nível de implementação do plano em 

2023, com 76% das ações concluídas ou em andamento no período previsto, 

representa o melhor resultado no intervalo analisado (2019 a 2023), 

confirmando a tendência de crescimento iniciada em 2022. 

Em 2023, os números indicam uma redução expressiva no 

quantitativo de ações não iniciadas ou não concluídas, que passaram de 8 

para 3 ações. Por outro lado, as ações com problemas de realização 

aumentaram de 2 para 4, o que representa um crescimento percentual de 

100%. Apesar desse saldo positivo entre os dois grupos de ações ter 

contribuído para a melhoria do índice final da monitoria, ele não impactou de 

forma significativa o número de ações em andamento no período previsto, 

que aumentou de 19 (2022) para 20 ações (2023). Esses dados refletem o 

aprimoramento do planejamento do Grupo de Trabalho, com a adoção de 

estratégias mais efetivas para a consecução dos objetivos específicos do 

Plano de Controle. 

Comparado-se com os dados anteriores, observou-se uma melhora 

nas “ações em andamento no período previsto” relacionadas aos Objetivos 

2 e 3, enquanto o Objetivo 1 manteve-se constante. Esses mesmos objetivos 

(1, 2 e 3) registratam a maior redução no número de ações “não iniciadas ou 

não concluídas”. No entanto, os indicadores dos Objetivos 2 e 3 apontam um 

aumento nas ações “em andamento com problemas de realização”. O status 

das ações “concluídas” permaneceu inalterado. 

Por fim, os dados consolidados nesta análise apontam para uma 

efetividade crescente do Plano de Controle, especialmente no interior e 

entorno imediato da Flona de Silvânia. Os dados do SIMAF que também 

embasam esta monitoria corroboram essa percepção, apesar das 

inconsistências identificadas e registradas em outros documentos. Ainda 
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assim, permanece a necessidade de sensibilizar os gestores de Silvânia para 

que a implementação das ações previstas no Plano de Controle extrapole a 

área de influência do ICMBio e alcance todo o território do município. Caso 

contrário, o javali continuará a infestar outras áreas e municípios limítrofes, 

acarretando impactos ambientais, econômicos e sanitários.  

Os instrumentos necessários estão disponíveis, e a mobilização social 

é um fator decisivo para impulsionarr os agentes públicos – especialmente 

os agentes políticos – na implementação dessa agenda de manejo e controle 

do javali. Esse contexto justifica a atenção especial dispensada pelo ICMBio 

às ações relacionadas ao Ojetivo 3, cujos resultados positivos deverão estar 

refletidos na matriz de avaliação de indicadores e metas. 

 


