
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TERMO ADITIVO Nº 02

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
Nome da autoridade competente: Moisés Savian
Número do CPF: 003.777.129-90
Nome da Secretaria/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental

b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA- UG/Gestão: 490002/00001
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental - SFDT

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

 

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - Embrapa Amazônia Oriental
Nome da autoridade competente: Maria Rosa Travassos da Rosa Costa (Chefe Geral Subs�tuta)
Número do CPF: 198.947.162-53

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 767, de 7 de junho de 2021

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Embrapa Amazônia Oriental

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - Embrapa Amazônia Oriental
Nome da autoridade competente: José André Nascimento de Oliveira (Chefe-Adjunto de Administração Subs�tuto)
Número do CPF: 393.133.282-91

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 253, de 13 de março de 2023.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Embrapa Amazônia Oriental

b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: Embrapa Amazônia Oriental - 135006/13203
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: Embrapa Amazônia Oriental - 135006/13203

 

3. OBJETO

Contribuir cien�ficamente com o processo de restauração produ�va* de 1.000 hectares em estabelecimentos rurais da agricultura familiar e territórios de povos e comunidades tradicionais do estado do Pará fomentados pelo Projeto Inaugural
(2023) do Programa Nacional de Florestas Produ�vas (PPA 2024-2027).

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:



META 1 – PROMOÇÃO DE 25 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM EMENTA BASEADA EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO VALIDADO, VOLTADO À ESTRUTURAÇÃO DE 20 EQUIPES DE ATER E FORMAÇÃO TÉCNICA DE 1.000 AGENTES LOCAIS

Ação 1.1 – Cursos de formação con�nuada às equipes de ATER 

 

META 2 – PROMOÇÃO DE 20 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM EMENTA BASEADA EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO VALIDADO, VOLTADO À FORMAÇÃO DE 20 REDES LOCAIS DE COLETA DE SEMENTES NATIVAS 

Ação 2.1 – Cursos de formação con�nuada aos agentes locais que comporão as Redes Locais de Coletas de Sementes Na�vas

 

META 3 – COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE 20 CASAS DA FLORESTA 

Ação 3.1 – Planejamento do processo de formação técnica e estruturação didá�ca das Casas da Floresta

 

META 4 – COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE 20 CASAS DE SEMENTES E VIVEIROS COMUNITÁRIOS 

Ação 4.1 – Planejamento do processo de doação de sementes e mudas pelas Casas de Sementes e Viveiros Comunitários 

 

META 5 – COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO CIENTÍFICO E AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DAS 20 UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA (UPRT) 

Ação 5.1 – Monitoramento cien�fico das �pologias de restauração produ�va das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)

Ação 5.2 – Avaliação par�cipa�va das �pologias de restauração produ�va das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)

 

META 6 – COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE REPLICAGEM DAS TIPOLOGIAS DOS SISTEMAS DE RESTAURAÇÃO PRODUTIVA DAS UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA AOS ESTABELECIMENTOS RURAIS DE CADA PROJETO
TERRITORIAL

Ação 6.1 – Oficinas de avaliação par�cipa�va das �pologias de sistemas de restauração produ�va replicadas pelos estabelecimentos rurais

 

META 7 – PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Ação 7.1 – Produção de material didá�co impresso

Ação 7.2 – Produção de material didá�co digital

 

META 8 – COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA

Ação 8.1 – Contratação de Coordenadores de Polo

Ação 8.2 – Contratação de Supervisores de Base

Ação 8.3 – Contratação de Bolsistas

Ação 8.4 – Aquisição de equipamentos de informá�ca

 

META 9 – IMPLEMENTAÇÃO DE 20 UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA (UPRT) 

Ação 9.1 – Desenho par�cipa�vo de �pologias de sistemas de restauração produ�va para basear a implementação de 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT)

Ação 9.2 – Aquisição de insumos (mudas, bioinsumos e fer�lizantes) para implementação de 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT)   

Ação 9.3 – Aquisição de material de irrigação para implementação de 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT)   

Ação 9.4 – Plan�o e manejo de �pologias de sistemas de restauração produ�va que se cons�tuirão como as 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT)

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O 6o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climá�cas (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU) alerta para a necessidade de o Planeta Terra, a par�r de 2022, reduzir as emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 43% até 2030 e zerar as mesmas emissões até 2050, visando limitar o aquecimento global em 1,5oC (o que já traz consequências socioeconômicas e ambientais graves), conforme preconizado pelo Acordo de
Paris. Apesar das evidências cien�ficas, as emissões de GEE �veram o maior aumento da história do Planeta na úl�ma década (2011-2020), logo, as consequências do aquecimento global trazem grandes desafios como o cumprimento de metas de



redução de GEE nos próximos oito anos, uma transformação inédita na economia mundial. Ao mesmo tempo em que os desafios são enormes, eles devem ser encarados como oportunidades de inovações socioambientais no ambiente produ�vo
global.

O Brasil é o 6o maior emissor mundial de GEE e o 4o maior responsável pelo aquecimento global, sendo que o Governo Lula anunciou na COP-27, realizada no Egito, seu compromisso polí�co de a�ngir o status de emissor nega�vo de carbono até
2050. O Brasil é uma nação diferenciada entre os dez maiores emissores mundiais, pois enquanto as demais nações têm emissões predominantemente advindas da queima de combus�veis fósseis, nosso país tem 49% de contribuição provinda do
desmatamento do bioma Amazônia [com dois agravantes: emissões associadas às queimadas florestais e de cana-de-açúcar não são contabilizadas no Inventário Nacional de Gases-Estufa, o que poderia agregar mais 8% de emissão; aumento
significa�vo do desmatamento nos biomas Cerrado e Mata Atlân�ca nos úl�mos anos], 25% pela a�vidade agropecuária, 18% pela a�vidade energé�ca (o que contabiliza 92%) e 8% de outras fontes diversas.

Uma das maneiras de contribuir dras�camente com a redução de emissões de GEE é desencadear processos de restauração produ�va dos seis biomas brasileiros (Amazônia, Mata Atlân�ca, Caa�nga, Cerrado, Pantanal e Pampas). De acordo com a
Sociedade de Restauração Ecológica (Society for Ecological Restora�on (SER), a sociedade acadêmica internacional no tema, a restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de ecossistemas após perturbações ou degradações.
Esta definição é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) e assumida nas polí�cas públicas e programas governamentais brasileiros. Vale ressaltar que o termo restauração ecológica é abrangente e engloba conceitos
como regeneração, recuperação, recomposição ou reflorestamento. A grande diferença entre os conceitos de reflorestamento (termo comumente empregado na mídia) e restauração ecológica é que o primeiro termo prevê a recons�tuição de uma
floresta em uma área degradada, mas em contraponto à restauração ecológica, não tem como premissa o restabelecimento das espécies na�vas que originalmente compunham o habitat natural, podendo contemplar espécies exó�cas como pinus e
eucalipto. Por sua vez, o conceito de restauração produ�va aborda possibilidades de restauração ecológica de modo a promover o restabelecimento de ecossistemas e a conservação do meio ambiente integrado à produção sustentável de alimentos
saudáveis, à garan�a de segurança alimentar e nutricional, à geração de trabalho, emprego e renda no campo (com oportunidades aos jovens rurais), a mi�gação do aquecimento global e a colaboração no cumprimento das metas de redução de
GEE do Acordo de Paris.

Dados da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) demonstram que as inicia�vas de restauração de ecossistemas no Brasil podem ser grandes geradoras de postos de trabalho, com potencial de criação de 1,0 a 2,5 milhões de
empregos diretos, por meio da restauração de 12 milhões de hectares até 2030 (meta do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Na�va – PLANAVEG). Esse número é baseado em estudo que verificou a existência de 42 postos de trabalho
direto na cadeia da restauração ecológica a cada 100 hectares restaurados no Brasil. Portanto, a agricultura familiar brasileira, se restaurar 1 hectare por estabelecimento rural, pode potencialmente contribuir com, aproximadamente, 1/3 da meta
do PLANAVEG. O potencial de geração de trabalho, emprego e renda da restauração produ�va poder ser ainda maior se forem consideradas as ocupações de trabalho atreladas à produção, beneficiamento e comercialização de produtos da
sociobiodiversidade, produtos florestais não madeireiros (frutas, óleos, castanhas), produtos madeireiros e produtos pecuários sustentáveis provenientes de áreas em processos de restauração não florestal, com expecta�vas de que os empregos
indiretos podem dobrar ou triplicar os empregos diretos. Aproximadamente 50% dos empregos potenciais devem ser gerados por en�dades que têm a restauração produ�va como a principal a�vidade. As redes de sementes, redes de restauração,
associações e coopera�vas da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais tem potencial de geração de quase metade dos empregos em restauração produ�va (sobretudo aos jovens rurais) e requerem fomento financeiro.

As ins�tuições de pesquisa também requerem recursos financeiros para pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias, além de formação profissional con�nuada aos extensionistas rurais, agricultores e agricultoras familiares, povos e
comunidades tradicionais que comporão as frentes de trabalho da restauração produ�va. Ademais, linhas de fomento produ�vo, crédito rural e prestação de serviços de ATER em restauração produ�va precisam ser adaptadas à realidade da
agricultura familiar brasileira. Nesse sen�do, além de apoiar o processo de restauração produ�va em estabelecimentos rurais da agricultura familiar e em territórios de povos e comunidades tradicionais, o Programa Nacional de Florestas Produ�vas
apoiará ins�tuições de ensino, pesquisa e extensão para a formação de profissionais e construção do conhecimento cien�fico em restauração produ�va.

Portanto, o Programa Nacional de Florestas Produ�vas (PPA 2024-2027) terá seu  Projeto Inaugural lançado em 2023, no estado do Pará, apoiado pelo presente Termo de Execução Descentralizada (TED) para ações de formação con�nuada de
extensionistas rurais e agentes locais (agricultores e agricultoras familiares) em (a) metodologias de coleta, tratamento e armazenamento de sementes na�vas, formação de mudas, técnicas de implantação/plan�o de sistemas de restauração
produ�va, orientações sobre os programas governamentais e de preços mínimos, modalidades de cer�ficação orgânica e estratégias de comercialização de produtos no mercado privado e em (b) sistemas agroflorestais, sistemas agrossilvipastoris
(SASP), restauração não florestal de savanas e campos na�vos, com foco em manejo ecológico de pastagens na�vas e manejo florestal comunitário familiar (MFCF); (c) produção de material didá�co impresso e digital para guarnecer os processos de
formação con�nuada; (d) estruturação operacional/didá�ca e  planejamento do processo de formação técnica promovidos pelas Casas da Floresta, Casas de Sementes, Viveiros Comunitários e Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs);
(e) desenho par�cipa�vo, aquisição de insumos (mudas, bioinsumos, fer�lizantes e material de irrigação), plan�o e manejo de �pologias de sistemas de restauração produ�va que se cons�tuirão como as 20 Unidades Populares de Referência
Tecnológica (UPRTs); (f) monitoramento cien�fico e avaliação par�cipa�va das �pologias de restauração produ�va das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs); (g) organização de oficinas de avaliação par�cipa�va das �pologias de
sistemas de restauração produ�va replicadas pelos estabelecimentos rurais. 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?

(      )Sim

( X )Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(     ) Direta, por meio da u�lização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(     ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº
8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
(X)Sim
(  ) Não

O pagamento será des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado: 



Custo operacional: R$ 258.200,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais)

Representa 10% do valor total do projeto.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$) INÍCIO FIM

META 1  PROMOÇÃO DE 25 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM EMENTA BASEADA EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO VALIDADO, VOLTADO À ESTRUTURAÇÃO DE 20 EQUIPES DE ATER E
FORMAÇÃO TÉCNICA DE 1.000 AGENTES LOCAIS   

Ação 1.1 Cursos de formação con�nuada às equipes de ATER Cursos de
formação 05 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 10/2023 06/2024

PRODUTO(S) 1 relatório de análise e avaliação do processo de formação con�nuada das 20 equipes de ATER; formação técnica de 20 equipes de ATER (2 pessoas por equipe de ATER, total de 40 pessoas); 1
relatório de análise e avaliação do processo de formação con�nuada dos 1.000 agentes locais

TOTAL DA META 1 R$ 25.000,00
 

META 2 PROMOÇÃO DE 20 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM EMENTA BASEADA EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO VALIDADO, VOLTADO À FORMAÇÃO DE 20 REDES LOCAIS DE COLETA DE
SEMENTES NATIVAS 

Ação 2.1 Cursos de formação con�nuada aos agentes locais que comporão as Redes Locais
de Coletas de Sementes Na�vas Cursos de formação 20 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 10/2023 09/2024

PRODUTO(S) 1 relatório de análise e avaliação do processo de formação das 20 redes locais de coleta de sementes na�vas; formação de 20 redes locais de coleta de sementes na�vas; formação de 1.000
agentes locais como coletores de sementes

TOTAL DA META 2 R$ 40.000,00
 
META 3 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE 20 CASAS DA FLORESTA 

Ação 3.1 Planejamento do processo de formação técnica e estruturação didá�ca das Casas
da Floresta

Plano de formação
técnica 20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 10/2023 09/2024

PRODUTO(S)
1 relatório de análise e avaliação do processo de estruturação operacional e de formação técnica das 20 Casas da Floresta (sob a responsabilidade dos técnicos de nível superior das equipes
de ATER); 1 relatório de análise e avaliação  das a�vidades dos bolsistas das Casas da Floresta (sob a responsabilidade dos bolsistas e supervisão dos técnicos de nível superior das equipes de
ATER)

TOTAL DA META 3 R$ 20.000,00
 
META 4 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE 20 CASAS DE SEMENTES E VIVEIROS COMUNITÁRIOS 

Ação 4.1 Planejamento do processo de doação de sementes e mudas pelas Casas de
Sementes e Viveiros Comunitários 

Plano de coleta,
doação entrega de
sementes e mudas

20
 
R$ 1.000,00
 

R$ 20.000,00 10/2023 12/2025

PRODUTO(S)
1 relatório de análise e avaliação do processo de estruturação operacional e de formação técnica das 20 Casas de Sementes e Viveiros Comunitários integrados (sob a responsabilidade dos
técnicos de nível superior das equipes de ATER); 1 relatório de análise e avaliação das a�vidades dos bolsistas das 20 Casas de Sementes e Viveiros Comunitários integrados (sob a
responsabilidade dos bolsistas e supervisão dos técnicos de nível superior das equipes de ATER)

TOTAL DA META 4 R$ 20.000,00
 
META 5 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO CIENTÍFICO E AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DAS 20 UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA (UPRT) 

Ação 5.1 Monitoramento cien�fico das �pologias de restauração produ�va das Unidades
Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)

Plano de
Monitoramento
cien�fico 

20 R$ 5.000,00 R$
100.000,00 10/2023 12/2025

Ação 5.2 Avaliação par�cipa�va das �pologias de restauração produ�va das Unidades
Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)

Plano de avaliação
par�cipa�va 20 R$ 5.000,00 R$

100.000,00 10/2023 12/2025

PRODUTO(S) 20 relatórios de análise e avaliação de resultados do processo de monitoramento cien�fico das 20 unidades demonstra�vas (sob a responsabilidade da Embrapa Amazônia Oriental); 20
relatórios de análise e avaliação de resultados do processo de avaliação par�cipa�va das 20 unidades demonstra�vas (sob a responsabilidade da Embrapa Amazônia Oriental).

TOTAL DA META 5 R$ 200.000,00
 

META 6 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE REPLICAGEM DAS TIPOLOGIAS DOS SISTEMAS DE RESTAURAÇÃO PRODUTIVA DAS UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA AOS
ESTABELECIMENTOS RURAIS DE CADA PROJETO TERRITORIAL



Ação 6.1 Oficinas de avaliação par�cipa�va das �pologias de sistemas de restauração
produ�va replicadas pelos estabelecimentos rurais

Oficinas
de avaliação
par�cipa�va de
�pologias de uso
de terra replicadas

20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 10/2023 12/2025

PRODUTO(S) 20 relatórios de resultados (1 relatório por Projeto Territorial) dos processos de avaliação par�cipa�va das �pologias de sistemas de restauração produ�va replicadas nos 50 estabelecimentos
rurais de cada Projeto Territorial (sob a responsabilidade da Amazônia Oriental) 

TOTAL DA META 6 R$ 20.000,00
 
META 7
 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Ação 7.1 (A) Produção de material didá�co impresso - CURSO 1: formação con�nuada em
tecnologias de produção de insumos gené�cos  

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)  

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (B) Produção de material didá�co impresso - CURSO 2: sistemas agroflorestais

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (C) Produção de material didá�co impresso - CURSO 3: sistemas agrossilvipastoris

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)  

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (D) Produção de material didá�co impresso - CURSO 4: restauração não florestal de
savanas e campos na�vos, com foco em manejo ecológico de pastagens na�vas 

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (E) Produção de material didá�co impresso - CURSO 5: manejo florestal comunitário
familiar (MFCF)

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)  

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (F) Produção de material didá�co impresso - CURSO ÚNICO: formação con�nuada em
tecnologias de produção de insumos gené�cos

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (G) Produção de material didá�co impresso - CURSO ÚNICO: sistemas agroflorestais Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -

2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2024



5o ano do primeiro
grau)

Ação 7.1 (H) Produção de material didá�co impresso - CURSO ÚNICO: sistemas
agrossilvipastoris

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (I) Produção de material didá�co impresso - CURSO ÚNICO: restauração não florestal
de savanas e campos na�vos, com foco em manejo ecológico de pastagens na�vas 

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2024

Ação 7.1 (J) Produção de material didá�co impresso - CURSO ÚNICO: manejo florestal
comunitário familiar (MFCF)

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau

2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (A) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 1:
formação con�nuada em tecnologias de produção de insumos gené�cos

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (B) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 2:
sistemas agroflorestais

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (C) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 3:
sistemas agrossilvipastoris

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (D)
Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 4:
restauração não florestal de savanas e campos na�vos, com foco em manejo
ecológico de pastagens na�va

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (E) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 5:
manejo florestal comunitário familiar (MFCF)

Car�lha com
linguagem
apropriada às
equipes de ATER
(escolaridade de
nível superior)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025



Ação 7.2 (F) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 1:
formação con�nuada em tecnologias de produção de insumos gené�cos

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00  11/2023  09/2025

Ação 7.2 (G) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 2:
sistemas agroflorestais

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (H) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 3:
sistemas agrossilvipastoris

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (I)
Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 4:
restauração não florestal de savanas e campos na�vos, com foco em manejo
ecológico de pastagens na�va

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 10/2023 09/2025

Ação 7.2 (J) Produção de material didá�co digital (voltado aos jovens rurais) - CURSO 5:
manejo florestal comunitário familiar (MFCF)

Car�lha com
linguagem
apropriada
às famílias rurais e
aos agentes locais
(escolaridade
média rural -
5o ano do primeiro
grau)

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (K)
Produção de vídeo com os resultados alcançados pelo Projeto Inaugural (2023) do
Programa Nacional de Florestas Produ�vas (PPA 2024-2027) para lançamento na
Conferência das Partes (COP) 30 sobre Mudanças Climá�cas, em Belém (PA)

Vídeo baixado em
plataforma digital
para acesso
gratuito

1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2025

Ação 7.2 (L)
Produção de aplica�vo do PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS
PRODUTIVAS com recomendações técnicas e análise financeira de sistemas de
restauração produ�va 

Aplica�vo 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 11/2023 09/2025

PRODUTO(S) Produção de material didá�co digital – material 1: formação de redes locais de coleta de sementes na�vas; material 2: sistemas agroflorestais; sistemas agrossilvipastoris; restauração não
florestal de savanas e campos na�vos; manejo ecológico de pastagens na�vas e exó�cas; manejo florestal comunitário familiar (MFCF); material 3: sistemas de restauração produ�va e outros
temas complementares a serem definidos par�cipa�vamente, a par�r das demandas técnicas das famílias rurais, em cada Projeto Territorial (Car�lha com linguagem apropriada às famílias
rurais e aos agentes locais - escolaridade média rural - 5o ano do primeiro grau)
Produção de material didá�co digital – material 4: formação de redes locais de coleta de sementes na�vas; material 5: sistemas agroflorestais; sistemas agrossilvipastoris; restauração não
florestal de savanas e campos na�vos; manejo ecológico de pastagens na�vas e exó�cas; manejo florestal comunitário familiar (MFCF); material 6: sistemas de restauração produ�va e outros



temas complementares a serem definidos par�cipa�vamente, a par�r das demandas técnicas das famílias rurais, em cada Projeto Territorial (Car�lha com linguagem apropriada às equipes de
ATER - escolaridade de nível superior)
Produção de material didá�co digital – material 7: produção de vídeo com os resultados alcançados pelo Projeto Inaugural (2023) do Programa Nacional de Florestas Produ�vas (PPA 2024-
2027) para lançamento na Conferência das Partes (COP) 30 sobre Mudanças Climá�cas, em Belém (PA); material 5: produção de aplica�vo do PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS
PRODUTIVAS com recomendações técnicas e de análise financeira de sistemas de restauração produ�va 

TOTAL DA META 7 R$ 575.000,00
 
META 8
  COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA

Ação 8.1  Contratação de Coordenadores de Polo Bolsa (escolaridade
Doutorado)  3

 R$ 6.000,00
ao mês (total
de 30 meses)

R$
540.000,00  10/2023  03/2026

Ação 8.2  Contratação de Supervisores de Base Bolsa (escolaridade
Mestrado)  2

 R$
3.500,00 ao
mês (total de
30 meses)

R$
210.000,00  10/2023  03/2026

Ação 8.3  Contratação de Bolsistas Bolsa (escolaridade
Graduação)  20

 R$ 800,00 ao
mês (total de
27 meses)

R$
432.000,00  01/2024  03/2026

Ação 8.4  Aquisição de equipamentos de informá�ca

Equipamentos de
informá�ca
(computadores de
mesa e portáteis,
impressora, GPS)

 10  R$
100.000,00

R$
1.000.000,00  11/2023  12/2023

PRODUTO(S)

3 bolsas de escolaridade nível Doutorado (por 30 meses cada)
2 bolsas de escolaridade nível Mestrado (por 30 meses cada)
Produto – 20 bolsas de escolaridade nível Graduação (por 27 meses cada)
Produto - 9 computadores de mesa e/ou portáteis, 1 impressora

TOTAL DA META 8 R$ 1.282.000,00
 
META 9 IMPLEMENTAÇÃO DE 20 UNIDADES POPULARES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA (UPRT)

Ação 9.1 Desenho par�cipa�vo de �pologias de sistemas de restauração produ�va para
basear a implementação de 20 UPRTs

Croqui de desenho
par�cipa�vo de
UPRT 
(1 hectare)

 20
 
R$ 500,00
 

R$ 10.000,00 08/2024 10/2024

Ação 9.2 Aquisição de insumos (mudas, bioinsumos e fer�lizantes) para implementação de
20 UPRT

Aquisição de
insumos (mudas,
bioinsumos e
fer�lizantes)

Insumos para
20 hectares
(1 hectare por
UPRT) 

R$ 5.000,00 R$
100.000.00 08/2024 10/2024

Ação 9.3 Aquisição de material de irrigação para implementação de 20 UPRT Material de
irrigação

20 kits de
material de
irrigação (20
hectares) 

 
 
R$ 10.000,00
 
 

 
R$
200.000,00
 

08/2024 03/2025

Ação 9.4 Plan�o e manejo de �pologias de sistemas de restauração produ�va que se
cons�tuirão como as 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT)

Unidade Popular de
Referência
Tecnológica (UPRT) 

20 R$ 4.582,30 R$ 91.646,00 08/2024 03/2026

PRODUTO(S) 20 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRT) implementadas (1 hectare cada)
TOTAL DA META 9 R$ 401.646,00
TOTAL GERAL R$ 2.583.646,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO: 10/2023 VALOR (R$): 908.273,74
MÊS/ANO: 11/2023 VALOR (R$): 1.273.726,26
MÊS/ANO: 08/2024 VALOR (R$): 401.646,00
TOTAL VALOR (R$): 2.583.646,00



 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO (SIM/NÃO) VALOR PREVISTO
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.50.39.00) NÃO R$ 2.075.446,00
Contribuições (Despesas Operacionais e Administra�vas a serem cobertas
pela Fundação de Apoio - 10% do valor sem adi�vo) (33.50.41) SIM R$ 218.200,00

Inves�mentos bens (44.50.52.00) NÃO R$ 290.000,00 
TOTAL  R$ 2.583.646,00 

 12. PROPOSIÇÃO

 

Belém/PA, julho de 2024.

 

 JOSÉ ANDRÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Chefe-Adjunto de Administração - Subs�tuto

 

MARIA ROSA TRAVASSOS DA ROSA COSTA

Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental - CPATU - Subs�tuta

13. APROVAÇÃO

Brasília/DF, julho de 2024.

 

MOISÉS SAVIAN 

Secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental - SFDT

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
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