
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
PLANO DE TRABALHO DO TED N. 03/2019 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA
530012

COD. DA GESTÃO
0001

CNPJ:
03.353.358/0001-96

RAZÃO SOCIAL
MDR/Secretaria Nacional de

Proteção e Defesa Civil

ENDEREÇO

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, s/n - Sala 701

BAIRRO/DISTRITO
Zona Cívico-

Administrativa

MUNICÍPIO
Brasília

UF
DF

CEP
70.067-901

DDD
61

TELEFONE
2034-5513

1.1 REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

CPF
534.441.246-00

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDRE LUCAS ALVES

DDD
61

TELEFONE
2034-5513

E-MAIL
alexandre.lucas@mdr.gov.br

CARGO
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA
153163

COD. DA GESTÃO
15237

CNPJ
83.899.526/0001-82

RAZÃO SOCIAL
Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC)

ENDEREÇO

Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima

BAIRRO/DISTRITO
Trindade

MUNICÍPIO
Florianópolis

UF
SC

CEP
88.040-900

DDD
48

TELEFONE
3721-9000

2.1 REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

CPF
169.288.149-34

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

UBALDO CESAR BALTHAZAR

DDD
48

TELEFONE
3721-9463

E-MAIL
gr@contato.ufsc.br

CARGO
Reitor

3. OBJETO DO TED

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Curso à distância para Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil (6ª Edição).

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O objetivo desse 1º Termo Aditivo ao Plano de Trabalho do TED 3/2019 – SEDEC/MDR - Curso à distância para
Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil (6ª Edição) é prorrogar o prazo de vigência por mais 106 (cento e seis)
dias e fazer adequações de nomenclaturas e suas descrições, conforme detalhamento abaixo:
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A aplicação e fases do projeto permanecem inalteradas, os conteúdos a serem abordados não sofrerão mudanças
relevantes, será substituída a nomenclatura “Unidade” por “Curso” e adequação da identificação dos Cursos.

META 1 - Curso 1 - Proteção e Defesa Civil: Introdução à Política Nacional

Conceitos sobre Riscos, Desastres e o Ciclo da Proteção e Defesa Civil
A Proteção e Defesa Civil no Brasil
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC)

Sistema Federal
Sistema Estadual
Sistema Municipal

Atribuições da União, Estados e Municípios
Estrutura e Atribuições das Unidades da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC)

META 2 - Curso 2 – Proteção e Defesa Civil: Atuação no Âmbito Municipal

Conceito de Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Principais Atribuições de um Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Requisitos para a Formalização do Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Passos para a Formalização de um Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Composição do Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Formação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – Nudec
Conhecimento Permanente de Ameaças e Riscos
Preparação Permanente para Enfrentamento dos Desastres
Instrumentos e ferramentas disponíveis para Redução de Risco de desastres no município

Mapas de Suscetibilidade e de Risco
Bases de Dados Disponíveis
Resiliência Climática
Monitoramento, Avisos, Alertas e Alarmes
Ações não estruturais
Planos Municipais de Contingência

META 3 - Curso 3 – Proteção e Defesa Civil: Gestão de Riscos

Ações de Prevenção e Mitigação
Ações de Preparação para Desastres
Comunicação de Riscos
Reconhecimento Federal de SE/ECP
Avaliação de Danos e Prejuízos
Ações de Resposta
Ações de Recuperação
Políticas Setoriais de Governo associadas às Ações de Proteção e Defesa Civil
O Sistema Integrado de Gestão de Risco e de Desastres - S2ID

META 4 - Curso 4– Proteção e Defesa Civil: Gestão de Desastres

Estudos das Ameaças
Análise da Exposição e Vulnerabilidade
Capacidade de Enfrentamento
Avaliação de Risco de Desastres
Cenário Internacional na Redução de Desastres

Os cursos serão aplicados por meio da plataforma EV.G, administrada pela Escola Nacional de Administração Pública
(Enap).
A UFSC será responsável pela elaboração do conteúdo dos cursos e inserção destes no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), bem como a produção dos materiais didáticos, videoaulas e identidade visual de todos os
materiais, apoiando na realização dos cursos e acompanhamento do seu desenvolvimento.
À Enap caberá a administração da plataforma, administração do curso, suporte aos usuários e certificação. Enquanto a
SEDEC será responsável pela supervisão e homologação de tudo o que for produzido, a divulgação dos cursos, bem
como a seleção dos interessados.

Fases do projeto

Fase 1 - Planejamento do design instrucional:

Esta fase engloba o planejamento necessário para que se cumpram os objetivos educacionais dos cursos. Aqui, serão
definidos elementos relevantes para a prática do EAD, como critérios de avaliação, público-alvo dos cursos etc. Além
disso, prevê-se atualizações, caso necessário, deste planejamento, conforme a evolução das atividades do projeto e do
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Identificar necessidades de aprendizagem
Definir objetivos instrucionais
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Caracterizar os participantes dos cursos
Levantar possíveis limitações e delimitações (técnicas e pedagógicas)
Definir as diretrizes para desenvolvimento do AVA
Determinar critérios para certificação
Determinar critérios e mecanismos de atualização dos materiais didáticos
Planejar e homologar a instrução

Fase 2 – Preparação para inserção do conteúdo na plataforma Escola Virtual de Governo (EV.G)

Esta fase diz respeito ao reconhecimento, por parte da equipe técnica do projeto, da plataforma EV.G, administrada pela
Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Serão estabelecidos os critérios para validação técnica e pedagógica
para hospedagem dos cursos

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Obter acesso à plataforma EV.G para desenvolvimento e implantação do curso
Testar e homologar o ambiente

Fase 3 - Produção dos materiais didáticos

Nesta fase os materiais didáticos serão efetivamente desenvolvidos, incluindo a sua identidade visual. Tais materiais também serão
homologados, a fim de garantir sua qualidade e aderência às práticas diárias dos futuros alunos.

Conforme a relevância e volume de conteúdo de cada unidade e tópico, será definida a quantidade adequada de videoaulas. Estima-se
que será produzido um total de 60 videoaulas para as quatro unidades propostas. Este número, porém, poderá ser ajustado conforme as
necessidades da SEDEC.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Definição dos cursos, escopo e carga horária
Desenvolver e homologar identidade visual dos materiais didáticos
Elaboração e aprovação do padrão para desenvolvimento dos e-books
Produção do conteúdo do Curso
Desenvolvimento do conteúdo e proposta de temas para as videoaulas
Revisão e aprovação do conteúdo e da proposta de temas das videoaulas
Elaboração do roteiro das videoaulas
Validação dos roteiros
Ajustes nos roteiros se necessário
Desenvolvimento de apostilas, videoaulas e hipertextos
Validação pedagógica, design e ortográfica
Revisão final do curso
Ajustes no curso se necessário
Validação final dos cursos (pedagógica, design e técnica)
Curso publicado

Fase 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso

Nesta fase o AVA será adequado às exigências da EV.G e os materiais didáticos, devidamente homologados, serão
disponibilizados no ambiente.
Ressalta-se aqui a importância da participação da SEDEC, como demandante, e da Enap na execução desta fase, já que,
segundo as premissas desta cooperação, a Enap será a responsável por estabelecer as regras e orientar a equipe do
projeto na utilização da plataforma. Para essa iniciativa de estruturação do curso no AVA, será disponibilizada toda a
documentação exigida pela Enap, bem como fornecido os nomes e endereços eletrônicos da equipe técnica de trabalho
para cadastramento na plataforma com a finalidade de inserção e administração dos conteúdos nesta.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Montar estrutura dos cursos no AVA
Disponibilizar materiais didáticos no AVA (videoaulas, livros didáticos e materiais complementares, caso haja)

Fase 5 - Suporte à realização do curso

Esta fase diz respeito à aplicação dos cursos, do início ao fim. Assim, depois de devidamente estruturados e com
materiais disponibilizados no AVA, conforme previsto na fase anterior, os cursos serão abertos aos alunos.
A divulgação dos cursos, bem como a seleção dos interessados, será de responsabilidade da SEDEC. Caberá à equipe
técnica apoiar na realização e acompanhamento do desenvolvimento do curso. Dúvidas relacionadas ao AVA serão de
responsabilidade da Enap.
Quando da finalização do curso, a equipe auxiliará na análise deste, sendo que tal análise dependerá das opções de
gestão de aproveitamento acadêmico oferecidas pela EV.G e estarão limitadas a elas.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Apoiar a SEDEC na realização dos cursos
Avaliar os cursos conjuntamente com a SEDEC e Enap

Fase 6 - Manutenção dos materiais didáticos
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Esta fase engloba as atualizações e adequações de e-books e atividades avaliativas, caso necessárias, quando ocorrerem modificações
relevantes.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta fase são:

Atualizar e homologar e-books a partir de nova versão atualizada
Atualizar e homologar videoaulas a partir de nova versão atualizada
Atualizar e homologar atividades avaliativas a partir das modificações

Os Cursos 1 e 2 estarão disponíveis em até seis meses após o início do projeto. Os Cursos seguintes após doze e dezoito
meses, respectivamente. Durante toda a vigência do projeto a equipe técnica realizará a atualização e as adequações
dos materiais didáticos que se fizerem necessárias
DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE, SIGILO E NÃO DIVULGAÇÃO
Todo material desenvolvido no âmbito do TED, serão compartilhados (50%/50%) entre a UG/GESTÃO-
REPASSADORA e a UG/GESTÃO-RECEBEDORA, desde que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos em função deste Termo, os direitos de propriedade de patentes, protótipos, programas de computador,
bem como toda documentação gerada, remanescentes na data de conclusão ou extinção do presente Termo, e demais
bens enquadrados em igual situação.
O uso dos resultados dos trabalhos decorrentes do presente Termo de Execução Descentralizada , em outras
atividades de pesquisa não contempladas neste escopo, poderá ser efetivado de comum acordo entre as partes.
Os partícipes se comprometem a manter sigilo sobre as informações geradas durante a execução das atividades do
presente Termo de Execução Descentralizada, sendo vedada, sem autorização por escrito, da UG/Gestão-Repassadora e
da UG/Gestão-Recebedora, sua divulgação a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto
deste Termo de Execução Descentralizada. 
 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

 
As justificativas para a execução do curso à distância para capacitação básica em proteção e defesa civil podem ser
expressas nos itens abaixo relacionados:

1. fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento da gestão de riscos de desastres, bem como a resiliência;
2. Alcance em nível nacional do curso para o aprimoramento do conhecimento técnico dos usuários do sistema;
3. Possibilidade das pessoas inscritas no curso de adequarem seus estudos às suas rotinas de trabalho e demais afazeres cotidianos

pelos seguintes motivos:
1. Flexibilidade de horário – o aluno poderá dedicar-se ao curso quando lhe for apropriado, tendo garantido o acesso aos

materiais didáticos on line a qualquer hora;
2. Flexibilidade de lugar: o estudante poderá dedicar-se ao curso no local onde lhe for conveniente, sem haver necessidade de

deslocamento a uma sala de aula física;
3. Flexibilidade de ritmo – o aluno poderá evoluir nos estudos dos conteúdos didáticos segundo sua velocidade de aprendizado

pessoal;
4. Tempo para reflexão – o aluno terá oportunidade e tempo para maturar as ideias do conteúdo, bem como consultar outras fontes

a fim de enriquecer o conhecimento;
5. Aprendizado local – devido às características de um curso on line, o estudante poderá mais facilmente integrar os conteúdos do

curso ao seu ambiente;
6. melhor relação custo/benefício ao aluno – as iniciativas on line, geralmente, baseiam-se em textos e pequena largura de banda

de dados e acesso por meio de computadores menos potentes, facilitando ainda mais o oferecimento dos cursos e a redução de
custos para o aluno.

Em cumprimento ao estabelecido no Art. 30 do Decreto 10.426, firma-se este Termo Aditivo, aplicando-se o referido
Decreto ao TED nº 3/2019 e as demais alterações justificadas abaixo:
O Termo de Execução Descentralizada – TED nº 3/2019, firmado entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SEDEC e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com objetivo “Curso à distância para Capacitação Básica em
Proteção e Defesa Civil (6ª Edição)”, de acordo com o constante no item “40. Vigência” do TED, o mesmo terá vigência
de 24 meses, contados a partir da sua publicação no sítio do Ml, a qual ocorreu no dia 26 de novembro de 2019.
No cronograma de desembolso do TED, itens 47 a 56, está previsto o aporte financeiro para execução do projeto no
valor de R$ 1.165.000,00 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), sendo que esses recursos foram liberados no
dia 11 de março de 2020, conforme 2020PF000012.
Todavia, para início das atividades, haja vista a necessidade da liberação dos recursos, houve um atraso de 106 (cento e
seis) dias, ou seja, de 26 de novembro de 2019, data da publicação, até 11 de março de 2020, data da liberação dos
recursos.
Sendo assim, necessário se faz à prorrogação do presente TED por mais 106 (cento e seis) dias, levando em conta o
mútuo interesse no pleno êxito do Termo de Execução Decentralizada – TED.
Quanto as demais alterações, cabe salientar que a nova configuração e distribuição dos temas foi acordada entre as
equipes técnicas do CEPED- UFSC e da SEDEC-MDR visando a melhor estratégia e didática para a formação dos alunos,
todavia, mantendo todo o conteúdo previamente planejado.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
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A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(     ) SIM

( X ) NÃO

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(      ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(      ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com
entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( X ) SIM

(     ) NÃO

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Custos indiretos destinados para UFSC 7%: Resolução Normativa Nº 88/2016/CUn, de 25de outubro 2016.
1% (um por cento) destinado à unidade universitária de origem do processo;
2% (dois por cento) destinados ao departamento de ensino ou a setores equivalentes (órgãos administrativos ou órgãos
suplementares) de origem do projeto;
4% (quatro por cento) distribuídos da seguinte forma: a) 0,9% para incrementar os Programas de Bolsas de Extensão; b)
0,6% para incrementar os Programas de Bolsas de Monitoria e Estágio; c) 1% para a constituição do Fundo de Extensão
(FUNEX), gerenciado pela PROEX para incrementar e viabilizar ações de extensão; d) 0,5% para incrementar ações de
cultura gerenciadas pela Secretaria de Cultura e Arte; e) 0,5% para incrementar ações de inovação gerenciadas pela
Secretaria de Inovação; f) 0,5% para incrementar Programas de Permanência gerenciados pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis.
2. Custos indiretos destinados para Fundação de apoio 8%: - Ressarcimento de Custos Operacionais e Administrativo –
REDOA.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META N. 1 - Curso 1 - Proteção e Defesa Civil: Introdução à Política Nacional

PRODUTO: Curso - Proteção e Defesa Civil: Introdução à Política Nacional

UNIDADE DE
MEDIDA

 

QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO (R$)

 

VALOR TOTAL
(R$)

INÍCIO FIM

Curso 1
 

291.250,00 291.250,00 11/03/2020 11/03/2022

META N. 2 - Curso 2 – Proteção e Defesa Civil: Atuação no Âmbito Municipal

PRODUTO: Curso – Proteção e Defesa Civil: Atuação no Âmbito Municipal

UNIDADE DE
MEDIDA

 

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

(R$)

 

VALOR TOTAL
(R$)

 

INÍCIO

 

FIM

Curso 1
 

291.250,00 291.250,00 11/03/2020 11/03/2022
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META N. 3 - Curso 3 – Proteção e Defesa Civil: Gestão de Riscos

PRODUTO: Curso – Proteção e Defesa Civil: Gestão de Riscos

UNIDADE DE
MEDIDA

 

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
(R$)

 

VALOR TOTAL
(R$)

INÍCIO FIM

Curso 1 291.250,00 291.250,00 11/03/2020 11/03/2022

META N. 4 - Curso 4 – Proteção e Defesa Civil: Gestão de Desastres

PRODUTO:  Curso – Proteção e Defesa Civil: Gestão de Desastres

UNIDADE DE
MEDIDA

 

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

(R$)

 

VALOR TOTAL
(R$)

INÍCIO FIM

Curso 1
 

291.250,00 291.250,00 11/03/2020 11/03/2022

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

 

 

2020

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

R$ R$ R$ 1.165.000,00 R$

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ R$ R$ R$

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ R$ R$  

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

PROGRAMA DE
TRABALHO

PI GND CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
R$

06.182.2040.8172.0001SC0000PPCA1 33.90.39 SIM 1.165.000,00

     

     

     

TOTAL R$ 1.165.000,00

 

12. PROPOSIÇÃO

Florianópolis/SC,              de abril de 2021
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UBALDO CESAR BALTHAZAR

Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina

13. APROVAÇÃO

Brasília,           de abril de 2021

 

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ubaldo Cesar Balthazar, Usuário Externo, em
19/04/2021, às 16:09, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Lucas Alves, Secretário(a) Nacional
de Proteção e Defesa Civil, em 20/04/2021, às 14:16, com fundamento no art. 6º, §1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
3110923 e o código CRC 3648D138.
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