
 
 

 

  
 Página 1 de 10 

 

 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 

 

 

Palácio da Justiça Raymundo Faoro  

Brasília - DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto | 2.018 



 
 

 

  
 Página 2 de 10 

 

 

 

 

Sumário: 
 
 

1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ................................................................ 3 

2. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ............................................................. 4 

3. TRATAMENTO DO CONCRETO: .............................................................................. 7 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ............................................................................. 9 

5. SERVIÇOS FINAIS: ................................................................................................... 9 

 

 



 
 

 

  
 Página 3 de 10 

 

 

1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
 

1.1. PLACA DE OBRAS 

 

-Medida da placa: 2,75 m x 1,45 m 

-Área da placa  = 3,99 m² => 4,0 m²  

 

1.2. MOBILIZAÇÃO: 

 

-Mão de obra profissional / servente: 12 horas / 24 horas 

  Entrega e recebimento no canteiro de materiais para montagem dos 

tapumes, ferramentas e containers. 

-Transporte de materiais e equipamentos: 12 horas / 12 horas 

  Entrega de materiais e equipamentos para montagem dos tapumes e 

ferramentas de uso. (Previsão de operação parcialmente em período 

noturno – após 18 hs) 

 

1.3. PPRA e PGR 

-Estimativa de 20 horas de trabalho de engenheiro de segurança do 

trabalho. 

 

1.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 

 

-Estimada distância de 100 metros entre rede existente e pátio dos 

containers a serem instalados, com uma caixa d´água de 1000 litros e 4 

pontos de fornecimento. 

 

1.5. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 

 

-Estimada ligação trifásica com distância de 100 metros entre relógio 

existente e pátio dos containers a serem instalados, com quadro de 

distribuição com um disjuntor geral trifásico, dois disjuntores de 
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distribuição bifásicos e 4 disjuntores de distribuição monofásicos com 

circuitos de tomada e iluminação. 

 

1.6. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

-Estimada ligação com tubulação de PVC em rede existente no local, com 

construção de uma caixa de passagem em alvenaria/PVC com tampa. 

 

1.7. ART-CREA-DF: 

 

-Conforme resolução do CONFEA 

Uma ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro 

de Responsabilidade Técnica, relativa à execução da obra. 

 

2. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
    

2.1. LOCAÇÃO DE ANDAIME C/ MONTAGEM 

 

2.1.1. Para escarificação dos elementos estruturais 

 

Em vigas: 

=> (6 vigas x (1m + 1m + 0,15 m + 0,15 m)) x 32 metros = 441,6 m² 

=> Tempo= 441,6 m² x 0,4 h/m² = 176,6 h=>22 dias=>0,25 m c/ 4 equipes 

=> Quantidade de andaime = 32 m / 1,5 m x 8 m x 0,25 = 43 m² 

  

Em laje: 

=> Conforme projeto: 2.269,04 m² 

=> Tempo=2.269,04 m² x 0,4 h/m²=908 h=> 114 dias/10 equipes=>0,52 

meses 

=> Quantidade de andaime = 0,14 x 2.269,04 m² x 14 x 0,52 = 2.313 m² 

 

2.1.2. Para lixamento e pintura anti corrosiva 
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Em vigas: 

1.134 m x 0,1 h/m=113,4 h =>14 dias =>0,65 meses /4 equipes=0,17 mês 

=> Quantidade de andaime = 32 m / 1,5 m x 8 m x 0,17 = 29 m² 

 

Em laje: 

15.883 m² x 0,1 h/m² = 1.589 h => 199 dias/10 equipes => 0,90 meses  

=> Quantidade de andaime = 0,14 x 15.883 m x 14 x 0,9 = 28.018 m 

 

2.1.3. Para complementação das armaduras 

 

Em vigas: 

=> 960 kg de ferro 6.3 mm x 0,105 h/kg = 100 h => 12,5 dias => 0,50 meses 

=> 416 kg de ferro 25 mm x 0,105 h/kg = 44 h => 6 dias => 0,30 meses  

=> 0,8 meses / 4 equipes = 0,2 mes 

 => Quantidade de andaime = 32 m / 1,5 m x 8 m x 0,2 = 35 metros 

 

Em laje: 

2.838 kg Ø 5,0mm x 0,279 h/kg = 792h => 99 dias/10 equipes=>0,45 meses  

=> Quantidade de andaime = 0,14 x 2.838 m² x 14 x 0,45 = 2.503 m 

 

2.1.4. Para execução de argamassa de restauração do concreto 

 

Em vigas: 

442 m² x 0,75 h/m² = 332 h => 42 dias => 1,9 meses / 8 equipes = 0,23 m 

=> Quantidade de andaime = 32 m / 1,5 m x 8 m x 0,23 = 40 metros 

 

Em laje: 

2.269 m² x 0,75 h/m²=1.701 h=> 212 dias/8 equipes=>1,20 meses  

=> Quantidade de andaime = 0,14 x 2.269 m² x 14 x 1,20= 5.337 m² 

 

Sub Totalização: 

A1 = Andaime para trabalho nas vigas 
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A1 = 43 + 29 + 35 + 40 metros = 147 m x mes 

 

A2= Andaime para trabalho na laje 

A2 = 2.313 + 28.018 + 2.503 + 5.337 = 38.171 m x mês 

 

TOTALIZAÇÃO: 

Locação: Total = 147 + 38.171 = 38.318 m x mês 

Montagem: Total = 147 + (38.171/3) = 12.871 m 

 

2.2. LOCAÇÃO DE ESCORAS/CIMBRAMENTO  METÁLICOS 

 

E1=Cimbramento lateral das vigas 

   E1= 120 unid x 1,15 metros x 3 = 414 metros/mês – Conforme projeto 

E1 = 414 metros/mês x 2 meses =  828 metros 

  

=> Tempo: 2 meses conforme calculado no item anterior para vigas   

 

2.3. LOCAÇÃO DE CONTAINERS 

 

2.3.1. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO: 

 

-Um container de 2,2 m x 6,2 m em chapa de aço p/escritório – 6 meses. 

 

2.3.2. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO: 

 

-Um container de 2,2 m x 6,2 m em chapa de aço p/almoxarifado-6 meses. 

 

2.3.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO: 

-Um container de 2,2 m x 6,2 m em chapa de aço p/refeitório-6 meses. 

 

2.3.4. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO: 
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-Um container de 2,2 m x 6,2 m em chapa de aço para vestiário-6 meses. 

 

Observação: Serão disponibilizados banheiros para uso dos 

funcionários/prepostos da empresa responsável pela 

execução da obra  

 

2.4. PESSOAL 

 

2.4.1. ENGENHEIRO PLENO: 

 

- Um engenheiro pleno passante duas hora por semana, incluídos EPIs e 

exames médicos  

=> 26 semanas x 2 horas/semana = 52 horas 

 

2.4.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS: 

 

-Um encarregado geral de obras em horário de 8 horas por dia 5 dias por 

semana, incluídos EPIs e exames  médicos  

=> 26 semanas x 5 dias x 8 horas = 1.040 horas 

 

2.5. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA: 

 

 - Fornecidos pelo Contratante 

 

3. TRATAMENTO DO CONCRETO: 
 

3.1. ESCARIFICAÇÃO DE CONCRETO (Ves): 

 

Vc = Vvigas + Vlaje 

 

Vvigas =    441,60 m² 

Vlaje    = 2.269,048 m² 

Vc       =  2.710,64 m² 
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3.2. TRATAMENTO DAS ARMADURAS: 
 

3.2.1. Lixamento 
 

-Armaduras da Vigas/laje: (170/12) x (2 x (75,1+84,5)) = 4.519 metros 

                     : (2.269 x 7) = 115.883 metros  

-Total de lixamento de armaduras: 115.883 x (2 . 3,14 . 0,003) = 2.183 m² 

 
3.2.2. Pintura anti corrosiva 
 
-Armaduras da Vigas/laje: (170/12) x (2 x (75,1+84,5)) = 4.519 metros 

                     : (2.269 x 7) = 115.883 metros  

-Total de lixamento de armaduras: 115.883 x (2 . 3,14 . 0,003) = 2.183 m² 

 

3.3. COMPLEMENTAÇÃO DAS ARMADURAS: 

 

-Conforme projeto: 

 

=> 3.935 kg de ferro  5,0 mm  

=>    960 kg de ferro  6,3 mm  

=>    864 kg de ferro 25,0 mm  

 

3.4. PONTE DE ADERÊNCIA (1mm de espessura): 
 

- Nas vigas: 

- 6 vigas 100 cm x 15 cm x 31,5 m. 

- Área = 6 x (2 x (0,94 + 0,11)) x 31,5 

- Área = 396,90 m²  

- Na laje: 

- Área (conforme projeto) = 2.269 m² 

Área total de ponte de aderência = 2.665,9 m²  

Consumo = (397 + 2.269)  m² x 0,8 kg/m² 

Consumo = 2.132,8 kg 
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3.5. Restauração com argamassa bi componente 

 

-Volume de argamassa 

= Área de ponte de aderência x 0,03 m + Complemento topo da viga  

-Volume de argamassa = (2.665,9) + (6 x 32 x 0,15 x 0,03) = 2.694,70 m² 

 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

4.1. PINTURAS 

 

Em vigas: 

- 6 vigas 100 cm x 15 cm x 31,5 m. 

- Área = 6 x (2 x (1 + 0,15)) x 31,5 

- Área = 434,70 m² 

 

- Na laje: 

- Área (conforme projeto) = 2.669,04 m² 

- Área = 2.669,04 m² 

 

Área total = 435 + 2.670 = 3.105 m² 

 

5. SERVIÇOS FINAIS: 

 

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

 
-Remoção de entulhos = Volume de escarificação x empolamento (30%) 

-Remoção de entulhos = 2.710,64 x 0,03 x 1,3 = 105,8 m³ =  

                                         => 18 caminhões de 6 m³ 

 
-Área da obra = (2 x 32 x 5) + 2.269 = 2.589 m²  

-Área total de limpeza = 2.589 m² 
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5.2. DESMOBILIZAÇÃO: 

 

-Mão de obra profissional: 12 horas 

-Mão de obra de servente: 2 x 12 horas 

  Devolução de containers e desmontagem do canteiro. 

 

-Transporte de materiais e equipamentos: 12 horas 

  Retirada de restos de materiais e equipamentos. 

 

 
São Lourenço, 21 de maio de 2020. 

 

 

Alvaro Sardinha Neto 

Engenheiro Civil 

CREA/RJ 87100245-1 
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