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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

Processo nº 02000.001771/2022-63

PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 

Órgão Ministério do Meio Ambiente Vigência

Vinculado(s)

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis,

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade, e

JBRJ – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro

De SET/2019 a DEZ/2022

Comitê
Estratégico do
Plano

Secretário de Modernização da Administração Federal da SEME/SG/PR – José Roberto Fernandes Júnior

Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia – Fernando André Coelho Mitkiewicz

Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente – Felipe Ribeiro de Mello

Gerente de
Projeto -
Ministério do
Meio Ambiente

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - Renato Spíndola Fidelis

Telefone 2028-1780 e-Mail renato.fidelis@mma.gov.br

Ponto Focal –
Ministério do
Meio Ambiente

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação do MMA - Jonas Jeske

Chefe da Divisão de Governança de TI do MMA – Mariane Berto Aleixo

Chefe de Gabinete do IBAMA - Fernando Leme Godoy dos Santos

Chefe de Gabinete do ICMBio – Mariana Bulat

Chefe de Gabinete do JBRJ – José Edson Falcão de Farias Júnior

Telefone

MMA - (61) 2028-
1375/1346

IBAMA - (61)
3316-1001

ICMBio – (61)
2028-9010

JBRJ - (21) 3204-
2523

e-Mail

jonas.jeske@mma.gov.br

Mariane.aleixo@mma.gov.br

Fernando.leme@ibama.gov.br

Mariana.bulat@icmbio.gov.br

edsonfalcao@jbrj.gov.br

Gerente de
Relacionamento -
ME

Ana Tereza Correia Bezerra de Castro

Telefone 2020-2246 e-Mail ana.castro@economia.gov.br

Ponto Focal da
SEME Heloina Sucena Fonsêca

Telefone 3411-2334 e-Mail heloina.fonseca@presidencia.gov.br 

 

 

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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O objetivo do plano é promover a transformação dos serviços ambientais para torná-los mais simples, ágeis, desburocratizados, de maior qualidade e com foco no
cidadão. Para tanto, pretende-se realizar:

 

70% dos serviços totalmente digitais

95% dos serviços com acesso via login único

50% dos serviços com módulo de avaliação integrado

100% dos sites migrados para gov.br

100% dos aplicativos na loja do Governo do Brasil

95% dos serviços aderentes à LGPD (projetos pilotos)

 

2. EIXO - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS DIGITAIS

50 serviços transformados digitalmente (49 concluídos)

 

Ações Secretaria/Diretoria Prazo

Descrever entrega individualizada por serviço (nome do serviço que
será digitalizado) Secretaria ou Diretoria Responsável Mês/ano pactuado para entrega

Protocolar documentos junto ao Ministério do Meio Ambiente -
Protocolo Digital MMA

28/02/2021

(concluído)

Sisg-LAF - Comprovar atendimento de Condicionantes do
Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Sisg-LAF - Atender Demandas Gerais do Licenciamento Ambiental
Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Sisg-LAF - Solicitar Licenciamento Ambiental Federal IBAMA
30/12/2019

(concluído)

Sisg-LAF - Obter Autorização para Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter anuência para importação de produtos para preservação de
madeiras IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter anuência para importação de remediadores ambientais IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Obter anuência para importação de substâncias controladas pela
Convenção de Estocolmo IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter anuência para pesquisa e experimentação com remediadores
ambientais IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter autorização para a importação de resíduos IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Obter autorização para a importação e comercialização de mercúrio
metálico IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter autorização para exportação de resíduos IBAMA 30/07/2020
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(concluído)

Obter autorização para o trânsito de resíduos IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Obter autorização para uso do Selo Ruído IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Obter autorização preliminar para Registro Especial Temporário de
agrotóxicos IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter avaliação do potencial de periculosidade ambiental de produtos
de baixa periculosidade IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Obter avaliação do potencial de periculosidade ambiental de produtos
para agricultura orgânica IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Registrar agrotóxicos IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Registrar preservativo de madeira IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Registrar remediadores ambientais IBAMA
30/07/2020

(concluído)

Obter registro de produtos agrotóxicos para em áreas não agrícolas e
não urbanas IBAMA

30/08/2020

(concluído)

Obter Registro Especial Temporário de agrotóxicos IBAMA
30/08/2020

(concluído)

Protocolar documentos junto ao Ibama IBAMA
30/05/2021

(concluído)

Obter licença para o transporte e o armazenamento de produtos e
subprodutos florestais (cadastro de pátio) IBAMA

30/10/2021

(concluído)

Solicitar alteração de dados no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) IBAMA
21/03/2022

(concluído)

Obter autorização para exportação de substâncias controladas pelo
Protocolo de Montreal IBAMA

03/01/2022

(concluído)

Obter autorização para importação de substâncias controladas pelo
Protocolo de Montreal IBAMA

03/01/2022

(concluído)

Participar de Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de
Agente Temporário Ambiental - ATA para atuação nas Unidades de
Conservação Federais

ICMBIO
30/03/2020

(concluído)

Solicitar autorização de eventos nas Unidades de Conservação
Federal ICMBIO

30/06/2020

(concluído)

Solicitar autorização de uso de imagem em Unidades de Conservação
Federal

ICMBIO 30/06/2020
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(concluído)

Obter Certidão para Compensação de Reserva Legal ICMBIO
30/07/2020

(concluído)

Realizar agendamento de visitas ecoturísticas em parques nacionais e
outras unidades de conservação da natureza ICMBIO

30/09/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para serviço comercial de Transporte Terrestre
de passageiros para fins turísticos nas Unidades de Conservação
Federais

ICMBIO
31/12/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para serviço comercial de Transporte
Aquaviário de passageiros para fins turísticos nas Unidades de
Conservação Federais

ICMBIO
31/12/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para prestação de serviço de Comercialização
de Alimentos nas Unidades de Conservação Federal ICMBIO

31/12/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para Prestação de Serviço Comercial de
Locação de Equipamentos nas Unidades de Conservação Federais ICMBIO

31/12/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para Condutor de Veículo nas Unidades de
Conservação Federais ICMBIO

31/12/2020

(concluído)

Solicitar Autorização para a prestação do serviço comercial de
Condução de Visitantes nas Unidades de Conservação Federais ICMBIO

31/12/2020

(concluído)

Protocolar documentos junto ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio ICMBIO

30/06/2021

(concluído)

Obter Autorização para o Licenciamento Ambiental (ALA) ICMBIO
14/03/2022

(concluído)

Realizar coleta, permuta ou empréstimo de plantas das coleções vivas
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ

30/03/2020

(concluído)

Estagiar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
30/08/2020

(concluído)

Obter certificado de serviço voluntário no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro - JBRJ JBRJ

30/08/2020

(concluído)

Obter declarações e histórico escolar da Escola Nacional de Botânica
Tropical JBRJ

30/08/2020

(concluído)

Obter permissão de uso dos espaços do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ JBRJ

30/08/2020

(concluído)

Solicitar cópia de material bibliográfico do acervo da Biblioteca
Barbosa Rodrigues JBRJ

30/08/2020

(concluído)

Solicitar pesquisas especializadas em bases de dados locais (catálogo
eletrônico) e remotas nacionais e internacionais JBRJ

30/08/2020

(concluído)

Protocolar Documentos Junto Ao Jardim Botânico Do Rio De Janeiro JBRJ 30/12/2021
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(concluído)

Matricular-se em extensão e pós-graduação Lato Senso na Escola
Nacional de Botânica Tropical JBRJ 30/04/2022

 

3. EIXO - INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS 

Integração à base CBC para atendimento de 20 serviços (15 concluídos)

Integração à base do CNPJ para atendimento de 15 serviços

Integração à base do CEP para atendimento de 12 serviços

.

Ações Secretaria/Diretoria Prazo

Descrever entrega individualizada por serviço/sistema/base de dados
a serem interoperados (nome do serviço/sistema/base de dados a ser
interoperado)

Secretaria ou Diretoria Responsável Mês/ano pactuado para entrega

Integração com a base CBC - Solicitar alteração de dados no Cadastro
Técnico Federal IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração com a base CBC - Obter Certificado de Regularidade IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos de baixa periculosidade IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos para agricultura orgânica IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Solicitar inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Solicitar inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais

IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Obter autorização preliminar para
Registro Especial Temporário de agrotóxicos-produtos químicos IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter anuência para importação de
substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal IBAMA

31/12/2022

 

Integração com a base CNPJ - Obter anuência para exportação de
substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter Certificado de Regularidade IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos de baixa periculosidade IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos para agricultura orgânica IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter a licença para uso da
configuração de máquinas rodoviárias e agrícolas IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter a licença para uso da
configuração de ciclomotores, motociclos e similares IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CNPJ - Obter autorização preliminar para
Registro Especial Temporário de agrotóxicos-produtos químicos IBAMA 31/12/2022

Integração com a base CBC - Atestar Aprovação de Cadastro de ICMBIO 18/01/2021 (concluído)
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Caverna

Integração com a base CBC - Emitir Relatório de Atividade Anual ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Autorização de Atividade com
Finalidade Científica ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Autorização de Atividade com
Finalidade Didática ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Cadastro de Cavernas ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Licença Permanente para
Material Zoológico ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Registro de Expedição
Científica ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Registro Voluntário de Coleta
de Material Fúngico, Botânico ou Microbiológico ICMBIO 18/01/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Protocolar documentos junto ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio ICMBIO 30/06/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Participar de Processo Seletivo
Simplificado para a Contratação de Agente Temporário Ambiental -
ATA para atuação nas Unidades de Conservação Federais

ICMBIO 30/12/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Realizar agendamento de visitas
ecoturísticas em parques nacionais e outras unidades de conservação
da natureza.

ICMBIO 30/12/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar Autorização de Eventos nas
Unidades de Conservação Federal ICMBIO 30/12/2021 (concluído)

Integração com a base CBC - Solicitar autorização de uso de imagem
em Unidades de Conservação Federais ICMBIO 30/12/2021 (concluído)

Integração com a base CNPJ - Solicitar Cadastro de Cavernas ICMBIO 31/07/2022

Integração com a base CNPJ - Atestar Aprovação de Cadastro de
Caverna ICMBIO 31/07/2022

Integração com a base CNPJ - Solicitar Autorização de Atividade com
Finalidade Científica ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CNPJ - Solicitar Autorização de Atividade com
Finalidade Didática ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CNPJ - Solicitar Licença Permanente para
Material Zoológico ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CNPJ - Solicitar Registro de Expedição
Científica ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CNPJ - Solicitar Registro Voluntário de Coleta
de Material Fúngico, Botânico ou Microbiológico ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CNPJ - Emitir Relatório de Atividade Anual ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Cadastro de Cavernas ICMBIO 31/07/2022

Integração com a base CEP -Atestar Aprovação de Cadastro de
Caverna ICMBIO 31/07/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Autorização de Atividade com ICMBIO 30/04/2022
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Finalidade Científica

Integração com a base CEP -Solicitar Autorização de Atividade com
Finalidade Didática ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Licença Permanente para
Material Zoológico ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Registro de Expedição
Científica ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Registro Voluntário de Coleta de
Material Fúngico, Botânico ou Microbiológico ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Emitir Relatório de Atividade Anual ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Realizar agendamento de visitas
ecoturísticas em parques nacionais e outras unidades de conservação
da natureza.

ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar Autorização de Eventos nas
Unidades de Conservação Federal ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP -Solicitar autorização de uso de imagem
em Unidades de Conservação Federais ICMBIO 30/04/2022

Integração com a base CEP - Participar de Processo Seletivo
Simplificado para a Contratação de Agente Temporário Ambiental -
ATA para atuação nas Unidades de Conservação Federais

ICMBIO 30/04/2022

 

 

4. EIXO - UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

 

51 serviços com Login único integrado (45 concluídos)

8 aplicativos migrados  para loja Governo do Brasil (5 concluídos)

4 sites migrados  para o Gov.br (4 concluídos)

24 serviços com módulo de avaliação integrado  (2 concluídos)

3 serviços com PagTesouro integrado (2 concluídos)

 

Ações Secretaria/Diretoria Prazo

Descrever entrega individualizada por App/Portal/Site (nome do
App/Site/Portal a serem migrados para as contas de governo, gov.br) Secretaria ou Diretoria Responsável Mês/ano pactuado para entrega

Integração ao Login único - CAU - Cadastro Ambiental Urbano para a
loja Governo do Brasil MMA

30/09/2020

(concluído)

Migração do app CAU - Cadastro Ambiental Urbano para a loja
Governo do Brasil MMA

30/09/2020

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Aderir ao Programa Agenda
Ambiental na Administração Pública - A3P (RESSOA) MMA

30/04/2022

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Cadastrar Acesso ao Patrimônio
Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado - SisGen MMA 01/12/2022

Integração ao Login único - Aderir ao Programa Agenda Ambiental na
Administração Pública - A3P (RESSOA) MMA

19/02/2021

(concluído)
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Integração ao Login único - SCA – Sistema de Controle de Acesso MMA 19/02/2021

(concluído)

Integração ao Login único - FIP – Programa de Investimento Florestal MMA
19/02/2021

(concluído)

Integração ao Login único - CONAMA – Conselho Nacional de Meio
Ambiente MMA

19/02/2021

(concluído)

Integração ao Login único - CNEA – Cadastro Nacional de Entidades
Ambientalistas MMA

19/02/2021

(concluído)

Integração ao Login único - SSV – Aderir ao Projeto Salas Verdes MMA
19/02/2021

(concluído)

Disponibilização do app MonitoraAr para a loja Governo do Brasil MMA
31/08/2021

(concluído)

Integração ao Login único - app MonitoraAr MMA
31/08/2021

(concluído)

Integração ao Login único - Módulo Gestor do app MonitoraAr MMA
31/08/2021

(concluído)

Disponibilização do app SuperApp para a loja Governo do Brasil MMA 01/07/2022

Integração ao Login único - app SuperApp MMA 01/07/2022

Integração ao Login único - app Praia Limpa MMA 01/07/2022

Integração ao Login único - app Lixo No Mar MMA 01/07/2022

Migração do site mma.gov.br para o Gov.br MMA
30/10/2020

(concluído)

Migração do site ibama.gov.br para o Gov.br IBAMA
30/06/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Sisg-LAF - Comprovar atendimento de
Condicionantes do Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao Login único - Sisg-LAF - Atender Demandas Gerais do
Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao Login único - Sisg-LAF - Solicitar Licenciamento
Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao Login único - Sisg-LAF - Obter Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter anuência prévia para supressão de
vegetação do bioma Mata Atlântica IBAMA

30/07/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Declarar cumprimento das metas de
destinação de pneumáticos inservíveis IBAMA

30/11/2020

(concluído)
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Integração ao Login único - Declarar quantidades comercializadas de
agrotóxicos

IBAMA 30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Emitir recibo do Ato Declaratório
Ambiental IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Entregar laudos, dados e informações sobre
a fabricação e importação de pilhas e baterias IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Inscrever no Cadastro Nacional de
Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Solicitar inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental  IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Solicitar inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais

IBAMA
30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter anuência Licença de importação de
agrotóxicos para fins não agrícolas IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização da criação amadorista de
passeriformes silvestres IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização e monitoramento de
empreendimentos e do uso da IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para captura, coleta e
transporte de material biológico IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para controle de javali e
informar dados de IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para Exportação de
Produtos Florestais e Espécies Ameaçadas de Extinção pelo Comércio
Internacional (Cites)

IBAMA
30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para Importação e
Exportação de peixes e invertebrados aquáticos - Sisaqua IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para importar ou exportar
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização para Supressão de
Vegetação (ASV) IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter autorização preliminar para Registro
Especial Temporário de agrotóxicos IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Certificado de Regularidade IBAMA
30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Certificado de Regularidade
Ambiental IBAMA

30/11/2020

(concluído)
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Integração ao Login único - Obter informação online se necessita se
cadastrar no CTF ou não

IBAMA 30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter licença para o uso da configuração de
ciclomotores, motociclos e similares IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter licença para o uso da configuração de
motores IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter licença para o uso da configuração de
veículos leves IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter licença para o uso da configuração
de veículos pesados IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter licença para o uso de máquinas
rodoviárias e agrícolas IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Licença para Porte e Uso de
Motosserra IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Potencial de Periculosidade
Ambiental IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Registro de Dispersantes IBAMA
30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Obter Registro Especial Temporário de
agrotóxicos IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Peticionar solicitação alteração de dados
básicos sobre a empresa ou pessoa física IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Preenchimento e entrega anual do RAPP IBAMA
30/11/2020

(concluído)

Integração ao Login único - Receber informações espacializadas de
áreas sob anuência em supressão de Mata Atlântica IBAMA

30/11/2020

(concluído)

Migração do app Autuações Ambientais Federais para a loja Governo
do Brasil IBAMA 31/12/2022

Migração do app Sistema de Proteção Ambiental - Sispro para a loja
Governo do Brasil IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Sisg-LAF - Comprovar
atendimento de Condicionantes do Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Sisg-LAF - Atender Demandas
Gerais do Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Sisg-LAF - Solicitar
Licenciamento Ambiental Federal IBAMA

30/12/2019

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Sisg-LAF - Obter Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico

IBAMA 30/07/2020
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(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Obter anuência prévia para
supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Emitir recibo do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Solicitar inscrição no Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Solicitar inscrição no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais

IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter anuência Licença de
importação de agrotóxicos para fins não agrícolas IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter autorização para Supressão
de Vegetação (ASV) IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter autorização preliminar para
Registro Especial Temporário de agrotóxicos IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter Certificado de Regularidade IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter licença para o uso da
configuração de ciclomotores, motociclos e similares IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter licença para o uso da
configuração de motores IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter licença para o uso da
configuração de veículos leves IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter licença para o uso da
configuração de veículos pesados IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter licença para o uso de
máquinas rodoviárias e agrícolas IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter Licença para Porte e Uso de
Motosserra IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos de baixa periculosidade IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter avaliação do potencial de
periculosidade ambiental de produtos para agricultura orgânica IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter Registro Especial
Temporário de agrotóxicos IBAMA 31/12/2022

Integração ao módulo de avaliação - Obter autorização para pesquisa
em Unidades de Conservação Federais (SISBIO) ICMBio 30/04/2022

Integração ao módulo de avaliação - Realizar agendamento de visitas
ecoturísticas em parques nacionais e outras unidades de conservação da
natureza

ICMBio 30/04/2022

Integração ao Login único - Obter autorização para pesquisa em
Unidades de Conservação Federais (SISBIO) ICMBio

30/05/2021

(concluído)

Integração ao Login único - Realizar agendamento de visitas
ecoturísticas em parques nacionais e outras unidades de conservação da
natureza

ICMBio
30/09/2020

(concluído)
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Migração do site icmbio.gov.br para o Gov.br ICMBio 30/10/2020

(concluído)

Solução de pagamento online (PagTesouro) no Realizar agendamento
de visitas ecoturísticas em parques nacionais e outras unidades de
conservação da natureza.

ICMBio 30/04/2022

Migração do app Jardim Botânico RJ para loja Governo do Brasil JBRJ
31/12/2019

(concluído)

Migração do app JBRJ - Jardim Virtual para loja Governo do Brasil JBRJ
31/12/2019

(concluído)

Migração do app Nosso Jardim para loja Governo do Brasil JBRJ
31/12/2019

(concluído)

Integração ao módulo de avaliação - Obter informações sobre as plantas
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Coleções Vivas) JBRJ

30/12/2020

(concluído)

Migração do site jbrj.gov.br para o Gov.br JBRJ
30/10/2020

(concluído)

Solução de pagamento online (PagTesouro) no serviço Realizar visita
guiada ao Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ

01/10/2021

(concluído)

Solução de pagamento online (PagTesouro) no serviço Realizar visitas
guiadas a pé ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ

01/10/2021

(concluído)

 

5. EIXO - SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Sistema/Processo/Serviço MMA – SISGEN Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético

Entregas/Etapas de adequação à LGPD

1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Agosto/2020 (concluído)

2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Outubro/2020 (concluído)

3. Termo de Uso e Política de Privacidade
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Junho/2020 (concluído)

4. Avaliação de Riscos
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Dezembro/2020 (concluído)

5. Implementação e Configuração de Controles
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Dezembro/2020 (concluído)

6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)
Responsável SPOA/CGTI

Prazo Dezembro/2020 (concluído)
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7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial Responsável SPOA/CGTI

Prazo Julho/2021 (concluído)

 
 
 

Sistema/Processo/Serviço ICMBIO – SISBIO  Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade

Entregas/Etapas de adequação à LGPD

1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Dezembro/2021 (concluído)

2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Abril/2022

3. Termo de Uso e Política de Privacidade
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Julho/2022

4. Avaliação de Riscos
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Julho/2022

5. Implementação e Configuração de Controles
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Dezembro/2022

6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Setembro/2022

7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Dezembro/2022

 
 

Sistema/Processo/Serviço IBAMA - ADA Ato Declaratório Ambiental

Entregas/Etapas de adequação à LGPD

1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Julho/2021 (concluído)

2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Agosto/2021 (concluído)

3. Termo de Uso e Política de Privacidade
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Fevereiro/2022 (concluído)

4. Avaliação de Riscos
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Abril/2022



09/05/2022 09:02 SEI/MMA - 0876844 - Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP)

https://sei.mma.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1166291&infra_si… 14/17

5. Implementação e Configuração de Controles Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Junho/2022

6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Julho/2022

7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Agosto/2022

 
 

Sistema/Processo/Serviço IBAMA - ADA Ato Declaratório Ambiental

Entregas/Etapas de adequação à LGPD

1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Julho/2021 (concluído)

2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Agosto/2021 (concluído)

3. Termo de Uso e Política de Privacidade
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Fevereiro/2022 (concluído)

4. Avaliação de Riscos
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Abril/2022

5. Implementação e Configuração de Controles
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Junho/2022

6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Julho/2022

7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial
Responsável EIAPD/DBFLO

Prazo Agosto/2022

 
 

Sistema/Processo/Serviço JBRJ – Protocolo Digital

Entregas/Etapas de adequação à LGPD

1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial
Responsável Coordenação de Tecnologias da Comunicaç

e Informação - CTIC

Prazo Setembro/2021 (concluído)

2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
Responsável Coordenação de Tecnologias da Comunicaç

e Informação - CTIC

Prazo Setembro /2021 (concluído)
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3. Termo de Uso e Política de Privacidade Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Maio/2022

4. Avaliação de Riscos
Responsável Comitê de Riscos e Integridade - CRI

Prazo Maio /2022

5. Implementação e Configuração de Controles
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Novembro/2022

6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Dezembro/2022

7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial
Responsável Comitê de Governança Digital - CGD

Prazo Fevereiro/2023

 

6. PROJETOS ESPECIAIS

 

MMA

Squad Floresta +
Floresta + Agro  - 30/06/2023

Sistema do PSA  - 30/06/2023

 

7. GESTÃO DE RISCOS

 

MMA

Risco

Probabilidade de Ocorrer

[escolher entre: raro; pouco
provável; provável; muito
provável; praticamente certo]

Impacto

[escolher entre: muito
baixo; baixo; médio; alto;
muito alto]

Opção de tratamento * Descrever tratamento d
risco**

Dependência de fornecedores Provável Alto B) Reduzir ou mitigar 14
Indisponibilidade dos donos de serviço para
atuação na transformação Provável Alto A) Evitar 2

Indisponibilidade das equipes de TI para executar a
transformação digital Praticamente certo Alto B) Reduzir ou mitigar 4

Despriorização do PTD pela alta administração Provável Alto B) Reduzir ou mitigar 11
Baixo comprometimento das áreas de negócio com
as ações pactuadas Provável Alto B) Reduzir ou mitigar 2

Atraso nos cronogramas pactuados Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 1, 3, 5, 11
Rotatividades das equipes envolvidas na
transformação digital Provável Baixo D) Aceitar 4, 8

Incompatibilidade entre o tempo da transformação
do serviço e necessidade de alteração normativa Pouco provável Alto B) Reduzir ou mitigar 1, 5, 6, 11

Corte no orçamento Provável Alto B) Reduzir ou mitigar 1, 11
Falta de apoio da SGD Pouco Provável Médio D) Aceitar 1, 3, 9
Se não houver disponibilização de mais recursos
humanos as entregas poderão ficar comprometidas Praticamente certo Alto A) Evitar 4

IBAMA
Falta de apoio da SGD Pouco Provável Médio D) Aceitar 1, 3, 9
Se não houver disponibilização de mais recursos
humanos as entregas poderão ficar comprometidas Praticamente certo Alto A) Evitar 4

Corte no orçamento Provável Alto B) Reduzir, mitiga 1, 11
Atraso nos cronogramas pactuados Provável Médio B) Reduzir, mitiga 1, 3, 5, 11
Despriorização do PTD pela alta administração Praticamente certo Alto B) Reduzir, mitiga 11
Restrição no limite do teto contratual Praticamente certo Alto B) Reduzir, mitiga 11
ICMBIO
Perda de confiança das partes interessadas Pouco provável Médio B) Reduzir ou mitigar 1
Alteração na política pública Provável Alto A) Evitar 7
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Indisponibilidade dos sistemas de acesso para o
cidadão

Pouco provável Muito alto B) Reduzir ou mitigar 13

Dependência de fornecedores Muito provável Alto B) Reduzir ou mitigar 14
Indisponibilidade dos donos de serviço para
atuação na transformação Provável Alto A) Evitar 2

Indisponibilidade das equipes de TI para executar a
transformação digital Pouco provável Muito alto B) Reduzir ou mitigar 4

Despriorização do PTD pela alta administração Pouco provável Alto A) Evitar 1
Baixo comprometimento das áreas de negócio com
as ações pactuadas Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 2

Atraso nos cronogramas pactuados Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 5
Rotatividades das equipes envolvidas na
transformação digital Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 8

Incompatibilidade entre o tempo da transformação
do serviço e necessidade de alteração normativa Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 6

Corte no orçamento Muito provável Alto B) Reduzir ou mitigar 7
Falta de apoio da SGD Raro Muito alto B) Reduzir ou mitigar 11
Se não houver disponibilização de mais recursos
humanos as entregas poderão ficar comprometidas Praticamente certo Alto A) Evitar 4

JBRJ
Indisponibilidade dos donos de serviço para
atuação na transformação Provável Alto A) Evitar 2, 3

Indisponibilidade das equipes de TI para executar a
transformação digital Provável Alto B) Reduzir ou mitigar 4

Atraso nos cronogramas pactuados Provável Médio B) Reduzir ou mitigar 1, 3, 5
Rotatividades das equipes envolvidas na
transformação digital Provável Baixo D) Aceitar 4, 8

Baixo comprometimento das áreas de negócio com
as ações pactuadas Muito provável Alto B) Reduzir ou mitigar 2, 3

 

 

Ações de tratamento do risco:

1. Governança bem definida, com alinhamento estratégico, tático e operacional.

2. Sensibilização das áreas de negócio para a importância do plano digital.

3. Reuniões periódicas de acompanhamento e reportar continuamente a alta gestão.

4. Prospecção de formas alternativas para a composição da força de trabalho.

5. Utilizar melhores práticas de gerenciamento de projetos registrando as etapas.

6. Alinhamento interno quanto a critérios para simplificação e priorização no rito regulatório para os serviços constantes do plano digital.

7. Alinhamento com as estratégias e planos de Governo.

8. Projeto atualizado mesmo com a substituição de membro da equipe.

9. Reuniões periódicas de divulgação de informações do Plano e entregas realizadas.

10. Acompanhamento quinzenal do Plano, conforme monitoramento interno.

11. Reporte a alta administração para alinhamento de eventuais alterações estratégicas.

12. Fortalecer a conformidade com a LGPD e a melhoria contínua do fluxo de tratamento dos dados.

13. Estabelecer uma estratégia efetiva de governança de dados que reconheça o valor dos ativos de dados da organização.

14. Identificação de dependências com fornecedores para o planejamento preventivo para a contratação ou migração de soluções visando a
continuidade do negócio.

 

8. ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

 Informações quanto ao andamento das ações do Plano serão prestadas por meio eletrônico e complementadas por reuniões presenciais ou virtuais de acompanhame

Pontos de Controle mensais entre Gerente(s) de Projeto do órgão, Gerente de Relacionamento do ME e pontos focais das vinculadas e da SEME.
Reuniões trimestrais do Comitê Estratégico do Plano.

 Observação:

A periodicidade das reuniões de monitoramento pode sofrer ajustes conforme andamento e cronograma do Plano de Transformação Digital.

 

Termos:

 

1. O Ministério do Meio Ambiente se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas
estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).

2. A SGD apoiará os esforços de transformação digital do órgão, por meio da oferta, mediante disponibilidade, de ferramentas, tecnologias e
metodologias para acelerar a transformação digital.

3. A SGD e a SEME irão acompanhar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas.
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4. Havendo variação nos recursos que se fazem necessários para a execução do plano, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas
por iniciativa das partes, desde que aprovadas pelo Comitê Estratégico do Órgão.

 

 

 

Data: 28/04/2022

 

 

 

 

____________________________________________

FELIPE RIBEIRO DE MELLO

Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente
SECEX/MMA

 

______________________________________

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

Secretário de Modernização da Administração Federal
da SEME/SG-PR

 

______________________________

FERNANDO COELHO MITKIEW

Secretário de Governo Digital d
SEDGGD/ME    
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horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Andre Coelho Mitkiewicz, Usuário Externo, em 06/05/2022, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0876844 e o código CRC 122D2A1F.

Referência: Processo nº 02000.001771/2022-63 SEI nº 0876844

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

