
TR:

OBJETO: 

DATA:

                                                                                            RCM: 54571

RISCOS

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        

2 - Baixa                      

3 - Média                     

4 - Alta                         

5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        

2 - Baixo                      

3 - Médio                     

4 - Alto                         

5 - Muito Alto 

RISCO            

INERENTE (RI)                             
(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO                                      

(ACP)

EFICÁCIA DA 

ACP

RISCO            

RESIDUAL      
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO                                     

(ACR)

Não entrega do bem, no prazo, pela contratada 3 5 15
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 

contratual
0,1 1,5 Majoração da sanção contratual 

Não fornecimento do bem em conformidade com a 

especificação técnica descrita 
3 5 15

Não emissão do termo de recebimento 

definitivo pela NUCLEP  e concessão de prazo 

para substituição do bem

0,1 1,5
Não emissão do termo de recebimento definitivo pela 

NUCLEP e  aplicação de sanção contratual 

Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnicas 

contratuais pela contratada
1 3 3

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 

contratual
0,1 0,3 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

A contratada na hora da entrega da nota fiscal não 

manter atualizada as certidões
2 4 8

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 

contratual
0,1 0,8 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais 

eletrônicas oriundas da locação por fato imputado 

exclusivamente à NUCLEP

5 3 15

Prévio empenho antes à licitação e pagamento 

tardio com correção monetária com juros pela 

taxa referencial pro rata die 

0,1 1,5
Contratada poderá rescindir o contrato e, 

eventualmente, ajuizar  ação judicial 

Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos 

devidos pela NUCLEP
1 4 4

Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos 

devidos com seu recolhimento
0,1 0,4

Possível ficalização tributária pelos orgãos de controle 

com aplicação de penalidade à NUCLEP

MAPA DE RISCOS
CGO-045/2020

Aquisição de itens de fixação para obra das Torres de Transmissão. 
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