
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - 1/2016  SR/PF/MT

2016
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 84.669,18 65.448,54 8.683,53 11.796,36 6.230,33 176.827,95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.770,36 35.407,43 43.786,53 55.822,11 53.284,76 58.359,48 57.424,82 64.102,24 64.102,24 61.188,52 67.015,98 58.274,77 64.102,24 61.188,52 67.015,98 61.188,52 64.102,24 67.015,98 58.274,77 67.015,98 64.102,24 61.188,52 67.015,98 58.274,77 61.188,52 1.442.213,50
SERVIÇOS PRELIMINARES 12.247,02 1.958,44 1.873,29 1.788,14 1.958,44 1.788,14 1.873,29 1.873,29 1.788,14 1.958,44 1.702,99 1.873,29 1.788,14 1.958,44 1.788,14 1.873,29 1.958,44 1.702,99 1.958,44 1.873,29 1.788,14 1.958,44 1.702,99 1.788,14 54.821,79
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES 111.300,20 77.572,86 74.200,13 70.827,40 70.827,40 404.727,99
ESTRUTURA 1.757,85 18.457,38 6.152,46 26.367,69
ARQUITETURA
Paredes, Divisórias e Outros 6.199,60 47.530,26 45.463,73 43.397,20 47.530,26 43.397,19 45.463,73 43.052,78 36.164,33 39.608,55 15.499,00 413.306,63
Esquadrias e Coberturas 126.802,80 221.904,90 84.535,20 211.338,00 200.771,10 147.936,60 243.038,70 31.700,70 84.535,20 243.038,70 95.102,10 1.690.704,00
Revestimento de Piso 77.133,98 134.984,47 51.422,65 128.556,63 122.128,80 89.989,64 147.840,13 19.283,50 41.138,12 118.272,10 97.703,04 1.028.453,06
Revestimento de Parede 17.887,88 49.191,67 22.359,85 40.247,73 49.191,67 24.595,83 49.191,67 15.651,89 26.831,82 41.142,12 21.465,46 357.757,59
Revestimento de Forro 60.526,96 90.790,44 3.026,35 60.526,96 66.579,65 63.553,31 69.606,00 39.342,52 20.175,65 58.005,00 55.483,05 17.653,70 605.269,59
Pintura 18.983,95 26.102,94 2.372,99 20.170,45 24.916,44 14.237,96 27.289,43 8.305,48 7.382,65 21.093,28 18.983,95 189.839,52
Impermeabilização 2.513,36 16.336,87 16.022,70 2.827,54 10.367,63 8.482,61 13.572,17 5.278,07 75.400,95
Acabamentos e Arremates 21.562,53 5.390,63 2.695,32 18.867,21 5.390,63 16.171,90 10.781,26 2.021,49 14.150,41 10.781,26 107.812,64
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.741,82 8.574,48 16.404,28 25.581,90 38.493,80 19.242,94 44.477,92 13.181,53 30.354,95 15.247,91 4.080,58 5.585,73 6.176,47 6.457,22 9.710,80 27.982,40 278.294,73
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 91.657,14 116.795,24 112.154,44 106.129,33 122.820,37 101.305,27 119.711,30 60.796,52 110.791,96 109.511,44 92.529,80 16.765,79 220.337,24 335.390,89 291.644,25 335.390,89 320.808,68 248.814,22 2.520,63 2.915.875,40
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO 34.272,57 51.408,85 10.281,77 75.399,65 61.690,62 23.990,80 51.408,85 34.272,57 342.725,68
INSTALAÇÕES DADOS E TELEFONIA 41.090,56 37.929,75 22.125,69 56.894,63 3.160,81 63.216,25 12.643,25 56.894,63 22.125,69 316.081,26
CLIMATIZAÇÃO 113.610,99 125.570,05 77.733,84 131.549,57 90.492,82 177.636,13 253.323,35 97.005,64 137.795,74 211.959,74 80.709,03 84.709,41 215.841,15 136.124,78 146.770,33 166.648,15 130.206,31 272.529,31 199.656,84 76.940,09 2.926.813,27
EQUIPAMENTOS 41.183,68 41.183,68
SERVIÇOS AUXILIARES 1.541,90 4.625,70 4.845,97 4.845,97 8.150,04 10.132,48 6.828,40 9.691,94 9.251,40 8.590,58 4.625,70 4.845,97 2.422,98 4.845,97 4.625,70 5.066,24 4.405,42 4.625,70 103.968,06
URBANIZAÇÃO PÁTIO DE VEÍCULOS 23.253,15 25.700,85 48.954,00
LIMPEZA DA OBRA 3.132,79 1.044,26 4.177,05 4.177,05 4.177,05 16.708,20

Total Mês 84.669,18 65.448,54 8.683,53 13.566,72 165.154,25 170.848,09 177.359,26 381.307,45 435.428,46 407.301,10 507.092,48 742.062,10 963.406,85 838.027,30 775.423,97 896.413,47 771.309,59 745.107,37 376.545,15 648.017,06 649.651,43 683.723,05 1.020.734,64 772.146,17 620.750,00 294.382,04 185.669,70 163.878,22 13.564.107,18
Total Acumulado 84.669,18 150.117,72 158.801,25 172.367,97 337.522,22 508.370,31 685.729,57 1.067.037,02 1.502.465,48 1.909.766,58 2.416.859,06 3.158.921,16 4.122.328,01 4.960.355,31 5.735.779,28 6.632.192,75 7.403.502,34 8.148.609,71 8.525.154,86 9.173.171,92 9.822.823,35 10.506.546,40 11.527.281,04 12.299.427,21 12.920.177,21 13.214.559,25 13.400.228,95 13.564.107,18 13.564.107,18

2019 TOTAL
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