ANEXO V-A DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA DE ATIVIDA DES

Id |Nome da tarefa Duragéo Inicio Término 01 201 2019
Jun|Jul |AgolSet|Out NovDez|Jan FeviMarlAbr| ai [Jun]Jul [Ago[Set/OutNoviDez|Jan|FeviMar|Abr| ai [Jun[Jul [Ago[Set/Out NoviDez|Jan FeviMar|Abr|
1 REFORMA DA SUPERINTENCIA EM MATO GROSSO 607 dias 01/Dez/16  29/Mar/19 : & : : P
2 SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 607 dias 01/Dez/16  29/Mar/19 T )
12 ADMINISTRAGAO LOCAL 521 dias 31/Mar/17 ~ 29/Mar/19 )
20 SERVICOS PRELIMINARES 520 dias 03/Abr/17  29/Mar/19 )
27 DEMOLI(;@ES, RETIRADAS E REMO(;C)ES 105 dias 05/Abr/17  29/Ago/17 70
32 ESTRUTURA 30 dias 30/Ago/17  10/0ut/17 o—=
34 ARQUITETURA 500 dias 26/Abr/17  26/Mar/19 w )
35 Paredes, Divisorias e Outros 210 dias 26/Abr/17  13/Fev/18 Q)
40 Esquadrias e Coberturas 260 dias 15/Nov/17  13/Nov/18 )
45 Revestimento de Piso 270 dias 15/Nov/17  27/Nov/18 o)
50 Revestimento de Parede 260 dias 20/Set/17  18/Set/18 & )
55 Revestimento de Forro 280 dias 15/Nov/17  11/Dez/18 O )
60 Pintura 295 dias 07/Fev/18  26/Mar/19 [ )
65 Impermeabilizacio 225 dias 30/Ago/17 10/Jul/18 o Q)
70 Acabamentos e Arremates 270 dias 10/Jan/18  22/Jan/19 ' )
75 INSTALA(;GES HIDROSSANITARIAS 340 dias 05/Jul/17 23/0ut/18 : )
91 INSTALA(;GES ELETRICAS 400 dias 05/Jul/17 15/Jan/19 J)
110 INSTALAGOES COMBATE INCENDIO 215 dias 18/0ut/17  14/Ago/18 G ) |
115 INSTALA(;GES DADOS E TELEFONIA 215 dias 13/Set/17 10/Jul/18 T )
120 CLIMATIZAGAO 425 dias 05/Jul/17 19/Fev/19 > )
138 EQUIPAMENTOS 10 dias 18/Mar/19  29/Mar/19 =]
139 SERVICOS AUXILIARES 418 dias 23/Ago/17  29/Mar/19 F )
144 URBANIZAGAO PATIO DE VEICULOS 40 dias 04/Fev/19  29/Mar/19 [S—]
145 LIMPEZA DA OBRA 308 dias 24/Jan/18  29/Mar/19 [\ v
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