
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT TOTAL 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180
1 ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO

1.1 Sondagem a percurssão com ensaio de SPT cj 1,00 2.500,00R$       2.500,00R$       15,00 2.500,00
1.2 Anteprojeto de arquitetura cj 1,00 9.368,76R$       9.368,76R$       30,00 4.684,38 4.684,38

1.3 Anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e detecção 
fumaça cj 1,00 2.548,42R$       2.548,42R$       45,00 849,48 849,47 849,47

1.4 Anteprojeto de Instalações Hidrossanitárias e de Águas Pluviais cj 1,00 1.585,29R$       1.585,29R$       45,00 528,43 528,43 528,43
1.5 Anteprojeto estrutural e fundações em concreto armado cj 1,00 5.944,85R$       5.944,85R$       45,00 1.981,62 1.981,62 1.981,61
1.6 Anteprojeto de entrada de energia cj 1,00 2.496,35R$       2.496,35R$       45,00 832,12 832,12 832,12

1.7 Anteprojeto de instalações elétricas: luminotécnico, comum, estabilizada e 
emergência cj 1,00 8.487,60R$       8.487,60R$       45,00 2.829,20 2.829,20 2.829,20

1.8 Anteprojeto de cabeamento estruturado (voz e dados) cj 1,00 2.121,90R$       2.121,90R$       45,00 707,30 707,30 707,30

1.9 Anteprojeto de segurança: alarme contra roubo e intrusão, CFTV e controle de 
acesso cj 1,00 2.246,72R$       2.246,72R$       45,00 748,91 748,91 748,90

1.10 Anteprojeto de ar condicionado: expansão direta, incluindo renovação do ar e 
exaustão cj 1,00 2.838,73R$       2.838,73R$       45,00 946,25 946,24 946,24

Sub-total 40.138,62 2.500,00 4.684,38 14.107,69 9.423,29 9.423,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
2.1 Projeto de Arquitetura incluindo layout cj 1,00 39.036,49R$     39.036,49R$     75,00 7.807,30 7.807,30 7.807,30 7.807,30 7.807,29
2.2 Projeto executivo de comunicação visual - sinalização interna e externa cj 1,00 5.074,74R$       5.074,74R$       75,00 1.014,95 1.014,95 1.014,95 1.014,95 1.014,94
2.3 Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores cj 1,00 6.654,71R$       6.654,71R$       75,00 1.330,95 1.330,94 1.330,94 1.330,94 1.330,94
2.4 Projeto Hidrossanitário cj 1,00 5.284,31R$       5.284,31R$       75,00 1.056,87 1.056,86 1.056,86 1.056,86 1.056,86
2.5 Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais cj 1,00 3.056,65R$       3.056,65R$       75,00 611,33 611,33 611,33 611,33 611,33
2.6 Projeto de Fundações e Terraplenagem cj 1,00 8.807,19R$       8.807,19R$       75,00 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,43
2.7 Projeto Estrutural em Concreto Armado cj 1,00 19.816,17R$     19.816,17R$     75,00 3.963,25 3.963,23 3.963,23 3.963,23 3.963,23
2.8 Projeto de Impermeabilização cj 1,00 4.826,00R$       4.826,00R$       75,00 965,20 965,20 965,20 965,20 965,20
2.9 Projeto de Entrada de Energia cj 1,00 8.321,18R$       8.321,18R$       75,00 1.664,24 1.664,24 1.664,24 1.664,24 1.664,22

2.10 Projeto de SPDA cj 1,00 3.744,53R$       3.744,53R$       75,00 748,91 748,91 748,91 748,91 748,89
2.11 Projeto Luminotécnico cj 1,00 7.073,00R$       7.073,00R$       75,00 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60
2.12 Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum cj 1,00 7.073,00R$       7.073,00R$       75,00 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60
2.13 Projeto de elétrica de Energia Estabilizada cj 1,00 4.196,80R$       4.196,80R$       75,00 839,36 839,36 839,36 839,36 839,36
2.14 Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta cj 1,00 4.196,80R$       4.196,80R$       75,00 839,36 839,36 839,36 839,36 839,36
2.15 Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica cj 1,00 6.075,81R$       6.075,81R$       75,00 1.215,17 1.215,16 1.215,16 1.215,16 1.215,16
2.16 Projeto de Segurança – Detecção e Alarme de Incêndio cj 1,00 2.496,35R$       2.496,35R$       75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.17 Projeto de Segurança – CFTV e Controle de acesso cj 1,00 2.496,35R$       2.496,35R$       75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.18 Projeto de Telecomunicações cj 1,00 2.496,35R$       2.496,35R$       75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.19 Projeto de Automação – Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades cj 1,00 6.656,94R$       6.656,94R$       75,00 1.331,39 1.331,39 1.331,39 1.331,39 1.331,38
2.20 Projeto de Sonorização de Ambiente cj 1,00 1.619,66R$       1.619,66R$       75,00 323,94 323,93 323,93 323,93 323,93
2.21 Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios cj 1,00 3.154,14R$       3.154,14R$       75,00 630,83 630,83 630,83 630,83 630,82
2.22 Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR cj 1,00 7.359,67R$       7.359,67R$       75,00 1.471,95 1.471,93 1.471,93 1.471,93 1.471,93
2.23 Caderno de encargos, especificações e normas técnicas cj 1,00 2.466,01R$       2.466,01R$       75,00 493,21 493,20 493,20 493,20 493,20
2.24 Memorial descritivo e memória de cálculo cj 1,00 2.003,64R$       2.003,64R$       75,00 400,73 400,73 400,73 400,73 400,72
2.25 Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) cj 1,00 1.078,88R$       1.078,88R$       75,00 215,78 215,78 215,78 215,78 215,76

2.26
Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e 
planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços 
unitários, encargos sociais e cálculo de BDI

cj 1,00 9.864,05R$       9.864,05R$       75,00 1.972,81 1.972,81 1.972,81 1.972,81 1.972,81

Sub-total 174.929,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.985,98 34.985,89 34.985,89 34.985,89 34.985,77

Total 215.068,06 2.500,00 4.684,38 14.107,69 9.423,29 9.423,27 0,00 0,00 34.985,98 34.985,89 34.985,89 34.985,89 34.985,77
BDI % 24,18% 51.996,19 604,42 1.132,52 3.410,76 2.278,23 2.278,23 0,00 0,00 8.458,43 8.458,41 8.458,41 8.458,41 8.458,38
Total Geral 267.064,25 3.104,42 5.816,90 17.518,45 11.701,52 11.701,50 0,00 0,00 43.444,41 43.444,30 43.444,30 43.444,30 43.444,15
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