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ANEXO VI

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL/AC

] , LOCAL: CRUZEIRO DO SUL/AC Psgéo CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DATA: JUN/2020 ETAPA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRECO UNIT TOTAL 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180
1 |ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 |Sondagem a percurssdo com ensaio de SPT [¢] 1,00 R$  2.500,00 | R$  2.500,00 15,00 2.500,00
1.2 |Anteprojeto de arquitetura cj 1,00 R$ 9.368,76 | R$ 9.368,76 30,00 4.684,38 4.684,38
13 Qr;;eazr;)jeto de instalagoes de prevengdo e combate a incéndio e detec¢do G 1,00 R$ 254842 | R$ 2.548.42 45,00 849,48 849,47 849,47
1.4 |Anteprojeto de Instalacbes Hidrossanitarias e de Aguas Pluviais Cj 1,00 R 1.585,29 | R 1.585,29 45,00 528,43 528,43 528,43
1.5 |Anteprojeto estrutural e fundacées em concreto armado C] 1,00 R 5.944,85 | R 5.944,85 45,00 1.981,62 1.981,62 1.981,61
1.6 |Anteprojeto de entrada de energia C] 1,00 R 2.496,35 | R 2.496,35 45,00 832,12 832,12 832,12
17 Antepr? et_o de instalag6es elétricas: luminotécnico, comum, estabilizada e G 1.00 R$ 8.487.60 | R$ 8.487.60 45,00 2.829,20 2.829,20 2.829,20
emergencia
1.8 |Anteprojeto de cabeamento estruturado (voz e dados) cj 1,00 R$  2.121,90 | R$ 2.121,90 45,00 707,30 707,30 707,30
19 Qgézggojeto de seguranga: alarme contra roubo e intrusdo, CFTV e controle de G 1,00 R$ 224672 | R$ 224672 45,00 748,91 748,91 748,90
110 2:;322]510 de ar condicionado: expanséo direta, incluindo renovacgéo do ar e G 1,00 R$ 283873 | R$ 2.838,73 45,00 946,25 946,24 046,24
Sub-total 40.138,62 2.500,00 4.684,38| 14.107,69 9.423,29 9.423,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAGCAO TECNICA
2.1 |Projeto de Arquitetura incluindo layout C] 1,00 R 39.036,49 | R 39.036,49 75,00 7.807,30 7.807,30 7.807,30 7.807,30 7.807,29
2.2 |Projeto executivo de comunicacao visual - sinalizac&o interna e externa Cj 1,00 R 5.074,74 | R 5.074,74 75,00 1.014,95 1.014,95 1.014,95 1.014,95 1.014,94
2.3 |Projeto Anti-incéndio com Hidrantes e Extintores C] 1,00 R! 6.654,71 | R 6.654,71 75,00 1.330,95 1.330,94 1.330,94 1.330,94 1.330,94
2.4 |Projeto Hidrossanitario C] 1,00 R 5.284,31 | R 5.284,31 75,00 1.056,87 1.056,86 1.056,86 1.056,86 1.056,86
2.5 |Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais C] 1,00 R! 3.056,65 | R 3.056,65 75,00 611,33 611,33 611,33 611,33 611,33
2.6 |Projeto de Fundacdes e Terraplenagem C] 1,00 R 8.807,19 | R 8.807,19 75,00 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,43
2.7 _|Projeto Estrutural em Concreto Armado C] 1,00 R 19.816,17 | R 19.816,17 75,00 3.963,25 3.963,23 3.963,23 3.963,23 3.963,23
2.8 |Projeto de Impermeabilizacdo C] 1,00 R 4.826,00 | R 4.826,00 75,00 965,20 965,20 965,20 965,20 965,20
2.9 |Projeto de Entrada de Energia C] 1,00 R 8.321,18 | R 8.321,18 75,00 1.664,24 1.664,24 1.664,24 1.664,24 1.664,22
2.10 [Projeto de SPDA C] 1,00 R 3.74453 | R 3.744,53 75,00 748,91 748,91 748,91 748,91 748,89
2.11 |Projeto Luminotécnico C] 1,00 R 7.073,00 | R 7.073,00 75,00 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60|
2.12 |Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum C] 1,00 R 7.073,00 | R 7.073,00 75,00 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60 1.414,60|
2.13 |Projeto de elétrica de Energia Estabilizada C] 1,00 R! 4.196,80 | R 4.196,80 75,00 839,36 839,36 839,36 839,36 839,36
2.14 |Projeto de Instalacéo Elétrica - Rede Ininterrupta C] 1,00 R 4.196,80 | R 4.196,80 75,00 839,36 839,36 839,36 839,36 839,36
2.15 |Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Légica C] 1,00 R! 6.075,81 | R 6.075,81 75,00 1.215,17 1.215,16 1.215,16 1.215,16 1.215,16
2.16 |Projeto de Seguranca — Detecgdo e Alarme de Incéndio Cj 1,00 R 2.496,35 | R 2.496,35 75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.17 |Projeto de Seguranca — CFTV e Controle de acesso C] 1,00 R! 2.496,35 | R 2.496,35 75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.18 |Projeto de Telecomunicacbes C] 1,00 R 2.496,35 | R 2.496,35 75,00 499,27 499,27 499,27 499,27 499,27
2.19 |Projeto de Automacéo — Sistema de Superviséo e Controle de Utilidades C] 1,00 R 6.656,94 | R 6.656,94 75,00 1.331,39 1.331,39 1.331,39 1.331,39 1.331,38
2.20 |Projeto de Sonorizacdo de Ambiente C] 1,00 R 1.619,66 | R 1.619,66 75,00 323,94 323,93 323,93 323,93 323,93
2.21 |Projeto de Ventilagéo — com rede de dutos e acessérios C] 1,00 R 3.154,14 | R 3.154,14 75,00 630,83 630,83 630,83 630,83 630,82
2.22 |Projeto com Mini-split — unitario de até 5 TR C] 1,00 R 7.359,67 | R 7.359,67 75,00 1.471,95 1.471,93 1.471,93 1.471,93 1.471,93
2.23 |Caderno de encargos, especificacdes e normas técnicas C] 1,00 R 2.466,01 | R 2.466,01 75,00 493,21 493,20 493,20 493,20 493,20
2.24 |Memorial descritivo e meméria de célculo C] 1,00 R 2.003,64 | R 2.003,64 75,00 400,73 400,73 400,73 400,73 400,72
2.25 |Levantamento de quantidades (incluindo movimentacéo de terra) C] 1,00 R 1.078,88 | R 1.078,88 75,00 215,78 215,78 215,78 215,78 215,76
Cronograma fisico (PERT/COM e GANTT) e fisico-financeiro detalhado e
2.26 |planilha orgamentéria sintética e analitica com composicées de precos cj 1,00 R$ 9.864,05| R$  9.864,05 75,00 1.972,81 1.972,81 1.972,81 1.972,81 1.972,81
unitarios, encargos sociais e calculo de BDI
Sub-total 174.929,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.985,98| 34.985,89| 34.985,89| 34.985,89| 34.985,77
Total 215.068,06) 2.500,00] 4.684,38] 14.107,69] 9.423,29] 9.42327 0,00] 0,00 34.985,98| 34.985,89] 34.985,89| 34.98589| 34.985,77
BDI % 24,18% 51.996,19; 604,42 1.132,52 3.410,76 2.278,23 2.278,23] 0,00 0,00 8.458,43 8.458,41 8.458,41 8.458,41 8.458,38
Total Geral 267.064,25 3.104,42 5.816,90f 17.518,45| 11.701,52] 11.701,50 0,00 0,00| 43.444,41| 43.444,30| 43.444,30] 43.444,30| 43.444,15




