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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/MS

  

ANEXO IV
 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS
 

1. LOTE A - SR/PF/MS
Obra
Pintura externa da SR/PF/PR

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por

Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 2.780,98

 100,00%
 2.780,98    

 2 PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL  100,00%
 144.499,04

 100,00%
 144.499,04    

 3 PINTURA DO SICOR  100,00%
 31.194,05   50,00%

 15.597,03
 50,00%
 15.597,03  

 4 PINTURA DO SELOG  100,00%
 8.989,78   100,00%

 8.989,78   

 5 PINTURA DA OFICINA E GTED  100,00%
 11.594,57   100,00%

 11.594,57   

 6 PINTURA DO DEPÓSITO E CANIL  100,00%
 22.202,57   100,00%

 22.202,57   

 7 PINTURA DA GUARITA  100,00%
 4.838,57   100,00%

 4.838,57   

 8 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS, PORTÕES, GRADIS, DENTRE
OUTROS)

 100,00%
 121.094,59   10,00%

 12.109,46
 50,00%
 60.547,30

 40,00%
 48.437,84

 9 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 1.122,12     100,00%

 1.122,12

 10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 24.667,48

 25,00%
 6.166,87

 25,00%
 6.166,87

 25,00%
 6.166,87

 25,00%
 6.166,87

Porcentagem   41,14%  21,85%  22,07%  14,94%
Custo   153.446,89  81.498,84  82.311,19  55.726,83
Porcentagem Acumulado   41,14%  62,99%  85,06%  100,0%
Custo Acumulado   153.446,89  234.945,73  317.256,92  372.983,75

 
2. LOTE B - DPF/DRS/MS
Obra
Pintura externa da DPF/DRS/MS

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por

Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 1.819,00

 100,00%
 1.819,00   

 2 PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL  100,00%
 79.223,53   100,00%

 79.223,53  

 3 PINTURA DO GALPÃO DE TREINAMENTO  100,00%
 22.028,56   100,00%

 22.028,56  

 4 PINTURA DO GALPÃO  100,00%
 66.193,26   100,00%

 66.193,26  

 5 PINTURA DA GUARITA  100,00%
 3.426,99   100,00%

 3.426,99  

 6 PINTURA DO CANIL  100,00%
 10.665,70   100,00%

 10.665,70  

 7 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS, PORTÕES, GRADIS, DENTRE
OUTROS)

 100,00%
 72.401,57   20,00%

 14.480,31
 80,00%
 57.921,26

 8 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 1.134,60    100,00%

 1.134,60

 9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 18.706,44

 33,00%
 6.173,13

 34,00%
 6.360,19

 33,00%
 6.173,13

Porcentagem   2,9%  73,43%  23,67%
Custo   7.992,13  202.378,54  65.228,98
Porcentagem Acumulado   2,9%  76,33%  100,0%
Custo Acumulado   7.992,12  210.370,66  275.599,65

 
3. LOTE C - DPF/TLS/MS
Obra
Pintura externa da DPF/TLS/MS

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 1.313,64

 100,00%
 1.313,64  

 2 PINTURAS  100,00%  50,00%  50,00%
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 89.874,08  44.937,04  44.937,04

 3 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 375,64   100,00%

 375,64

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 12.386,82

 50,00%
 6.193,41

 50,00%
 6.193,41

Porcentagem   50,45%  49,55%
Custo   52.444,09  51.506,09
Porcentagem Acumulado   50,45%  100,0%
Custo Acumulado   52.444,09  103.950,18

 
4. LOTE D - DPF/PPA/MS
Obra
Pintura externa da DPF/PPA/MS

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 327,26

 100,00%
 327,26

 2 PINTURAS  100,00%
 38.107,59

 100,00%
 38.107,59

 3 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 375,48

 100,00%
 375,48

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 6.190,93

 100,00%
 6.190,93

Porcentagem   100,0%
Custo   45.001,26
Porcentagem Acumulado   100,0%
Custo Acumulado   45.001,26

5. LOTE E - DPF/NVI/MS
Obra
Pintura externa da DPF/NVI/MS

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 327,34

 100,00%
 327,34  

 2 PINTURAS  100,00%
 65.786,54

 50,00%
 32.893,27

 50,00%
 32.893,27

 3 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 375,60   100,00%

 375,60

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 12.385,10

 50,00%
 6.192,55

 50,00%
 6.192,55

Porcentagem   49,97%  50,03%
Custo   39.413,16  39.461,42
Porcentagem Acumulado   49,97%  100,0%
Custo Acumulado   39.413,16  78.874,58

 
6. LOTE F - DPF/CRA/MS
Obra
Pintura externa da DPF/CRA/MS

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 327,48

 100,00%
 327,48

 2 PINTURAS  100,00%
 38.731,42

 100,00%
 38.731,42

 3 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 375,76

 100,00%
 375,76

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 6.195,03

 100,00%
 6.195,03

Porcentagem   100,0%
Custo   45.629,69
Porcentagem Acumulado   100,0%
Custo Acumulado   45.629,69
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