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CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIROS

1. LOTE A - SR/PF/MS
Obra
Pintura externa da SR/PF/PR
Cronograma Fisico e Financeiro
Ttem | Deserigio g::ap o |30DIAS |60DIAS  [90DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.780,98 2.780,98
. 100,00% 100,00%
2 PINTURA PREDIO PRINCIPAL 144.499,04 144.499,04
100,00% 50,00% 50,00%
3 | PINTURA DO SICOR 31.194,05 15597,03 | 15.597,03
100,00% 100,00%
4 PINTURA DO SELOG 8.989.78 8.989.78
100,00% 100,00%
5 PINTURA DA OFICINA E GTED 11.504,57 11.504,57
. 100,00% 100,00%
6 PINTURA DO DEPOSITO E CANIL 22.202,57 22.202,57
100,00% 100,00%
7 PINTURA DA GUARITA 4.838,57 4.838,57
3 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTACAO (MUROS, PORTOES, GRADIS, DENTRE 100,00% 10,00% 50,00% 40,00%
OUTROS) 121.094,59 12.109,46 60.547,30 | 48.437,84
0, 0,
9 |servicos FNals o0 00
N 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10 | ADMINISTRACAO DA OBRA 2466748 | 616687 | 6.16687 | 6.166.87 | 6.166,87
Porcentagem 41,14% 21,85% 22,07% 14,94%
Custo 153.446,89 | 81.498,84 82.311,19 55.726,83
Porcentagem Acumulado 41,14% 62,99% 85,06% 100,0%
Custo Acumulado 153.446,89 | 234.945,73 | 317.256,92 | 372.983,75
2. LOTE B - DPF/DRS/MS
Obra
Pintura externa da DPF/DRS/MS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descricio E‘t’;:lal) °"  |30DIAS |60DIAS |90 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.819,00 1.819,00
. 100,00% 100,00%
2 PINTURA PREDIO PRINCIPAL 79.223.53 79.223.53
- 100,00% 100,00%
3 PINTURA DO GALPAO DE TREINAMENTO 22.028.56 22.028.56
~ 100,00% 100,00%
4 PINTURA DO GALPAO 66.193.26 66.193.26
100,00% 100,00%
5 PINTURA DA GUARITA 3.426.99 3.426.99
100,00% 100,00%
6 | PINTURA DO CANIL 10.665,70 10.665,70
7 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTACAO (MUROS, PORTOES, GRADIS, DENTRE 100,00% 20,00% 80,00%
OUTROS) 72.401,57 14.480,31 57.921,26
100,00% 100,00%
8 SERVICOS FINAIS 1.134.60 1.134.60
N 100,00% 33,00% 34,00% 33,00%
9 |ADMINISTRACAO DA OBRA 1870644 | 617313 | 6360,19 | 6.173,13
Porcentagem 2,9% 73,43% 23,67%
Custo 7.992,13 202.378,54 | 65.228,98
Porcentagem Acumulado 2,9% 76,33% 100,0%
Custo Acumulado 7.992,12 210.370,66 | 275.599,65
3. LOTE C - DPF/TLS/MS
Obra

Pintura externa da DPF/TLS/MS

Cronograma Fisico e Financeiro

Item | Descricdo Total Por Etapa | 30 DIAS |60 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.313,64 1.313,64
2 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
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89.874,08 44.937,04 | 44.937,04
100,00% 100,00%
3 SERVICOS FINAIS 375.64 375.64
X 100,00% 50,00% 50,00%
4 ADMINISTRACAO DA OBRA 12.386,82 6.193,41 | 6.193,41
Porcentagem 50,45% 49,55%
Custo 52.444,09 | 51.506,09
Porcentagem Acumulado 50,45% 100,0%
Custo Acumulado 52.444,09 | 103.950,18
4. LOTE D - DPF/PPA/MS
Obra
Pintura externa da DPF/PPA/MS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descri¢do Total Por Etapa | 30 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 327.26 32726
100,00% 100,00%
2 |PINTURAS 38.107.59 38.107.59
100,00% 100,00%
3 SERVICOS FINAIS 375.48 375.48
x 100,00% 100,00%
4 ADMINISTRACAO DA OBRA 6.190.93 6.190,93
Porcentagem 100,0%
Custo 45.001,26
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 45.001,26
5. LOTE E - DPF/NVI/MS
Obra
Pintura externa da DPF/NVI/MS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descri¢do Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 32734 32734
100,00% 50,00% 50,00%
2 PINTURAS 65.786,54 32.893,27 | 32.893,27
100,00% 100,00%
3 SERVICOS FINAIS 375.60 375.60
X 100,00% 50,00% 50,00%
4 ADMINISTRACAO DA OBRA 12.385,10 6.192,55 | 6.192,55
Porcentagem 49,97% 50,03%
Custo 39.413,16 | 39.461,42
Porcentagem Acumulado 49,97% 100,0%
Custo Acumulado 39.413,16 | 78.874,58
6. LOTE F - DPF/CRA/MS
Obra
Pintura externa da DPF/CRA/MS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descricdo Total Por Etapa | 30 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 327.48 327.48
100,00% 100,00%
2 PINTURAS 38.731,42 38.731,42
100,00% 100,00%
3 SERVICOS FINAIS 37576 37576
X 100,00% 100,00%
4 ADMINISTRACAO DA OBRA 6.195,03 6.195,03
Porcentagem 100,0%
Custo 45.629,69
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 45.629,69
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seil

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em 10/09/2020, as 10:21, conforme horario oficial de Brasilia, com
assinatura - | fundamento no art. 692, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

seil

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal Federal, em 10/09/2020, as 12:20, conforme hordrio oficial de
assinatura - Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 08335.003613/2020-81
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