
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 32/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.007735/2020-46
  
 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 – SEI
08335.007735/2020-46, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL,
REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO
GROSSO DO SUL E A EMPRESA  WDS ENGENHARIA LTDA ,
CNPJ 19.891.447/0001-26.

 
 
 

Aos 05 dias do mês de JULHO do ano de 2022, a UNIÃO, por intermédio da
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL,
instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº
00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor CHANG FAN, Delegado
de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas
na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.891.447/0001-26, com endereço na Rua Princesa Isabel,
534, centro, Barreiras, Bahia, CEP 47800-256, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. WECSLEI DUARTE DE SOUZA, CPF 041.578.315-19, CREA/BA 64329,
conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08335.007735/2020-46 e
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº
11/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 11/2021 por 03 (três) meses,

contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/07/2022 a 12/10/2022, nos termos do art. 57, I, da Lei n.º
8.666, de 1993.

1.1.2. PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo
57, §1º, II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias corridos, totalizando 360
(trezentos e sessenta) dias corridos para execução do objeto contratado,  a contar de 08/09/2021,
encerrando-se em 02/09/2022, seguindo o Cronograma Físico-Financeiro atualizado (SEI nº 23681818).
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
2.1. O valor da contratação permanece inalterado.
 
3.  CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
3.1 A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo

a proporção de 5(cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura,
prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

 
4.  CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA
4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos

técnicos: Cronograma Físico-Financeiro atualizado (SEI nº 23681818).
 
5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não

contrariem o presente termo aditivo.
 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO
6.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no

Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente

pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.
 
 
 
 

CONTRATANTE:

 
 
 

............................................................
CHANG FAN

Superintendente Regional
 
 
 

CONTRATADO:

 
 
 
 

.............................................................
WECSLEI DUARTE DE SOUZA

WDS Engenharia LTDA
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: a)................................................... b)...................................................
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Documento assinado eletronicamente por CHANG FAN, Superintendente Regional, em
05/07/2022, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WECSLEI DUARTE DE SOUZA, Usuário Externo, em
06/07/2022, às 07:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a),
em 06/07/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JEAN VANER DA SILVA, Agente Administrativo(a),
em 06/07/2022, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23985477 e o código CRC 318D4011.

Referência: Processo nº 08335.007735/2020-46 SEI nº 23985477
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CONTRATO N° 11/2021 SR/PF/MS  - Processo no 08335.007735/2020-46  

NOVO CRONOGRAMA AJUSTADO AO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA N° 
11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A SR/PF/MS E A EMPRESA WDS ENGENHARIA LTDA.  

Cronograma Físico - Financeiro Atualizado 

Item Descrição Período 
Status da 
Execução 

Financeiro 
Previsto 

financeiro 
Executado 

08/09/2021  
Início da 
Etapa 01 

12/01/2022 
Fim da 

Etapa 01 

13/01/2022 
Inicio da 
Etapa 02 

27/05/2022  
Aceite da 

Arquitetura 
para 

protocolo 
Prefeitura e 

CBMMS 

05/06/2022  
Protocolo da 

Prefeitura 
após envio dos 

documentos 
solicitados  

20/07/2022 
aprovação no 

CBMMS e 
Prefeitura e 
fim da etapa 

02 

21/07/2022 
Início da 
Etapa 03 

22/08/2022 
fim da Etapa 

03 

23/08/2022 
Início da 
Etapa 04 

02/09/2022     
Fim da 

Etapa 03 

1 

ETAPA 01 - (Modelagem da 
Arquitetura e Relatório de 
Premissas das demais 
especialidades e Engenharias) 

126 dias 100% R$ 32.837,49 R$ 32.837,49 126 dias 

                

2 

ETAPA 02 - (Finalização da 
Modelagem de Arquitetura para 
a Aprovação da Prefeitura, com 
sua Aprovação ; Modelagem da 
Estrutura ; Modelagem do 
Projeto de Incêndio com 
aprovação nos Bombeiros ; 
Modelagem das instalações com 
pontos e dimensionamentos ) 

190 dias 75% R$ 49.256,22 R$ 36.942,17 

    

190 dias 

        

3 

ETAPA 03 - (Modelagem Geral de 
todas as Especialidades, com sua 
finalização, contendo a 
aprovação na Concessionária de 
Energia, Águas e Esgotos, ou 
outros órgãos necessários) 

35 dias 6,24% R$ 49.256,22 R$ 3.071,53 

            

35 dias 

    

4 

ETAPA 04 - (Maquete Eletrônica 
Virtual, Detalhamentos dos 
Projetos ; Documentação 
Técnica, contendo: Caderno de 
Encargos e Especificações 
Técnicas , Planilha Orçamentária , 
Cronograma, Curva ABC, 
Composições de Custos, 
Memorial de Quantitativos ; 
Plotagem e entrega das 
pranchas; Compilação de 
arquivos em BIM contendo todas 
as famílias e modelos. ) 

10 dias 0,00% R$ 32.837,49 R$ 0,00 

                

10 dias 

 TOTAL 361 dias 44,37% R$ 164.187,42 R$ 72.851,18           

Barreiras – Ba, 04 de Junho de 2022 

Wecslei Duarte de Souza – Diretor – WDS Engenharia LTDA 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070700107
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POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2022 - UASG 200354 - SR/PF/MS

Número do Contrato: 11/2021.
Nº Processo: 08335.007735/2020-46.
Convite. Nº 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 19.891.447/0001-26 - WDS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2021 por 03 (três) meses, contemplando-
se, nesta ocasião, o período de 13/07/2022 a 12/10/2022, nos termos do art. 57, i, da lei
n.º 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento
no artigo 57, §1º, ii, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias
corridos, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para execução do objeto
contratado, a contar de 08/09/2021, encerrando-se em 02/09/2022, seguindo o
cronograma físico-financeiro atualizado (sei nº 23681818).. Vigência: 13/07/2022 a
12/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 164.187,42. Data de Assinatura:
05/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2022).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Número do Contrato: 8/2018.
Nº Processo: 08375.005146/2018-32.
Pregão. Nº 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: Cláusula primeira - do objeto
1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato nº
08/2018-sr/pf/pb, referente aos serviços de natureza continuada de copeiragem, nas
instalações da delegacia de polícia federal em campina grande-pb, com fornecimento de
todo material de consumo e equipamentos necessários, conforme preceitua o inciso ii do
artigo 57 da lei 8.666/93
cláusula segunda - da vigência

2.1. A vigência do contrato nº 08/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com início na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 37.065,72. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Número do Contrato: 7/2018.
Nº Processo: 08375.005145/2018-98.
Pregão. Nº 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: Cláusula primeira - do objeto
1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato nº
07/2018-sr/pf/pb, referente aos serviços de natureza continuada de copeiragem nas
instalações da sede da superintendência de polícia federal na paraíba, em joão pessoa-pb,
com fornecimento de todo material de consumo e equipamentos necessários, conforme
preceitua o inciso ii do artigo 57 da lei 8.666/93
cláusula segunda - da vigência

2.1. A vigência do contrato nº 07/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com início na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 73.440,19. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Número do Contrato: 6/2018.
Nº Processo: 08375.005144/2018-43.
Pregão. Nº 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato
nº 06/2018-sr/pf/pb, referente aos serviços de natureza continuada de lavagem
automotiva a ser prestado por profissional a ser alocado nas instalações da sede da
superintendência de polícia federal na paraíba, em joão pessoa/pb, com fornecimento de
todo material de consumo e equipamentos necessários, conforme preceitua o inciso ii do
artigo 57 da lei 8.666/93
cláusula segunda - da vigência

2.1. A vigência do contrato nº 06/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com início na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 39.825,46. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 5/2017 - UASG
| CO N T R AT O H I S T O R I CO _ G E T U N I DA D E |

Nº Processo: 08375.008172/2017-31. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO
ESTADO DA PB. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Cláusula primeira - do objeto
1. O presente termo tem como objeto a rescisão amigável do contrato administrativo nº
05/2017-sr/pf/pb, celebrado entre as partes em 23/10/2017, referente a prestação de
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos da
superintendência da polícia federal na paraíba.
cláusula segunda - da rescisão

2. fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a
partir de 31 de maio de 2022.

2.1 as partes declaram nada ter a exigir, contudo, tal termo de rescisão não
exime do pagamento ou obsta a cobrança das obrigações relacionadas aos efeitos da mora
decorrentes dos atrasos nos pagamentos e demais obrigações acessórias previstas no
instrumento principal ou na lei.

importante ressaltar, que existem notas referentes ao consumo do mês de
março/2022, que totalizam o valor de r$50.580,13 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta
reais e treze centavos), e possuem vencimento previsto para 1º de maio de 2022, ficando
o compromisso de quitação destas até a data do vencimento. Fundamento Legal: LEI
10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 07/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022 - UASG 200394 - SR/PF/RN

Nº Processo: 08068.000061/2022-18.
Pregão Nº 4/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN.
Contratado: 16.858.536/0001-82 - SERIDO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA. Objeto:
Contratação de serviços continuados de jardinagem, com disponibilização de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, nas dependências da delegacia de polícia federal de
mossoró/rn.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/07/2022 a 07/07/2023. Valor
Total: R$ 35.078,88. Data de Assinatura: 06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200394 - SR/PF/RN

Número do Contrato: 18/2021.
Nº Processo: 08420.001579/2021-21.
Pregão. Nº 7/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF NO ESTADO DO RN.
Contratado: 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA - ME. Objeto: O objeto do
presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 18/2021- S R / P F/ R N ,
por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a
01/08/2023, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/08/2022 a
01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 12.770,00. Data de Assinatura:
06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA
AVISO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 23824616/2022

Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima e Prefeitura
Municipal de Boa Vista/RR. OBJETO: concessão de autorização de porte de arma de fogo
para os integrantes da Guarda Municipal do Município de Boa Vista/RR, nos termos do art.
6º, inc. III e IV e §3º da Lei nº 10.826/2003, c/c arts. 29-A a 29-D do Decreto nº 9.847, de
2019. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação será de 10 anos a partir
da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado,
mediante a celebração de aditivo.

Em, 4 de julho de 2022
ANDRÉ LUIS LIMA CARMO

Superintendente Regional de Polícia Federal em Roraima
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 200360

Nº Processo: 08500032528201937. Objeto: Materiais diversos para manutenção
predial (Elétrica, Hidráulica, Marcenaria, Ar Condicionado, Civil e Combate à Incêndio).
Total de Itens Licitados: 200. Edital: 07/07/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Hugo D'antola, 95, Lapa de Baixo - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/200360-5-00001-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
as especificações do sistema Compras e do Termo de Referência, prevalecem as
especificações do Termo de Referência..

RODRIGO PIOVESANO BARTOLAMEI
Superintendente Regional

(SIASGnet - 05/07/2022) 200360-00001-2022NE800001

EXTRATO DE CONTRATO- UASG 200360

Espécie: Objeto do presente contrato é a cessão gratuita e com exclusividade de espaço e
infraestrutura no Condomínio Shopping Center Shopping Maia, localizado na Avenida
Bartholomeu de Carlos nº 230, para instalação e funcionamento do Posto de Emissão de
Passaportes da Polícia Federal (PEP Guarulhos), ficando o presente contrato vinculado às
especificações constantes do Projeto Básico - ANEXO II, documentos técnicos anexos ao
Instrumento Convocatório e Proposta Técnica.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
EDITAL CONCURSO PRF Nº 76, DE 6 DE JULHO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), em razão de erro
material, torna pública a retificação do resultado final na avaliação de títulos do
candidato Gabriel Nascimento Nogueira, inscrição nº 10283944, divulgado por meio do
subitem 2.1.2 do Edital Concurso PRF nº 30, de 2 de setembro de 2021, e suas
alterações.

Torna pública, ainda, em razão da retificação acima, a inclusão do referido
candidato no resultado final na primeira etapa do concurso, divulgado por meio do
subitem 3.1.2 do Edital Concurso PRF nº 32, de 21 de setembro de 2021, e suas
alterações, bem como a sua convocação para a segunda turma no Curso de Formação
Policial (CFP), referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de
Policial Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe, conforme a seguir especificado.

1 DA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO
CANDIDATO DE QUE TRATA ESTE EDITAL, DIVULGADO POR MEIO DO EDITAL CONCURSO
PRF Nº 30, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021, E SUAS ALTERAÇÕES

[...]
2 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
2.1 Resultado final na avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de

inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
[...]
2.1.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se

autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em
ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.

[...]10283944, Gabriel Nascimento Nogueira, 0.00.
[...]
2 DA INCLUSÃO DO CANDIDATO DE QUE TRATA ESTE EDITAL NO RESULTADO

FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO, DIVULGADO POR MEIO DO EDITAL CONCURSO
PRF Nº 32, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, E SUAS ALTERAÇÕES

[...]
3 DO RESULTADO FINAL NA 1ª ETAPA NO CONCURSO
3.1 Resultado final na primeira etapa no concurso, na seguinte ordem: número

de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final
na primeira etapa do concurso.

[...]
3.1.2 Resultado final na primeira etapa no concurso dos candidatos negros, na

seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação,
nota final e classificação final na primeira etapa do concurso.

[...] 10283944, Gabriel Nascimento Nogueira, 85.83, 590.
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