SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO N° 32/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo n° 08335.007735/2020-46

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11/2021 - SEI
08335.007735/2020-46, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL,
REPRESENTADA PELA SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL EM MATO
GROSSO DO SUL E A EMPRESA WDS ENGENHARIA LIDA,
CNPJ 19.891.447/0001-26.

Aos 05 dias do més de JULHO do ano de 2022, a UNIAO, por intermédio da
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL,
mstalada na Rua Fernando Luis Fernandes, n° 322, Vila Sobrinho, com inscrigdo no CNPJ n°
00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor CHANG FAN, Delegado
de Policia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuigdes legais, insitas
na Portaria n° 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, ¢ a
empresa WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.891.447/0001-26, com endereco na Rua Princesa Isabel,
534, centro, Barreiras, Bahia, CEP 47800-256, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. WECSLEI DUARTE DE SOUZA, CPF 041.578.315-19, CREA/BA 64329,
conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n° 08335.007735/2020-46 e
em observancia as disposicoes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n°
11/2021, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento ¢&:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigéncia do Contrato n° 11/2021 por 03 (trés) meses,
contemplando-se, nesta ocasido, o periodo de 13/07/2022 a 12/10/2022, nos termos do art. 57, I, da Lein.°
8.666, de 1993.

1.1.2. PRORROGAR o prazo de execugdo do objeto contratual, com fundamento no artigo
57, §1°, 11, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias corridos, totalizando 360
(trezentos e sessenta) dias corridos para execucdo do objeto contratado, a contar de 08/09/2021,
encerrando-se em 02/09/2022, seguindo o Cronograma Fisico-Financeiro atualizado (SEI n° 23681818).



2. CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

2.1. O valor da contratagdo permanece mnalterado.

3. CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

3.1 ACONTRATADA devera renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo
a propor¢dao de 5(cinco)% em relagdo ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgao contratante.

4. CLAUSULA QUARTA - DOCUMENTACAO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos
técnicos: Cronograma Fisico-Financeiro atualizado (SEI n° 23681818).

5. CLAUSULA QUINTA — RATIFICACAO
5.1. Ficam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato origindrio, naquilo que nao
contrariem o presente termo aditivo.

6. CLAUSULA SEXTA - PUBLICACAO
6.1 Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste mstrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, de acordo com o prescrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lein® 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente
pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE: CHANG FAN
Superintendente Regional

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WECSLEI DUARTE DE SOUZA

CONTRATADO: WDS Engenharia LTDA

TESTEMUNHAS:  )...ovvooeeeeeeeeeeoeeeeeseeeeeeeeseseeeen 1 S



Documento assinado eletronicamente por CHANG FAN, Superintendente Regional, em
05/07/2022, as 11:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

ass II"l.lI! IJ! a I“j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por WECSLEI DUARTE DE SOUZA, Usuario Externo, em
06/07/2022, as 07:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

ass II"l.lI! IJ! a I“j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a),
em 06/07/2022, as 10:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,
do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

ass II"l.lI! IJ! a I“j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JEAN VANER DA SILVA, Agente Administrativo(a),
em 06/07/2022, as 10:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,
do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

ass II"l.lI! IJ! a I“j
eletrbnica

Referéncia: Processo n°08335.007735/2020-46 SEI n° 23985477


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

I WDS

ENGENHARIA

CONTRATO N° 11/2021 SR/PF/MS - Processo no 08335.007735/2020-46

NOVO CRONOGRAMA AJUSTADO AO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA N°
11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A SR/PF/MS E A EMPRESA WDS ENGENHARIA LTDA.

Cronograma Fisico - Financeiro Atualizado

27/05/2022
Aceite da
13/01/2022 Arquitetura

05/06/2022 20/07/2022
Protocolo da aprovagdo no

08/09/2021 | 12/01/2022 21/07/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 02/09/2022

Item Descrigdo Periodo iit:f gz F:‘;’\licggo ;T:cnuct?(;z Inicio da Fim da Inicio da para R Z;e;il\fil;rZos Pfsgmfaee Inicio da fim da Etapa Inicio da Fim da
¢ Etapa 01 Etapa 01 Etapa 02 protocolo P X Etapa 03 03 Etapa 04 Etapa 03
3 documentos fim da etapa
préfeitura e solicitados 02
CBMMS
ETAPA 01 - (Modelagem da
1 | Arquitetura e Relatério de 126dias | 100% | R$32.837,49 | RS 32.837,49 126 dias

Premissas das demais
especialidades e Engenharias)
ETAPA 02 - (Finalizagdo da
Modelagem de Arquitetura para
a Aprovagdo da Prefeitura, com
sua Aprovagdo ; Modelagem da
2 Estrutura ; Modelagem do 190 dias 75% RS 49.256,22 | RS$36.942,17 190 dias
Projeto de Incéndio com
aprovagdo nos Bombeiros ;
Modelagem das instalagdes com
pontos e dimensionamentos )
ETAPA 03 - (Modelagem Geral de
todas as Especialidades, com sua
finalizagdo, contendo a
aprovagdo na Concessiondria de
Energia, Aguas e Esgotos, ou
outros 6rgdos necessarios)
ETAPA 04 - (Maquete Eletrénica
Virtual, Detalhamentos dos
Projetos ; Documentagdo
Técnica, contendo: Caderno de
Encargos e Especificagdes
Técnicas , Planilha Orgamentaria,
4 | Cronograma, Curva ABC, 10 dias 0,00% RS 32.837,49 R$ 0,00 10 dias
Composigdes de Custos,
Memorial de Quantitativos ;
Plotagem e entrega das
pranchas; Compilagdo de
arquivos em BIM contendo todas
as familias e modelos. )

)
TOTAL 361dias 44,37% RS$ 164.187,42 R$72.851,18
Barreiras — Ba, 04 de Junho de 2022 ﬂ<
r VEVerrdn
Wecslei Duatte de S - Diretor — S Ehgenharia LTDA

35 dias 6,24% R$ 49.256,22 | R$3.071,53 35 dias
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POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 32/2022 - UASG 200354 - SR/PF/MS

Numero do Contrato: 11/2021.

N2 Processo: 08335.007735/2020-46.

Convite. N2 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 19.891.447/0001-26 - WDS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigéncia do contrato n? 11/2021 por 03 (trés) meses, contemplando-
se, nesta ocasido, o periodo de 13/07/2022 a 12/10/2022, nos termos do art. 57, i, da lei
n.2 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo de execugdo do objeto contratual, com fundamento
no artigo 57, §19, ii, da lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias
corridos, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para execugdo do objeto
contratado, a contar de 08/09/2021, encerrando-se em 02/09/2022, seguindo o
cronograma fisico-financeiro atualizado (sei n2 23681818).. Vigéncia: 13/07/2022 a
12/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: RS 164.187,42. Data de Assinatura:
05/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2022).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Numero do Contrato: 8/2018.
N2 Processo: 08375.005146/2018-32.
Pregdo. N2 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: Clausula primeira - do objeto
1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogacdo da vigéncia do contrato n2
08/2018-sr/pf/pb, referente aos servicos de natureza continuada de copeiragem, nas
instalagbes da delegacia de policia federal em campina grande-pb, com fornecimento de
todo material de consumo e equipamentos necessarios, conforme preceitua o inciso ii do
artigo 57 da lei 8.666/93
cldusula segunda - da vigéncia

2.1. A vigéncia do contrato n2 08/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com inicio na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei n2 8.666/93.. Vigéncia: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: RS 37.065,72. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Numero do Contrato: 7/2018.
N2 Processo: 08375.005145/2018-98.
Pregdo. N2 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: Cldusula primeira - do objeto
1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogacdao da vigéncia do contrato n2
07/2018-sr/pf/pb, referente aos servicos de natureza continuada de copeiragem nas
instalagbes da sede da superintendéncia de policia federal na paraiba, em jodo pessoa-pb,
com fornecimento de todo material de consumo e equipamentos necessarios, conforme
preceitua o inciso ii do artigo 57 da lei 8.666/93
cladusula segunda - da vigéncia

2.1. A vigéncia do contrato n2 07/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com inicio na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei n2 8.666/93.. Vigéncia: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: RS 73.440,19. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 4/2022 - UASG 200396 - SR/PF/PB

Numero do Contrato: 6/2018.
N2 Processo: 08375.005144/2018-43.
Pregdo. N2 3/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS
EIRELI. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorroga¢do da vigéncia do contrato
n? 06/2018-sr/pf/pb, referente aos servicos de natureza continuada de lavagem
automotiva a ser prestado por profissional a ser alocado nas instalagdes da sede da
superintendéncia de policia federal na paraiba, em jodo pessoa/pb, com fornecimento de
todo material de consumo e equipamentos necessarios, conforme preceitua o inciso ii do
artigo 57 da lei 8.666/93
cldusula segunda - da vigéncia

2.1. A vigéncia do contrato n2 06/2018-sr/pf/pb, fica prorrogada por mais 12
(doze) meses, com inicio na data de 02/07/2022 a 01/07/2023, com base no inciso ii do
art. 57 da lei n? 8.666/93.. Vigéncia: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: RS 39.825,46. Data de Assinatura: 09/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2022).

EXTRATO DE RESCISAO DO CONTRATO N2 5/2017 - UASG
| CONTRATOHISTORICO_GETUNIDADE |

N2 Processo: 08375.008172/2017-31. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO
ESTADO DA PB. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Clausula primeira - do objeto

1. O presente termo tem como objeto a rescisdo amigavel do contrato administrativo n?
05/2017-sr/pf/pb, celebrado entre as partes em 23/10/2017, referente a prestacdo de
servicos continuados de manutengdo preventiva e corretiva de veiculos da
superintendéncia da policia federal na paraiba.

cldusula segunda - da rescisdo

2. fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a
partir de 31 de maio de 2022.

2.1 as partes declaram nada ter a exigir, contudo, tal termo de rescisdo nao
exime do pagamento ou obsta a cobranga das obrigagGes relacionadas aos efeitos da mora
decorrentes dos atrasos nos pagamentos e demais obrigacOes acessérias previstas no
instrumento principal ou na lei.

importante ressaltar, que existem notas referentes ao consumo do més de
marco/2022, que totalizam o valor de r$50.580,13 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta
reais e treze centavos), e possuem vencimento previsto para 12 de maio de 2022, ficando
o compromisso de quitagdo destas até a data do vencimento. Fundamento Legal: LEI
10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisdo: 07/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302022070700107

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO N¢ 10/2022 - UASG 200394 - SR/PF/RN

Ne Processo: 08068.000061/2022-18.

Pregdo N2 4/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN.
Contratado: 16.858.536/0001-82 - SERIDO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA. Objeto:
Contratagdo de servigos continuados de jardinagem, com disponibilizagdo de mdo de obra
em regime de dedicagdo exclusiva, nas dependéncias da delegacia de policia federal de
mossord/rn.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigéncia: 07/07/2022 a 07/07/2023. Valor
Total: RS 35.078,88. Data de Assinatura: 06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2022 - UASG 200394 - SR/PF/RN

Numero do Contrato: 18/2021.

N¢ Processo: 08420.001579/2021-21.

Pregdo. N2 7/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF NO ESTADO DO RN.
Contratado: 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA - ME. Objeto: O objeto do
presente instrumento é prorrogar o prazo da vigéncia do Contrato n? 18/2021-SR/PF/RN,
por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasido, o periodo de 02/08/2022 a
01/08/2023, nos termos do art. 57, I, da Lei n.2 8.666, de 1993. Vigéncia: 02/08/2022 a
01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: RS 12.770,00. Data de Assinatura:
06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2022).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM RORAIMA

AVISO DE COOPERAGAO TECNICA N2 23824616/2022

Superintendéncia Regional de Policia Federal em Roraima e Prefeitura
Municipal de Boa Vista/RR. OBJETO: concessdo de autorizagdo de porte de arma de fogo
para os integrantes da Guarda Municipal do Municipio de Boa Vista/RR, nos termos do art.
69, inc. lll e IV e §32 da Lei n® 10.826/2003, c/c arts. 29-A a 29-D do Decreto n2 9.847, de
2019. VIGENCIA: O prazo de vigéncia deste Acordo de Cooperagdo serd de 10 anos a partir
da data da publicagdo de seu extrato no Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado,
mediante a celebragdo de aditivo.

Em, 4 de julho de 2022
ANDRE LUIS LIMA CARMO
Superintendente Regional de Policia Federal em Roraima
Substituto

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO PAULO

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 1/2022 - UASG 200360

N2 Processo: 08500032528201937. Objeto: Materiais diversos para manutengdo
predial (Elétrica, Hidraulica, Marcenaria, Ar Condicionado, Civil e Combate a Incéndio).
Total de Itens Licitados: 200. Edital: 07/07/2022 das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.
Endereco: Rua Hugo D'antola, 95, Lapa de Baixo - S3o Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/200360-5-00001-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/07/2022 as 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/07/2022
as 10h00 no site www.gov.br/compras. Informac¢des Gerais: Em caso de divergéncia entre
as especificagbes do sistema Compras e do Termo de Referéncia, prevalecem as
especificagdes do Termo de Referéncia..

RODRIGO PIOVESANO BARTOLAMEI
Superintendente Regional

(SIASGnet - 05/07/2022) 200360-00001-2022NE800001
EXTRATO DE CONTRATO- UASG 200360

Espécie: Objeto do presente contrato é a cessdo gratuita e com exclusividade de espago e
infraestrutura no Condominio Shopping Center Shopping Maia, localizado na Avenida
Bartholomeu de Carlos n2 230, para instalagdo e funcionamento do Posto de Emissdo de
Passaportes da Policia Federal (PEP Guarulhos), ficando o presente contrato vinculado as
especificagBes constantes do Projeto Basico - ANEXO Il, documentos técnicos anexos ao
Instrumento Convocatério e Proposta Técnica.

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

EDITAL CONCURSO PRF N2 76, DE 6 DE JULHO DE 2022
CONCURSO PUBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL
RODOVIARIO FEDERAL

O DIRETOR-GERAL DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (PRF), em razdo de erro
material, torna publica a retificagdo do resultado final na avaliagdo de titulos do
candidato Gabriel Nascimento Nogueira, inscricdo n? 10283944, divulgado por meio do
subitem 2.1.2 do Edital Concurso PRF n?2 30, de 2 de setembro de 2021, e suas
alteragdes.

Torna publica, ainda, em razdo da retificagdo acima, a inclusdo do referido
candidato no resultado final na primeira etapa do concurso, divulgado por meio do
subitem 3.1.2 do Edital Concurso PRF n? 32, de 21 de setembro de 2021, e suas
alteragdes, bem como a sua convocagdo para a segunda turma no Curso de Formagdo
Policial (CFP), referente ao concurso publico para o provimento de vagas no cargo de
Policial Rodovidrio Federal, Padrdo | da Terceira Classe, conforme a seguir especificado.

1 DA RETIFICACAO DO RESULTADO FINAL NA AVALIACAO DE TITULOS DO
CANDIDATO DE QUE TRATA ESTE EDITAL, DIVULGADO POR MEIO DO EDITAL CONCURSO
PRF N2 30, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021, E SUAS ALTERACOES

[...]

2 DO RESULTADO FINAL NA AVALIACAO DE TITULOS

2.1 Resultado final na avaliagdo de titulos, na seguinte ordem: nimero de
inscricdo, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliacdo de titulos.

[...]
2.1.2 Resultado final na avaliagdo de titulos dos candidatos que se
autodeclararam negros, na seguinte ordem: numero de inscrigdo, nome do candidato em
ordem alfabética e nota final na avaliagdo de titulos.

[...110283944, Gabriel Nascimento Nogueira, 0.00.

[...]

2 DA INCLUSAO DO CANDIDATO DE QUE TRATA ESTE EDITAL NO RESULTADO
FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO, DIVULGADO POR MEIO DO EDITAL CONCURSO
PRF N2 32, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, E SUAS ALTERACOES

[...]

3 DO RESULTADO FINAL NA 12 ETAPA NO CONCURSO

3.1 Resultado final na primeira etapa no concurso, na seguinte ordem: nimero
de inscri¢cdo, nome do candidato em ordem de classificagdo, nota final e classificagdo final
na primeira etapa do concurso.

3.1.2 Resultado final na primeira etapa no concurso dos candidatos negros, na
seguinte ordem: numero de inscricdo, nome do candidato em ordem de classificagao,
nota final e classificagdo final na primeira etapa do concurso.

[...] 10283944, Gabriel Nascimento Nogueira, 85.83, 590.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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