
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 50/2022/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08340.000429/2020-18
  
 
 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021 – SEI 08340.000429/2020-
18, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A
EMPRESA  MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , CNPJ/MF sob o nº
18.279.582/0001-52.

 
 
 

Aos 04 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023, a UNIÃO, por intermédio da
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL,
instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº
00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor CHANG FAN, Delegado
de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas
na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.279.582/0001-52, sediada na Rua Pedro Zanata, 149, sala 01, Parque das Nações,
Fernandópolis/SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Aldo Vitor
Meiado, portador da Carteira de Identidade nº 33.209.592-7 SSP-SP e CPF nº 217.956.288-80, conforme
atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08340.000429/2020-18 e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº
5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
 
1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 15/2021 por 145 (cento e

quarenta e cinco) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/01/2023 a 31/05/2023, nos termos
do art. 57, II, da Lei n.º 8.666,

1.1.2. PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo
57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias corridos,
totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias corridos de prazo de execução,  com início em 08/11/2021,
conforme Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 1198 (SEI nº 20845389), encerrando-se em
31/05/2023 e seguindo o Cronograma físico-financeiro atualizado (SEI nº 26268550).
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1.1.3. ACRESCENTAR 4,68% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de
assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro
centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
2.1. Com o acréscimo de 4,68% do valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R$

2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), o valor da contratação perfaz o
total de R$ 51.798,11 (cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos),
conforme composição em anexo a este Termo Aditivo - SEI nº 26268534.

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
 
Gestão/Unidade: 1
Fonte de Recursos: FUNAPOL (1019000000)
Elemento de Despesa: 44.90.51
Plano Interno: PF99C000123
 
3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos

recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

 
4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada

mantendo a proporção de 5 (cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO ANEXA
5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos

técnicos: Solicitação de aditivo de valor (SEI nº 26268534) e Solicitação de aditivo de prazo (SEI nº
26268550).

 
6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO
6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não

contrariem o presente termo aditivo.
 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente

pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.
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CONTRATANTE:

 
 
 

............................................................
CHANG FAN

Superintendente Regional
 
 
 

CONTRATADO:

 
 
 
 

.............................................................
ALDO VITOR MEIADO

Meiado Engenharia e Serviços LTDA
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: a)................................................... b)...................................................
 

Documento assinado eletronicamente por CHANG FAN, Superintendente Regional, em
04/01/2023, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALDO VITOR MEIADO, Usuário Externo, em
05/01/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a),
em 05/01/2023, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
26422906 e o código CRC C33B0367.

Referência: Processo nº 08340.000429/2020-18 SEI nº 26422906
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Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

 

 

Ao 
Serviço Publico Federal 
MJSP - Policia Federal 
Comissão Especial de Licitação – CEL/SR/PF/MS 
Campo Grande – MS. 

 
 

A/C Chang Fan 
Superintendente Regional da Policia Federal em Mato Grosso do Sul 

 

Ref.: Solicitação de Aditivo de Valores, referente ao Contrato Nº 15/2021 
– SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 08340.000429/2020-18 

 
 

Objeto: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura para elaboração de 
projetos básicos e executivos para reforma da Delegacia de Policia Federal de 
Três Lagoas – DPF/TLS/MS, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
 
 

 

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CNPJ – MF sob o Nº. 18.279.582/0001-52, com sede a Rua Pedro Zanata, Nº 149, Sala 01 – 
Bairro Parque das Nações, na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15.600-
000, neste ato representado por seu proprietário, o Sr. Aldo Vitor Meiado, portador do RG. 
33.209.592-7 SSP-SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, SOLICITAR ADITIVO 
DE VALOR, devidamente fundamentado e respaldado nos paramentos do Artigo 65, I, a), §1º, 
da Lei Nº 8.666/93, referentes ao CONTRATO Nº 15/2021, tendo em vista que durante a 
execução do objeto do contrato em questão, verificou-se a necessidade fazer o remembramento 
do solo, pois a area construida esta dentro de varias matriculas e respectivos terrenos (total de 
07 terrenos com 06 matriculas), deta forma, foi necessário fazer a unificação dos terrenos, se 
tornando uma matricula só, para somente assim ser aprovado o alvará de construção e 
regularização do referido projeto, serviço esse que não faz parte do escopo da referida 
contratação, porem é de suma importancia para a continuidade e a finalização do serviços objeto 
do contrato. 
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Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
 

 
A Lei 8.666/93, que rege os Contratos Administrativos, em seu Artigo 65, I, a) §1º, 

menciona o seguinte: 
 
Artigo 65 – Os Contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
I- Unilateralmente pela Administração: 

 
a)       Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica de seus objetivos; 

 
§ 1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
Como podemos constatar, tanto o Contrato Nº 15/2021 em questão, quanto a Lei 

8.666/93 em seu Artigo 64, I, a), §1º, estão em perfeita consonância sobre a previsão de Aditivo 
de Valores referentes a execução do objeto em questão. 

 
 
 
Tendo em vista todas as indagações elencadas acima, Solicitamos A Vossas 

Senhorias o Aditivo de Valor ao percentual de 4,68% (Quatro Virgula Sessenta e Oito Por 
Cento) sobre os valores originalmente pactuados para execução do objeto do Contrato 
em Referencia. 

 
Para melhor analiser de Vossas Senhorias, segue em anexo a planilha 

devidamente anexado o serviço que será feito junto ao aditivo em questão. 
 
  
 
Nossa empresa esta a inteira disposição, para se dirimir qualquer duvida, sobre o 

mencionado nesta solicitação. 
 

Com os sinceros e cordiais cumprimentos a Vossas Senhorias. 
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Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos em que; 

Pede deferimento. 

 
 

 

Fernandópolis - SP, 19  de Dezembro de 2022. 

 

 
 
 
 

______________________________________________ 
MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ 18.279.582/0001-52 
Aldo Vitor Meiado – proprietário 

RG. 33.209.592-7 SSP-SP 
CPF. 217.956.288-80 

 
 

 
 
 
 
 

ALDO VITOR 
MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por ALDO 
VITOR MEIADO:21795628880 
Dados: 2022.12.19 16:45:41 -03'00'
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1 

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

 

 

Ao 
Serviço Publico Federal 
MJSP - Policia Federal 
Comissão Especial de Licitação – CEL/SR/PF/MS 
Campo Grande – MS. 

 
 

A/C Chang Fan 
Superintendente Regional da Policia Federal em Mato Grosso do Sul 

 

Ref.: Solicitação de Aditivo de Prazo, referente ao Contrato Nº 15/2021 – 
SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 08340.000429/2020-18 

 
 

Objeto: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura para elaboração de 
projetos básicos e executivos para reforma da Delegacia de Policia Federal de 
Três Lagoas – DPF/TLS/MS, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
 
 

 

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica CNPJ – MF sob o Nº. 18.279.582/0001-52, com sede a Rua Pedro Zanata, 

Nº 149, Sala 01 – Bairro Parque das Nações, na Cidade de Fernandópolis, Estado de 

São Paulo, CEP 15.600-000, neste ato representado por seu proprietário, o Sr. Aldo 

Vitor Meiado, portador do RG. 33.209.592-7 SSP-SP, vem respeitosamente perante 

Vossa Senhoria, SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO, devidamente 

fundamentado e respaldado nos paramentos do Artigo 57, §1º, III, da Lei Nº 8.666/93, 

referentes ao Contrato Nº 15/2021 – SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 

08340.000429/2020-18, tendo em vista que tal aditivo de prazo, faz-se de extrema 

importância, pois nosso departamento de engenharia ainda esta aguardando 

aprovação dos tramites legais, pertinentes as matriculas que foram vinculadas ao 
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Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

remembramento de solo que foi solicitado junto ao cartório de Três Lagoas – MS, o 

tramite em questão deve levar um periodo maior do que o calculado anteriormente por 

nosso departamento de engenaharia, sendo necessário a concessão do mencionado 

aditivo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
 

Conforme disposto no Artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93,A duração 

dos Contratos Regidos por esta Lei ficará adstrata à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos; 

 
§1º Os Prazos de inicio das etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais clausulas do contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, desde que ocorra 

algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no processo: 

 
III – Interrupção da Execução do Contrato ou Diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração. 

 
Tendo em vista os fatos narrados e devidamente justificados acima, faz- se 

necessário o aditamento de prazo do objeto em execução acima mencionado, por 

mais 137 (Cento e Trinta e Sete) dias. 

 
Nossa empresa esta a inteira disposição, para se dirimir qualquer duvida, 

sobre o mencionado nesta solicitação. 

 

 

Nestes Termos, 
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Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8 

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407 

 

 

P. Deferimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fernandópolis - SP, 19  de Dezembro de 2022. 

 

 
 
 
 

______________________________________________ 
MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ 18.279.582/0001-52 
Aldo Vitor Meiado – proprietário 

RG. 33.209.592-7 SSP-SP 
CPF. 217.956.288-80 

 
 

 
 
 
 
 

ALDO VITOR 
MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por 
ALDO VITOR 
MEIADO:21795628880 
Dados: 2022.12.19 17:47:28 -03'00'
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023010500114

114

Nº 4, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 936967/2022, Nº Processo: 08016025159202293, Concedente:
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ nº 02304470000174, Objeto: Expansão do Núcleo de
Apoio às Vítimas de Violência (Navv)., Valor Total: R$ 244.800,00, Valor de Contrapartida:
R$ 4.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R$ 240.000,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000086, Valor: R$ 240.000,00, PT R ES :
172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042, Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2024,
Data de Assinatura: 29/12/2022, Signatários: Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA
FOGACA CPF nº 157.535.648-10, Convenente: LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE CPF
nº 279.057.518-56.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937871/2022, Nº Processo: 08016025090202206, Concedente:
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANCA PUBLICA CNPJ nº 76416932000181, Interveniente: ESTADO DO PARANA CNPJ
nº 76416940000128, Objeto: Estruturar no âmbito do DEPPEN-PR o Programa de
Fortalecimento da Execução Penal do Sistema Prisional Nacional., Valor Total: R$
810.566,50, Valor de Contrapartida: R$ 16.211,33, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2023 - R$ 794.355,17, Crédito Orçamentário: Num Empenho:
2022NE000175, Valor: R$ 43.343,61, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND:
333041; Num Empenho: 2022NE000125, Valor: R$ 751.011,56, PTRES: 172342, Fonte
Recurso: 0150020246, ND: 443042, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2024, Data de
Assinatura: 31/12/2022, Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº
767.926.253-53, Convenente: WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA CPF nº 021.454.787-60,
Interveniente: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR CPF nº 032.084.489-70.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937265/2022, Nº Processo: 08016025017202226, Concedente:
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: AGENCIA ESTADUAL DE
ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO CNPJ nº 03983632000100, Objeto:
Estruturar o Sistema Prisional quanto ao aparelhamento estrutural de corregedorias,
ouvidoria e escolas, bem como capacitação e cuidados com a saúde mental dos policiais
penais, com o viés estruturante e de implementação., Valor Total: R$ 548.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 10.960,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023
- R$ 537.040,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000157, Valor: R$
137.000,00, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041; Num Empenho:
2022NE000104, Valor: R$ 400.040,00, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND:
443042, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2022, Signatários:
Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: AUD DE
OLIVEIRA CHAVES CPF nº 176.911.091-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937468/2022, Nº Processo: 08016024985202215, Concedente:
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE CIDADA N I A
E JUSTICA CNPJ nº 05553216000106, Interveniente: ESTADO DO TOCANTINS CNPJ nº
01786029000103, Objeto: Estruturar os setores de OUVIDORIA, CORREGEDORIA e ESCOLA
vinculados ao Sistema Penitenciário Estadual., Valor Total: R$ 265.260,78, Valor de
Contrapartida: R$ 5.762,15, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023
- R$ 259.498,63, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000103, Valor: R$
208.797,08, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042; Num Empenho:
2022NE000209, Valor: R$ 50.701,55, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND:
333041, Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2024, Data de Assinatura: 30/12/2022, Signatários:
Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: DEUSIANO
PEREIRA DE AMORIM CPF nº 333.170.031-20, Interveniente: WANDERLEI BARBOSA CASTRO
CPF nº 342.773.231-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937917/2022, Nº Processo: 08016024924202258, Concedente:
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTICA - SEJUS CNPJ nº 07172665000121, Objeto: Programa de Fortalecimento da
Exeução Penal do Sistema Prisional do Estado de Rondônia, Valor Total: R$ 234.072,01,
Valor de Contrapartida: R$ 234,07, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:
2023 - R$ 233.837,94, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000126, Valor: R$
202.917,30, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042; Num Empenho:
2022NE000172, Valor: R$ 30.920,64, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND:
333041, Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2024, Data de Assinatura: 30/12/2022, Signatários:
Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: MARCUS
CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO CPF nº 710.160.401-30.

POLÍCIA FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.008313/2022-85.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO
CG A D / D LO G / .
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: O objeto do
presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos móveis (notebooks), conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referencia, anexo do edita, sendo
1435 notebook tipo ii padrão.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024. Valor
Total: R$ 5.104.295,00. Data de Assinatura: 03/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.008313/2022-85.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO
CG A D / D LO G / .
Contratado: 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: O objeto do
presente termo de contrato é a aquisição de de estações de trabalho (desktops),
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referencia, anexo
do edita, sendo 16 (dezesseis) desktop ultracompacto tipo ii - padrão.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 04/01/2023 a 04/01/2024.
Valor Total: R$ 61.088,00. Data de Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2022 - UASG 200342

Nº Processo: 08206.002155/2022-08.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACA O.
Contratado: 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE
TELECOMUNICAC. Objeto: Aquisição de Headset com conexão USB, microfone e alto-
falantes estéreo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de
referência anexo do edital.
Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023. Valor
Total: R$ 19.040,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 200392

Nº Processo: 08270.008745/2022-62.
Pregão Nº 11/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE.
Contratado: 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. Objeto:
Contratação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e
suporte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,
anexo i do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2025. Valor
Total: R$ 42.465,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 21/2021.
Nº Processo: 08335.003608/2021-59.
Pregão. Nº 13/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 21/2021, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/01/2023 a 01/01/2024, nos termos
do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993. Reajustar os valores do contrato em
6,22%, aplicando-se o índice da variação do icti/ipea no período de novembro/2021 a
outubro/2022, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade, nos termos do item 11 do termo de referência nti/sr/pf/ms
(sei nº 19674133).. Vigência: 02/01/2023 a 01/01/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 204.777,00. Data de Assinatura: 27/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 08335.004064/2020-61.
Inexigibilidade. Nº 5/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO
MS. Contratado: 690.442.281-53 - MARCELO MATTOSO CARNEIRO DE OLIVEIRA. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 01/2021, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, nos termos
do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 81.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 50/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 08340.000429/2020-18.
Convite. Nº 2/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 18.279.582/0001-52 - MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 15/2021 por 145 (cento e quarenta e cinco)
dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/01/2023 a 31/05/2023, nos termos
do art. 57, ii, da lei n.º 8.666. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com
fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 155
(cento e cinquenta e cinco) dias corridos, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias
corridos de prazo de execução, com início em 08/11/2021, conforme ordem de serviço ou
de fornecimento de bens 1198 (sei nº 20845389), encerrando-se em 31/05/2023 e
seguindo o cronograma físico-financeiro atualizado (sei nº 26268550). Acrescentar 4,68%
do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento,
equivalente a r$ 2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos),
nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993.. Vigência:
06/01/2023 a 31/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 51.798,11. Data de
Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 9/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 08335.012450/2017-21.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado:
15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Objeto: Recomposição de saldo para custear para custear iluminação pública e
fornecimento de energia para campo grande, dourados, naviraí, ponta porã e corumbá,ms..
Vigência: 29/06/2018 a 04/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.540.000,00.
Data de Assinatura: 03/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 03/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 9/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 5/2022.
Nº Processo: 08335.008961/2021-25.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado:
03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL
S.A.SANESUL. Objeto: Recomposição de saldo para custear fornecimento de de água
encanada e coleta e tratamento de esgotos para as unidades da pf/ms nas cidades de
dourados, ponta porã, naviraí, corumbá e três lagoas, ms.. Vigência: 07/07/2022 a
07/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 150.000,00. Data de Assinatura:
04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).
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