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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR



  
 

ANEXO XII 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

PARA O GRUPO 1 DPF/CAC/PR E PARA O GRUPO 2 DPF/GRA/PR
 
 

INICIO DO CONTRATO 
 

DIA 0
Assinatura do contrato 

Reunião para a Emissão da Ordem de Serviço

48 HORAS DA ASSINATURA DO
CONTRATO Inicio da execução dos serviços

5 DIAS DA ASSINATURA DO
CONTRATO

Reunião semanal

Apresentar o modelo ou padrão de uniformes.

Apresentar o Curriculum Vitae do Engenheiro - Responsável Técnico

Apresentar o Curriculum Vitae do Técnico em Eletrotécnica – Encarregado

Apresentar os Curriculum Vitae dos Profissionais Oficiais eletricistas

Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial Pedreiro

Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial Encanador

Análise da Fiscalização Técnica 

15 Dias

Reunião semanal

Relatório inicial

Plano Anual de Manutenção 

Apresentar Software de Gerenciamento de Manutenção 

Prestação dos serviços Especializados 

Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro
Responsável

Fornecimento e instalação dos materiais (mesas, cadeiras, armário, terminais
(computadores) e impressora com tecnologias compatíveis às necessidades e
exigências)

Relatório de Inspeção da Situação Física – RISF

Análise da Fiscalização Técnica 

30 Dias

Reunião semanal

Sistema de controle de frequência de pessoal da Equipe Fixa.

Implementar Software de Gerenciamento de Manutenção.

Entregar o veiculo para deslocamento da equipe.

2° ao 12° MÊS Relatório mensal de Manutenção Predial (5 dias)
Reunião semanal (até dia 7)

Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)

Reunião semanal (até dia 14)
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Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)
Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)

Reunião semanal (até dia 21)

Reunião semanal (até dia 28)

FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Relatório Final de Manutenção Predial (5 dias)

Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)

Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)

Recebimento definitivo - GESCON (15 dais)

 
FIM DO CONTRATO

 
 
 

JORGE LUIZ DONDONI
Eng. Civil CREA/PR 90.471/D

Agente de Polícia Federal - Mat. 18.576
Gerente EPC
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