Obra

REFORMA DO TELHADO DE MARINGA

Item Descrigao

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

2 SERVICOS PRELIMINARES

3 REPARO E ADEQUAGAO DA PLATIBANDA

4 COBERTURA

5 PARA RAIOS

6 FORROS

7 SERVICOS FINAIS

André
Medeiros
Moreira

Assinado de forma
digital por André
Medeiros Moreira
Dados: 2022.03.15
15:03:10-03'00'

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2022 - 18,85% Sem Desoneragao
Parana Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 50,00% 50,00%
28.066,33 14.033,16 14.033,16
100,00% 100,00%
8.778,63 8.778,63
100,00% 100,00%
31.696,31 31.696,31
100,00% 100,00%
101.668,73 101.668,73
100,00% 100,00%
6.307,92 6.307,92
100,00% 100,00%
34.346,30 34.346,30
100,00% 100,00%
1.726,99 1.726,99
25,64% 74,36%
54.508,10 158.083,10
25,64% 100,0%
54.508,09 212.591,20
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