
Obra Bancos B.D.I.
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ SINAPI - 01/2022 - 

Paraná
 18,85%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%
 28.066,33

 50,00%
 14.033,16

 50,00%
 14.033,16

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 8.778,63

 100,00%
 8.778,63

 3 REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA  100,00%
 31.696,31

 100,00%
 31.696,31

 4 COBERTURA  100,00%
 101.668,73

 100,00%
 101.668,73

 5 PARA RAIOS  100,00%
 6.307,92

 100,00%
 6.307,92

 6 FORROS  100,00%
 34.346,30

 100,00%
 34.346,30

 7 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 1.726,99

 100,00%
 1.726,99

 25,64%  74,36%

 54.508,10  158.083,10

 25,64%  100,0%

 54.508,09  212.591,20

Encargos Sociais
Sem Desoneração
Horista:  114,78%
Mensalista: 71,81%
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