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DEFINICOES

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas dos Servicos de Projeto compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, Critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a contratagio, execucao, fiscalizag¢do e controle dos servicos de
engenharia de edificacdes para reforma do GISE de Ponta Pora/MS.

Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

LLL Conjunto de especificacdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a
contratacdo, execug¢do, fiscalizac@o e controle de obras ou servigos.

Contratada

12.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucio da obra ou servico.
Contratante

131 Policia Federal - PF.

Cronograma Fisico-Financeiro

14.1. Representacao grifica do andamento previsto para a obra ou servico, em relacao ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
O Cronograma Fisico-Financeiro € dividido em:

14.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados necessarios para a realizacao total
do objeto do contrato.

1.4.1.2. Etapa: cada uma das partes em que estd divido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de
execucdo constante do cronograma.

1.4.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

1.4.14. Periodo: lapso temporal previsto para inicio e término de determinada etapa da obra ou servico.

Registro de Ocorréncias

15.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reuniéo, didrio de obra, correio
eletronico, informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordena¢do do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com
a executante; além de fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.



1.7. Discriminac¢ao Técnica

1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na obra ou servigo.
1.8. Disposicoes Gerais

1.8.1. Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratacdo e fiscaliza¢do de obras ou servigos.
1.9. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

1.9.1.

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semiacabados,
elementos de construcao, materiais ou produtos industriais semiacabados.

1.10. Fiscalizacao

L10.L Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servigo de Engenharia e Arquitetura, verificando
o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0s seus aspectos.

1.11. Instrucoes Técnicas

L1LL Conjunto de indicacOes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando
o0 seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

L121. A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada, se necessdrio para o objeto especifico e solicitada pela
FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica fun¢@o e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem compensagéo financeira para as partes e devera ser autorizado
pela FISCALIZACAO no Didrio de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica fun¢do, mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste serd feito com compensacio financeira (glosas ou adi¢des) para uma das
partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execu¢@o foram identificados como
sendo necessarios ou desnecessdrios a execucdo dos servicos e/ou obras. O ajuste serd feito com compensagdo financeira
(glosas ou adicdes) para uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo
contratual.



1.13. Medicao de Servicos

L13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em critérios previamente definidos neste caderno
de encargos e especificacdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou
por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

L14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar, recuperar ou criar um
bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacdo, preserva¢do ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.

1.15. Prazo Global

LISL E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servicos, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o
dia de inicio e incluindo-se o de conclus@o.

1.16. Prazo Parcial
L16.1. E o prazo, em dias corridos ou tteis, para realizacdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato
Convocatério.
1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
L18.L Defini¢do qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou servigo, com base em dados,

elementos, informagdes, estudos, discriminac¢des técnicas, cdlculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais.

1.19. Projeto Basico

LI9.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo, com adefini¢ao
técnica e dimensional da solu¢do adotada, contendo a concepg¢do clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execu¢do, bem como
sejam suficientes a contratagdo do mesmo.



1.20. Projeto Executivo

120.1. Conjunto de desenhos, discriminag¢des técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas demais elementos que formam
a definicdo completa da obra ou servico, suficientes a execucao completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("'As Built'")

1211 Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteracdes e
modificacdes ocorridas durante a execugao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura

122.1. Servico que envolve atribui¢Oes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a manutencdo, conservagdo, demoligdo,
conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacdo, reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instalagdes, € servigos técnicos profissionais
de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1231. Servigos que envolvem atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a supervisdo, orientacdo técnica,
coordenagdo, estudo, planejamento, projeto, especificacio, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo,
arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboracdao de or¢amento, apropriacdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacao

124.1. Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servigos e obras propostos deverdo estar
expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolug@o n°® 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério
Nacional.

1242. Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacido Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e
interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos executados e na defini¢do dos insumos, assim como normas aceitas
e aprovadas internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as especifica¢des e servigos propostos. Além disso, deverdo ser
respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico
de Satde Ocupacional), NR-9 (Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria

da Construcao).
1243. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, cddigos, normas, desenhos etc.,

prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficicia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAOQ, para aprovacdo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo do componente das instalagdes ou sistema.




2.1

2.2.

2.3.

24.

CONSIDERACOES INICIAIS

Da Vistoria Técnica (Pré-licitacao)

211 Conforme ja mencionado no Projeto Bésico, item 6, Vistoria para Licitacao.

Obrigacoes da Contratante

221. Conforme descrito no Projeto Basico, item 10, Obrigacoes da Contratante.

Obrigacoes da Contratada

231. Conforme descrito no Projeto Basico, item 11, Obrigacoes da Contratada.

Planejamento dos Servicos

24.1. Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra / servigo para proceder a minucioso exame das condi¢des locais,
averiguarem os servicos e materiais a empregar.

242, Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e€/ou nos projetos ou especificagdes, deverdo ser previamente
esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE nao acolherd nenhuma reivindicacao.
Omissdes, por parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

243 Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteracdes da planilha de custos apds alicitacao.
244. A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formacdo em engenharia e prepostos, convenientemente
credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacdo geral, conducao,

245. controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construcio, nos moldes da NBR 5671/90.

246. A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operacdes nao

provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servicos.

24.7. A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes dos servicos prestados, e instalacdes de energia
elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

248. A CONTRATADA cuidard para que todos os servicos executados acarretem a menor perturbagio possivel ao Orgio e a todos e
quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes.

249, Se para facilitar seus trabalhos, a CONTR~ATADA necessitar elaborar desenhos de execugdo, deverd fazé-los, as suas expensas
exclusivas, e submeté-las a aprovacdo da FISCALIZACAO.

24.10. Os desenhos de execugdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em fungdo dos
cronogramas do servigo, em trés vias, sendo uma delas devolvida 8 CONTRATADA apoés andlise. Os servigos contidos nestes desenhos nado



2.5.

poderio ser iniciados sem aprovagio formal da FISCALIZACAO.

24.11. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as especificacdes, que
complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA niao podera alegar
desconhecimento.

2412 A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientacdo técnica e limitagdes impostas nos diversos projetos relacionados
ao referido objeto (arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, eletronico, mecanico, prevencdo e combate a incéndio etc.). Em caso de davida
consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacio e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

24.13. Para o presente servigo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao-de- obra,
mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificagdes e/ou projetos, porém indispensdveis a conclusdo e perfeito funcionamento de todas
as instalagdes executadas que fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o
CONTRATANTE aprove os projetos executivos completos.

24.14. Os servigos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de
espaco e hordrios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade dentro do prazo
méximo estabelecido no ato convocatorio.

24.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencgas entre as medidas constantes
no projeto e o existente.

24.16. Ao final, a edificagdo deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da
CONTRATADA, e com as instalacdes em perfeito funcionamento.

24.17. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE, em virtude de atraso na finaliza¢ao dos servicos, serd de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive em relagdo aos itens da planilha or¢camentéaria que estejam atrelados aos prazos estipulados para o servigo.

24.18. Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou que venham a ter acesso dificil para
manutencao, isso devera ser transmitido a0 CONTRATANTE para que sejam providenciados 0s acessos necessarios.

Amostras e Critérios de Analogia

25.1. A CONTRATADA devera submeter a apreciacio da FISCALIZACAO, quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados para os servigos, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou nao, no processo de verificagao.

252, Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel com o servico respectivo, devendo
satisfazer rigorosamente as especificacOes de materiais e equipamentos. Deverd ser um produto de linha normal de fabricacdo, de empresa ja
estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necessdria qualidade, acabamento
e durabilidade desejada. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles
previstos para reutiliza¢do e/ou restauragao.

253. A aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA deverd ser planejada de maneira a se evitar eventuais atrasos no cronograma
devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

254. A CONTRATADA s6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovagdo da
FISCALIZACAQO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.
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2.6.

255. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da construcao,
podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

256. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serio cuidadosamente conservados no canteiro de obras, até o fim dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

257 Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos, durante os servi¢os, deverdo ser devidamente
armazenados em locais indicados pela FISCALIZACAO.

258 Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao poderdo ser estocados no local, além de outros que nao correspondam ao
objeto contratado.

259. Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverdo ser confirmados pela FISCALIZACAO no
momento anterior ao inicio da execu¢ao daquela etapa de servigo.

25.10. Quando houver motivos ponderaveis para substitui¢cdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentard, por
escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado. A
substituicdo somente serd aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se
processard com compensagdo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver
compensacdo financeira, a substituicdo podera ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro em Didrio de Obra.

25.11. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo ndo inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo
em nenhuma hipdétese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.
2512 Caberd a parte interessada, numa eventual substitui¢do de material, o dnus da apresentacdo de toda a documentagdo necessdria a
andlise.
2513 A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

Forma de Prestacao dos Servicos
261. A contratacdo se dard conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda das unidades, capacidade orcamentdria e
prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos servigos e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.
262 Deverdo ser observadas as Normas e Cddigos de Obras aplicdveis e a prescricdo das Normas Brasileiras consideradas como
elementos base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e equipamentos.
263. Os servigos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e especificacdes técnicas, além dos demais
componentes do projeto executivo, conforme a demanda e dimensionamento da Contratante a época da contratacdo.
264. O prazo para a entrega dos servigos contratados, para aceita¢do provisoria, devera ocorrer no prazo previsto no cronograma e
Projeto Basico, contado da data de assinatura do contrato.
265. O prazo de entrega podera ser estendido conforme a demanda contratada em cada contratagdo, desde que previamente aceito pela
Contratante.
266. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes em projeto e na

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

aplicacdo de penalidades.

2677. No ato da entrega do servigo, serd de competéncia da CONTRATADA fornecer a documentag¢@o em midia impressa e optica, caso
seja aplicdvel para o objeto contratado e solicitado pela FISCALIZACAO.

Licencas e Franquias para Execucao

271. A CONTRATADA seré responsdvel pela obtencio de todas as licengas e franquias necessdrias para a realizacdo dos servicos,
além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislacdo, c6digos e posturas referentes aos servigos, a seguranga publica, bem
como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras
contratados.

272, Em caso de multas aplicadas em fun¢@o dos servigos que estdo sendo executados, é de responsabilidade da CONTRATADA o
pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sang¢do.

Controle e Fiscalizacdo da Execuciao
281. Conforme descrito no Projeto Basico, item 14, Controle e Fiscaliza¢ao da Execucao.
Da Subcontrataciao
291. Conforme descrito no Projeto Bésico, item 12, Da Subcontratacio.
Comprovacao de Capacidade e Qualificacao Técnica
2101 As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitacdo técnica para comprovacao de qualificagdo para

a execucdo das atividades previstas nesse projeto.

2102 Também quando se aplicar, deverdao apresentar declaracdo dos fabricantes, assinada por representante legal, e reconhecida,
atestando que a PROPONENTE estd autorizada a comercializar e prestar suporte técnico aos equipamentos. Na declaracdo deve constar o
numero deste certame, identificagio da CONTRATANTE e a descri¢cdes dos produtos com seus respectivos “part numbers”.

2103. A CONTRATADA deverd apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA e acompanhados
de Certidoes de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
comprovando a prestacdo, a contento e de forma satisfatéria, e servico especializado similar ao objeto desta licitagdo, em um dnico atestado, que
comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagdo.

2104. Apresentar registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

2105. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso
do Sul, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

12



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
2111 Ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar ART do CREA/MS, referente
ao responsdvel técnico pela execucdo dos servi¢os e em particular, com as respectivas taxas recolhidas.
2112 Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAL).

Impostos
212.1. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

Seguros e Acidentes
2131 Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido a execugdo dos

servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destrui¢do ou danificagdo
da construcdo até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

2132 Seré obrigatério e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigos, material, transporte e pessoal, contra
Riscos de Engenharia, Incéndio e suas cldusulas, apresentando-o a FISCALIZACAO.

Elementos de Seguranca do Trabalho

214.1. A CONTRATADA deverda atender a todas as normas referentes a seguranga do trabalho, ndo podendo, em face a seu
descumprimento, alegar desconhecimento.

2142 Haverd particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos e de evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo
que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

2143. As ferramentas e equipamentos de uso para os servi¢os serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA,
de acordo com o seu plano de constru¢do, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

2151 Em todos os itens do servigo de engenharia deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Prote¢ao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2152 Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatdrias para garantir a devida seguranga aos
funciondrios envolvidos nessas atividades.
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2.16. Equipamentos de Protecao Individual - EPI

216.1. Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funciondrios e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo
Individual necessdrios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.17. Arremates Finais

217.1. Se em decorréncia dos servicos executados, ocorrerem eventuais modificagcdes ou danos as instalacdes e/ou equipamentos
existentes (dutos de dgua, esgoto, painéis, caixas, tubulacdes elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficard responsavel por sua
devida manutencio e reparo.

2172 Ap6s a conclusdo dos servicos de limpeza e antes do recebimento provisorio, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os

retoques e arremates necessarios, dentro do disposto em projeto e neste Caderno de Especifica¢es, e que eventualmente sejam apontados pela
FISCALIZACAO.

2.18. Recebimento provisorio e definitivo

2181 Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos caberd a CONTRATADA apresentar comunica¢do escrita
(inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade local) informando o término das obras e/ou servicos,
cabendo & FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, apés o qual serd lavrado Termo de
Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitagio provisoria de todas as instalacdes e sistemas executados, também vinculado a conclusio
de todos os testes de campo e da entrega, quando solicitados pela FISCALIZACAO, dos Manuais de Manutencio e Conservacio e Instrucées
de Operacdo e Uso que serd passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apés terem sido realizadas
todas as medigdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressdes e modificacoes.

2182 A inspe¢do minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais responsdveis da CONTRATADA e pelo
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessdrios. Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

2.183. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucio ou materiais empregados, cabendo 2 FISCALIZACAO nio
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recebimento Provisdrio.

2184. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢ca das disposicdes legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2185. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio, referido no pardgrafo anterior, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
competente ou pelo Gestor do Contrato e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes
que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura



feitas quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

2.19. Entrega Final
2191 Ap6s a execugdo de todos os trabalhos, todos 0s equipamentos, instalacdes e sistemas deverdo ser limpos para a entrega. Nesta
fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos e dos servi¢os fornecidos.
2192 A CONTRATADA devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalacdes executadas.
2.20. Assisténcia Técnica e Garantia
2201. Caberda a CONTRATADA, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigcos, sob as responsabilidades legais

vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessdrias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes
que levem a bom termo este objetivo.

2202 Ainda, ap6s o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das imperfeicOes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

2203. Durante os trés primeiros meses apds a conclusao efetiva da instalagio, a empresa CONTRATADA do servico deverd atender as
correcdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo.

2204. Apds a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao ser garantidos contra defeitos de
fabricacdo e/ou instalacao pelo periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

2205. A garantia deverd ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo que ao final de cada visita
técnica deverd ser apresentado relatério de visita contendo data/hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificacdo da
ocorréncia e providéncias tomadas.

2206. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutencdo preventiva e corretiva de reparagdo das eventuais falhas dos
equipamentos, mediante a substituicdo de pecas e componentes por outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificas para os mesmos.

22077 A garantia deverd abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito
desempenho dos equipamentos executados. Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA deverd manter técnicos experientes, para
atender um chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

2208. A garantia é um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, ndo sendo permitido o subestabelecimento da
CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou obrigacdo alegando que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as
exigéncias desse projeto.

2200. Os prazos serdo contados a partir da comunicagdo formal da CONTRATANTE a CONTRATADA.

220.10. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servicos deverdo ser prestados nos locais de execugdo dos
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mesmos.

22011 O inicio do atendimento nao podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas, contado a partir da solicitagdo efetuada pelo
CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser informada pela CONTRATADA.

22012. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela CONTRATADA, nos locais em que os servigos
deverdo ser executados.

22013. O término do atendimento nio poderd ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado a partir do recebimento
da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE.

22014. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condicoes de

funcionamento, estando condicionado a aprovacio do CONTRATANTE, conforme o caso.

220.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados
técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

220.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento, poderdo, mediante solicitacdao escrita da
CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor
do Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para que os servigcos de assisténcia técnica dos
equipamentos sejam concluidos.

22017. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacdo, deverd ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o
atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusio do reparo do equipamento defeituoso.

22018. Se a assisténcia técnica ndo for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, deverd a CONTRATADA providenciar o imediato
empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de funcionamento, equivalente ou de configuracido superior aquele defeituoso, ao
CONTRATANTE, o qual o substituira até a conclusdo de seus reparos.

22019. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do CONTRATANTE e a sua remocao ao Centro
de Atendimento da CONTRATADA, deverda a CONTRATADA relatar por escrito a situagdo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apds constatar tal necessidade, autorizard a saida, também por escrito, observado o disposto no pardgrafo anterior.

22020. O equipamento colocado em substituicao ficard instalado nas dependéncias do CONTRATANTE até a devolucdo do equipamento
consertado, que devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias tteis apds a sua retirada para reparos. A devolugdo do equipamento retirado para
reparo deverd ser comunicada por escrito.

22021. A CONTRATADA deverd substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos periodos
de paralisagdo do mesmo, em virtude da necessidade de servicos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias tteis no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, ou 30(trinta) dias tteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substitui¢do serd em carater definitivo, devendo ser providenciada
em 07 (sete) dias apés a CONTRATADA ter sido notificada pelo CONTRATANTE.

22022. O equipamento a que se refere o pardgrafo anterior terd 0 mesmo prazo de garantia do equipamento que fora substituido.

22023. Toda e qualquer substituicdo deverd ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que autorizard a substituicdo das
pecas/componentes os quais deverdo ser novos de primeiro uso e originais.

22024. Concluida a manuten¢do, a CONTRATADA fornecerd ao CONTRATANTE documento em que conste a identificagao do chamado

técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica, descricdo dos servigcos executados, indicacdo da peca e/ou componente
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eventualmente substituido.

22025. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas com trocas de pecgas, materiais, seu transporte, € com a mao-de-obra necessdria. Caso os problemas persistam,
deverao ser tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

22026. A CONTRATADA reparard ou substituird, as suas expensas, todas as pecas, componentes, equipamentos e materiais necessarios
aos reparos ou substitui¢cdes que venham a ser feitos durante o periodo de garantia.

22027. Os reparos ou substitui¢des serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou, eventualmente apds entendimento prévio, com
mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

22028. Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

22029. Em caso de inexisténcia da peca de reposi¢do no estoque da CONTRATADA esta utilizard, por acordo entre as partes, pecas do
estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a rep0-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

22030. Para o fim de substitui¢do de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizard versoes aperfeicoadas da mesma, que ndo
impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma serd instalada.

2203I. Uma vez realizado o reparo ou substitui¢do da peca defeituosa, a CONTRATADA garantird o desempenho original especificado
para o correspondente equipamento ou material da instalagdo ou sistema reparado.

22032. Se apds a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfeicOes que ocasionem
imobiliza¢des dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagdes,
sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

22033. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipamentos instalados no
ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia, deverd ser corrigida, imediatamente, sem qualquer
Onus para 0 mesmo.

22034. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servico vinculado a CONTRATADA, devera descrever
claramente os limites e a durac@o da garantia, considerando o periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalagcdo
ou sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servigo, a garantia final serd dada e mantida ao
CONTRATANTE pela CONTRATADA.

22035. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutencdo preventiva dos bens e sistemas, durante o periodo de garantia,
no local de instalagdo dos mesmos, sendo que a CONTRATADA deverd apresentar o plano completo de manutencdo, a qual deve ser efetuada
por mado-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendagdes do fabricante, visando prover a totalidade de servigcos preventivos e
preditivos de manutencao, testes e reparos.

22036. A periodicidade da manutencdo e testes devera ser conforme recomendado pelos fabricantes.
2.21. Defeito Oculto
221.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que nao tenha sido percebido durante o periodo de garantia, podendo

ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto, concepg¢do, instalagdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada
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2.22,

2.23.

31

pelo CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operacao ou do uso indevido do equipamento, desde que
este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

2212 Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica total, idéntica a do
periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no sentido de sanar a irregularidade.

Pecas de Reposicao
2201. A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer todas as pecas de reposicao durante o periodo de vigéncia da garantia.
2202, A CONTRATADA deverd adquirir seus equipamentos em fébricas que garantam o fornecimento de pegas de reposi¢do por um

periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

Outras Despesas a Cargo da Contratada
2231. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal;
2.23.1.2. Plataformas necessdrias para a execucao dos servigos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;

2.23.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.
SERVICOS GERAIS

Transporte e equipamentos

311 Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados para o canteiro de obras em horério
acordado com a FISCALIZACAO.

312 A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no momento da execucao dos servicos.

313 O transporte de materiais serd de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e
supervisdo necessarios, considerando tanto a movimentacdo até o local dos servicos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no
local de sua aplicacdo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para algcamento e transporte de quaisquer maquinas
ou materiais que venham a ser instalados, salvo aqueles previstos nas composi¢des dos itens da planilha orcamentéaria que compde o Projeto
Bésico.

314 Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverdo ser removidos logo apds a sua utilizacao.

315. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o contetido contra danos durante o
transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias nao
pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.
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3.2.

3.3.

4.1

4.2

316 Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, Ol (um) ano, nas condi¢des citadas
anteriormente.

3.17. A CONTRATADA adequard, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as condi¢des minimas estabelecidas
acima, independente da inspecdo e aprovacao das embalagens pelo CONTRATANTE.

Armazenamento de materiais
321. Todo material devera ser armazenado de maneira cuidadosa e segura em local a ser indicado pelo CONTRATANTE.

322 A CONTRATADA restard responsdvel por seu trabalho e pelos materiais armazenados e, também, pelos equipamentos ali
instalados e dispostos, até a data da inspecao final, devendo, durante a fase de instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu
trabalho ou por terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

Remocao de entulhos

331 Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cacamba para acondicionamento em local e hordrio
determinados pela FISCALIZACAO, em consonancia aos Orgaos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

332 A CONTRATADA deve estar ciente de que os funciondrios que porventura trabalharem em hordario fora do expediente deverdo
ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, com custas extras a encargo da CONTRATADA.

333 Todo o material descartado que sair do local dos servigos serd remunerado conforme previsto na planilha orcamentéria, devendo
ser destinado a local de bota-fora legalizado mais pr6ximo, com utilizacdo de transporte com caminhao também discriminado em planilha de
orcamento.

334 Ainda no tocante ao transporte, deverd ser procedido com o mdximo cuidado, sem danificar a drea de entorno e os materiais
reaproveitaveis, que serdo armazenados em contéiner proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizacao.

ADMINISTRACAO LOCAL

Descricao dos Servicos:

411 Administra¢do da Obra / Servigo;
412 Execugdo do servigos constantes em planilha orcamentaria;
413 Limpeza geral.

Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serao realizadas e organizadas da seguinte forma:
414. Planejamento e Programacao;

415. Alocacgao de recursos humanos;
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4.2.

416. Programacio de reunides periddicas de acompanhamento em conjunto com o CONTRATANTE, se necessario;

41.7. Execuc¢do e acompanhamento dos servigos;

418 Revisdo e coordenacdo;

419. Entrega e aceitacio dos servigos;

4.1.10. Eventuais corre¢des e adequagdes concomitantemente a execucdo das obras e servicos de engenharia.

A entrega dos servigos previstos neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas devera ser realizada conforme Cronograma

Fisico-financeiro, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado, tempo para a completa conferéncia dos mesmos.

4.3.

4.4.

Administracao do Canteiro
431. A CONTRATADA alocard, para a direcao do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua conclusio (recebimento provisorio):
4.3.1.1. Engenheiro Civil: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha or¢camentaria e memoria de calculo;
4.3.1.2. Encarregado Geral: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha orcamentaria e memoria de calculo.
432. Como critério de verificacdo de experiéncia, considera-se para este projeto o seguinte tempo de servico minimo, com

comprovacao, para o enquadramento profissional de engenharia:

L

Engenheiro Master, Profissional com nivel superior com no minimo 15 anos de experiéncia.
Engenheiro Sénior, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 10 e 15 anos.

Engenheiro Pleno, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 5 e 10 anos.

Engenheiro Junior, Profissional com nivel superior com até 05 anos de experiéncia.

*

*

*

433. O engenheiro civil ficard responsdvel pela supervisdo dos servicos e obras contratados, sendo que o contato entre a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA deverd ocorrer por intermédio desse profissional, ou pelo mestre de obras, salvo excepcionalidades a
serem estipuladas pela fiscalizagdo do servico ao longo da execucdo do servigo.

434, O descumprimento da carga hordria estipulada, sem apresentacio de justificativa, podera acarretar para a CONTRATADA aglosa
do valor respectivo.

Engenheiro Civil de obra Juinior

44.1. Fun¢do do Engenheiro Civil de Obra Junior: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de projetos de engenharia civil,
gerenciando obras, controlando a qualidade de empreendimentos, prestando consultoria, assisténcia e assessoria.

442. Este profissional serd remunerado por hora, sendo previsto 1 hora de servicos diérios, ao longo dos dias uteis de servi¢o, conforme
planilha orcamentéria.
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4.5.

4.6.

4.7.

Encarregado

451. Func¢do do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos, acompanha cronograma e medi¢des de obras
e controla equipamentos, contratagdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospecc¢ao de fornecedores, dentre
outros.

452. Este profissional serd remunerado por més, sendo previstas 176 horas de servicos mensais, 44 horas por semana, ao longo  dos
dias tteis, conforme planilha orcamentdria.

Cronograma Fisico-Financeiro

46.1. Em face de eventual acréscimo de servicos que impactem no cronograma fisico-financeiro da obra, caberd a CONTRATADA
rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os valores das atividades, os periodos previstos para medi¢do das obras, a
disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE, tudo antes sendo submetido a aprovagao da FISCALIZACAO.

Responsabilidades e Sigilo das Informacoes
471. A CONTRATADA deverd providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execugao dos servigos.
472. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de licitagdo. Servigos extras

com Onus para 0 CONTRATANTE somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

473. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia de todos os servigos, de acordo com o
presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos eventualmente decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos.

474. A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer modificagdo ou projeto
alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas
modificacdes nos servicos seguintes.

475, A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacoes a que, de qualquer forma, tiver acesso
e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranca da edificaciao (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas,
detencao provisdria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissao de dados, dutos de ar condicionado,
demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este projeto que forem executados deverao ser guardados de forma diferenciada
dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da
CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverao ser precedidos da destruicao dos
mesmos.

476. Cuidados especiais também deverao ser tomados em qualquer encaminhamento, quando os mesmos deverao ser entregues
em envelopes lacrados, constando a inscricio “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores
informacoes poderao ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

47.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informacoes e do Sistema de Monitoramento de Imagens objeto
deste instrumento regulador, assim como dados referentes as instalacoes e assuntos internos das delegacias, fica,
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4.8.

4.9.

automaticamente, responsavel pela preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Cédigo Penal Brasileiro.

478 Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de Manutencao de Sigilo dos servidores, funcionarios
e empregados que direta e indiretamente terao acessos a dados, informacoes e ao Sistema.

Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

481. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo, sera
executada sem autorizacdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).
482. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e EspecificacOes Técnicas e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,

devem ser levados em conta na execucao dos servicos, uma vez que os documentos que compdem o Projeto Basico detalham a si e aos demais,
complementam-se, € formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

483. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execuciio dos projetos e as especificagdes, a FISCALIZACAO deverd ser
consultada, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

484. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas
dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta 8 FISCALIZACAO.

Programacao

491. A programagcio do referido servico de engenharia serd feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que podera determinar as
etapas e locais prioritdrios para a execugao.

492, O prazo total estd previsto com base na realiza¢do dos trabalhos em hordrio comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu
inicio contado a partir da emissao de Ordem de Servico, que serd expedida, em até 7 (sete) dias tteis posteriores a publica¢do do contrato
em Didrio Oficial da Unido, salvo excepcionalidades.

493. Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos na presenca de servidores e outros no local, ou seja, mantendo o
canteiro de obras e o local sempre limpos e em condi¢coes de mobilidade.

494, Ap6s a adjudicacdo do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de execugdo dos servicos, a CONTRATADA
deverd providenciar a listagem de todos os operdrios e pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da
placa) que terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo dos servicos, que devera ser
entregue ao responsavel pela administracio da unidade local (Plano de mobilizacao).

495. As etapas de mobilizacdo e desmobiliza¢io deverdo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma a interferir o
minimo possivel com a rotina do local de intervencio e instalagdo.

496. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessério e aprovado pela FISCALIZACAO, e sempre as
expensas da CONTRATADA no que tange ao labor fora do hordrio comercial, deverd estar prevista em termos de mobilizacdo de equipe e
equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.
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497. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o0 CONTRATANTE para ter conhecimento da data
prevista para expedi¢do de Ordem de Servi¢o, bem como para dar inicio aos trabalhos.

498. A localizacdo das instalagdes provisorias (nelas incluidos — quando necessério — barraces, sanitarios, contéineres em geral,
almoxarifados, placas de identificacio de obra/servico etc.) obedecerd a programacdo a ser aprovada pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

499. A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a cada medicdo e sempre que
solicitado, o programa de produc¢do por etapa e producdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de
modo a se conhecer a perfeita situacdo do Cronograma.

4.10. Fiscalizacao do CONTRATANTE

4101. Devido & competéncia legal de seguranca na drea objeto de intervencdo nesse projeto executivo, a FISCALIZACAO deveri ser
exercida por servidores da PF, com formag¢do em Engenharia e/ou Arquitetura, e devido registro no Conselho Profissional respectivo, designada
pelo CONTRATANTE, a qual serd investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operdrio que embarace a sua
FISCALIZACAO;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que nao satisfagam ao objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigcos
ou substituir os materiais, sem Oonus para 0 CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a CONTRATADA
deverd tomar as providéncias que se fizerem necessdrias dentro do prazo de 48 horas da identifica¢do do problema);

©) sustar qualquer servi¢o que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizagao;
d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos;

e) fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenacdo da CONTRATADA, a execucdo dos servigos, podendo solicitar a modificagdo
imediata da execucdo do servigo, a fim de cumprir o projeto e seus anexos.

4102 A acio ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO nio eximird a CONTRATADA de sua responsabilidade pela execucio
das obras, servigos e instalacdes contratadas.

4.11. Medicao de Servico
4111 A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma aferi¢do das obras ou servigos executados.
4112 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela licitante na licitagcdo, estiverem executados em sua totalidade.

4113, Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos no local, sendo necessario além do
fornecimento a sua completa instalacao, teste e perfeito funcionamento para que se possa efetuar a medicao e posterior pagamento.
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4114. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o cronograma fisico-financeiro
devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servicos
executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4115. Ao completar cada etapa da execucdo dos servicos, serd feita a medicao, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio
eletronico, sua proposta de medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo serd oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE),
com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha or¢camentéria, acompanhado
necessariamente de memoria de cédlculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em
planilha, e apresentd-la & FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medicdio para avaliacio dos servicos com posterior
verificacdo no local pela FISCALIZACAO que a atestard.

4116. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medigdo os servigos (material mais mao-de-obra) efetivamente concluidos até
a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material
simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

4117. Somente apés o atesto da FISCALIZACAO poderda a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que devera ser acompanhada,
além da planilha de medi¢do de servicos e memoria de cdlculo, dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e
com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

4118. O pagamento das notas fiscais estard a cargo da unidade responsavel pelo servigo.
4.12. Registro de Ocorréncias
4121. Deverd ser instituido um livro Didrio de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que devera possuir termo de

abertura e paginas nymeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacdveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim autorizado
pela FISCALIZACAO.

4122, O Didrio de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser mantido no local até
o seu término, podendo ser transcrito e melhor detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.
4123, A comunicacio entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deveri ser feita nfo s6 através do Didrio de Obra, mas também via

fone, via e-mail, pessoalmente, ou por solicitacdes por escrito, a critério e escolha da FISCALIZACAO.

4.124. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverd registrar, diariamente, o numero e a qualificagdo dos
operdrios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servi¢os e uma
descri¢do sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

4125. Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase dos servicos prestados, destacard uma das
vias para controle do CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas dever@o ser encaminhadas para e-mail informado pela
FISCALIZACAO em momento oportuno.

4.126. Deverao ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de simples remessa de todos os equipamentos
€ materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma, se assim achar a FISCALIZACAO necessdria e adequada tal apresentacao.

4.127. O caderno completo, ap6s o término dos , serd entregue formalmente a0 CONTRATANTE.
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S. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 GERENCIAMENTO DE OBRA

5.1.1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao geral:

+ Funcdo do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos, acompanha cronograma e medi¢des de obras e controla
equipamentos, contratacdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospec¢ao de fornecedores, dentre outros.

Critérios para quantificacao dos servicos:

+ Hora efetivamente trabalhada no local de execugdo dos servicos, podendo haver glosa no caso de descumprimento de carga hordria prevista na
planilha orcamentdria. Esta previsto 176 h/més para o encarregado geral.

5.1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao geral:

+ Funcao do Engenheiro: Gerencia e supervisiona a execucao da reforma, acompanha cronograma e medi¢des de obras e controla
equipamentos, contratacdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospec¢ao de fornecedores, dentre outros.

Critérios para quantificacio dos servicos:

+ Hora efetivamente trabalhada no local de execug¢do dos servicos, podendo haver glosa no caso de descumprimento de carga hordria prevista na
planilha orcamentdria. Esta previsto 4h/més para o engenheiro civil.

5.1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Deverd seguir o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, a constar:

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agdes patrocinadas por 6rgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal estd
disciplinada na Instru¢do Normativa n° 02, de 16 de dezembro de 2009.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente manual. Elas deverao ser
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confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixac@o ou adesivacdo nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. As placas
deverio ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a

melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execucao dos servigos.

Padrao Geral das placas:

Bx
A
L
A d
B
da obra 5
PANTOME BTEC
. C4D MD Y100 K39
- O3 G136 839
Total da Obra:
c L]
PANTONE T483C
. CHE MD Y100 KES
I RO 98 BI9
o Ministério do
Esporte
PANTOME 107C
L ) CO M4 Y73 HO
RGN X34 BE

Area total: propor¢ao de 8X x 5X

Area da logomarca do Governo Federal (A):

+ Cor de fundo: Branca.

+ Logomarca do Governo Federal centralizada.

+ Para logomarcas de programas/Politicas Publicas, ver item 1.6.
Area do nome da obra (B):

¢ Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.



*
Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.

¢ Cor da Fonte: Branca.

Area de informacao da obra (C):
+ Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
+ Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa C alta e baixa.
+ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e Branca.

Espaco entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
Espaco entre letras: o espacamento entre letras € 0.

Area das assinaturas D):
+ Cor de fundo: Branca.

+ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Verdana Regular e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Verdana bold.

Ver demais especificagdes no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Para esta obra foi prevista uma placa com 2m de base x
1,25m de altura.

Itens e Caracteristicas:

+ Placa de obra em chapa de aco galvanizado. Utilizada para identificag@o de obras, Identificacdo de construtoras e de profissionais. Placa com
protecdo resistente a intempéries. Ja inclui adesivo fixado. O adesivo que contém as informagdes constantes da placa é confeccionado de
material pléstico (poliestireno), adesivado diretamente na placa

* Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 X 7,5% cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da regido. Madeira devidamente legalizada e
certificada. Coleta: admite variagdo de até 1 cm na espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros

+ Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

+ Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido. Optar por madeira legalizada e certificada
pelo selo FSC (Forest Stewardship Council) ou pelo Cerffor (Programa Brasileiro de Certificacdo Florestal). Se a madeira nio tiver selo de
certificacdo, deve ser solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ou a Guia Florestal (GF), uma espécie de RG da madeira. Coleta:
admite variacdo de até 0,5 cm na espessura e de até 1 cm na largura. Considerar comprimento de 3 metros

+ Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 1.

Critéries para quantificacio dos servicos:
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+ Area de placa efetivamente executada sem considerar os suportes
Execug¢ao:
¢ Checar se os EPC necessarios estdo instalados
* Usar os EPI exigidos para a atividade
* Escavacao
+ Aprumo e alinhamento dos suportes;
+ Desmontagem do conjunto (pds obra/servico).
5.1.2 PROJETOS LEGAIS

5.1.2.1 ATUALIZACAO E REVISAO DO ORCAMENTO INCLUINDO COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DOS
PROJETOS, APROVACAO DE PROJETO, ALVARA, HABITE-SE, LICENCA AMBIENTAL E LICENCA DOS BOMBEIROS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS Arquiteto e Engenheiro projetistas.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS * Servico unitirio, composto por todos os projetos e aprovacdes necessarias.
EXECUCAO - Atualizacio do orcamento conforme a tltima tabela SINAPI disponivel. Compatibilizacao de todos os projetos. Projecio de toda
a edificac@o por meio de projetos arquitetonicos necessarios para a aprovacao, alvard, habite-se, licenca ambiental e licenca do corpo de
bombeiros.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

Pendéncias * Nao se aplica.

5.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
5.2.1 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolicio.
EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS « Utilizar a quantidade de caixas de tomada a serem instaladas na parede.

CRITERIOS DE AFERICAO s Nesta composicio considera-se que a demolicio manual é feita com marreta, picareta e talhadeira. » Foi

28



considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados ao lado da parede. * Nao estdo contemplados escoramentos, plataformas
e demais estruturas de protecdo para a execucgdo deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢des auxiliares. ® A altura maxima
da parede considerada nesta composi¢do € de 3 m.

EXECUCAO * Antes de iniciar a demoli¢d@o, analisar a estabilidade da estrutura. ® Checar se os EPC necessdrios estdo instalados. ® Usar os EPI
exigidos para a atividade. * A demoli¢ao da parede manualmente € feita com o uso de marreta, picareta e talhadeira, da parte superior para a parte
inferior da parede. * Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos blocos a serem reaproveitados. ®* Apds a retirada
dos blocos, retirar a argamassa aderida aos elementos com uso de talhadeira e empilhd-los no préprio local.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

522 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoligio.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS » Utilizar a quantidade de quadros a serem instalados na parede.

CRITERIOS DE AFERICAO s Nesta composicio considera-se que a demolicio manual é feita com marreta, picareta e talhadeira. » Foi
considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados ao lado da parede. * Nao estdo contemplados escoramentos, plataformas
e demais estruturas de protecdo para a execuc¢do deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢des auxiliares. ® A altura maxima
da parede considerada nesta composi¢ao € de 3 m.

EXECUCAO * Antes de iniciar a demoli¢d@o, analisar a estabilidade da estrutura. * Checar se os EPC necessdrios estdo instalados. ® Usar os EPI
exigidos para a atividade. * A demoli¢do da parede manualmente € feita com o uso de marreta, picareta e talhadeira, da parte superior para a parte
inferior da parede. * Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos blocos a serem reaproveitados. ®* Apés a retirada
dos blocos, retirar a argamassa aderida aos elementos com uso de talhadeira e empilhd-los no préprio local.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

523 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolicdo.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS -« Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente sem
reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado como a drea das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela
espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO e« Nesta composi¢io considera-se que a demolicio manual é feita com marreta. » Nio estdo contemplados
escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢do para a execugdo deste servico. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢coes

auxiliares. ® A altura maxima da parede considerada nesta composi¢ao € de 3 m.

EXECUCAO « Antes de iniciar a demoligiio, analisar a estabilidade da estrutura. « Checar se os EPC necessdarios estio instalados. » Usar os EPI
exigidos para a atividade. * A demoli¢do da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

524 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e gesseiro: profissionais que executam a remogao.
EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS » Utilizar a drea de forro em placas de gesso a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO « Nio estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢io para a execugio deste servico.
Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares. ® A altura maxima do forro considerada nesta composicao € de 3 m.

EXECUCAO e Checar se os EPC necessdrios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para a atividade. * Quebrar o forro com marreta. « No
perimetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.
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5.2.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoligio.
EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS « Utilizar a area de parede com revestimento cerdmico a demolido manualmente sem
reaproveitamento dos elementos.

CRITERIOS DE AFERICAO e« Nesta composi¢io considera-se que a demoli¢io manual é feita com marreta. » Nio estdo contemplados
escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢do para a execugdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢coes
auxiliares. ® A altura maxima da parede considerada nesta composi¢ao € de 3 m.

EXECUCAO « Antes de iniciar a demoli¢io, analisar a estabilidade da estrutura. « Checar se os EPC necessdrios estiio instalados. * Usar os EPI
exigidos para a atividade. ¢ A demoli¢do da parede manualmente € feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.3 INSTALACOES ELETRICAS

5.3.1 _ INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Interruptor paralelo de embutir (somente os médulos), incluindo suporte e placa, 10A/250V.
EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de interruptores paralelos, 10A/250V, efetivamente instalada.
CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao; - As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e

cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (médulos);
- Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

532 ~ TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Tomada de embutir (somente os mddulos), incluindo suporte e placa, 10A/250V.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 10A, efetivamente instalada.
CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao; - As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e

cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulo); - Em
seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composi¢ao).

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica

533 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Tomada de embutir (somente os mddulos), incluindo suporte e placa, 10A/250V.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tomadas baixas, até 10A, efetivamente instalada.
CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao; - As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e

cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulo); - Em
seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composi¢ao).
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica

534 ~ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Tomada de embutir (somente os mddulos), incluindo suporte e placa, 10A/250V.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tomadas baixas, até 10A, efetivamente instalada.
CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao; - As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e

cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulo); - Em
seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composi¢ao).

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica

5.35 LUMINARIA EMBUTIR C/ ALETA EM ALUMINIO E REFLETOR P/ 4 LAMPADAS DE 60 CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instala¢do da lumindria. - Auxiliar de
eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da lumindria. - Luminéria de embutir branca 4x 16w quadrada, com aletas
cromadas, inclusive 4 lampadas de led bivolt.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de Luminaria de embutir branca 4x16w quadrada, com aletas
cromadas, inclusive 4 lampadas de led bivolt presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugdo. - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam a montagem da peca, ja que o
insumo € de uma lumindria do tipo pronta.

EXECUCAO - Com a lumindria j4 pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; - Fixa-se a lumindria ao teto através de parafusos.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Acompanha acessérios de fixacio (parafusos e buchas).

PENDENCIAS - Nio se aplica

53.6 CAIXA METALICA COM DUAS TOMADAS 2P+T PARA INSTALACAO APARENTE.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — Caixa metdlica aparente com duas tomadas.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de caixas metalicas aparentes efetivamente instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao;

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulo); - Em
seguida, fixa-se a caixa ao eletroduto aparente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica

5.3.7 CAIXA METALICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALACAO APARENTE.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — Caixa metdlica aparente com uma tomada.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de caixas metdlicas aparentes efetivamente instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao;

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulo); - Em
seguida, fixa-se a caixa ao eletroduto aparente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica
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538 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletroduto em aco galvanizado, tipo leve, DN 20 (3%”).
EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto em aco galvanizado, com DN 20
mm (34”), presentes no projeto para instalacdo em paredes.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao

EXECUCADO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalacfio; - Corta-se o comprimento necessério da barra do eletroduto de aco galvanizado;
- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras estdo contemplados nesta composi¢ao
como composi¢ao auxiliar); - As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica

5.3.9 TOMADA PARA LOGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: profissional responsével pela instalacdo de tomadas; - Auxiliar
de eletricista com encargos complementares; - Tomada de rede RJ45 aparente, 8 fios, CAT 6.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tomadas de rede RJ45 aparentes presentes no projeto de rede
de logica.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao;

EXECUCAO - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos & tomada (médulo); - Em seguida, fixa-
se a caixa ao eletroduto aparente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
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PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Quadro de distribui¢do de luz, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores.
EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS e Utilizar a quantidade de quadros de distribui¢do de luz com até 12 disjuntores
presentes no projeto de instalacOes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsivel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao. * As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e

cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO » Encaixa-se o fundo do quadro de distribuicio de luz no local j4 estabelecido; « Em seguida fixa-se o barramento principal, que
serve como suporte para os disjuntores; ® Apos, fixa-se o barramento de terra e neutro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica

5.3.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 6
DISJUNTORES DIN 100A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Quadro de distribui¢io de luz, em PVC, para 6 disjuntores.
EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS e Utilizar a quantidade de quadros de distribuicdo de luz com até 6 disjuntores presentes
no projeto de instalagdes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucdo. * As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao especifica de cada servico.

EXECUCAO ¢ Encaixa-se o fundo do quadro de distribuicio de luz no local ja estabelecido; « Em seguida fixa-se o barramento principal, que
serve como suporte para os disjuntores; ® Apods, fixa-se o barramento de terra e neutro.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica

5.3.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletrodutos Flexivel Corrugado em PVC, DN 25 MM (3/4”).
EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos retilineos de Eletrodutos Flexivel Corrugado em PVC, DN
25 MM (3/4”), presentes no projeto para instalacdo em paredes.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao

EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; - Corta-se o comprimento necessario da barra do Eletrodutos Flexivel
Corrugado em PVC; - Fixa-se o eletroduto no local definido; - As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica

5.3.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cabo de cobre, 10 mm?2, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo; - Fita isolante
adesiva, 19 mm x 5 m.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 10 mm? instalados na
distribui¢do (desde o transformador até o(s) quadro(s) de distribui¢do).

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucdo. - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes
finais dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica
de cada servigo.
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EXECUCAO - Apés o eletroduto ou eletrocalha jd estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jungio
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacao de fita guia; - Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo
de passagem até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cabo de cobre, 6,0 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢io aos pontos de
tomada ou pontos de iluminag¢do); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢dao de 6,0 mm? efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribui¢@o e os circuitos terminais.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugdo; - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixagoes
finais das tubulacdes; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo.

EXECUCAO - Apés o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jun¢iio das pontas
dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com
fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cabo de cobre, 4,0 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢do aos pontos de
tomada ou pontos de iluminagdo); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
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EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 4,0 mm? efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribui¢c@o e os circuitos terminais.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugdo; - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixagcdes
finais das tubulacdes; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo.

EXECUCAO - Apés o eletroduto j4 estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jungio das pontas
dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos j4 preparados, seja com fita isolante ou com
fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacdo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢io aos pontos de
tomada ou pontos de iluminag¢do); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 2,5 mm? efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribui¢c@o e os circuitos terminais.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugdo; - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacoes
finais das tubulacdes; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

EXECUCAO - Apés o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jun¢io das pontas
dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com
fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cabo de cobre, 1,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢do aos pontos de
tomada ou pontos de iluminag¢do); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com se¢do de 1,5 mm? efetivamente
passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribui¢c@o e os circuitos terminais.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugdo; - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixagoes
finais das tubulacdes; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo.

EXECUCAO - Apés o eletroduto j4 estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jun¢io das pontas
dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos j4 preparados, seja com fita isolante ou com
fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacdo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.18 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: profissional responsdvel por instalacdes de rede de légica; -
Auxiliar de eletricista com encargos complementares; - Cabo eletronico categoria 6.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos eletronicos categoria 6 presentes no projeto de
l6gica para edificacao residencial.
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CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucdo; - Foi considerado um coeficiente de 5% de perdas para cabos.

EXECUCAO - Os cabos sdo passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Disjuntor bipolar tipo DIN, 50A. « Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm?.
EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -« Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 50A presentes no projeto
de instalagdes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsivel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execugao.

EXECUCAO « Encaixa-se o terminal 2 extremidade do cabo do circuito a ser ligado; * Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do
polo do disjuntor € desencaixado; ® Coloca-se o terminal no pélo; » O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.3.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS e Disjuntor bipolar tipo DIN, 25A. « Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm?.
EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -« Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 25A presentes no projeto
de instalagdes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao.

41



EXECUCAO « Encaixa-se o terminal 2 extremidade do cabo do circuito a ser ligado; * Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do
p6lo do disjuntor € desencaixado; * Coloca-se o terminal no pélo; ® O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.3.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS e Disjuntor bipolar tipo DIN, 16A. ¢ Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm?.
EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -« Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 16A presentes no projeto
de instalagdes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsivel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao.

EXECUCAO « Encaixa-se o terminal 3 extremidade do cabo do circuito a ser ligado; * Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do
polo do disjuntor € desencaixado; ® Coloca-se o terminal no pélo; » O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS ¢ Nio se aplica.

5.3.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS ¢ Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A. * Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm?.
EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 16A presentes no
projeto de instalagcdes elétricas.

CRITERIOS DE AFERICAO -« Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao.

EXECUCAO e Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado; * Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do
pdlo do disjuntor € desencaixado; * Coloca-se o terminal no pélo; * O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES « Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.3.23 NO BREAK BIFASICO 10 KVA
ESPECIFICACOES TECNICAS

Entrada

- Tensao de entrada nominal: 220V

- Freq. entrada: 47Hz - 63Hz (modo normal) / 59,5Hz - 60,5Hz (modo paralelo)
- Fase: Bifasica

- Conexao de entrada: Borneira

Saida

- Tensdo nom. saida: 120V (220V configuravel através de jumper interno)
- Fx. tensdo saida inversor: 120V £1% ou 220V *1%

- Frequéncia de saida: S0Hz/60Hz (modo normal) - 60Hz (modo paralelo)
- Forma-de-onda: Senoidal

- Conexao de saida: Borneira

- Distor¢ao harmonica: Carga linear <=2% (THD)

- Fator de crista: 3:1

- Regulagdo dindmica: <=3%

- Regulacdo estdtica: <=1%

- Tempo de transferéncia: Zero

- Rend. pl. carga rede: 90% (dupla conversio)

- Rend. pl. carga inversor: 90% (dupla conversao)

- Grupo gerador: Permite ser ligado com gerador

- Bypass: Sim

Bateria

- Tensdo operagdo: 192V
- Tipo de bateria: Chumbo dcida selada VRLA livre de manutencdo e a prova de vazamento ou estaciondria livre de manutengao

Comunicac¢do e Gerenciamento



- Tipo de conexdao: USB,DB-9(RS232), RJ-45(RS485)

- COMEVENT: Sim

- Cartao SD: 4Gb

- Historico de eventos: Sim

- Log de dados: Sim

- Log de eventos: Sim

- Protocolo de troca de dados: NHS,SEC 2400

- Protocolos compativeis: NHS,SEC 2400

- Software compativel: Software de Monitoramento 3.0, Software NHS Nobreak Manager 4.0
- Acessorios inclusos: Acompanha cabo Ethernet 1,5m e cabo USB

5.3.24 INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000BTUs
5.3.25 INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT de 12.000 a18.000BTUs

Conforme caderno técnico de drenagem para ar condicionado e de dutos para ar condicionado, do SINAPI.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/ CONHECENDO CT DUTOS PARA AR CONDICIONADO 04 2018.pdf

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/ CONHECENDO CT DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO 09 2016.pdf

Os aparelhos de ar condicionado serdo fornecidos pela SR/PF/MS.

5.3.26 INSTALACAO DE CAMERA PRAR CFTV

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletrotécnico com encargos complementares: profissional responsdvel por instalagdes de rede de
l6gica; - Montador de eletroeletronicos com encargos complementares; - Kit cftv 24 cAmeras infra 12001 + dvr 32 canais + fonte; - Conversor
de midia tp link gigabit mc200cm multi modo

EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de cAmeras de seguranca presentes no projeto de rede
16gica.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao.

EXECUCAO - As cameras serdo instaladas nos locais indicados no projeto de rede 16gica.
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54

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -

01 - Dvr Stand Alone 32 Canais 960X960Fps Realtime H.264 com Saida Hdmi 1920x1080 Full Hd ,Modelo Novo Software atualizado ,
Sistema Cloud Nuvem , Visualizagdo todos Ch em Alta Resolugdo.

24 - Cameras InfraVermelho Bullet 25 a 30Mts 1200L Ccd 1/3 Sny Alta Performance 01
- Hard Disk 1 Tera

01 - Fontes 12v 30A para todas Cameras

48 - Conectores Bnc ( Video ) 1° Linha

24 - Conectores P4 ( Alimentagdo ) 1° Linha

01 - Cd de Instalagdo do Dvr

03 - Placa Sorria Voce Esta Sendo Filmado

01 - Mouse Usb

01 - Controle Remoto

01 - Manual de Instalag@o

01 - Fonte de Alimentacdo para o Dvr

20 - Conversor de midia TP Link Gigabit MC200CM Multi Modo

O sistema de seguranca consiste em execuc¢do de toda infraestrutura fisica — tubulagdes - para instalacdo de cdmeras de CFTV distribuidas
tanto internamente quanto externamente de acordo com o projeto. Foi também prevista tubulag¢do para a alimentagdo elétrica destes pontos.

PINTURA INTERNA
5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO
Conforme caderno técnico de limpeza de obra, do SINAPL.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/CONHECENDO CT LIMPEZA OBRA 04 2019 v00l.pdf

542 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -« Tinta acrilica premium, cor branco neve — tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a drea de parede efetivamente executada, excetuadas as dreas de requadro.
Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO + Nio inclui a preparacio da superficie com selador e massa corrida; « Para o consumo de tinta, considera-se a
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5.5

aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos; ¢ O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na composigao.

EXECUCAO « Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacio; * Diluir a
tinta em 4gua potdvel, conforme fabricante; ¢ Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

INFORMAC()ES COMPLEMENTARES ¢ Para fins de cdlculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econdmico o servi¢o de pintura que as demais. Sendo
assim, esse nivel de desempenho niao se aplica para as tintas econdmica e Standard.

PENDENCIAS « Nio se aplica.
543 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -« Tinta acrilica premium, cor branco neve — tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar a 4rea de teto efetivamente executada, excetuadas as dreas de requadro.
Todos os vaos devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO + Nio inclui a preparacio da superficie com selador e massa corrida; « Para o consumo de tinta, considera-se a
aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos; ¢ O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO « Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacio; * Diluir a
tinta em 4gua potdvel, conforme fabricante; ¢ Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

INFORMAC()ES COMPLEMENTARES ¢ Para fins de cdlculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo
assim, esse nivel de desempenho nio se aplica para as tintas econdmica e Standard.

PENDENCIAS « Nio se aplica.
PINTURA EXTERNA

5.5.1 5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO
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Conforme caderno técnico de limpeza de obra, do SINAPL.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/CONHECENDO CT LIMPEZA OBRA 04 2019 v00l.pdf

552 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR. AF_06/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Massa para textura lisa de base acrilica, cor branca, uso interno e externo - revestimento a base de resina
acrilica para acabamento texturizado em superficies internas e externas de paredes.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de fachada efetivamente executada, excetuadas as 4reas de requadros.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.);

CRITERIOS DE AFERICAO - Nio inclui a preparagdo da superficie com selador; - Consideradas as perdas por residuos e incorporadas; - O
esfor¢o para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composigao.

EXECUCAO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer aplicacdo; - Diluir a
textura em dgua potavel (méximo 10%), conforme fabricante; - Aplicar demao unica com rolo de espuma especial para textura.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

553 REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pintores: profissionais que executam a remogio

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS e Utilizar a 4rea das fachadas a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO * Foi considerada a retirada da pintura antiga manualmente. » N3o estio contemplados escoramentos, plataformas e
demais estruturas de protecdo para a execugdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares. ® A altura mdxima da

parede considerada nesta composi¢do € de 3 m.

EXECUCAO » Antes de iniciar a remocio, analisar a estabilidade da estrutura. « Checar se os EPC necessarios estio instalados. * Usar os EPI
exigidos para a atividade. * Retirar a pintura com lixas.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica.
554 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Selador acrilico paredes internas e externas — resina 2 base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico utilizado para uniformizar a absor¢ao e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de parede efetivamente executada, excetuadas as dreas de requadro. -
Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO - Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na produtividade da mao de obra; - O
esfor¢o para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composigao.

EXECUCAO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; - Diluir o
selador em 4gua potavel, conforme fabricante; - Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.55 ) PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ~SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares: responsdvel pela pintura das pecas; - Tinta esmalte sintético
premium acetinado; - Solvente diluente a base de aguarras.

EQUIPAMENTO - Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatério 100 I, pressao de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, poténcia 2 hp, tensao 110/220
A%

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura,
conforme descrito na composi¢ao

CRITERIOS DE AFERICAO - Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material; - Para o cdlculo do consumo de tinta, foram
consideradas 2 camadas de tinta seca com a espessura de 40 micrometros, cada camada, e a porcentagem de sélidos das tintas igual a 40,45%; -
Nao estdo contemplados os esforcos de preparo da superficie com lixa ou jateamento. Para tais esforcos, considerar as composicdes especificas
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5.6

para este servigo; - Nao estd contemplada a protecdo da peca com fita. Para isso, utilizar composi¢do especifica; - Foram consideradas 02 demaos
EXECUCAO - Limpeza da peca manualmente para remogio de pé e outros detritos; - Preparacio da tinta com dilui¢io conforme orientacio do
fabricante; - Aplicagcdo de 2 demaos de tinta na superficie metdlica com o equipamento de pulverizagdo. Respeitando o intervalo entre as demaos,
conforme a orientacio do fabricante.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica

PENDENCIAS - Os seguintes itens foram aferidos em campo: -> Compressor de Baixa Pressdo - CHP; -> Compressor de Baixa Pressdo - CHI; -

Porém, como seus custos somados representam apenas aproximadamente 1,0% do custo total do servigo, e pelo fato do insumo ndo possuir preco
coletado pelo IBGE, esses itens ndo constam nos relatérios do SINAPI.

OUTROS SERVICOS
5.6.1 COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS » Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo, preparo mecanico com betoneira 400
1; » Grampo, barra de ago ca-60 g4,2mm.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a metragem linear onde serdo costuradas as trinas na alvenaria.
CRITERIOS DE AFERICAO e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam
envolvidos na execucdo da custura; ¢ O traco indicado na composi¢ao refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada em volume de areia
tmida.

EXECUCAQO ¢ Cortar a alvenaria em torno da trica. ® Costurar a fissura com as barras de aco e os grampos * Chapiscar a superficie ® Nivelar com
sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.6.2 PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo de folhas de

porta; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo de folhas de porta; - Folha de porta em chapa de ago sob medida; -
Dobradica de ferro cromado 3x2 %2” ; - Parafuso de rosca soberba de ago zincado, cabeca chata e fenda simples, de 3,5x25mm.
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EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de portdo a ser instalado com as dimensdes especificadas na
composic¢ao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na instala¢do dos portdes diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalagao;

EXECUCAO - Posicionar a folha do portdo no marco. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagiio a todo o contorno do marco
em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao; - Marcar a posi¢cdo das dobradicas; -
Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalacdo das dobradigas; - Nas posi¢des marcadas, executar
os encaixes das dobradigas com o auxilio de formdo bem afiado; - Parafusar as dobradicas no portdo; - Posicionar a folha de porta corretamente
no vao, apoid-la convenientemente e chumbar as dobradicas no muro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.6.3 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Vidraceiro: responsavel pela verificacio das dimensdes e fixagdo do vidro na esquadria; - Servente:
responsdvel por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; - Vidro temperado incolor, espessura 10 mm; - Perfil de aluminio
anodizado em U, tipo “cavaldo”; - Perfil de borracha EPDM macico para esquadrias; - Fita de espuma para vedacdo, espessura 6 mm, largura 12
mm, fornecido em rolos de 10 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI); - Silicone acético de uso geral, para vedacao; - Parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabecga chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea da chapa de vidro, em m2, instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execuc¢do; - Foram consideradas perdas de material; - Por se tratar de um vidro de seguranga com grande
resisténcia a mudangas de temperatura, a composi¢ao € indicada para instalacdo em janelas, box de banheiro, divisdrias e vitrines.

EXECUCAO - Conferir medidas dos vios e dos vidros; - Preparar os perfis com a fita de espuma de vedagio para evitar o contato direto do vidro
com o perfil; - Medir e marcar os locais de fixag¢ao dos perfis U; - Furar a superficie superior e inferior do vao, onde serdo aparafusadosos parafusos;
- Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los; - Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior
e inferior, utilizando luvas e ventosas; - Aplicar silicone entre o perfil e a superficie lateral do vao para fixa-lo; - Aplicar silicone neutro em todo
o perimetro, para impedir a entrada de dgua.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Devido a auséncia de preco coletado para o item "Fita de espuma para vedacdo E= 6mm" e pelo baixo impacto no custo de
servico, substituiu-se o item ausente pelo insumo 39432 - "fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso
para drywall"

5.64 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: responsdvel pela marcagio, corte, instalacdo e controle do chapim; - Servente: responsavel por
transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; - Chapim ou rufo capa de agco galvaniza num 26, corte 33 cm; - Parafuso e bucha
de nylon S-6; - Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem e 310 ml.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento total de muro a ser recoberto.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execug¢do; - Foram consideradas perdas por corte das chapas; - Considerou-se a execuc¢ao apds a execugao
da pintura.

EXECUCAO - Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim sdo compativeis; - Apoiar o primeiro no local da instalacio; - No
chapim que serd sobreposto, cortar, com uso de alicate, Scm das abas, destacando a parte interna; - Promover a unido das pecas em aco galvanizado
mediante fixa¢do com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza/aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas;
- Fixar as pecas no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espagados; - Aplicar selante a base de poliuretano
nas emendas, cantos e sobre a cabeca dos parafusos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.6.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composi¢ao
auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; * Tela metdlica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes
de 7,5x50cm; ¢« PINO DE ACO COM FURO, HASTE=27 MM (ACAO DIRETA); * Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensoes
9x19x19cm para alvenaria de vedagao.
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EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar a drea liquida das paredes de alvenaria de vedagdo, incluindo a primeira
fiada.

CRITERIOS DE AFERICAO * Nio sio considerados nessa composicio os esfor¢os de execucio de fixacdo da alvenaria (encunhamento); * O
esforco de preparo da argamassa estd contemplado nas composigdes auxiliares; * O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante
a execug¢do da alvenaria e no transporte do material; * Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe ferro cabelo para fixa¢do da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas; * Considerou-se que os pontos que necessitam de fixacdo com tela sdo os encontros com pilares e
encontro seco com a alvenaria. A fixacdo das telas metdlicas na estrutura € feita por pinos de aco zincado, porém a amarra¢do de uma parede e
outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; ®* A composicao € vélida para alvenaria de vedacdo de até 3,00m de altura, tanto para
casas quanto para edificios de multiplos pavimentos; ® O esfor¢o para colocac@o de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos estd contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO « Posicionar os dispositivos de amarracio da alvenaria de acordo com as especificacdes do projeto e fix4-los com uso de resina
epoxi; ¢ Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada; * Elevacdo da alvenaria — assentamento dos
blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos; * Execucdo de vergas e contravergas
concomitante com a elevagdo da alvenaria.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de
assentamento e aplicacdo com bisnaga ou palheta. Para aplicacdo com colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,76.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.6.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Argamassa para chapisco rolado — argamassa industrializada com preparo manual.
EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS e Utilizar a 4rea total da alvenaria (com presenca de vios) e estruturas de concreto de
fachada onde serd executado o chapisco. Todos os vaos deverao ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO e« Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacio; * Foi considerado o acesso a fachada com
balancim a tracdo manual ou andaime, sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situagdes. No caso de uso de balancim elétrico,
deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e servente uma porcentagem de 5%; ¢ O esfor¢co para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicao.
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EXECUCAO « Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; * Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou
fornecedor, umedecer o rolo para aplicagcdo de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa. ®
Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido tnico.

INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.
PENDENCIAS « Nio se aplica.
5.6.7 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa tinica e preparo mecnico com
betoneira de 400 litros. * Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de revestimento efetivamente executada, excetuadas as dreas de
requadro. * Todos os vaos deverdo ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Considerado o acesso a fachada através de balancim de tra¢cdo manual ou andaime, sendo possivel o uso dos
mesmos coeficientes para ambas situacoes; ® Considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras
e reforcos ¢ Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura média real de 35 mm, incluindo as perdas (incorporadas e por residuos).

EXECUCAO e Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica eletrossoldada, fixando-a com pinos. * Aplicar a argamassa com
colher de pedreiro. * Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. * Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior
desempeno. ¢ Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos: realizados antes, durante ou logo apds a
Execucdo do revestimento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ No caso de uso de balancim elétrico, reduzir apenas os coeficientes da mido de obra — pedreiro e
servente — em 5% (cinco por cento), ou seja, para 0,8170h.

PENDENCIAS « Nio se aplica

5.6.8 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servico de instalacdo de folha de portas nas caracteristicas descritas na composicdo, com méo de obra e
demais materiais inclusos; - Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e instalagdo), padrao
médio; - Alizar / guarni¢do de madeira maci¢a, com mao de obra e demais materiais inclusos, padrao médio; - Fechadura de embutir, completa,
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nas caracteristicas descritas na composi¢do, com mao de obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrdo de
acabamento do tipo médio.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas
na composi¢ao

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacio; - Foram consideradas perdas para os pregos
e parafusos.

EXECUCADO - Utilizar gabarito para portas nas dimensdes especificadas devidamente no esquadro; - Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar
os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente,
garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vao deixado pela obra estd de acordo com as dimensdes da porta, com previsao de folga de 3
cm tanto no topo como nas laterais do vao; - Em cinco posicdes equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com
broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada
montante; - Aplicar uma demao de emulsao betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de protecdo; - Colocar calcos de
madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vao; - Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e
alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com argamassa toda a extensdo do vao entre o marco/batente e a parede; a argamassa
deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco e o contorno do vao; - No minimo 24 horas apds a
aplicacdo inicial, retirar os cal¢os de madeira e preencher os espacos com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do marco e recortar o
trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca
que guarnecerd o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; -
Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e posicioné-la exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixacao
definitiva; - Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posi¢ado final) e riscar com ldpis a posicao do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peca pré-fixada; - Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pegas correspondentes aos montantes)
e fixar os alizares com pregos sem cabeca, espagados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peca superior; - Posicionar a folha de porta no marco /
batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacdo a todo o contorno
do marco / batente e de 8mm em relag¢do ao nivel final do piso acabado.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica

PENDENCIAS ¢ Nio se aplica

5.6.9 FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA
Fechadura Biométrica Caracteristicas:

Uma fechadura digital de sobrepor que possui como método de identificagdo senha numérica em um teclado luminoso de 12 teclas. Sua instalagio
¢ simples, através de gabarito de fixacdo, e sua alimentagdo € feita por 4 pilhas AA. E se as pilhas acabarem, basta conectar uma bateria 9 V e
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digitar a senha. Abertura feita através de senha em teclado touch, sem precisar de chaves.Pode cadastrar até 4 senhas diferentes, de 4 a 12 digitos,
e ter controle total sobre quem entra ou sai do ambiente. Sensor programdvel que realiza o travamento automético da porta assim que ela € fechada
.A fechadura conta ainda com um alarme de acionamento, que emite um aviso sonoro (1 minuto) na prépria fechadura quando negadas 5 tentativas
consecutivas de abertura.

Ficha Técnica: https://m.media-amazon.com/images/I/D1Jh9xk5CES.pdf

5.6.10 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsével pela instalacdo de esquadrias; - Servente
com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo de esquadrias; - Janela de aluminio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de
vidro, incluso guarni¢do; - Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm;
- Selante de silicone neutro monocomponente.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a 4rea total de esquadrias, em metros quadrados.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam envolvidos na
instalacdo da esquadria; - Foram consideradas perdas no consumo de espuma expansiva.

EXECUCAO - Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente
as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar
no contramarco a posi¢ao dos parafusos e proceder a furagdo correspondente; - Aplicar material vedante em forma de cordao em todo o contorno
do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante; - Aparafusar a esquadria no
contramarco; - Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciond-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno
do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de acabamento no perimetro da janela.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para efeitos de exemplificacio foi empregada a janela conforme as dimensdes especificadas na
descri¢ao do insumo; - Para outras situagdes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar a mesma composicio; - Esta
composicao foi feita para uma condicao especifica de instalagdo por meio aparafusamento e vedac@o com selante, mas, ela foi considerada vélida
também para a condi¢do de instalacdo com parafusos e veda¢do com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo
representativo quanto aos custos para outras condicoes.

PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.6.11 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente e Telhadista com encargos complementares.
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EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a 4rea total de cobertura, em metros quadrados.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos na
revisdo do telhado;

EXECUCAO - Revisar todas as telhas que estejam quebradas ou soltas e fazer os devidos ajustes, seja trocando-as ou encaixando-as da maneira
correta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.12 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Calha quadrada
de chapa de ago galvanizada num 24, corte 100 cm; - Prego polido com cabega, bitola 18x27; - Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x
8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho
Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO - Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1,25 CV.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento total das calhas.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operérios que estavam envolvidos
diretamente com a colocacdo das calhas e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Foi considerada perda por recortes das chapas; - Esta
incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a 24m; -
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte
vertical (carregamento, icamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho

EXECUCAO - Na execucio dos servicos os trabalhadores deverio estar munidos dos EPI’s necessdrios, sendo que os cintos de seguranca trava-
quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com
certa facilidade); - Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos
que impecam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a sec¢do transversal especificada para as calhas
e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; - Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixa¢do com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacao de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as pecas na estrutura de
madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base poliuretano.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.6.13 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Rufo externo de
chapa de aco galvanizado num 24, corte 25 cm; - Prego polido com cabega, bitola 18x27; - Parafuso e bucha S-8; - Rebite de aluminio vazado, de
repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de
310ml; - Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO - Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1,25 CV.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento total dos rufos.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos
diretamente com a colocacdo dos rufos e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Foi considerada perda por corte das chapas; - Os insumos
foram considerados para fixagdo sobre estrutura de madeira. Para o caso de fixacdo sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de
ndilon S-8 em substitui¢do aos pregos; - Foi considerado um cordao de selante no comprimento do rufo, no encontro com a alvenaria. - Esta incluso
na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a 24m; - Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte
vertical (carregamento, icamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO - Na execucio dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessdrios, sendo que os cintos de seguranca trava-
quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com
certa facilidade); - Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos
que impecam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a se¢do transversal e o posicionamento
especificado para os rufos; - Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicagdo de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio
de pregos de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar cordao de selante em
todo o encontro do rufo com a alvenaria.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.6.14 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; * Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm
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(* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); « Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m); * Estopa de sisal em fibra para aplicacao geral em
gesso; * Gesso de fundigao.

EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar a 4rea de forro executada no ambiente.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Nesta composi¢ao nao estdo contemplados os tempos de montagem e instalagdo dos acabamentos, como juntas de
dilatacdo ou cantoneiras em gesso ou tabicas ou cantoneiras; ® Para juntas de dilatacdo e acabamentos no perimetro do ambiente, utilizar as
composi¢des auxiliares: “INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)” ou “INSTALACAO DE
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO)”, presentes no grupo de composicdes para forro;
* Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composi¢do auxiliar: “MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE”, presente nos cadernos de composi¢do para equipamentos de protec¢do coletiva; * Foram consideradas as perdas por
residuos e incorporadas.

EXECUCAO » Determinar o nivel em que ser4 instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de
nivel ou nivel a laser; * Marcar nas paredes a posi¢ao exata para o forro, com o auxilio do cordao de marcacdo ou fio tracante, e instalar alguns
pregos para suportar, temporariamente, 0s acabamentos em gesso e passar as linhas-guia; ® Com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tracante,
marcar no teto os pontos de fixacdo dos arames (tirantes), de acordo com o niimero de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos
de fixagdo e as demais, apenas 1 ponto;  Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; ® Preparar a pasta de gesso de fundicao;
» Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatacdo, previamente instaladas na parede; ® A cada placa instalada,
amarrar o respectivo arame (tirante); * Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundi¢@o na parte superior da instalacdo do forro, nas juntas
entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; ¢ Retirar os pregos instalados no perimetro do forro; * Aplicar a pasta de gesso de fundi¢do
por sobre as juntas do forro ja instalado, para dar acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS ¢ O insumo “Rebite de repuxo 4,8 mm x 22 mm” aferido em campo foi substituido pelo cadastrado no SINAPI, INx 40547 -
Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 X 19", que apresenta caracteristicas e preco semelhantes. * Para uso deste insumo, considerar o
seguinte coeficiente: ¢ Inx 40547 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19": 0,0308 (cento).

5.6.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador: oficial responsével pela instalacio do tubo ou conexio; - Ajudante: auxilia o oficial na
instalacdo do tubo ou conexdo; - Tubo PVC 25 mm: tubo para dgua fria predial em PVC; - Lixa d dgua 100: utilizada para preparar a drea de
atuacdo do adesivo. 3. EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalagdo nesta parte do
sistema; - Consideram-se ramais/sub-ramais toda a tubulacd@o entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal; - Os ramais de
distribui¢do s@o as tubulagdes entre a prumada e o registro de dgua de cada ambiente (inclusive quando houver medi¢do individualizada neste
trecho); - Consideram-se prumadas de dgua os seguintes encaminhamentos: coluna de recalque; coluna de distribui¢do pressurizada; coluna de
distribui¢do por gravidade; coluna de distribui¢do para redugdo de pressdo; tubulacdo de extravas@o e aviso do reservatorio superior; respiro;
distribui¢do provisoria.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsdvel também
pelo transporte horizontal do material no andar de execucao; - Foram consideradas perdas por residuo; - Foram considerados esforcos de fixacao
provisdria da instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulacdo); - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as
seguintes atividades: rasgos/quebras, chumbamentos, abragadeiras/fixacOes/suportes. Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada
servi¢o; - Foi considerado o uso de adesivo e solu¢do limpadora apenas para as conexdes.

EXECUCAO - Verificar o comprimento de tubulaciio do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da
barra do tubo; - Retirar as arestas que ficaram apds o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades sao deixadas livres
para posterior conexao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.6.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagcdo do
tubo ou conexao; - Joelho 45° PVC 25 mm: conexdo para dgua fria predial em PVC; - Adesivo plastico PVC 850 gr: utilizado para promover a unifio e vedacdo
entre tubos e conexdes em PVC; - Solugdo preparadora PVC 1000 cm3: utilizado para limpar a drea de atuac@o do adesivo para PVC; - Lixa d dgua 100: utilizada
para preparar a drea de atuacdo do adesivo.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalagdo nesta parte do sistema;
- Consideram-se ramais/sub-ramais toda a tubulacio entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal; - Os ramais de distribuicdo sdo as
tubulacdes entre a prumada e o registro de dgua de cada ambiente (inclusive quando houver medicdo individualizada neste trecho); - Consideram-se prumadas
de dgua os seguintes encaminhamentos: coluna de recalque; coluna de distribuicdo pressurizada; coluna de distribuicio por gravidade; coluna de distribui¢ao
para reducdo de pressdo; tubulacdo de extravasdo e aviso do reservatdrio superior; respiro; distribui¢do proviséria.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsavel também pelo
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transporte horizontal do material no andar de execugdo; - Foram consideradas perdas por residuo; - Foram considerados esfor¢os de fixagdo proviséria da
instalacdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagdo); - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
rasgos/quebras, chumbamentos, abracadeiras/fixa¢des/suportes. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo; - Foi considerado o uso de
adesivo e solu¢do limpadora apenas para as conexdes.

EXECUCADO - Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram apds o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.17 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS + Cerdmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensoes 20x20 cm; ¢ Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas cerdmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicag@o do fabricante; * Argamassa para rejunte.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de revestimento efetivamente executada. Todos os vdos devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO « Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas cerAmicas e perdas por residuos e incorporadas no

consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. ®* O esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela prépria equipe que assenta o revestimento
ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados

EXECUCAO * Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando
uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. * Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. ®
Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o
tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados. * Apds no minimo 72 horas da aplicac¢do das
placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem. * Limpar a
drea com pano umedecido.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.18 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE CPVC, DN 22 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS ¢ Tubo CPVC solddvel DN 22 mm; ¢ Joelho 90° em CPVC solddvel, DN 22 mm; * Té em CPVC soldével, DN 22
mm; * Joelho de Transi¢do 90° em CPVC soldavel, DN 22mm x 34”. « Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulacdo de ramais/distribui¢do com diametros
menores ou iguais a 40 mm; « Chumbamento linear em alvenaria para fixacao de tubulacdo de ramais/distribuicdo com didmetros menores ou iguais a 40 mm.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Utilizar a quantidade de pontos de consumo efetivamente instaladas em ramal de d4gua quente
a excecdo do chuveiro; * Para o chuveiro, considerar o kit especifico com monocomando ou com t€ misturador.

CRITERIOS DE AFERICAO -« Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado o consumo médio de conexdes e tubulagdes empregados
nos projetos referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI (Anexo I); * As produtividades das composic¢des auxiliares ndo consideram perdas de
conexdes. Os servigos de rasgo em alvenaria (para colocagdo da tubulacdo embutida) e de chumbamento linear (para sua fixacdo e preenchimento do rasgo
executado) estdo contemplados dentre os itens da referida composicao; ¢ Para a quantificagdo média estimada das conexdes, o registro de pressdo para dgua
quente do chuveiro foi considerado como ponto de consumo; ® Foi considerado o uso de adesivo apenas para as conexdes.

EXECUCAO -« Verificagdo do projeto; * Execugdo de marcagio para rasgo; * Execugdo do corte da alvenaria de acordo com marcagdo prévia utilizando
marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragcado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos nio sejam forcados a fazer curvas
ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulacdo ndo seja maior do que um terco da largura do
bloco; * Os materiais devem ser soldados com adesivo pldstico apropriado, apds lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; * Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solucdo limpadora; * O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada
fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada mais espessa). * Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexdo aplicando % de volta. Manter a junta sobre
pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; * Apds a jun¢do das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimentd-
los por, aproximadamente, 5 minutos; * Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obstrucdo. * Para o chumbamento linear, langar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; * Cobrir toda a extensio dos trechos de rasgo de tubulacao;
» Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.19 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Corpo de ralo sifonado PVC com saida de 40 mm. Dimensdes: 100 x 40 mm; * Solucdio limpadora para juntas
solddveis em frasco plastico com 1.000 cm3;  Adesivo para fixag@o das pegas de PVC em frasco com 850 gramas; ¢ Lixa d’agua em folha, grao 100 para uso
em tubos e conexdes de PVC.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de pecas efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal
de esgoto sanitario; * Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario os trechos horizontais do sistema de didmetros menores, conhecidos também
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como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade.

CRITERIOS DE AFERICAO -« Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsével também pelo transporte
horizontal do material no andar de execuc¢ao; * Nao foram consideradas perdas por residuo; * O esforco para colocacio de escadas ou montagem das plataformas
de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composicao; * As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacdes das
tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

EXECUCAO * Limpar o local de instalacdo do ralo; * As conexdes devem ser soldadas com adesivo pldstico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; ¢ Limpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; ¢ O adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo
movimentd-los por, aproximadamente, 5 minutos; ®* Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios
de estanqueidade e obstrucao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.20 !MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Manta impermeabilizante a4 base de asfalto modificado com elastdmeros, espessura 3 mm, tipo III, classe B,
acabamento PP; ¢ Primer para manta asféltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacdo a frio; * Gas liquefeito de petréleo (GLP).

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a 4rea da superficie que recebera a aplicacio do sistema de impermeabilizagdo.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na
execucdo do sistema de impermeabilizag¢do; * Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de manta asfaltica e primer asfaltico; * Os
tratamentos de ralos e de pontos emergentes ndo estdo incluidos nessa composicédo; * As etapas de regularizacio da base e prote¢do mecanica sio tratadas em
composicdes especificas, ndo sendo contemplados os esfor¢os referentes a essas etapas nessa composicao.

EXECUCAO - A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; ¢ Realizar a imprimacio com primer
asféltico e aguardar a secagem; * Abrir totalmente a primeira manta asféltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; * Com um magarico
(considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca larga e gds GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme
plastico de protecdo da manta para garantir sua total aderéncia; * Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; * Repetir a operagdo, fazendo uma
sobreposicdo de 10 cm entre as mantas; ® Avangar a0 menos 10 cm nos rodapés; * Apds a aplicacdo em toda drea e o tratamento dos ralos e dos pontos
emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a drea com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha
algum vazamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
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PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.21 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente - dosa e mistura manualmente a argamassa; - Areia média — areia média umida, com taxa de inchamento
de 30%; - Cimento Portland Composto CP II-32; - Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS  Nio se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos com o preparo
da argamassa; - O traco indicado na composi¢do refere-se a volume de materiais; - Foi considerado um volume de dgua equivalente a 22% sobre a massa de
materiais secos para o preparo da argamassa; - Para o cdlculo do consumo de insumos para a producio da argamassa, foram consideradas as sobras de argamassa
ao final do dia

EXECUCAQO - Diluir na d4gua de amassamento o aditivo impermeabilizante na propor¢do indicada pelo fabricante; - Fazer uma mistura inicial a seco de areia
e cimento, conforme dosagem indicada; - Adicionar 4gua aos poucos, misturando com uma enxada até se obter uma massa homogénea e livre de grumos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.6.22 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza de Piso Ceramico ou Porcelanato

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.
Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar drea de piso a ser limpa.

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza do piso; - Utiliza pano
sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula; - Umidecer o pano de chdo com dgua, posiciond-lo sob o rodo e
passar em toda drea; - Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
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Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza de Revestimento Ceramico em Parede

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.
Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar drea de parede a ser limpa.

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da parede; - Utiliza pano
sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espéatula; - Umidecer o pano de chao com dgua, posiciond-lo sob o rodo e
passar em toda drea; - Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza de Porta de Madeira

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.

Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execucao - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula; - Umidecer o pano de chdao com dgua e passar em toda superficie;
- Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza em Porta de Aco/Aluminio
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Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Solvente diluente a base de aguarrds; - Detergente neutro concentrado de
uso geral, fornecido em galdo de 5 litros

Equipamento - Nao se aplica.
Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula e solvente; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente
diluido em toda a peca; - Enxaguar com dgua e retirar o exesso de 4gua com pano; - Secar com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Janela de Vidro

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Solvente diluente a base de aguarrds; - Detergente neutro concentrado de
uso geral, fornecido em galdo de 5 litros - Limpa vidros pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml

Equipamento - Nao se aplica.
Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execugdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula e solvente; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente
diluido em toda a peca; - Enxaguar com dgua e retirar o exesso de dgua com pano; - Aplicar limpa vidros diretamente no vidro, espalhar e secar
com pano Seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza de Pia Inox com Bancada de Pedra

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.
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Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pegas em inox, segundo o critério da composi¢ao.

Critérios de aferi¢cdo - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no cdlculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucdo de 1:40 (detergente:agua); - No

calculo dos indicadores, foi considerada uma bancada de 0,67 m?; - Utiliza pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pecga; - Com pano imido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Tanque

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composi¢ao.

Critérios de aferi¢cdo - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucio de 1:40 (detergente:dgua); - Utiliza

pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espdatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pecga; - Com pano imido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Lavatoério de Louca com Bancada de Pedra

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.
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Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composi¢ao.

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no calculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucido de 1:40 (detergente:dgua); - No

calculo dos indicadores, foi considerada uma bancada de 0,45 m?; - Utiliza pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pecga; - Com pano umido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Bacia Sanitaria

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composi¢ao.

Critérios de afericdo - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucio de 1:40 (detergente:dgua); - Utiliza

pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espdatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pec¢a; - Com pano umido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

DISPOSICOES FINAIS

6.1. A inspecdo minuciosa de toda a constru¢do deverd ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios.
Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados que se julguem necessarios.
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6.2.  Serdo procedidos testes para verificagdo de todas as instalacdes, aparelhos, equipamentos da edificagdo, para evitar reclamacdes futuras.

6.3.  Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢des de utilizacdo, de acordo com legislagdo municipal
e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela CONTRATADA.

6.4. A entrega dos servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em
contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislacdo correlata).

6.5. A CONTRATADA devera providenciar a certidao negativa de débitos junto ao INSS, a CND, além de toda e qualquer documentagio
necessdria a execucao dos servigos contratados.

6.6.  Ap0s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia
técnica necessdria a solugdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

6.7.  Deverido ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.
6.8. A CONTRATADA entregard 2 FISCALIZACAO da PF toda a documentagiio referente a essas providéncias, assim como todos os
certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

Imprevistos diversos serdo de onus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra/Servigo. Servicos extras
com Onus para a PF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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