
Item Total Por Etapa 30 DIAS

100,00% 100,00%

R$ 5.285,90 R$ 5.285,90

100,00% 100,00%

R$ 5.285,90 R$ 5.285,90

100,00% 100,00%

R$ 903,41 R$ 903,41

100,00% 100,00%

R$ 903,41 R$ 903,41

100,00% 100,00%

R$ 20.979,02 R$ 20.979,02

100,00% 100,00%

R$ 18.604,71 R$ 18.604,71

100,00% 100,00%

R$ 2.374,31 R$ 2.374,31

100,00% 100,00%

R$ 67.332,43 R$ 67.332,43

100,00% 100,00%

R$ 67.332,43 R$ 67.332,43

100,00% 100,00%

R$ 5.690,25 R$ 5.690,25

100,00% 100,00%

R$ 5.690,25 R$ 5.690,25

100,00%

R$ 100.191,01

100,00%

R$ 100.191,01

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Observação: O item 1 (ADMINISTRAÇÃO DA OBRA) deverá ser pago proporcionalmente à execução dos demais serviços por se tratar 

de adminsitração da obra.

_____________________________________

Andre Medeiros Moreira

Arquiteto

CAU: A71116-0

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1

5

5.1

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PISOS

3.2 REMOÇÃO DE ENTULHOS

4 PISOS

PISOS CERÂMICOS

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA1.1

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 PLACA DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

GTED/SR/PF/PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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