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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/PR

Processo n° 08125.000239/2023-80

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. Contratacdo de empresa para a execugdo dos servigos de engenharia para reforma e adequagio de imovel pertencente ao TRT da 9* regido, para
abrigar o efetivo da Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa/PR.

1.2. A Minuta de Termo de Cessao com alteragdes sugeridas (27470466), faz referéncia a cessdo temporaria (5 anos), para a Policia Federal. O imével
pertencente ao TRT possui as seguintes caracteristicas:

1.2.1. Situa-se na Vila Olarias, Bairro de Olarias, distante 132,25 metros da Rua Pernambuco, medindo 72,54 metros de frente para a Rua Emerlino
de Ledo, lado impar, confrontando de quem da rua olha, do lado direito, com a Avenida Maria Rita Perpétuo da Cruz, onde faz esquina ¢ mede 148,50
metros, do lado esquerdo, pela faixa de regularizagdo do Arroio Capote, com o lote D/3, de propriedade do municipio de Ponta Grossa, onde mede 67,99
metros, dai faz angulo agudo para dentro medindo 20,64 metros, com a Rua Professora Judith Macedo Silveira, novo angulo agudo para fora medindo mais
12,00 metros com a Rua Professora Judith Macedo Silveira, novo angulo obtuso para fora medindo mais 6,50 metros com a Rua Professora Judith Macedo
Silveira, novo angulo agudo para dentro medindo mais 32,83 metros, pela faixa de regularizagdo do Arroio Capote, com lote s/n, da quadra n. 14, ocupado
por Ascendino Motta, novo adngulo obtuso para dentro medindo mais 33,27 metros, pela faixa de regularizagdo do Arroio Capote, com o lote s/n, da quadra n.
14, ocupado por Ascendino Motta, novo angulo obtuso para dentro medindo mais 8,00 metros, pela faixa de regularizagdo do Arroio Capote, com a Rua
Aviador Frare Batista, novo angulo agudo para fora medindo mais 12,00 metros, pela faixa de regularizagdo do Arroio Capote, com a Rua Aviador Frare
Batista, e de fundo, com lote D/5, de propriedade do Municipio de Ponta Grossa, onde mede 71,44 metros.

1.2.2. Integra o referido imoével a area de 2.738,13 m2, sendo disponibilizado para a Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa/PR:
1.2.2.1. 1.134,98 m2 no segundo pavimento;
1.2.2.2. 1.311,45 m2 no estacionamento externo, trés vagas no estacionamento coberto para viaturas ostensivas;
1.2.2.3. 291,70 m2 no subsolo, que sera destinada exclusivamente a depoésitos para o funcionamento da Delegacia de Policia Federal de Ponta
Grossa/PR;
1.3. Considerando o espago reservado pelo TRT, para a Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa, deve-se ressaltar a necessidade dos servigos de
readequedagdo relacionadas a ocupagdo do local, tais como:
1.3.1. Substitui¢do de piso cerdmico e rodapé (remogao ¢ instalagdo);
1.3.2. Remogao adequada dos entulhos de obra gerados.
2. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE
2.1. Atualmente a Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa esta sediada em imovel alugado de caracteristicas residenciais, sendo assim ndo possui

a infraestrutura necessaria que o trabalho policial exige. Além disso a locadora do im6vel manifestou que ndo ha interesse em prorrogar o contrato. Nesse
contexto, iniciou-se pesquisa de imodveis, na regido de Ponta Grossa, com o intuito de transferir a sede da delegacia para novo endereco, o que resultou em
conversa com TRT, afirmando esse, que haveria espaco disponivel em seu imovel, para abrigar o efetivo da delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa.

2.2. A demanda em questdo trata de obra ou servico de engenharia para reforma e adequagdo de estrutura ja existente, qual seja, de parte de imovel
pertencente ao TRT da 9° regido.

2.3. Pode-se observar que, em sentido extenso, a pretendida contratagdo vai ao encontro das diretrizes tragadas no Plano Estratégico 2010/2022 da
Policia Federal, aprovado pela Portaria n® 1735/2010-DG/DPF e atualizado pela Portaria n° 4453/2014-DG/DPF, DE 16 DE MAIO DE 2014, no que diz respeito
a:

2.3.1. Pessoal motivado;
2.3.2. Apoio logistico efetivo;
2.3.3. Credibilidade mantida.
2.4. Além disso, outros fatores criticos de sucesso mencionados no Plano Estratégico da Policia Federal sdo:
24.1. Infraestrutura adequada - Dispor de edificagdes e mobilidrio adequados para o desempenho das atividades, de modo a oferecer tratamento
equanime aos Servidores e exemplar atendimento aos cidadaos.
242, Recursos de C&T atualizados - Dispor de recursos ¢ de técnicas especificas para o acompanhamento ¢ desenvolvimento de niveis mais
avangados em matéria de Ciéncia e Tecnologia.
2.5. Dentro do objetivo Institucional ainda temos:
2.5.1. Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais - Modernizar a gestdo do patrimonio e dos recursos materiais da institui¢ao, aperfeigoando
0 seu emprego e utilizagdo.
2.6. A pretendida contratagdo vai também ao encontro das diretrizes tragadas no Plano Estratégico 2022/2023 da Policia Federal, aprovado pela
Resolugao CGPF/PF No 06, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
2.7. Dentre os objetivos institucionais supracitados fixados no mesmo instrumento, figuram agdes estratégicas:
2.7.1. Otimizar o uso das instalagdes e modernizar a infraestrutura, bem como uniformizar, sistematizar e implementar mecanismos de gestdo de

obras aprimorando, formalizando e padronizando procedimentos, técnicas e metodologias de manutengéo e fiscalizagdo.

2.7.2. Padronizar a Gestao de Compras e Contratagdes: Padronizar e otimizar as atividades de aquisi¢ao de bens e servigos, atuando na elaboragéo de
processos de compras em todas as suas modalidades, objetivando a racionalizagdo das aquisicdes com foco na economicidade; acompanhar e controlar
sistematicamente a execugdo dos contratos, agindo de forma proativa e preventiva para o pleno cumprimento das clausulas previstas no instrumento
contratual; bem como analisar e verificar a necessidade de ajustes, melhorias e renovagdes.

2.8. Portanto a contratagdo pretendida abrange varios aspectos da funcionalidade e estratégia do o6rgdo, contribuindo para o atendimento da sua
atividade fim.
2.9. Outros beneficios citados no DFD (27655471) sdo:
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2.9.1. Promover a seguranga dos usuarios e publico eventual.
2.9.2. Promover a cidadania, fornecendo um espago seguro para a populagio.

2.9.3. Diminuir o custeio com locagdo de imoveis.

3. AREA REQUISITANTE
3.1. Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa - DPF/PGZ/PR.

Area Requisitante Responsavel
DPF/PGZ/PR DPF WALDIMIRO VIEIRA JUNIOR, 17.192
DPF/PGZ/PR DPF PETERSON APARECIDO MANYS, 19.516

DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados os seguintes requisitos:
4.1.1. Execuc@o dos servigos previstos nos anexos do ETP, respeitando rigorosamente as informagdes contidas nas Plantas baixas, de forma a
executar os servigos respeitando-se as legislagdes e orientagdes da fiscalizagdo;
4.1.2. Obedecer aos quantitativos elencados nas planilhas orgamentaria de forma a executar o servigo em sua plenitude, com todas as etapas
construtivas sendo obedecidas;
4.1.3. Deve ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico tem capacidade para a execucdo dos servigos, verificando os atestados
técnicos dos profissionais que ela dispde, de forma a atenderem os minimos estabelecidos;

4.2. Enquadramento do objeto:
4.2.1. O objeto da contratagdo deve ser classificado com um servico comum de engenharia, pelos motivos abaixo elencados.
4.2.2. Os servigos de engenharia estdo disciplinados da seguinte forma na Lei n°® 14.133/2021:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[-]

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas,
por forga de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agées, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
e qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade e complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo constante da
alinea “a” deste inciso;

4.2.3. Assim, verifica-se que o enquadramento técnico tem amparo legal, como servico comum de engenharia na Lei 14.133/21, ndo restando outro
para a natureza dos servigos demandados.

4.2.4. A demanda em tela enquadra-se como reforma e adequagdo de mais de 900m? de piso cerdmico, com intervengdes que podem ocasionar danos
estruturais decorrentes dos trabalhos de demoligdo e que, obrigatoriamente, necessita de projeto com a responsabilidade técnica.

4.2.5. Ainda que o escopo da contratagdo fosse um servigo de manutengao predial, ha o entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acérdao n.
727/2009 - Enunciado), classificando-o como servigo comum de engenharia:

"O servico de manutengdo predial é considerado servico comum de engenharia, devendo ser contratado mediante a modalidade pregdo,
preferencialmente em sua forma eletrénica".

4.2.6. Ademais, pode restar a duvida quanto a necessidade ou nd3o de profissional com conhecimento e formacdo técnica especifica para
execugdo dos servigos. Nesse sentido, seguem critérios técnicos do servigo / demanda:

4.2.6.1. O escopo da contratagdo conta com servigos que obedecem as normas de seguranga no trabalho, que vdo desde o manejo e
aplicag¢do de materiais até o uso de equipamentos individuais de protecdo (EPI). O cumprimento de tais normativos é responsabilidade da empresa
de engenharia e do profissional habilitado, pois serdo estes a responder por eventual infrago.

4.2.6.2. Outra questdo fica a cargo da responsabilidade objetiva por possiveis danos estruturais oriundos da execugao do servigo.

4.2.6.3. Como exemplo, pode-se citar uma possivel falha, trinca ou rachadura estrutural decorrentes dos trabalhos de demoligdo, pois caso
nao haja empresa e/ou profissional habilitado ndo havera responsabilidade pelo evento. O mesmo raciocinio pode ser utilizado para qualquer
sinistro envolvendo pessoas, sempre ressaltando que na execucdo de obra e servico de engenharia cada personagem tem a sua parcela de
responsabilizagdo.

4.2.64. Assim, o executor serd responsavel pela efetiva execugdo, esforgo fisico da tarefa, cabendo ao profissional habilitado orientar /
conduzir como a tarefa sera executada, além de quais ferramentas e materiais utilizado para determinado servigo, garantindo / minimizando a
possibilidade de riscos ou danos materiais a seguranga, a satide ou ao meio ambiente, tanto a patrimonio quanto a pessoas.

4.2.6.5. O servigo de demoli¢do do piso, realizado em uma area de grande extensdo (900m?), num pavimento superior (ndo térreo) de uma
estrutura que comporta atividades de outro Orgdo Publico, além de gerar grandes volumes de residuos solidos, os quais se ndo forem alocados,
transportados / descartados de forma adequada podem gerar riscos de danos a estrutura, a0 meio ambiente e a saude.

4.2.6.6. Ainda carece de suporte legal, face ao previsto nos artigos 13 e 22 da Lei 12.305/2010, em que se exige o acompanhamento de um
responsavel técnico habilitado para o Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos da Construgao Civil (PGRSCC).

“Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os residuos solidos tém a seguinte classificagdo:

1 - quanto a origem:

h) residuos da construgdo civil: os gerados nas construgées, reformas, reparos e demoli¢ées de obras de construgdo civil, incluidos os
resultantes da preparagdo e escavagdo de terrenos para obras civis;

Art. 22. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos
solidos, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado responsavel técnico
devidamente habilitado."”
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4.2.6.7. Ainda, quanto ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos, o Decreto no. 10.994/16, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(PR), institui as Diretrizes de Elaboragdo dos Planos de Gerenciamento de Residuos Solidos em dmbito Municipal, o qual determina, no inciso I do Art
9°, a designagdo de responsavel técnico:

“Art. 0. Quanto as responsabilidades especificas dos Geradores que deverdo apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos:

Deverdo designar responsavel técnico devidamente habilitado para elaborar, implementar, operacionalizar e monitorar todas as
etapas do PGRS, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada; ”(grifo nosso)

4.2.6.8. Com relagdo a instalagdo de novo revestimento (piso) ¢ necessario analisar aspectos quanto a acessibilidade (NBR 9050:2020),
além de outros riscos envolvidos, tais como: resisténcia a escorregamento, isolamento acustico e a propagacdo de incéndio, entre outros. Neste
sentido, o item 6.3.2 trata sobre revestimento de pisos:

“Item 6.3.2. Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superficie regular, firme, estdvel, ndo trepidante para dispositivos com
rodas e antiderrapante, sob qualquer condi¢do (seco ou molhado).

Deve-se evitar a utilizagéo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagdo de inseguranga (por exemplo, estampas que pelo
contraste de desenho ou cor possam causar a impresséo de tridimensionalidade).”

42.6.9. Logo, resta claro que na substituicdo de piso em obras publicas - no caso uma edificagdo de uso coletivo - faz-se necessario um olhar mais
amplo em relagdo ao projeto, ndo se tratando de um servigo simples, pois ha diversos fatores a serem considerados que necessitam de orientagdo técnica

especializada e com a devida habilitagdo legal.

4.2.7. Quanto a classificagdo em empresa capacitada ou empresa especializada, a NBR 16280:2020 (Reforma em Edifica¢des - Sistema de Gestdo de

Reformas - Requisitos) € clara ao afirmar que, independente do caso, ha necessidade de responsabilidade por um profissional habilitado. Vamos a norma:

"3.2. empresa capacitada: organizagdo ou pessoa que tenha recebido capacitagéo, orientagdo e responsabilidade de profissional habilitado e que

trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado;

3.3. empresa especializada: organizagéo ou profissional liberal que exerce fun¢Go na qual sGo exigidas qualificacbes e competéncia técnica

especificas;

3.6. servigo de manutengdo: intervengdo realizada na edificagdo e seus sistemas, elementos ou componentes constituintes".

4.2.8. Nesse diapasdo, podemos citar a tabela A.1 do Anexo A da NBR 16280:2020 (Reforma em Edifica¢des - Sistema de Gestdo de Reformas -

Requisitos), que traz modelos ndo restritivos para os sistemas de edificagdes na realizagdo de obras de reforma, conforme segue:

QU
S

Atividade

Responsavel

Equipamentos industrializados

Qualquer reforma para instalagdo de equipamentos
industrializados, com caracteristicas diferentes das
previstas originalmente em projeto

Empresa especializada

Reforma para continuidade de uso do equipamento

Empresa capacitada

Hidrossanitario

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Prevencdo e combate a incéndio

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Instalagdes elétricas

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Instalagdes de gas

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Dados e comunicagio

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Automagio

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Ar-condicionado, exaustdo,
ventilagdo

Qualquer reforma para altera¢do do sistema ou
adequagdo para instalagdo de equipamentos com
demanda diferente do originalmente projetado

Empresa especializada

Reforma de dispositivos com manutengdo das
caracteristicas originais

Empresa capacitada

Novos componentes edificagao

A instalagdo de qualquer componente a edificagdo, nao
previsto no projeto original ou em desacordo com o
manual de uso, operagdo e manutencao do edificio ou
memorial descritivo Qualquer obra que implique
alteracdo de areas da edificagio ou da unidade auténoma

Empresa especializada

Revestimentos

Troca de revestimentos desde que nio sejam
utilizados marteletes ou ferramentas de alto impacto,
para retirada do revestimento anterior

Empresa capacitada

Troca de revestimentos com uso de marteletes ou
ferramentas de alto impacto, para retirada do
revesti to anterior

Empresa especializada

Impermeabilizagdo

Qualquer reforma para substitui¢do ou que interfira na
integridade ou na prote¢do mecanica

Empresa especializada

Vedagio

Qualquer reforma que interfira na integridade, alteragao
de disposigdo original, retirada ou insergéo de novos
elementos

Empresa especializada

Esquadrias e fachada cortina
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cortina e seus componentes com especificagdo diferente
a originalmente projetada

Reforma ou substitui¢do de componentes com
manutengao das caracteristicas originais

Qualquer interveng@o em elementos da estrutura, como:
— furos e aberturas

— alteracgdo de se¢do de elementos estruturais

— alteragdo do carregamento previsto no projeto que
implique aumento ou redugdo de carga

Estrutura — reforgos estruturais Empresa especializada
— recuperagdo estrutural

— restauro estrutural

— alteragdo de area construida

— alteragdo da fungdo ou uso da edificagdo ou de partes
— remogao ou acréscimo de paredes

Empresa capacitada

4.2.9. Analisando a norma citada, resta claro que, independentemente de se optar por empresa especializada ou empresa capacitada, trata-se de
servigo de engenharia (comum ou especial) e, consequentemente, o custo do responsavel técnico, seja atuando diretamente na geréncia e execugdo de um
determinado servigo ou atuando como responsavel técnico pela empresa, o qual gerencia todas as atividades da empresa. Portanto, na substituigdo de piso em
obras publicas - no caso uma edificagdo de uso coletivo - faz-se necessario um olhar mais amplo em relagdo ao projeto, ndo se tratando de um mero servigo
que pode ser executado por qualquer cidaddo (pessoa fisica), pois ha diversos fatores a serem considerados que necessitam de orientagdo técnica
especializada e com a devida habilitag@o e responsabilizagio legal.

4.3. Building Information Modelling — BIM
4.3.1. Conforme previsto no Decreto 10.306/2020 e no artigo 19, §3°, da Lei n® 14.133/2021, que estabelece a adogdo de tecnologias e
processos integrados para a criagdo, utilizagdo e atualizagdo de modelos digitais de obras e servigos de engenharia, empregou-se a Modelagem da Informagao

da Construgdo (Building Information Modelling - BIM). Consistem deste modelo, as pranchas e desenhos, que compdem o projeto executivo, anexas ao
processo (Anexo V do ETP - Projeto (29737391)).

4.4. Natureza dos Servicos:
44.1. O objeto de contratagdo ndo _possui natureza continuada, trata-se de contrato de escopo, onde o término ocorre apds a entrega total do
servigo.
4.42. Quanto a classificagdo CATSER/CATMAT e CBO:
44.2.1. Servigos de Engenharia - CATSER codigo 22225.
4.5. Duragio inicial do contrato:
4.5.1. O contrato ndo possui natureza continuada, termina apds a entrega total do objeto, aprovado pela Fiscalizagdo Técnica. O tempo de execugio

sera de 30 dias corridos conforme explicitado no Cronograma Fisico Finaceiro. O prazo de vigéncia devera ser estipulado em contrato, visto que a vigéncia
contratual somam-se os periodos de execugao, recebimento e pagamento.

4.6. Subcontratagio:

4.6.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

4.6.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio do objeto da contratagio, que consiste nas faixas A da Curva
ABC, o que corresponde a 80% do total a ser contratado.

4.6.1.2. Somente sera admitida a subcontratagdo dos itens das faixas B e C, o que corresponde a 20% do total.
4.7. Dispensa de Projetos:
4.7.1. No tocante ao tema a Lei 14.133/21 diz o seguinte:

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatdrio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata
o0 inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragées técnicas,
mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos:

§ 32 Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e servigos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para
a aferi¢do dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a especificagéo do objeto poderd ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
bdsico, dispensada a elaboragdo de projetos.

4.7.2. Portanto, ¢ necessario que os estudos preliminares, o termo de referéncia e o caderno de especificagdes, dentre outros, estejam suficientemente
claros e precisos, para que ndo haja dividas quando da fase aberta da licitagdo. Dessa maneira e levando em conta o material produzido pela EPC, que
resumidamente se constitui em Estudos Técnicos Preliminares, Planilhas Orgamentarias, Caderno de Encargos, Termo de Referéncia e Projeto Arquitetonico,
considera-se a unido desses documentos com um nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a correta execugao dos servigos.

4.8. Praticas de Sustentabilidade:

4.8.1. A escolha dos materiais, maquinas e equipamentos a serem aplicados/instalados deverdo considerar os requisitos minimos, estabelecidos em
norma, para sustentabilidade, no que diz respeito ao consumo energético, hidrico e legislagdo ambiental.

4.8.2. Neste contexto, de acordo com o capitulo II da SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010, as especificacdes e demais exigéncias do projeto basico ou
executivo, para contratacdo de servigos e obras de engenharia devem ser elaborados visando a economia da manutengéo e operacionalizagdo da edificagdo, a
redugdo do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I — uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos
ambientes aonde for indispensavel;

II — automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagdo tarefa, uso de sensores de
presenga;

III — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes;
IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;

V — sistema de medigao individualizado de consumo de 4gua e energia;

VI —sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VII — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento;

VIII - utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, ¢ que reduzam a necessidade de manutengao; e

IX — comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.

4.8.3. Devera ser comprovado a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo de
documentos;
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Assim, a empresa contratada devera valer-se ainda das seguintes normas e diretrizes, em especial verificados a partir do Guia Nacional de

Contratagoes Sustentaveis da AGU:

4.8.5. Normas ABNT para sustentabilidade:
a) ABNT ISO/TR 14062:2004
b) ABNT NBR 16001:2012
¢) ABNT NBR ISO 10002:2005
d) ABNT NBR ISO 10014:2008
¢) ABNT NBR ISO 14001:2015
f) ABNT NBR ISO 14040:2009 Versao Corrigida:2014
) ABNT NBR ISO 14044:2009 Versdo Corrigida:2014
h) ABNT NBR ISO 26000:2010
i) ABNT NBR ISO 31000:2009
j) ABNT NBR ISO 50001:2011
k) ABNT NBR ISO 9001:2015
1) ABNT NBR ISO 9004:2010 Versao Corrigida:2010
4.8.6. Legislagdes de segurancga do trabalho;
4.8.7. Legislagdo Ambiental e correlatas:
a) Lei n® 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente.
b) Lei n® 12.187/2009 — Politica Nacional de Mudanga do Clima.
¢) Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos.
d) Lei n°® 12.349/2010 — Alterou o artigo 30 da Lei n° 8.666/93.
e) Decreto n® 10.024/2019 — Regulamenta o pregdo eletronico.
f) Decreto n°® 2.783/1998 — Proibe entidades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos contendo substancias degradadoras
da camada de ozonio.
g) Decreto n°® 7.746/2012 — Regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666/93.
h) Decreto n°® 5.940/2006 — Coleta Seletiva Solidaria na Administragdo Publica Federal
i) Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010 — Dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratagdo de servigos ou obras pela administragdo direta, autarquica e funciona.
j) Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 10, de 12/11/2012 — Estabelece regras para elaboragdo dos Planos de Gestdo de Logistica
Sustentavel de que trata o art. 16, do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, e da outras providéncias.
k) Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017 — Dispde sobre regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o
regime de execugdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal.
1) Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 1, de 2019 - Dispde sobre Plano Anual de Contratagdes de bens, servigos, obras e solugdes de
tecnologia da informagdo e comunica¢des no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional e sobre o Sistema de
Planejamento ¢ Gerenciamento de Contratagdes.
m) Portaria n° 61 — MMA, de 15/05/2008 — Estabelece praticas de sustentabilidade ambiental nas compras publicas.
n) Portaria n° 43 — MMA, de 28/01/2009 — Proibe o uso de amianto em obras publicas e veiculos de todos os Orgdos vinculados a
administragdo publica.
0) Portaria n° 23, - MPOG, de 12/02/2015 — Estabelece boas praticas de gestdo e uso de energia elétrica e de agua nos 6rgdos e entidades da
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dispde sobre o monitoramento de consumo desses bens e servigos.
4.8.8. A empresa contratada devera ainda, esclarecer e justificar, quando necessario, sobre:
4.8.8.1. A possibilidade de reutilizar ou redimensionar material ja existente ou proveniente do desfazimento.
4.8.8.2. A utilizagdo de matéria prima florestal com procedéncia verificada nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006.
4.8.8.3. A utilizagdo de agregados reciclados que compdem os materiais, maquinas ou equipamentos que vieram a ser adquiridos.
4.8.8.4. Aos procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos em norma.
4.9. Garantia da Contratagio:
4.9.1. Conforme Art. 98, da Lei 14.133/21:
Nas contratagées de obras, servigos e fornecimentos, a garantia poderd ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
autorizada a majoragdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da complexidade técnica e
dos riscos envolvidos.
4.9.2. Portanto, devera ser exigida a garantia da contratagdo (garantia de execugdo), tendo em vista que a natureza dos servigos, os quais requerem

que sejam adotados cuidados com a finalidade de garantir a execugdo contratual e assegurar o pagamento das obrigagdes trabalhistas, adotando-se o
percentual de até 5%.

4.10. Requisitos de Qualificaciio Técnica:

4.10.1.

4.10.2.

Registro da empresa no conselho profissional

4.10.1.1.
competente.

Conforme destacado no inciso V do Art. 67 da Lei 14.133 exige-se, a depender do caso, registro ou inscri¢ao na entidade profissional

O objeto da pretendida licitagdo trata de servigo comum de engenharia, embora se destaque o termo "comum" ndo exime a responsabilidade

técnica do executor do empreendimento. Sendo assim a empresa, pessoa juridica a ser contratada devera possuir inscri¢do na entidade fiscalizadora do
exercicio da profissdo, que para a contratagdo que se pretende celebrar restringe-se ao CREA/CONFEA/CAU, pois o responsavel técnico devera
obrigatoriamente ser um Engenheiro ou Arquiteto.

4.10.3.

Capacidade técnico-operacional:

4.10.3.1.

Para a comprovagao técnica-operacional vale destacar o enunciado do Art.67 da Lei 14.133:
“Art 67 A documentagéo relativa a qualificagéo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

[}

Il - certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos

na forma do § 32 do art. 88 desta Lei;”
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e ainda os paragrafos 12 e 22 do mesmo artigo que dizem:

§ 1° A exigéncia de atestados seré restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta
por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagbes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados

4.10.3.2. Nesse sentido, para o contrato que se pretende celebrar, sera exigida capacidade técnica operacional para 50% das parcelas mais
relevantes do objeto, ou seja, 50% dos 80% que representa a faixa A da Curva ABC de Servigos, levando-se em conta que a unidade de medida para
mensurar tal atestado ¢ a area.

4.10.3.3. Sendo assim, sera exigida comprovagdo da capacidade técnica-operacional de no minimo 375m? de substitui¢do (remogdo e instalagdo)
de piso do tipo cerdmico ou equivalente, conforme memdria de calculo abaixo:

Quant. da | 50% da |80% (faixa A) dos| Quant. Exigida

Descrigio Unidade lictacdo Quant. | 50% da Quant. | para licitacio

Substituigdo de

. A m? 938,50 469,25 375,40 375
piso cerdmico

4.10.3.4. Para efeitos de comprovagdo serdo aceitos:

e Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133.

4.10.3.5. Sera admitido o somatdrio de atestados para efeitos de comprovagdo de capacidade técnico-operacional da empresa.
4.10.4. Capacidade técnico-profissional:
4.10.4.1. Conforme justificativa apresentada na capacidade técnica-operacional, sera exigida comprovagdo da capacidade técnica-profissional de

no minimo 375m? de instalag@o de substitui¢do (remogao e instalagdo) de piso do tipo cerdmico ou equivalente.
4.10.4.2. Para efeitos de comprovagdo serdo aceitos, para os profissionais de Engenharia Civil ou Arquitetura ou outro com atribuigdes legais:
e Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133.
4.10.4.3. Sera admitido o somatdrio de atestados para efeitos de comprovagdo de capacidade técnica profissional.
4.10.4.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro técnico da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame:
e O sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
e O administrador ou o diretor;
¢ O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
e O prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso

o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

4.11. Participaciio de Consércios:

4.12. Trata-se de servigo de reforma predial, e dentro, do pardmetro de servigo de engenharia, se refere a um servigo de pequeno vulto, além disso as
parcelas destinadas a possivel subcontratagdo ja foram definidas. Assim a opgdo pelo consorcio seria desproporcional ao objeto a ser contratado, e o
embarago administrativo causado por uma gestdo de contrato de uma modalidade de contratagdo tdo peculiar ndo traria qualquer beneficio para a
Administragdo Publica.

4.13. Participacdo de Cooperativas:

4.13.1. Considerando o tipo de contratagdo, ndo devera ser permitida a participagcdo de cooperativas, considerando especialmente o disposto na
Stumula n° 281 do Tribunal de Contas da Unido, que assim dispde:

“E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.”

4.14. Regime de Execu¢iio:

4.14.1. Considerando que, a apesar de ter sido possivel a extragdo dos quantitativos de servigos a ser executados a partir do projeto elaborado em
metodologia BIM, ndo foi possivel a verificagdo "in loco" de todas a medidas da planta arquitetonica fornecida. Além disso, por se tratar de uma reforma
predial, onde podem surgir imprevistos durante a etapa de demolicdo que podem impactar no resultado final, recomenda-se a utilizagdo do regime de
empreitada por preco unitario na presente licitagdo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. Modalidades de contrata¢des existentes no mercado:
S5.1.1. Design-Bid-Build (DBB):
S.11.1. De acordo com Beck (2002), nesta modalidade de contrato, aloca-se ao proprietario o risco maior do empreendimento, além de assumir

a responsabilidade de comissionar a planta, fazer o start-up e conduzir a operagdo. O proprietario assume o gerenciamento integral, e contrata,
separadamente, os servigos de engenharia, equipamentos e materiais e a construgdo. O projetista e a construtora ndo agem de maneira integrada, assim
como apos a operagao;

5.1.1.2. O beneficio maior dos contratos DBB ¢ que o projeto comeca a partir de um relatério de viabilidade, um levantamento de custo
(orcamento) e projeto basico; segue-se o projeto executivo, onde ficam definidos os custos e beneficios do projeto;

5.1.1.3. E o caso tipico das obras licitadas pelos érgdos governamentais, tanto federal, estaduais ou municipais, cujo vencedor ¢ aquele de menor
preco;

5.1.1.4. As preocupagdes destes contratos sdo varias, podendo citar o tempo de implantagdo do empreendimento, a qualificagdo por menor

preco, pois pode comprometer a qualidade e, devido o menor custo, ha prejuizo no uso de novas tecnologias nos projetos.
5.1.2. Design-Build (DB):

5.1.2.1. Nesta modalidade, sdo contratados o projeto e a sua constru¢do. Ele pode ser dividido em dois tipos, sendo que no primeiro tipo o
contratante se baseia na experiéncia e qualificagdo do contratado, enquanto no segundo tipo, se baseia na combinagdo de qualificagdo e preco. Cabe ao
contratado agregar uma empresa de constru¢do e outra projetista, formando um conjunto tnico, porém, o contrato sera somente com o DB;
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5.1.2.2. Cabe ao proprietario do empreendimento definir o projeto basico, ficando para o contratado o desenvolvimento do projeto executivo e a
construgao;
5.1.2.3. Normalmente o critério de pagamento ¢ por prego global, garantido por seguro de risco e fianga bancaria. O dono do empreendimento

pode utilizar uma equipe pequena para fiscalizar o andamento da obra e aprovar os pagamentos. Os beneficios da modalidade DB ¢ que a
responsabilidade perante o contratante ¢ de apenas um agente, o que reduz em muito disputas e reivindicagdes;

5.1.2.4. Além disso, face o projeto e a construgdo estar sob um mesmo gerenciamento, reduz atritos e quase sempre resulta em economia de
tempo, reduzindo o cronograma, resultando em ganho para o contratante e bonus para o contratado. As preocupagdes maiores sio, além da qualidade, a
questdo do seguro garantia, pois ha riscos tanto do contratante como do contratado. Ha a necessidade de obtengdo de licengas para implantagdo do
empreendimento, sendo estd uma responsabilidade do contratado. Uma alternativa para esta preocupa¢do ¢ o contratante trazer para si esta
responsabilidade. Outra desvantagem ¢ sacrificar o projeto em fungao da redugio de custos.

5.1.3. Engineer-at-Risk (EAR):

5.1.3.1. A modalidade EAR é uma variagdo da modalidade DB. Neste caso, o risco ¢ quase que totalmente assumido pelo contratante.
Estruturalmente, o contrato tipo EAR ¢é semelhante ao DB e a sua contratagdo ¢ resultado de uma combinagdo de qualificagdes, onde o preco
apresentado ¢ de total responsabilidade (riscos) do contratante. Cabe ao proprietario definir os critérios do projeto, antes de contratar o EAR. As
condig¢des comerciais estipulam programas de garantias globais por parte do contratante EAR;

5.1.3.2. As vantagens dos contratos EAR é que os projetos tém definidos, com antecedéncia - projeto basico, os critérios basicos do
empreendimento. Outra vantagem ¢ que esse tipo de contrato oferece os beneficios de um contrato tipo DB, associado ao fato de assumir os riscos do
negocio.

5.1.4. Design-Build-Operate (DBO)

5.1.4.1. Neste caso, o proprietario contrata o projeto, a constru¢do e a operacdo. Cabe ao contratado a responsabilidade total sobre o projeto,
construgdo, comissionamento, testes de aceitagdo e operagdo do empreendimento no longo prazo;

5.1.4.2. O contrato tipo DBO ¢ tipicamente baseado na liberagdo dos recursos financeiros pelo proprietario ao contratado, que se responsabiliza
por todas as etapas da obra. Geralmente cabe a um dos participantes do consorcio, honrar financeiramente as garantias do empreendimento;

5.1.4.3. A garantia de desempenho ¢ um contrato entre o proprietario do empreendimento ¢ o fiador do projeto, normalmente um dos
consorciados. Varios s@o os beneficios do DBO, iniciando pelo fato de ser ter um Unico responsavel pelo projeto, constru¢do e operagdo. Por ser um
unico responsavel, este pode atuar reduzindo custos e prazos; ha permissdo ou liberagdo da projetista e do construtor na busca de novas tecnologias;
possibilidade de desenvolvimento paralelo do projeto e constru¢do, com isto reduzindo os prazos e maior facilidade de obter com antecedéncia o custo
real do projeto;

5.1.4.4. As preocupacdes em relagdo a essa modalidade podem ser assim resumidas: (i) o proprietario do projeto perde o controle dos detalhes
da construgdo, dos prazos e do planejamento da operagdo; (ii) as propostas, pela sua complexidade, apresentam valores elevados, quer dizer, altos
custos; e (iii) o proprietario permanece longe do que esta ocorrendo no dia a dia da operagao do projeto.

5.1.5. DBOM (Design Build Operate Mantain):

5.1.5.1. Nesse caso, o proprietario contrata o projeto, a construgdo, a operagdo, ¢ manuten¢do do empreendimento. Cabe ao contratado a
responsabilidade total sobre o projeto, constru¢do, comissionamento, testes de aceitagdo e operagdo do empreendimento a longo prazo.

5.1.5.2. O contrato tipo DBOM ¢ tipicamente baseado na liberagdo dos recursos financeiros pelo proprietdrio ao contratado, que se
responsabiliza por todas as etapas da obra.

5.1.5.3. Varios sdo os beneficios do DBOM, iniciando pelo fato de se ter um unico responséavel pelo projeto, construgdo e operacdo (por esse
motivo, pode atuar reduzindo custos e prazos); a liberagdo da projetista e do construtor na busca de novas tecnologias; a possibilidade de
desenvolvimento paralelo do projeto e construg@o, com isso reduzindo os prazos e maior facilidade de obter com antecedéncia o custo real do projeto.

5.1.6. Builder-Owner-Operate-Transfer (BOOT)

5.1.6.1. Nesta modalidade, ao vencer uma licitagdo, a empresa projeta, constroi, opera e vende ao agente um certo produto, por uma tarifa e
prazo definidos. Nos projetos do tipo BOOT, os contratados sdo geralmente pré-qualificados e a selecdo final ¢ feita pelo preco e ou tarifa oferecida;

5.1.6.2. O modelo BOOT ¢ semelhante ao DBO, sendo que as principais diferengas sdo que no BOOT o vendedor financia o projeto, baseado no
mecanismo “take-or-pay”, ou seja, se paga pelo contrato, tenha ou ndo utilizado todo o produto contratado. E um pacote de risco. O maior beneficio é
que os riscos ficam com o vendedor do BOOT;

5.1.6.3. As preocupacdes com contratos desta modalidade incluem a reducao da fiscalizagdo do proprietario nos detalhes do empreendimento, os
altos custos das propostas podem limitar o nimero de participantes e, finalizando, exigéncias de padrdes elevados de operagdo e manutengo, visando
proteger a0 maximo a vida util do empreendimento.

5.1.7. Engineering, Procurement, Construction (EPC)

5.1.7.1. Para a execugdo de um empreendimento o cliente idealizador do projeto geralmente realiza a contratagdo de uma ou mais empresas que
irdo planejar, projetar e executar as tarefas necessarias para conclusio do projeto. No mercado sdo aplicadas varias modalidades de contratagao,
diferindo entre si principalmente pelo risco que cada uma das partes assume (contratante e contratada);

5.1.7.2. Ha um somatério de informagdes quando nos referimos a um projeto tendo como modalidade de contratagdo Engineering, Procurement,
Construction (EPC). Na pratica, ao se referir a essa modalidade de contrato, significa informar que a area de aplicagdo ou de negdcios ¢ a area de
engenharia e constru¢ao e que o contratado tem a responsabilidade de entregar ao contratante o produto (objeto do contrato ou projeto) pronto para ser
utilizado, ou seja, entregar “a chave na mao (turnkey)” do contratante que, por sua vez, terd que pagar ao contratado um montante ja previamente
definido (prego fixo ou preco global);

5.1.7.3. Segundo Wade (2005), para a Fédération International e des Ingénieurs Conseils (FIDIC) que define e publica padrdes para contratos do
setor de engenharia e construgdo, os projetos regidos por contratos EPC Turnkey tém as seguintes caracteristicas:

¢ aresponsabilidade pelo design fica somente com a contratada;

e 0 contratante prove os requisitos segundo os quais a contratada projeta;

¢ a contratada realiza todo processo de Engineering, Procurement, Construction (EPC), provendo as instalagdes plenamente equipadas e
prontas para operagdo (turnkey);

e o contrato ¢ do tipo prego global.
5.1.7.4. Para eles, o projeto de construgdo segundo um contrato EPC ¢ apenas uma parte de um complicado empreendimento comercial, no qual
a duracdo e o custo sdo elementos criticos para os financiadores. Portanto, erros (financeiros, dentre outros riscos) podem impactar o resultado

esperado. Por outro lado, a contratada ao assumir a responsabilidade por uma ampla gama de riscos demandara a contrapartida equivalente e que pode
impactar a propria viabilidade do projeto;

5.1.7.5. Segundo Fontoura (2006), além da abrangéncia EPC “completa”, definida pelo FIDIC, a abrangéncia do objeto dos contratos na
construgdo pesada pode variar. A titulo de ilustragdo, citam-se duas situagdes:

e apenas a parte de “constru¢do” ¢ contratada: nesse caso o contrato contemplaria simplesmente a parte de construgdo civil e de montagem
de componentes eletromecanicos. Os servigos de elaboragdo do projeto basico e/ou executivo e servigos correlatos, tais como sondagens,

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41563510&infra_sist... 7/17
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ensaios e testes de laboratorio, assim como o fornecimento dos componentes eletromecéanicos, ficariam sob a responsabilidade da

contratante;

e as partes de “engenharia” e “constru¢do” (também chamadas de “Design and Build - DB”) sdo contratadas: nesse caso, além dos servigos
de elaboragdo dos projetos basico e executivo, da construgdo civil e da montagem eletromecanica, a parte contratada também seria
responsavel pelo anteprojeto de engenharia. O fornecimento dos componentes ficaria sob a responsabilidade da parte contratante.

5.2. Quadro resumo das modalidades:
Tipo Principais Caracteristicas Vantagens Desvantagens
- O projeto comega a partir de um relatorio de viabilidade, em | - O risco maior é alocado ao Contratante;
- Projeto e execugdo em levantamento de custo (or¢amento) e projeto basico; - Cabe ao Contratante definir a solu¢@o de engenhari
Design-Bid-Build (DBB): contratos distintos. - Cabe ao contratante definir os critérios do projeto Basico; - o start-up do empreendimento cabe inegralmente a
&n ‘| - Tipica contratagdo por 6rgdos |- Normalmente o critério de pagamento ¢ por prego global, - Equipe grande da Contratante para gerenciar e fisc:
publicos. garantido por seguro de risco e fianga bancaria. - Projeto Basico e Executivo a cargo da Contratante.
- Operagdo e Manutengdo por conta do proprietario.
- Cabe ao contratante definir os critérios do projeto Basico;
- Um tnico contrato para ser gerido;
- Economia de tempo e redugdo de gastos com gerenciamento; | - O risco maior é alocado ao Contratante;
- Projeto executivo e execugdo |- Equipe pequena para fiscalizagdo e pagamento do - Cabe ao Contratante definir a solu¢@o de engenhari
. . em um Unico contrato. empreendimento; - o start-up do empreendimento cabe inegralmente a
Design-Build (DB): ~ N . . . . o .
- Operagdo e Manutengdo por | - Projeto Executivo devera ser elaborado pela Contratada; - Equipe média da Contratante para gerenciar e fisca
conta do proprietario. - Normalmente o critério de pagamento ¢ por prego global, - Projeto Basico a cargo da Contratante.
garantido por seguro de risco e fianga bancaria; - Operagdo e Manutengdo por conta do proprietario.
- Menor tempo total do empreendimento que o Design-Bid-
Buil.
- As necessidades de longo prazo devem ser especifi
o . . ara permitir a elaboragdo de especificagdes corretas
- Responsabilidade integral ao contratado sobre o projeto, para permitir 5 csp e
~ . - - Os proprietarios perdem muito do controle que cos
. < constru¢do e comissionamento, testes de aceitagao do L
- Projeto e execugdo em um X contratos tradicionais;
s A . empreendimento; : L . . .
Ginico contrato porém com risco . . . < N - E necessario muito cuidado para garantir que os pa
. . ~ - Um tnico responsavel pelo projeto, constru¢do e operagio; . . ~ ~
Engineer-at-Risk (EAR): | da execugdo quase que . L especificados para projeto, construgdo e manutengéo
X . - Liberdade do projetista e do construtor na busca de novas A .
integralmente assumido pelo tecnologias: proprietarios ndo estiverem acostumados com o proc
Contratado. oslas; . . - Muito risco ¢ colocado no empreiteiro, mas isso ge
- Possibilidade de desenvolvimento paralelo do projeto e
= seu prego;
construgao. .
- Os precos podem revelar-se excessivos a longo pra
- Operagdo e manutengdo por conta do proprietario.
- As necessidades de longo prazo devem ser especifi
. . . ara permitir a elaboragéo de especificagdes corretas
- Responsabilidade integral ao contratado sobre o projeto, para permi i S csp s
N . o = - Os proprietarios perdem muito do controle que cos
construgdo, comissionamento, testes de aceitagdo e operagdo L
- . contratos tradicionais;
- Proprietéario contrata o do empreendimento; - . . . .
. . . - . ; . - ~ - E necessario muito cuidado para garantir que os pa
Design-Build-Operate | projeto, a construgdo e a - Um tnico responsavel pelo projeto, constru¢do e operagao; . . ~ ~
- ;o . - especificados para projeto, construgdo e manutengéo
(DBO) operagdo em um Unico - Liberdade do projetista e do construtor na busca de novas I .
. proprietarios ndo estiverem acostumados com o proc
contrato. tecnologias; o o .
S . . - Muito risco ¢ colocado no empreiteiro, mas isso ge
- Possibilidade de desenvolvimento paralelo do projeto e el Breco:
construgao. preco; .
- Os pregos podem revelar-se excessivos a longo pra
- Manutengéo por conta do proprietario.
- Uma unica fonte de responsabilidade para fungdes . .
. POl pa ¢ = - As necessidades de longo prazo devem ser especifi
geralmente dispares de projeto, construgdo e manutengao. o < . ~
o . para permitir a elaboragdo de especificagdes corretas
- O empreiteiro DBOM pode estabelecer antecipadamente um o .
~ R - Os proprietarios perdem muito do controle que cos
s programa de manutengdo de longo prazo, mais os custos L
- Proprietario contrata o B contratos tradicionais;
. . . N estimados. . - . . .
DBOM (Design Build | projeto, a construgdo, a . . . - E necessario muito cuidado para garantir que os pa
K 2 N - O conhecimento dos métodos e materiais a serem usados . . N <
Operate Mantain) operagdo € a manutengao em . . especificados para projeto, construgdo e manutengéo
Y permite que o empreiteiro DBOM desenvolva um plano de o .
um unico contrato. ~ . N proprietarios ndo estiverem acostumados com o proc
manutengdo personalizado que antecipe e resolva problemas o . .
S . . - Muito risco ¢ colocado no empreiteiro, mas isso ge
potenciais, reduzindo assim riscos e custos.
L o seu prego;
- Ele alivia o proprietario do tempo e problemas gastos em .
< o < - Os pregos podem revelar-se excessivos a longo pra
questdes operacionais e de manutengio.
- Minimiza o custo piblico para o desenvolvimento de infra-
estrutura;
- Ao vencer uma licitagdo, a - Reduz a divida publica; ~ .
. . . . ~ - Pode ter custos de transagdo mais elevados;
empresa projeta, constroi, opera | - Permite a inovagio; X . .
. " e - S6 funciona para grandes projetos;
Builder-Owner-Operate- | ¢ vende ao "comprador do - Ele oferece uma chance de trazer experiéncia; b .
" . . - Requer arrecadagéo de fundos para ser bem sucedi
Transfer (BOOT) BOOT" determinado produto - Isso permite que cada parte se concentre em seus pontos .. . Lo ..
X - Pode exigir receitas operacionais substanciais para
por uma tarifa ¢ prazos fortes; Exige forte governanga corporativa.
definidos. - Mantém os fundos do setor publico onde sdo mais 8 & G4 corp :
necessarios;
- E um processo totalmente avaliado.
- A contratante age como proprietaria, negociando as
melhores condigdes para o empreendimento, sem diminui¢do
da performance;
- Unico ponto de responsabilidade: tnico ponto de contato em
- Na cadeia integral de relagd@o a quaisquer problemas de constru¢do que ocorram; - Prego de contrato mais alto, pois todo o risco ¢ alo
negocios, quais sejam: - Um preco de contrato fixo (contrato chave na mao) com que resulta em um custo de capital geral mais alto pe
prospecgdo, contratagdo e custos excedentes sendo de responsabilidade dos empreiteiros; | - Poucos niimeros de empresas competentes tém os 1
Engincerin execugdo de obras, o EPC ¢ - Um contrato fixo e data de conclusio: o empreiteiro é dispostos a entrar em um contrato EPC, portanto, o |
Progc ureme ngt, utilizado como instrumento de | responsavel por atrasos na conclusao do projeto; competitivo;

Construction (Ei’ Q) contratagdo e ¢ ele que regula a | - Garantia de desempenho: o contratante ¢ responsavel por - A Contratante ndo tem poder para intervir se a cons
forma de construgdo do quaisquer problemas de desempenho das operagdes do pois cabe exclusivamente a empreiteira concluir o pt
empreendimento, seus prazos, | projeto; do or¢amento. Se a Contratante interferir nas ativida
condigdes técnicas e - Seguranga de desempenho do projeto: a seguranga pode ser | construgdo, sera mais facil para o empreiteiro anular
performance. através de uma garantia bancaria do custo total do contrato; defeitos e danos liquidados.

- Responsabilidade por defeitos: O contratado ¢é responsavel

por quaisquer defeitos causados devido a ma construgio da

infraestrutura;

- Riscos reduzidos ao Contratante.
5.3. Pelo exposto, o modelo de contratagdo do tipo Design-Bid-Build (DBB) aparenta, s.m.j., ser o mais adequado a presente licitagcdo tendo em vista
que:

a) Os projetos Basicos/Executivos puderam ser elaborados por servidores do proprio 6rgdo de modo a reduzir o tempo total da licitagao;

b) Havera a necessidade de somente uma licitagdo, reduzindo substancialmente os prazos e, tendo em vista que ndo havera a necessidade de
elaboragdo dos projetos executivos por parte da contratada, o prazo total da licitagdo serd menor se comparada a modalidade Design-Build (DB).

¢) Por ser intervengdo de pequeno porte, com servigos amplamente dominados pelo mercado de trabalho, sem inovagao tecnologica recente, ndo
se justifica a utilizagdo da modalidade Engineer-at-Risk (EAR). Dessa forma, além da redug@o do tempo total da execugdo do contrato pois ndo é

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41563510&infra_sist...
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necessario a etapa de elaboracdo dos projetos, também ha redugdo dos cutos pois nao havera pagamento da etapa de elaboragdo dos projetos para
a contratada.

d) Por fim, considerando que o prazo para que a reforma seja licitada e executada € limitado ao periodo de vencimento do contrato de locag@o do
edificio onde esta atualmente situada a unidade de Policia Federal em Ponta Grossa/PR, fica claro que a modalidade mais adequada a presente
licitagdo € a do tipo Design-Bid-Build (DBB), onde sera necessario, apenas, a contratagdo de empresa de engenharia para execugdo dos projetos
executivos ja elaborados em metodologia BIM.

Pesquisa de mercado de licitagdes similares no Painel de Precos do Governo Federal:

A prospecgdo de mercado consiste em buscar solugdes semelhantes as pretendidas nesta licitag@o, e que tenham em comum os mesmos
servicos. Verificado o servigo a ser executado, qual seja: remogao, fornecimento e instalagdo de piso ceramico, inclusos servigos de assentamento do
piso, rejunte, descarte de entulho, remog2o e instalagdo de rodapé e limpeza final de obra, buscou-se verificar, no painel de precos, quais os possiveis
servicos semelhantes ou que se aproximaram, a0 maximo, do objeto a ser contratado. Os filtros utilizados foram:

5.5.1.1.

Ano da compra:

e 2022 e 2023.

5.5.2.2.

Descrigdo complementar:

e Substituigdo de piso cerdmico e rodapé (remogdo e instalagdo);

® Remogdo adequada dos entulhos de obra gerados.

Isto posto, foram selecionados os servigos que mais se aproximaram do objeto a ser contratado (demoligdo de piso ceramico, fornecimento e
instala¢@o de piso cerdmico 45x45cm), o que originou a seguinte prospec¢ao:

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41563510&infra_sist...

SERVICO 01 SERVICO DE REMOCAO MANUAL DE PISO EXISTENTE E INSTALACAO DE PISO CERAMICO, INCLUINDO
Pesquisa | Identif. |Numero do . Classificacdo do| Cod. do P . s . .~
Item de preco | Compra item IModalidade| objeto CATSERV Orgio / UASG Descricio do item Descri¢io Complementar
Servigo de instalagdo de piso ceramic
em érea interna de Proprio Naciona
COMANDO DO Res_ldencigl —PNR, com de_rlnollga\to «
1 v 00005/2022 2 Pregdo | Servigo Comum 5312 COMANDO 10 MANUTENCAO - PISO N um ¥
1 confecgdo de contrapiso conforme
REGIAO GERAL idad d
MILITAR/MEX - CE necessidade, com uso de argamassa
rejunte apropriado, dado o devido
acabamento - Instalagdo / manutengac
piso geral.
Servigo de instalagdo de piso ceramic
em area interna de Proprio Naciona
COMANDO DO Regdenc;al —PNR, com de;nohga: q
Resultad EXERCITO / 160047 - INSTALACAO / p'sz da“ lgr‘;:’im reap;‘zvde‘i:am“rz’
2[R C000052022| 6 Pregio | Servigo Comum | 5312 COMANDO 10 | MANUTENCAO-PISO | SCico cerémico ou madetra, €o
2 confecgdo de contrapiso conforme
REGIAO GERAL idad d
MILITAR/MEX - CE necessidade, com uso de argamassa
rejunte apropriado, dado o devido
acabamento - Instalagdo / manutengac
piso geral.
Servigo Comum
de Engenharia e s .
Servigo Comun, COMANDO DA Subst.ltulgaoAde_ piso, com assentamen
de piso cerdmico 45 cm x 45 cm, PE
AERONAUTICA/ (Porcelain Enamel Institute) — IV, col
3 Resultado 00059/2022 53 Precd *Susbstituicao de 1627 120633 - MANUTENCAO / £ . to de ma ud b ’
3 TeB90 Iniso ceramico foi GRUPAMENTO DE | REFORMA PREDIAL e e Beooi o
classificado APOIO DE SAO materiais, conorme Especilicacao
. Técnica de Servigos - Local de
como Servigo PAULO N N
execucdo: Grande Sdo Paulo.
Comum de
Engenharia
Servigo Comum
de Engenharia e . .
Servigo Comum. COMANDO DA Subst'ltulgaoAdeAplso, com assentamen
de piso cerdmico 45 cm x 45 cm, PE
AERONAUTICA/ (Porcelain Enamel Institute) — IV, cor
4 [Resultado oo ol 13 Pregio |"Susbstituicao de| | - 120633 - MANUTENCAO / ormecimonts de mio o obra o
4 830 piso ceramico foi GRUPAMENTO DE | REFORMA PREDIAL B e Eenoeifronca
classificado APOIO DE SAO materiais, conlorme Especilicacao
. Técnica de Servigos - Local de
como Servigo PAULO ~ L
execugdo: Guaruja
Comum de
Engenharia
SERVICOS DE DEMOLICAO DE
PISO CERAMICO E CONTRAPIS(
DE ARGAMASSA, COM REMOCA
COMANDO DA DE ENTULHO, APLICACAO DE
AERONAUTICA / ARGAMASSA DE
Resultado N Servigo comum 120025 - MAER- MANUTENCAO / P N
5 B 00011/2022 2 Pregdo de engenharia 1627 EPCAR-ESCOLA REFORMA PREDIAL REGULARIZACAO E INSTALACA
PREPARAT.CADETES DE PISO CERAMICO COM
DO A}.( MG ARGAMASSA COLANTE,
INCLUSIVE RODAPE DO MESM(
MATERIAL E REJUNTAMENTO.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: !
SUBSTITUICAO DE PISO, COM
ASSENTAMENTO DE PISO
COMANDO DA CERAMICO 45 CM X 45 CM, PEI
AERONAUTICA / (PORCELAIN ENAMEL INSTITUT
Resultado - Servigo Comum 120633 - MANUTENCAO / — IV, COM FORNECIMENTO DE
6 6 [00090120221 5 Pregdo | 4 Engenharia | %27 | GRUPAMENTODE | REFORMA PREDIAL MAO DE OBRA E MATERIAIS -
APOIO DE SAO INCLUSO CONTRAPISO E
PAULO REGULARIZAGCAO, CONFORME
ESPECIFICAGAO TECNICA DE
SERVICOS
7 |Resultado|00005/2022 9 Pregdo | Servigo Comum 5312 COMANDO DO INSTALACAO/ Servigo de instalagdo de piso e rodap
7 EXERCITO / 160047 -| MANUTENCAO - PISO ceramicos nas areas da cozinha,
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COMANDO 10 GERAL recebimento/circulagdo, corredor
REGIAO externo e ambientes de copas, com
MILITAR/MEX - CE demoligdo de piso antigo sem
reaproveitamento, sendo ceramico, cc
uso de argamassa e rejunte apropriad
dado devido acabamento - Instalagdo
manutengao - piso geral.
Servigo de instalagdo de piso e rodap
cerdmicos nas areas da cozinha,
COMANDO DO recebimento/circulagdo, corredor
Resultado EXERCITO / 160047 - INSTALACAO/ externo e ambientes de copas, com
8 3 00005/2022 5 Pregdo | Servigo Comum 5312 COMANDO 10 MANUTENCAO - PISO demoligdo de piso antigo sem
REGIAO GERAL reaproveitamento, sendo cerdmico, cc
MILITAR/MEX - CE uso de argamassa e rejunte apropriad
dado devido acabamento - Instalagao
manutengao - piso geral.
SUBSTITUICAO DE PISO, COM
ASSENTAMENTO DE PISO
COMANDO DA CERAMICO 45 CM X 45 CM, PEI
AERONAUTICA / (PORCELAIN ENAMEL INSTITUT
Resultado N Servigo Comum 120633 - MANUTENCAO / — 1V, COM FORNECIMENTO DE
o o  [000822022) 35 Pregdo | e Engenharia | '°27 | GRUPAMENTODE | REFORMA PREDIAL MAO DE OBRA E MATERIAIS -
APOIO DE SAO INCLUSO CONTRAPISO E
PAULO REGULARIZAGAO, CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA DE
SERVICO
Servigo Comum
de Engenharia e
Servigo Comum. COMANDO DA S.erviqude_subs.tituig:if) e instalagdo ¢
o AERONAUTICA / piso cerdmico d1m§nsa0 45cm x'45<:r
10 Resultado 00010/2022 35 Pregio *Susbstitui¢do de! 1627 120637 - BASE MANUTENCAO / conforme Especificagdo Técnica e
10 piso ceramico foi AEREA DE REFORMA PREDIAL Servigos - Local de execugdo: Boa
classificado Vista. Unidade de medida em metro
X BOAVISTA
como Servigo quadrados (m?).
Comum de
Engenharia
Servigo Comum
de Engenharia ¢ . T ~
Servigo Comum. S.erv1(;oﬁde'subs.t1tu1ga~o e instalagdo ¢
COMANDO DA piso cerdmico dimensdo 45cm x 45cr
Resultado N *Susbstituicdo de AERONAUTICA / MANUTENCAO / conffmne Especificagdo Tef:mca e
11 1 00010/2022 34 Pregdo biso ceramico foi 1627 1206}7 - BASE REFORMA PREDIAL S.ervu;os'- Local de execugdo: Boa
classificado AEREA DE Vista. Unidade de medida em metro
como Servico BOAVISTA quadrados (m?).COTA RESERVAD:
PARA ME/EPP.
Comum de
Engenharia

5.5.2.
demonstrado abaixo:

Sobre os valores unitarios realizou-se uma analise estatisticas para verificagdo dos pregos excessivamente elevados e os inexequiveis conforme

Verificagio da Valor melhor Verificagio da Valor melhor
'Valor melhor| | Verificagiio estatistica dos precos validade da , 1a Verificagiio estatistica dos pregos validade da . o
Item A e = = 1a lange apés 1 PO = = ma lange apés 2
Lange (1* verificagio) cotacio (1 (2* verificagdo) cotaciio (2!
. ~ saneamento . = saneamento | |s:
verificac¢io) verificagio)
As cotagdes As cotagdes
1 | R$57,00 Meédia | R$ 127,69 p’::;ifgazer Inexequivel Meédia | RS 137,91 p‘::;ii?;” Inexequivel
(CV>25%)? (CV>25%)? B
Desvio . Desvio .
2 R$ 57,00 Padrio R$ 51,19 Inexequivel Padrio R$ 23,83 Inexequivel
3 | RS68,00 Coef.de |- 45 19 Inexequivel Coef.de | 15 780, Inexequivel
Variagdo Sim Variagdo Nio
4 | R$96,96 Limite | g 150,61 Cotagdo valida | RS$ 96,96 Limite | pg 172,39 Inexequivel
Superior Superior
5 | R$138,00 Limite | pg 95,77 Cotagéo vencida Limite | ¢ 103.43 Cotagdo vencida
Inferior Inferior
6 R$ 138,36 Cotagdo valida RS 138,36 Cotagdo valida RS 138,36
7 RS 148,25 Cotagdo valida RS 148,25 Cotagdo valida RS 148,25
8 R$ 149,00 Cotacdo valida | R$ 149,00 Cotagdo valida R$ 149,00
9 R$ 156,99 Cotagdo valida R$ 156,99 Cotagdo valida RS 156,99
10 RS 196.00 Excessivamente Excessivamente
’ elevada elevada
1 RS 199,00 Excessivamente Excessivamente
’ elevada elevada

5.53.

Considerando a busca feita no Painel de Precos, chegou-se a um custo mediano de R$ 148,63/m2 de servigo de substitui¢do de piso ceramico,

incluindo servigos de remogéo dos entulhos gerados. Se fosse considerado apenas esse valor, o valor total do servigo de substituicdo de piso ceramico seria de

R$ 139.484,56.
5.5.4.
5.5.5.

pretendidos, conforme descrito no quadro comparativo a seguir:

Os documentos citados na tabela acima foram juntados ao processo como Anexo I do EPT - Pesquisa no Painel de Pregos (29737338).

Por fim, apds analise das licitagdes pesquisadas, pode-se identificar as principais solugdes apresentadas pelo mercado para os servigos

Solugdo de Mercado

Vantagens

Desvantagens

Comparativos entre solugées

Solugdo 01

Contratagdo de empresa de
engenharia para execugdo da
obra a partir de um projeto
executivo

(Design-Bid-Build (DBB))

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41563510&infra_si...

- O projeto comega a partir de um
relatério de viabilidade, em
levantamento de custo
(orcamento) e projeto basico;

+ Cabe ao contratante definir os
critérios do projeto Basico;

- Normalmente o critério de
pagamento é por prego global,

anca bancaria.

Farantido por seguro de risco e

- O risco maior é alocado ao Contratante;
- Cabe ao Contratante definir a solugdo
de engenharia a ser aplicada;
- o start-up do empreendimento cabe
integralmente ao proprietario;
- Equipe grande da Contratante para
|gerenciar e fiscalizar os contratos.

- Projeto Bésico e Executivo a cargo da
Contratante.

Fiscalizagdo:

contratos.

Selegdo do Fornecedor:

1) N3o apresenta grandes diferengas quanto a solu
2) Ha maior gasto de horas pois sdo necessarios do
Gestdo de Contratos:

1) Maior gasto de horas pois sdo dois contratos pat
2) Maior risco caso o primeiro contrato ndo logre é
0 que inviabilizaria o segundo (execugdo da obra/s

1) Maior gasto de horas para fiscalizagdo considera
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- Operagdo e Manutengdo por conta do
proprietario.

Servidores Técnicos do Orgdo:

1) Necessidade menor de capacitagdo dos servidor
havera necessidade de apenas fiscalizar o contrato
dos projetos por parte da equipe técnica do 6rgdo;
2) Os servidores 6rgdo ndo precisardo utilizar seu t
dos projetos e consequentemente poderdo ser alo
demandas.

Solugdo 02

Contratagdo de empresa de
engenharia para elaboragdo de
projeto executivo a partir de um
projeto bésico e execugdo da
obra

(Design-Build (DB))

I Cabe ao contratante definir os
critérios do projeto Basico;

- Um Unico contrato para ser
Igerido;

+ Economia de tempo e redugdo
de gastos com gerenciamento;
- Equipe pequena para
fiscalizagdo e pagamento do
lempreendimento;

- Projeto Executivo devera ser
lelaborado pela Contratada;

+ Normalmente o critério de
pagamento é por prego global,
lgarantido por seguro de risco e
fianca bancaria;

- Menor tempo total do
lempreendimento que o Design-
Bid-Buil.

- O risco maior é alocado ao Contratante;
- Cabe ao Contratante definir a solugdo
de engenharia a ser aplicada;

- o start-up do empreendimento cabe
inegralmente ao proprietario;

- Equipe média da Contratante para
|gerenciar e fiscalizar os contratos.

- Projeto Bdsico a cargo da Contratante.

- Operagdo e Manutengdo por conta do
proprietario.

Seleg¢do do Fornecedor:

1) N3o apresenta grandes diferengas quanto a solu
2) Ha menor gasto de horas pois é necessario apen
Gestdo de Contratos:

1) Menor gasto de horas pois é necessério apenas
2) Menor risco pois a elaboragdo dos projetos é po
equipe técnica do 6rgdo.

Fiscalizagdo:

1) Menor gasto de horas para fiscalizagdo consider:
necessario apenas um contrato.

Servidores Técnicos do Orgdo:

1) Necessidade maior de capacitagdo dos servidore
havera necessidade dos proprios servidores do 6rg
projetos e consequentemente conhecimento das t
do mercado na drea da construgao civil;

2) Maior tempo dos servidores devera ser empreg:
dos projetos e consequentemente menor tempo e
demandas.

Solugdo 03

Contratagdo de empresa de
lengenharia elaboragdo de
projeto basico e executivo e e
execugdo da obra
Engineer-at-Risk (EAR)

- Responsabilidade integral ao
contratado sobre o projeto,
construgdo e comissionamento,
testes de aceitagdo do
lempreendimento;

- Um Unico responsavel pelo
projeto, construgdo e operagdo;
- Liberdade do projetista e do
construtor na busca de novas
tecnologias;

- Possibilidade de
desenvolvimento paralelo do
projeto e construgdo.

- As necessidades de longo prazo devem
ser especificadas antecipadamente para
permitir a elaboragdo de especificagdes
corretas;

- Os proprietarios perdem muito do
controle que costumam ter com os
contratos tradicionais;

- E necessario muito cuidado para
|garantir que os padrdes corretos sejam
especificados para projeto, construgdo e
manutencdo, especialmente se os
proprietarios ndo estiverem acostumados
com 0 processo

- Muito risco é colocado no empreiteiro,
mas isso geralmente se reflete em seu
preco;

- Os pregos podem revelar-se excessivos
a longo prazo;

- Operagdo e manutengdo por conta do

Selegdo do Fornecedor:

1) Critérios mais complexos pois exige habilitagdo t
elaboragdo dos projetos;

2) H4 menor gasto de horas pois é necessario apen
Gestdo de Contratos:

1) Menor gasto de horas pois é necessério apenas
2) Risco de gastos maiores na execugdo da obra cas
controle rigoroso na elaboragdo dos projetos e org:
Fiscalizagdo:

1) Menor gasto de horas para fiscalizagdo consider:
apenas um contrato;

2) Fiscalizagdo multidisciplinar considerando a nect
elaboragdos dos projetos e execugdo.

Servidores Técnicos do Orgdo:

1) Necessidade de capacitagdo dos servidores para
prejetos e execugdo da obra;

2) Necessidade de equipe multidisciplinar para fisc
as diversas areas da engenharia que envolvem um

proprietario.

5.6. Justificativas da escolha do tipo de solugdo a contratar:
5.6.1. Solugdo adotada:
5.6.1.1. Considerando as peculiaridades do objeto desta licitagdo e o art. 45°, § 1°, da Lei 14.133/21:
"§ 12 F vedada a realizacdo de obras e servicos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipctese prevista no § 32 do art. 18 desta Lei.
5.6.1.2. Considerando o art. 18°, § 3°, da Lei 14.133/21:
§ 32 Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de
prejuizo para a aferi¢éo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto poderd ser realizada apenas em termo de
referéncia ou em projeto bdsico, dispensada a elaboragdo de projetos.
5.6.1.3. Considerando a necessidade da Administragéo, a analise do mercado aponta como melhor solugdo a contratagdo de empresa prestadora
de servigo terceirizado (Soluc¢io 1: Design-Bid-Build - DBB), dado que as atividades que se buscam contratar sdo de carater acessorio e, por isso,
preferencialmente objeto de execugao indireta.
5.6.1.4. Ainda que assim ndo fosse, a realizagdo de concurso para provimento de servidores foge a algada da unidade e seria, de todo modo,
antiecondmica e ineficiente pois desviaria servidores de suas atribui¢cdes originais. Pelo exposto, justifica-se a contratagdo como a solugdo mais
eficiente e eficaz para a demanda da Administracdo.
5.6.2. Tipo de Empreitada:
5.6.2.1. Considerando que, apesar de ter sido possivel a extragdo dos quantitativos de servigos a ser executados a partir do projeto elaborado em
metodologia BIM, ndo foi possivel a verificagdo "in loco" de todas a medidas da planta arquitetonica fornecida. Além disso, por se tratar de uma
reforma predial, onde podem surgir imprevistos durantes a etapa de demolicdo que podem impactar no resultado final, recomenda-se a utilizagdo do
regime de empreitada por prego unitario na presente licitagdo.
5.6.3. Tipo da Licitagdo:
5.6.3.1. Considerando que a obra/servigo pretendido ¢ de pequeno vulto e é plenamente dominado pelo mercado de trabalho ndo envolvendo
inovagoes tecnologicas, esta EPC entende que a licitagdo deve ser a do tipo Menor Prego ou Maior Desconto.
5.6.4. Enquadramento do Objeto:

5.6.4.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia:

a) Considerando que a presente licitacdo trata-se de execucdo de reforma e adequagdo para atendimento da necessidade de implantagdo da
delegacia no prédio do TRT.

b) Considerando que as adequagdes propostas nos projetos executivos ndo geraram acréscimo de area, de modo que ndo implicam, s.m.j., em
alteragoes significativas nas edificagdes, sendo portanto, autdnomas e independentes,
¢) Esta EPC entende tratar-se de um servigo de engenharia;

5.6.4.2. Caso seja servigo de engenharia: classificagdo como servico comum ou especial:

a) Considerando que o que se pretende licitar ¢ a reforma e adaptagdo de algo que existia anteriormente de modo a devolver suas caracteristicas
originais e tornar a edifica¢do habitavel novamente;
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b) Considerando que as Unicas alteragdes nas instalagdes originais sdo:
¢ Remogao e instalagdo de piso e rodapés;

¢) Considerando que tais alteragdes sdo minimas se considerar a edificagdo como um todo;

d) Considerando que o objeto, s.m.j., apresenta caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado domina as técnicas de
sua realizacdo;

e) Esta EPC, entende, s.m.j. que, o objeto desta licitagdo, ¢ um SERVICO COMUM DE ENGENHARIA.

5.7. Quadro resumo da solucio adotada:
SOLUCAO CLASSIFICACAO REGIME DE CRITERIO DE
DO OBJETO EXECUCAO JULGAMENTO
Solucio 01
Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de servigo de reforma e Servigo comum de Empreitada por | Menor prego global
adequagdo a partir de um projeto engenharia prego unitario ou maior desconto
basico/executivo
(Design-Bid-Build (DBB))
6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
6.1. Contrata¢do de empresa do ramo de engenharia para reforma, com fornecimento de materiais € mao de obra necessaria, para a area de ocupagédo da
Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa, englobando os seguintes servigos:
6.1.1. Remogao de area de piso danificada com reaproveitamento das pegas que se mantenham em condi¢des de uso, fornecimento e instalagdo de
piso novo nas mesmas caracteristicas do atual;
6.1.2. Remogao e reinstalagdo de rodapé sintético;
6.1.3. Remogao de entulhos e limpeza da obra.
6.2. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, através de pregdo eletronico, a ser operacionalizado pelo SR/PF/PR, considerando se tratar de

demanda daquela unidade gestora, tendo toda a descri¢@o do servigo, forma de execugao, diretrizes e obrigagdes da contratante e da contratada, descritas no Termo
de Referéncia, anexo ao Edital da licitagdo.

6.3. Para esta licitagdo sera utilizada a Lei 14.133/2021, tendo em vista que a Policia Federal ja estar consonante aos novos preceitos legais e
modernizagdo da legislagdo.

6.4. A empresa vencedora do certame firmara contrato de prestagdo dos servigos com a Superintendéncia de Policia Federal no Parana, com gestdo e
fiscalizag¢@o na propria unidade, sendo indicadas pelo Superintendente, de modo a garantir que os servigos a serem prestados estejam, ao longo da vigéncia do
contrato, em estrita conformidade com as exigéncias e termos da contratagdo, garantindo a seguranga e eficiéncia planejada desde a sua fase inicial. Também, a
gestao e fiscalizagdo contratual ocorrendo na unidade central propicia agilidade na tomada de decisdes e solugdes pontuais que possam melhorar o resultado
esperado.

6.5. O Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) sera utilizado pela gestdo e fiscalizagdo do contrato para verificacdo da qualidade dos servigos
prestados.
6.6. O detalhamento dos servigos a serem executados e demais exigéncias constara em topicos especificos do Termo de Referéncia, elaborado por esta

equipe de planejamento.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1. O quantitativo dos servigos a serem executados foram levantados com base em plantas existentes, levantamentos no local e elaborag@o de projetos
basicos/executivos em modalidade BIM.
7.2. A planilha or¢amentéria sintética estimativa dos servigos e quantidades a serem executados estd indicada no item 8 deste documento, sendo
importante observar o seguinte:
7.2.1. M¢étodo para Estimativa:
7.2.1.1. Elaboragdo de planilha sintética a partir de projetos elaborados.
7.2.2. Memorias de Calculo:
7.2.2.1. Quantitativos extraidos, em grande parte, do modelo federado em BIM.
7.3. Composigao do BDI:
7.3.1. PARA MAO DE OBRA
7.3.1.1. De acordo com o Acordao 2622/2013 — TCU, temos que o BDI para mao de obra (servigos) deve estar compreendidos entre os seguintes
valores:
CONSTRUCAO DE 1° QUARTIL | MEDIO |3°QUARTIL
EDIFiCIOS 20,34% 22,12% 25,00%
7.3.1.2. Considerando que o regime de execugdo para mao de obra mais vantajoso para a Administragdo Publica é o desonerado e considerando
as justificativas apresentadas no anexo V deste documento, temos que o BDI para mao de obra foi de 29,79%, conforme tabela de calculo abaixo:
Item Descricio Intervalos admissiveis Valores Observacoes
¢ 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | adotados ¢
1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
1 0, 0, 0, 0,
2 Risco (R) : 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% BDI=((1+AC+R+GS)x(1+DOx(1+L))/(1-T)
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
4 Administracao Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,5% 4,00% Limites = 20,34% a 25,00% (ParAmetros para
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% | mio de obra ndo desonerada)
6 Impostos( I) 11,15%
0,65% (regime cumulativo) ou o 1) Composi¢do do BDI, intervalos admissiveis
6.1 PIS méx 1,65% (ndo cumulativo) 0,65% e formula de calculo nos termos do Acordio
3% (regime cumulativo) ou 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por
6.2 | COFINS méx 7,6% (regime ndo cumulativo) 3,00% similaridade, o item construgéo de edificios.
2% a 5% (ndo aplicdvel no BDI
" e il PR o
6.4 |CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mao de obra desonerada) 4,50%
BDI 29,79%
ISS Ponta Grossa/PR: 3% conforme item 7.05 da Tabela de Servigos do ISSQN no Anexo A da Lei n° 7500/2004, disponivel em
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/issqn/lei7500-atualizada-1€i9833-2008.zip
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Ttem Deserigao Intervalos admissiveis Valores Observagdes
1° Quartil | Médio | 3° Quartil | adotados
1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
3 | Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% | BDI=((I+AC+R+GS)x(1+Dx(1+L))/(1-1)
4 Administragdo Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,5% 4,00%
3 Lucro (L) 6,16% 7.40% 8,96% 7.40% Li{nites = 20,3~4% a25,00% (Parametros para
5 Tmpostos( 1) 6.65% mao de obra ndo desonerada)
0,65% (regime cumulativo) ou - - . P
6.1 |PIS - N . 0,65% | 1) Composi¢do do BDI, intervalos admissiveis
max 1’65‘% (ndo cum}llatlvo) e formula de céalculo nos termos do Acordao
62 |COFINS 3% (regime cumulativo) ou 3.00% | 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por
max 7,6% (regime ndo cumulativo) similaridade, o item construgdo de edificios.
63 |1ss 2% a 5% (!13.0 apl_lcavel no BDI 300% |
diferenciado) ii) Tributos adotados = PIS+COFINS+CPRB
6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mao de obra desonerada) 0,00%
BDI 23,54%
ISS Ponta Grossa/PR: 3% conforme item 7.05 da Tabela de Servigos do ISSQN no Anexo A da Lei n® 7500/2004, disponivel em
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/issqn/lei7500-atualizada-1ei9833-2008.zip

O BDI utilizado como parametro foi o de Constru¢ao de Edificios pois € o que mais se aproxima do objeto da contratagdo deste Termo

Para fins de comparag@o dos intervalos admissiveis no Acorddo do 2622/2013 do TCU, temos que demonstrar o BDI sem a desoneracdo

7.3.1.5. Logo, o BDI adotado para méo de obra esta dentro dos parametros estipulados pelo TCU, mais especificamente entre o quartil médio e o
3°.

PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.3.2.1. De acordo com o Acérdao 2622/2013 — TCU, temos que o BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos deve estar
compreendidos entre os seguintes valores:

CONSTRUCAO DE | 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

EDIFiCIOS 11,10% 14,02% 16,80%

7.3.2.2. Considerando que o regime de execugdo para mao de obra mais vantajoso para a Administragdo Publica é o desonerado e considerando

as justificativas apresentadas no anexo V deste documento, temos que o BDI para mao de obra foi de 20,93%, conforme tabela de calculo abaixo:

Intervalos admissiveis

Valores

Ttem Descrigio 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | adotados Observagdes
1 Garantia e Seguro (GS) 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
M 0, 0, 0, 0,
2 |Risco (R) i 0.56% | 085% | 089% 0.85% | Bpi=((1+AC+R+GS)x(1+DHx(1+L))(1-])
3 Despesas financeiras (Df) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
4 Administragdo Central (Ac) 1,50% 3,45% 4,49% 3,45% Limites = 11,10% a 16,80% (ParAmetros para
5 | Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 5,11% | mio de obra ndo desonerada)
6 Impostos( I) 8,15%
0,65% (regime cumulativo) ou o i) Composi¢ao do BDI, intervalos admissiveis
6.1 |PIS max 1,65% (ndo cumulativo) 0.65% e formula de calculo nos termos do Acordao
3% (regime cumulativo) ou 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por
6.2 | COFINS méx 7,6% (regime ndo cumulativo) 3,00% | similaridade, o item construgdo de edificios.
2% a 5% (ndo aplicavel no BDI
63 |ISS ’ Oéi ferenlzia d(\)/) 0,00%  |ii) Tributos adotados =
64 | CPRB - Lci 12.546/11 4.5% (mao de obra desoncrada) | 4.50% | © > COFINSFISSTCPRB
BDI 20,93%

7.3.2.3. O BDI utilizado como parametro foi o de Construcdo de Edificios pois ¢ o que mais se aproxima do objeto da contratagdo deste Termo
de Referéncia (Servigo de Engenharia).
7.3.2.4. Para fins de comparagéo dos intervalos admissiveis no Acordao do 2622/2013 do TCU, temos que demonstrar o BDI sem a desoneragdo
da mao de obra, conforme segue:
Item Descriciao Intervalos admissiveis Valores Observacdes
1° Quartil | Médio | 3° Quartil | adotados
1 Garantia e Seguro (GS) 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
2 |Risco (R) 0,56% | 085% | 0,89% 0.85% | Bpi=((1+ACHR+GS)x(1+DAX(1+L))/(1-])
3 Despesas financeiras (Df) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
4 Administragao Central (Ac) 1,50% 3,45% 4,49% 3,45% | Limites = 11 ,10% a 16,80% (Parametros para
5 Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 5,11% | mio de obra nio desonerada)
6 Impostos( I) 6,65%
61 |pis 0,65% (regime cumulativq) ou 0.65% i) Cromposi(;éordo BDI, intervalos adm%ssi:/eis
méx 1,65% (ndo cumulativo) ’ e formula de calculo nos termos do Acordio
o i : 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por
6.2 | COFINS méx37/:]6g;’eg;g;:rz;(l)aéﬁﬁl&l:wo) 3,00% similaridade, o item construgdo de edirf)icios.
2% a 5% (ndo aplicavel no BDI
6.3 |ISS (giferenpcia do) 0,00%  |ii) Tributos adotados =
64 | CPRB- Lei 12.546/11 4,5% (mao de obra desonerada) | 0,00% | COFINSTISS+CPRB
BDI 15,28%

7.3.2.5.
de Referéncia (Servigo).

7.3.2.6.

Logo, o BDI diferenciado esta dentro dos pardmetros estipulados pelo TCU, mais especificamente entre o quartil médio e o 3°.

As justficativas para Composi¢do do BDIs estdo detalhadas no anexo IV deste documento (29672231).

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Para a presente contratagdo, estima-se, preliminarmente, o valor global de R$ R$101.779,94 (cento e um mil setecentos e setenta e nove reais e
noventa e quatro centavos).

O BDI utilizado como parametro foi o de Constru¢ao de Edificios pois ¢ o que mais se aproxima do objeto da contratagdo deste Termo

A planilha estimativa de custos foi elaborada com base em composi¢des referenciais de pregos do sistema SINAPI e, quando ndo existentes, de
outras bases de dados substituindo-se os seus componentes por correspondestes do SINAPI, além de cotagdes de mercado, conforme pode ser observado no Anexo
II deste documento.
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8.3. O més de referéncia de custos do SINAPI utilizado foi o de Abril de 2023 (04/2023).
8.4. As comprovagdes das cotagdes de mercado encontram-se no Anexo I1I deste documento.
8.5. A planilha sintética de estimativa de custos esta apresentada abaixo:
Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da |
L Tabela de Item do o Und Valor Unit
Item Coédigo Banco Origem C.EE.T. Descricao Quant. M. O. MAT.
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1.1 COT 001 Proprio Cotagdes N/A ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 X 1 R$ 0,00 R$254,59 F
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
1.1.2 90776  SINAPI SINAPI-S 511 COMPLEMENTARES H 66 R$ 30,33 R$ 2,49
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.3 90777  SINAPI SINAPI-S 51.2 COMPLEMENTARES H 16 R$ 95,56 R$ 1,93
2 CANTEIRO DE OBRAS
21 PLACA DE OBRA
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
COMP BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDAPOR LONAE
2141 001 Préprio  Comp. Unit. 5.2.1 IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E M2 3 R$ 69,84 R$ 171,05 F
MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E
COLOCACAO
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS
31 DEMOLIGOES E RETIRADAS DE PISOS
COMP o . REMOGAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM
3.1.1 004 Préprio  Comp. Unit. 5.31 REAPROVEITAMENTO M 521,69 R$ 2,57 R$ 1,16
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
3.1.2 97634  SINAPI SINAPI-S 5.3.2 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 938,5 R$ 8,78 R$ 4,12
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.2 REMOGAO DE ENTULHOS
COMP . . .
3.2.1 006 Préprio  Comp. Unit. 5.3.3 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAGCAO MENSAL M 10 R$ 3,60 R$ 91,90
ALUGUEL DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
A ~ CAPACIDADE DE 5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO DE
3.2.2 COTO004 Préprio Cotagdes 5.3.4 OBRA., INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E UN 3 R$0,00 R$286,15 F
DESCARREGAMENTO
4 PISOS
4.1 PISOS CERAMICOS
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE
411 100234 SINAPI SINAPI-S 54.1 CAIXA COM REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). M2 28155 R$ 0,40 R$ 0,18
AF_07/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
412 87251  SINAPI SINAPI-S 542 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 938,5 R$ 7,32 R$ 44,81
AF_02/2023_PE
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
413 8495 | SINAPI SINAPI-S 54.3 PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 52,17 R$ 6,42 R$6,53
COMP o . RODAPE CERAMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS
414 g7 Proprio Comp.Unit. 544 o0 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. M 52169 R$206 RS04
5 SERVICOS FINAIS
5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
COMP o .
5.1.1 002 Préprio  Comp. Unit. 55.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 938,5 R$ 2,10 R$ 2,47
Incidente e
Incidente em tor
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
9.1. Abaixo segue algumas justificativas para o nao parcelamento do objeto em lotes (solug@o), destacando-se:
9.1.1. E licito o agrupamento de itens a serem contratados por meio de pregdo, desde que possuam mesma natureza e que guardem relagio entre si
(Acordao TCU n° 5.260/2011 — 1* Camara).
9.1.2. E legitima a adogdo da licitagdo por lotes formados com elementos de mesma caracteristica, quando restar evidenciado que a licitagdo por

itens isolados exigira elevado numero de processos licitatorios, onerando o trabalho da administragdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos
humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a selecdo da proposta mais
vantajosa para a administragdo (Acorddo TCU n 5.301/2013 — 2 Camara);

9.1.3. E favoravel o agrupamento em lotes com itens de mesmas caracteristicas, para fins de licitagio, como forma de conferir maior competitividade
ao certame (Decisao TCU n° 393/1994 — Plenario ¢ Acorddo TCU n°® 808/2003 — Plenario);
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9.1.4. O elevado niimero de procedimentos para selecdo poderia tornar bem mais oneroso o trabalho da administragdo publica, sob o ponto de vista
do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual,
comprometendo a selecdo da proposta mais vantajosa para a administragdo”. Dessa forma, para o caso concreto, a licitagdo por itens isolados poderia trazer
indesejaveis riscos a administragdo publica, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes, com elementos de mesma caracteristica.
(Acordao TCU n® 5.310/2013 — Segunda Camara);

9.1.5. Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou nio do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no
caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do parcelamento e da divisibilidade do objeto, e que "a questdo da
viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual
a solugdo mais adequada no caso concreto" (Acérddao TCU n° 732/2008);

9.1.6. Segundo Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e econdmica, o mesmo informa que "a viabilidade técnica diz respeito a
integridade do objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnatura¢do, onde em risco a satisfag@o do interesse piblico em
questdo”;

9.1.7. O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer n® 2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF, ensina que: "Desse modo a

regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: s6 se pode falar em parcelamento quando hé viabilidade técnica para
sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto ¢ fisicamente nico, como um automovel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse
sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidéncia que embora sejam divisiveis, ha interesse técnico na manutengio
da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Nao ¢, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisorio. Observa-se
que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposi¢do dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetido, a avaliagdo sob o aspecto técnico precede a
avaliagio sob o aspecto econdmico. E a visio juridica que se harmoniza com a légica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto econdmico for mais vantajoso,
mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valera a avaliagdo econdmica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do
automovel: se por exemplo as pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é
a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado
inteiro ou dividido".

9.1.8. Leciona, ainda, o Professor Jacoby que “a unicidade do objeto pode ser a sistematica mais adequada, pois mdo de obra, materiais e
equipamentos se licitados no processo tradicional, podem acarretar um possivel descompasso entre os processos licitatorios, acarretando a solugdo de
continuidade dos servigos e aumento do custo da gestdo de diversos contratos, trazendo prejuizos a Administragdo e aos usuarios”. Além disso, “pela
modalidade de solugdo integrada todos os investimentos sdo custeados pela empresa CONTRATADA, numa espécie de parceria publico-privada na qual o
investidor abarca o carater empreendedor para prestar os servicos, liberando os servidores para o exercicio das suas atividades fins”.

9.1.9. Por fim, o ilustre mestre ainda discorre no mesmo parecer mais algumas vantagens, tais como: a reducdo dos custos administrativos com
varias licitagdes e dos custos gerenciais de varios contratos, maior possibilidade de negociagdo de pregos com o pacote servigos + equipamentos, com a
diminui¢do do valor estimado da licitagdo e taxa de administragdo, a eficiéncia dos equipamentos; a garantia da padroniza¢do dos servi¢os e o gerenciamento
da logistica de forma centralizada.

9.1.10. Para o caso concreto, e ainda, levando em consideragdo o tamanho reduzido da intervengéo, e, ressaltando que a solugdo como um todo trata
da substitui¢do de algo que ja existia, que em resumo sera demoligdo e substituicdo de piso ceramico e rodapés, o qual esta descolando, ¢ perigoso que haja
divisdo do objeto, pois ndo ha beneficios para a Administracdo em assumir tal risco, mesmo que, em tese, esteja condicionando o servigo a uma unica
empresa, ao invés de ofertar parcelas ou itens com o intuito de aumentar a competitividade.

9.1.11. Sendo assim, ndo ¢ justificavel assumir o risco pela divisibilidade do objeto, face a perda de continuidade do objeto, a perda de economia de
escala, e o embarago de gerir, desnecessariamente, mais de um contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Os servigos objeto desta contratagdo sdo autdnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes. Todos os servigos que deverdo
compor a solug@o fazem parte do mesmo escopo.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS
11.1. Beneficios diretos e indiretos que se pretendem gerar com a contratagao:
11.1.1. Viabilidade de ocupagdo do espago por parte da delegacia;
11.1.2. Seguranga dos usudrios na utilizagdo da edificacdo;
11.1.3. Servidores motivados com a confianga e seguranga das instalagdes que utilizam;
11.1.4. Nao interrupgao dos trabalhos por parte da delegacia.
12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
12.1. Para a execugdo dos servigos ora apresentados sera necessario a elaborada agenda em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, para que

sejam estipulados os dias em que as intervengdes ocorrerdo.

12.2. A execucdo das adaptagdes ocorrerdo com a edificagdo ocupada pelo tribunal, e havera, portanto, necessidade eventual de observancia dos horarios
de liberagdo para que as intervengdes pontuais sejam executadas com seguranga e eficiéncia. Ainda, necessario solicitar autorizagdo prévia para execu¢do do
servigo junto ao TRT, assim como encaminhar informagdes como a descrigdo do servigo, dados da futura contratada e seus funcionarios.

12.3. Instalag@o de duto para remocdo de entulho, evitando transito dentro das areas ocupadas pelo TRT, os espacos de banheiro e depdsito de materiais
serdo utilizados no subsolo e no andar da reforma.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. A construgdo civil é um dos setores que podem causar diversos impactos ambientais. Desde o consumo de recursos naturais para a producdo de
insumos para o canteiro de obras, passando por mudangas de solo, areas de sol e vegetagdo, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, por exemplo.
13.2. Neste contexto, na elaboracdo dos projetos, os impactos ambientais serdo minimos ou até mesmo inexistente porém, na execugdo da obra, os
seguintes impactos ambientais poderdo ser gerados:
13.2.1. Geracio de residuos:
13.2.1.1. Por se tratar de uma obra de construcdo civil, onde serdo empregados diversos tipos de materiais € com constru¢do onde ha métodos

manuais (agdo humana) existe a Geragdo de Residuos da Construgio Civil.
13.2.1.2. A norma NBR 10.004, divide os residuos em duas classes:

e Classe I —residuos perigosos.

e Classe II - residuos ndo perigosos.
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13.3.

13.2.1.3. Como forma de amenizar os impactos ambientais, ¢ primordial a elaborag@o e implantagdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil - PGRCC, em que havera a destinagdo correta de cada tipo de residuo gerado na obra.

13.2.2. Ruidos (polui¢io sonora):
13.2.2.1. Impactos sonoros podem ser nitidamente percebidos durante as obras, mas ndo se resumem a elas.

13.2.2.2. E importante observar o Plano Diretor da cidade, visando entender as limitagdes de cada tipo de construgdo e seus impactos ambientais
locais.

13.2.3. Aumento do consumo de energia:
13.2.3.1. Durante a execugdo da obra podera haver um consumo alto de energia com a utilizagdo de equipamentos necessarios a execugao.

13.2.3.2. A utilizagdo de equipamentos modernos e com alta eficiéncia podem amenizar este problema, além de uma gestdo adequada da
utilizagdo de equipamentos elétricos no canteiro de obras.

13.2.4. Desperdicio de agua:

13.2.4.1. Antes mesmo das obras ficarem prontas, ¢ comum que haja um grande uso de agua para diversos servigos, como a limpeza do canteiro,
que comumente tem muita poeira e sujeira, e até para o cuidado com a satude dos trabalhadores.

13.2.5. Polui¢io do solo:

13.2.5.1. Por se tratar de obra/servico de engenharia onde existe o depdsito temporario de materiais, pode ocorrer a polui¢do do solo caso os
mesmos sejam armazenados de forma inadequada. E importante existir um plano de armazenamento de materiais na obra durante toda a sua execugao
como forma de amenizar ou anular este impacto ambiental.

Como forma de minimar os possiveis impactos ambientais listados, a empresa contratada devera seguir critérios e praticas de sustentabilidade que

estdo veiculados como especificagdo técnica do objeto e como obrigagdo da contratada, sendo as que segue:

14.
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13.3.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

13.3.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentag@o dos seguintes documentos,
conforme o caso:

13.3.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

13.3.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

13.3.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria.

13.3.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

13.3.4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.3.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgio
competente, conforme o caso; Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar
a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

¢ residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

¢ residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

o residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.3.4.2. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

13.3.4.3. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

13.3.5. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.3.5.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.3.5.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.3.5.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

DECLARACAO DE VIABILIDADE
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14.1. Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
14.1.1. VIABILIDADE TECNICA

14.1.1.1. A Superintendéncia Regional de Policia Federal no Parana, contratante, possui no seu elenco, quadro técnico interdisciplinar, apoiada
pelo GTED/SR/PE/PR que fornecera suporte em todas as etapas do projeto. Porém trata-se de um quadro reduzido, com varias outras demandas em
pauta.

14.1.2. VIABILIDADE ORCAMENTARIA
14.1.2.1. Os custos desta intervenc@o ndo estdo previstos no orgamento para o ano de 2023. Por se tratar de reforma necessaria para ocupagio do

local cedido a PF e que o 6rgdo tem prazo para desocupar a atual edificagdo tendo em vista a ndo renovagéo do aluguel por parte do(s) proprietario(os),
trata-se, portanto de um servigo néo previsto porém necessario a continuidade da prestagéo dos servigos pela PF em Ponta Grossa/PR.

14.1.2.2. Considerando que os custos estimados para a presente contratagdo estdo abaixo dos levantados em contratagdes similares no Painel de
Pregos do Governo Federal, a execugdo do mesmo € plenamente viavel economicamente.
14.1.3. VIABILIDADE TECNICO LEGAL

14.1.3.1. O Documento de Formalizagdo da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Riscos foram elaborados em harmonia com a
Instrucdo Normativa 05/2017 MPDG, o Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU, o manual Obras Publicas do TCU e o manual de
Licitagdes e Contratos do TCU.

14.1.3.2. O objeto do contrato trata de reforma e adequagdo de area que pertence a uma edificagdo cedida, portanto devera ser incluido no
processo o Termo de Cessdo de parte da edificagdo.

14.1.4. VIABILIDADE AMBIENTAL

14.1.4.1. Restam observagdes, que serdo elencadas em Projeto Basico ou Termo de Referéncia, quanto a obtengdo e descarte de insumos que
obedecam aos requisitos minimos e que estejam de acordo com a legislagdo ambiental.

15. CLASSIFICACAO QUANTO AO ACESSO A INFORMACAO

15.1. Nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que:
15.1.1. As informag@es contidas nos presentes Estudos Preliminares deverdo estar disponiveis para qualquer interessado, pois NAO se caracterizam
como SIGILOSAS.

16. ANEXOS

16.1. Anexo I do ETP - Pesquisa no Painel de Pregos (29737338).

16.2. Anexo II do ETP - Planilhas (29737349).

16.3. Anexo III do ETP - Comprovagao das Cotagdes de Mercado (29672202).

16.4. Anexo IV do ETP - Justificativas para os BDIs (29672231).

16.5. Anexo V do ETP - Projeto (29737391).
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