SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GTED/SR/PF/PR
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
2 CANTEIRO DE OBRAS
21 PLACA DE OBRA
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS
31 DEMOLIGOES E RETIRADAS DE PISOS
3.2 REMOGAO DE ENTULHOS
4 PISOS
4.1 PISOS CERAMICOS
5 SERVIGOS FINAIS
5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Por Etapa

100,00%
R$ 5.285,90
100,00%
R$ 5.285,90
100,00%
R$ 903,41
100,00%
R$ 903,41
100,00%
R$ 20.979,02
100,00%
R$ 18.604,71
100,00%
R$ 2.374,31
100,00%
R$ 67.332,43
100,00%
R$ 67.332,43
100,00%
R$ 5.690,25
100,00%
R$ 5.690,25

30 DIAS
100,00%
R$ 5.285,90
100,00%
R$ 5.285,90
100,00%
R$ 903,41
100,00%
R$ 903,41
100,00%
R$ 20.979,02
100,00%
R$ 18.604,71
100,00%
R$ 2.374,31
100,00%
R$ 67.332,43
100,00%
R$ 67.332,43
100,00%
R$ 5.690,25
100,00%
R$ 5.690,25

100,00%
R$ 100.191,01
100,00%
R$ 100.191,01

Observagido: O item 1 (ADMINISTRACAO DA OBRA) deverd ser pago proporcionalmente & execugido dos demais servicos por se tratar
de adminsitragdo da obra.
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