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CODIGO DO DOCUMENTO
SR_PF_RJ-EP-CRO-RO3

TiTULO
CONTRATAGAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAGCOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO E AUTOMAGAO, INCLUSIVE COMPLEMENTAGAO
DO SISTEMA DE GAS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

itens Discriminagao dos Servigos Valor — — ETAPAS — —
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01 [ADMINISTRAGAO LOCAL (04 MESES) 11,26% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%
o ' 37.590,40 5.451,85 10.048,69 13.950,63 8.139,23
2,87% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%

01.01.02 [CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES).
9.591,16 1.391,03 2.563,92 3.559,49 2.076,72

0,24% 100,00%

01.01.03 [MOBILIZAGAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

792,54 792,54
PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAGAO, INCLUSIVE PROJETO 1.83% 100.00%
01.02.01 [BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS ’ ’
LEGALIZAGOES PERTINENTES. 6.103,46 6.103,46

PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE

[ 0,
01.02.02 [PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE 0.21% 100,00%

AS LEGALIZAGOES PERTINENTES. 684,69 684,69
02 OBRAS
0,
02.01  |DEMOLIGOES E REMOGOES 2,22% 30,00% 30,00% 40,00%
7.419,51 2.225,85 2.225,85 2.967,80
0202 |ALVENARIA 0,55% 100,00%
1.830,15 1.830,15
02.03 |PIso 0,20% 100,00%
676,05 676,05
02.04 [ForRRO 0,57% 100,00%
1.895,14 1.895,14
02.05 |PINTURA 1,59% 50,00% 50,00%
5.317,57 2.658,79 2.658,79
02.06  |ESQUADRIAS 0,23% 100,00%
764,37 764,37

3,35% 100,00%

02.07  |INSTALACAO DE GAS
11.176,55 11.176,55

0208 |exaustio 41,10% 15,00% 30,00% 40,00% 15,00%
137.183,24 20.577,49 41.154,97 54.873,29 20.577,49
0200 |AUTOMAGRO 32,42% 30,00% 40,00% 30,00%
108.193,65 32.458,10 43.277,46 32.458,10
03 SERVIGOS FINAIS DA OBRA
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALACAO DE GAS E EXAUSTAO, 0.12% 100.00%
03.01  |APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES ’ '
PERTINENTES. 391,17 391,17
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALACAO DE EXAUSTAO, 0.54% 100.00%
03.02  |APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES ’ ’
PERTINENTES. 1.812,95 1.812,95
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAGAO DE AUTOMAGAO, 0.46% 100.00%
03.03  |APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES ’ ’
03.04 DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL, MAQUINAS E 0,24% 100,00%
’ EQUIPAMENTOS. 792,54 792,54
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/RJ

cODIGO D

0 DOCUMENTO

SR_PF_RJ-EP-CRO-RO3

TiTULO

CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAGOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO E AUTOMAGAO, INCLUSIVE COMPLEMENTAGAO
DO SISTEMA DE GAS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

itens Discriminagao dos Servigos Valor — — ETAPAS — —
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Sub Total 100,00% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%
333.740,99 48.403,46 89.215,90 | 123.858,65 72.262,98
BDI (23,71%) 79.129,99 12.013,74 22.143,39 30.741,72 17.935,67
Total Simples 412.870,98 60.417,20 | 111.359,28 | 154.600,36 90.198,66
Total Acumulado 60.417,20 | 171.776,48 | 326.376,84 | 416.575,50

14 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.
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