
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

11,26% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%
37.590,40         5.451,85      10.048,69    13.950,63    8.139,23      

2,87% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%
9.591,16           1.391,03      2.563,92      3.559,49      2.076,72      

0,24% 100,00%
792,54              792,54         

1,83% 100,00%

6.103,46           6.103,46      

0,21% 100,00%

684,69              684,69         

02 OBRAS

2,22% 30,00% 30,00% 40,00%
7.419,51           2.225,85      2.225,85      2.967,80      

0,55% 100,00%
1.830,15           1.830,15      

0,20% 100,00%
676,05              676,05         

0,57% 100,00%
1.895,14           1.895,14      

1,59% 50,00% 50,00%
5.317,57           2.658,79      2.658,79      

0,23% 100,00%
764,37              764,37         

3,35% 100,00%
11.176,55         11.176,55    

41,10% 15,00% 30,00% 40,00% 15,00%
137.183,24       20.577,49    41.154,97    54.873,29    20.577,49    

32,42% 30,00% 40,00% 30,00%
108.193,65       32.458,10    43.277,46    32.458,10    

03 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA

0,12% 100,00%

391,17              391,17         

0,54% 100,00%

1.812,95           1.812,95      

0,46% 100,00%

1.525,86           1.525,86      

0,24% 100,00%
792,54              792,54         

03.04
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.
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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

TÍTULO
CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE COMPLEMENTAÇÃO 
DO SISTEMA DE GÁS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

itens Discriminação dos Serviços Valor

CÓDIGO DO DOCUMENTO
SR_PF_RJ-EP-CRO-R03

01.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (04 MESES).

CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES).01.01.02

01.01.03 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE PROJETO 
BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.

01.02.01

02.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.02 ALVENARIA

01.02.02
PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTÃO MECÂNICA, INCLUSIVE 
PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE 
AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.

02.04 FORRO

02.03 PISO

02.05 PINTURA

02.06 ESQUADRIAS

02.07 INSTALAÇÃO DE GÁS 

02.08 EXAUSTÃO

02.09 AUTOMAÇÃO

PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE GÁS E EXAUSTÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.

03.01

03.02

03.03
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Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04
ETAPAS
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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

TÍTULO
CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE COMPLEMENTAÇÃO 
DO SISTEMA DE GÁS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

itens Discriminação dos Serviços Valor

CÓDIGO DO DOCUMENTO
SR_PF_RJ-EP-CRO-R03

100,00% 14,50% 26,73% 37,11% 21,65%
333.740,99       48.403,46    89.215,90    123.858,65  72.262,98    

79.129,99         12.013,74    22.143,39    30.741,72    17.935,67    

412.870,98       60.417,20    111.359,28  154.600,36  90.198,66    

60.417,20    171.776,48  326.376,84  416.575,50  

14 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLÍCIA FEDERAL

___________________________________
THAIS XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205

Sub Total

BDI (23,71%)

Total Simples

Total Acumulado
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