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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAGAO(ETP) - TI

Processo n2 00094.000279/2019-48

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUGCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento da demanda que consta no Documento de
Oficializagdo da Demanda (DOD), demonstrar a viabilidade técnica e econémica da contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de firewall
de aplicagdo web da marca f5, bem como fornecer informagdes necessdrias para subsidiar o respectivo processo de contratagdo.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n2 1/2019.

1 - DEFINICAO E ESPECIFICAGAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

1.1. Identificagdo das necessidades de negécio

1.1.1. Tendo em vista o encerramento da garantia da solucdo de firewall de aplicagdo web adquirida por meio do processo n2 00094.001125/2015-40 e
contrato n2 206/2015, na qual o suporte do fabricante ao software e ao hardware encerrou-se em setembro de 2019, se faz necessaria a instrugdo de processo
licitatdrio para a contratagdo de servigo para garantir o recebimento das atualizagGes corretivas e evolutivas desta solugdo, bem como garantir a manutengao
do hardware utilizado pela solugdo durante o novo periodo de vigéncia contratual;

1.1.2. Atualmente estdo hospedados no Centro de Dados da Presidéncia da Republica varios sites e sistemas. Com intuito de continuar mantendo estes sites e
sistemas disponibilizados na internet com um nivel de seguranga adequado, existe a necessidade de manuten¢do da solug¢do de seguranga da informagdo
especializada na protegdo de aplicagBes web. Entre os sistemas e sites disponibilizados na internet estdo: Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI), Portal da
Legislacdo, Sistema de Controle de A¢des de Comunicagdo, Sistema de Credenciamento da Presidéncia da Republica, sistema de consultas publicas participa.br,
etc;

1.1.3. A referida solugdo é essencial para o bloqueio dos ataques cibernéticos direcionados aos portais e sistemas hospedados na infraestrutura tecnoldgica da
PR gerenciada pela DITEC;

1.1.4. No Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo da Presidéncia da Republica - PDTIC/PR 2019-2020, foram identificadas diversas
necessidades de TIC, dentre elas, foi identificada a necessidade "N17 - Aumentar a eficacia do processo de contramedidas de segurancga eletrénica e de
comunicagdes" que visa o aumento da eficacia das contramedidas de seguranca eletrénica e de comunicagdo. Esta necessidade estd alinhada ao objetivo
estratégico "Promover o processo continuo de modernizagao da infraestrutura e servigos de TIC", definido no Plano Estratégico de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacdo da Presidéncia da Republica - PETIC/PR 2019-2022 com intuito de possibilitar a melhoria continua da infraestrutura de tecnologia da informagao,
inclusive no que diz respeito as solugdes de seguranga da informagdo de protegem essa infraestrutura de TIC.

1.2 Identificacdo das necessidades tecnoldgicas

1.2.1. Solugdo de firewall de aplicagdo web composta de appliances fisicos, appliances de gerenciamento centralizado da solugdo e software com licenciamento
de uso permanente.

1.2.1.1. Solugdo em cluster fisico de firewall de aplicagdo web similar, equivalente ou superior ao BIG-IP 7055 SERIES com as licengas seguintes licengas:
1.2.1.1.1. ASM, Base, 7055S;

1.2.1.1.2. IPV6 Gateway;

1.2.1.1.3. Rate Shapping;

1.2.1.1.4. Ram Cache;

1.2.1.1.5. SSL;

1.2.1.2. Solugdo de gerenciamento centralizado similar, equivalente ou superior ao Big-IQ Manager;

1.2.1.3. Solugdo de logs centralizado similar, equivalente ou superior ao Big-IQ DCD.

2 — ESTIMATIVA DA DEMANDA — QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

ITEM SERVICO QTDE UNIDADE
01 |Contratacdo de empresa destinada a renovar garantia de solugo de firewall de aplicagdo web da marca f5. 36 Més

3 — ANALISE DE SOLUCOES

3.1 - IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES
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Id Descrigdo da solugdo (ou cenario)

3.1.1. Contratagdo de manutengdo no mercado para solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 sem relagdo com o fabricante.

3.1.1.1. Ndo houve cotagdo devido a inviabilidade dessa solugdo para a administragdo.

3.1.2. Aquisi¢do de nova solugdo de firewall de aplicagdo web.

3.1.2.1. O valor estimado desta contratacdo é de RS 1.213.200,00 (Um milh3o e duzentos e treze mil e duzentos reais).

3.1.3. Contratagdo de garantia para solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 pelo periodo de 12 (doze) meses com pagamento mensal.

3 3.1.3.1. O valor estimado desta contratacdo é de RS 253.188,00 (Duzentos e cinquenta e trés mil e centos e oitenta e oito reais) para periodo de 12 (doze)
meses.

3.1.4. Contratacdo de garantia para solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 pelo periodo de 12 (doze) meses com pagamento Unico.

4 3.1.4.1. O valor estimado desta contratacdo é de RS 246.790,70 (Duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e noventa reais e setenta centavos) para
periodo de 12 (doze) meses.

3.1.4. Contratagdo de garantia para solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses com pagamento mensal.

3.1.4.1. O valor estimado desta contratacdo é de RS 329.673,60 (Trezentos e vinte nove mil e seiscentos e setenta e trés reais e sessenta centavos) para
periodo de 36 (trinta e seis) meses.

3.1.4. Contratagdo de garantia para solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses com pagamento Unico.

4 3.1.4.1. O valor estimado desta contratacio é de RS 311.541,48 (Trezentos e onze mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) para
periodo de 36 (trinta e seis) meses.

3.2 — ANALISE COMPARATIVA DE SOLUGOES (Art. 11, Inciso Il da IN n2 1 de 4 de Abril de 2019/SGD-ME)

3.2.1. Anadlise da solugdo 1:

3.2.1.1. A solugdo 1 é invidvel para a administragdo, pois ndo contempla o suporte ao software do fabricante, contempla apenas a manutengdo do hardware
durante o periodo de vigéncia do contrato. A atualizagdo do software é necessdria, porque diariamente novos ataques cibernéticos surgem e a solugdo de
seguranga precisa manter-se atualizada para que consiga identificar esses novos ataques, além da necessidade de atualizagdes corretivas e evolutivas do
software da solugdo.

3.2.1.2. Devido a inviabilidade técnica da solugdo 1, ndo foi realizado o levantamento de custos neste cenario.
3.2.2. Analise da solugdo 2:

3.2.2.1. Devido o hardware da solugdo atual ainda atender as necessidades da Presidéncia da Republica, o cendrio de aquisicdo de nova solugdo ndo é
vantajoso para a administragdo, pois possui custo mais elevado que nos cendrios de contratagdo da garantia e trard os mesmos beneficios.

3.2.2.2. O valor estimado para a aquisi¢do da solucdo de firewall de aplicagdo web com a garantia da solu¢do por 36 (trinta e seis) meses é de R$ 1.213.200,00 (
Um milhdo e duzentos e treze mil e duzentos reais).

3.2.2.3. A metodologia para a estimativa de prego foi a cotagdo de menor prego, conforme planilha de custos e consultas ao painel de precgos.

Custo Total de Propriedade: Analise para a “Solugdo 2”
Item Valor (R$)
2020 2021 2022
1. Aquisi¢do de solugdo de firewall de aplicagdo web. R$ 1.213.200,00
TOTAL GERAL RS 1.213.200,00 RS 1.213.200,00 RS 1.213.200,00

3.2.3. Analise da solugdo 3:

3.2.3.1. A solugdo 3 é vidvel tecnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente quando é comparada com o cenario de
contrato de 12 (doze) meses com pagamento Unico ou com os cendrios de 36 meses.

3.2.3.2. O valor estimado desta contratacdo é de RS 253.188,00 (Duzentos e cinquenta e trés mil e cento e oitenta e oito reais) para periodo de 12 (doze) meses
com pagamento mensal.

3.2.3.3. A metodologia para a estimativa de prego foi a cotagdo de menor prego, conforme planilha de custos e consultas ao painel de precos.

Custo Total de Propriedade: Anadlise para a “Solugdo 3”
ftem Valor (RS$)
2021 2022 2023
1. Contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de
firewall de aplicacdo web da marca f5 pelo periodo de 12 meses com RS 253.188,00 RS 253.188,00 RS 253.188,00
pagamento mensal.
TOTAL GERAL RS 253.188,00 RS 506.376,00 RS 759.564,00

3.2.4. Analise da solugdo 4:

3.2.4.1. A solugdo 4 é viavel tecnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente quando é comparada com os cendrios de 36
meses.

3.2.4.2. O valor estimado desta contratacdo é de RS 246.790,70 (Duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e noventa reais e setenta centavos) para periodo
de 12 (doze) meses com pagamento Unico.

3.2.4.3. A metodologia para a estimativa de prego foi a cotagdo de menor prego, conforme planilha de custos e consultas ao painel de precos.
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Custo Total de Propriedade: Andlise para a “Solugdo 4”
ftem Valor (R$)
2020 2021 2022
1. Contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de
firewall de aplicagdo web da marca f5 pelo periodo de 12 meses com RS 246.790,70 RS 246.790,70 RS 246.790,70
pagamento unico.
TOTAL GERAL RS 246.790,70 RS 493.581,40 RS 740.372,10

3.2.5. Analise da solugdo 5:

3.2.5.1. A solugdo 5 é vidvel tecnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente quando é comparada com o cendrio de 36
meses com pagamento Unico.

3.2.5.2. O valor estimado desta contratac3o é de RS 329.673,60 (Trezentos e vinte nove mil e seiscentos e setenta e trés reais e sessenta centavos) para periodo
de 36 (trinta e seis) meses com pagamento mensal.

3.2.5.3. A metodologia para a estimativa de prego foi a cotagdo de menor prego, conforme planilha de custos e consultas ao painel de precos.

Custo Total de Propriedade: Andlise para a “Solug¢do 5”
ftem Valor (RS$)
2021 2022 2023
1. Contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de
firewall de aplicagdo web da marca f5 pelo periodo de 36 meses com RS 109.891,20 RS 109.891,20 RS 109.891,20
pagamento mensal.
TOTAL GERAL RS 109.891,20 RS 219.782,40 R$ 329.673,60

3.2.5. Anadlise da solugdo 6:

3.2.6.1. A solugdo 6 é viavel tecnicamente e é a mais vidvel financeiramente, pois possui o0 menor custo de propriedade durante 36 (trinta e seis) meses e
menor risco na descontinuidade do servigo devido a falta de suporte do fabricante.

3.2.6.2. O valor estimado desta contratacdo é de RS 311.541,48 (Trezentos e onze mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) para
periodo de 36 (trinta e seis) meses com pagamento Unico.

3.2.6.3. A metodologia para a estimativa de prego foi a cotagdo de menor prego, conforme planilha de custos e consultas ao painel de precos.

Custo Total de Propriedade: Andlise para a “Solugdo 6”

Valor (R$)
2020 2021 2022

Item

1. Contratagcdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de
firewall de aplicagdo web da marca f5 pelo periodo de 36 meses com RS 311.541,48
pagamento Unico.

TOTAL GERAL RS 311.541,48 RS 311.541,48 RS 311.541,48

Atendimento aos Padrées de Governo / Quadro Resumo - Aplicabilidade dos padrdes

Requisito Solugdo | Sim | Ndo | Ndo se Aplica

Solugdo 1 X

Solugdo 2

Solugdo 3

A Solugdo encontra-se implantada em outro 6rgado ou entidade da Administragdo Publica? Soluciod
olugdo

Solugdo 5

XX | X|X|Xx

Solugdo 6

Solugdo 1

Solugdo 2

Solugdo 3

A Solugdo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? (quando se tratar de software) colucioa
olugdo

Solugdo 5

Solugdo 6

Solugdo 1

Solugdo 2

Solugdo 3

A Solugdo é composta por software livre ou software publico? (quando se tratar de software) coluciod
olucdo

Solugdo 5

Solugdo 6

Solugdo 1

Solugdo 2

A Solugdo é aderente as politicas, premissas e especificacdes técnicas definidas pelos Padrdes de governo ePing, eMag, | Solugdo 3

ePWG? Solugdo 4

Solugdo 5

Solugdo 6

NUX XX XX IX|X|X[X|X|X|X[X|X|X|[X|X<|x<

A Solugdo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificagao digital) Solugdo 1

Solugdo2 | X

Solugdo 3 X
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Atendimento aos Padrdes de Governo / Quadro Resumo - Aplicabilidade dos padrdes

Requisito Solugdo | Sim | Ndo | Nao se Aplica

>

Solugdo 4
Solugdo 5
Solugdo 6
Solugdo 1
Solugdo 2
A Solugdo é aderente as orientagOes, premissas e especificagdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o Solugdo 3
objetivo da solugdo abranger documentos arquivisticos) Solugdo 4

Solugdo 5
Solugdo 6

XX |X|X|X|X]|X]|X

4 — REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

4.1. Solugdo 1

A contratagdo de empresa no mercado para prestar o servico de manutengdo para solucdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 sem relagdo com o
fabricante ndo é vidvel para a PR, porque contempla apenas a manutengdo do hardware durante o periodo de vigéncia do contrato sem garantir a manutengdo
da garantia do hardware junto ao fabricante e a utilizacdo de componentes homologados pelo fabricante da solugdo. O suporte ao software da solugdo é
necessario, porque diariamente novos ataques cibernéticos surgem e a solugdo de seguranga precisa manter-se atualizada para que consiga identificar esses
novos ataques, além da necessidade de atualizagGes corretivas e evolutivas do software da solugdo.

4.2. Solugdo 2

Devido o hardware da solugdo atual ainda atender as necessidades da Presidéncia da Republica, o cenario de aquisigdo de nova solugdo ndo é vantajoso para a
administracdo, pois possui custo mais elevado que nos cenarios de contratagdo da garantia e a administragdo terd os mesmos beneficios quando comparado
com a contratagdo da garantia.

4.3. Solugdo 3

Esta solugdo é viadvel técnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente, pois possui custo de propriedade maior quando
comparada com o cendrio de contrato de 12 (doze) meses com pagamento Unico ou com os cendrios de 36 meses.

4.4. Solugao 4

Esta solugdo é viadvel técnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente, pois possui custo de propriedade maior quando
comparada com os cendrios de 36 meses.

4.5. Solugdo 5

Esta solugdo é viadvel técnicamente para a administragdo, contudo ndo é a mais vantajosa financeiramente, pois possui custo de propriedade maior quando
comparada com o cendrio de 36 meses com pagamento Unico.

5 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

5.1 — CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

Solugdo Viavel 6

Descrigdo: Contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de firewall de aplicagdo web da marca f5 pelo periodo de 36 meses com
pagamento Unico.

Custo Total de Propriedade — Meméria de Calculo

Item Itens Faturaveis 2020 2021 2022

Contratagdo de empresa destinada a renovar garantia de solugdo de firewall de aplicagdo web da

marca f5 pelo periodo de 36 meses. RS 311.541,48

TOTAL (RS) RS 311.541,48 | RS 311.541,48 | RS 311.541,48

5.2 - MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)
Solugdo | Estimativa de TCO ao longo dos anos
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5.2 - MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)
1 N3o se aplica.
RS 1.213.200,00
RS 759.564,00
RS 740.372,10
RS 329.673,60
R$ 311.541,48

| wWIN

5.3 - Beneficios esperados

ID Beneficios
A solugdo escolhida mantera a continuidade dos servigos, visando reduzir os riscos relacionados a interrupgdo de sua prestagdo e evitara a
obsolescéncia dos mecanismos de detecgdo de ataques cibernéticos da solugdo pela falta de atualizagdo.
Dar continuidade na manutengdo da solugdo de mitigacdo e bloqueio de ataques cibernéticos direcionados aos sites e sistemas hospedados no Centro
de Dados da Presidéncia da Republica.

1

5.4 - Necessidades de Adequacdo do ambiente para execugdo contratual
ID Adequacdo
1 N3do se aplica, pois a solugdo encontra-se em funcionamento e trata-se apenas da renovagdo de garantia.

5.5 - Recursos necessarios a continuidade do negdcio durante e apés a execugdo do contrato
ID Recursos
1 N3o se aplica.

5.6 - Recursos Humanos

ID Fungdo Formacgao AtribuicGes
1 |Gestor de Contrato Servidor publico com conhecimentos de gestdo de contratos. Gerir a execugdo do contrato.
2 | Fiscal Técnico Servidor publico com conhecimentos de fiscalizagdo de contratos de TI. Fiscalizar tecnicamente o contrato.
. L . Servidor publico lotado na area administrativa com conhecimentos Fiscalizar o contrato do ponto de vista
3 | Fiscal Administrativo . . L .
administrativos. administrativo.
. - Servidor publico lotado na drea requisitante com conhecimentos do negdcio Fiscalizar o contrato do ponto de vista
4 | Fiscal Requisitante X . N .
relacionado a solugdo da demanda e do resultado previsto.

6 — DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC A SER CONTRATADA

6.1. O servigo de garantia devera ser prestado pelo periodo de até 36 (trinta e seis) meses e serd executado conforme discriminado abaixo:

6.1.1. O servico de garantia devera garantir a manutencgdo integral dos dois appliances fisicos BIG-IP 7055 SERIES da solugdo de firewall aplicagcdo web do
fabricante F5;

6.1.2. Entende-se como servico de garantia aquele destinado a solucionar os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo, neste caso, a
substituicdo de pegas e componentes, bem como ajustes e reparos necessarios para manté-los em perfeitas condi¢des de uso;

6.1.3. O servigo de garantia consiste na reparagdo de eventuais falhas do equipamento, mediante a substitui¢do de pegas e componentes que apresentem
defeito, de acordo com as diretrizes do fabricante do fabricante;

6.1.4. O servigo inerente a garantia do equipamento devera ser executado pelo licitante vencedor com conhecimento técnico deste equipamento e devera ser
realizado de acordo com os procedimentos definidos pelo fabricante, de forma que a garantia do equipamento seja mantida;

6.1.5. Ndo serdo aceitas pegas recondicionadas;
6.1.6. Ndo serdo aceitas pegas sem origem de precedéncia;
6.1.7. O servigo de garantia deverd ser prestado de maneira que seja possivel para a PR manter as licengas da solugdo ativas junto a F5;

6.1.8. O licitante vencedor devera semestralmente revisar as atualizagGes de drivers, firmwares e microcddigos do appliance. Os servigos de atualizagBes de
firmwares somente deverdo ocorrer para os eventos classificados como criticos e com anuéncia da contratante;

6.1.9. Os servigos inerentes a garantia deverdo ser prestados nas instalagdes do Centro de Dados da PR, em Brasilia/DF;

6.1.10. O licitante vencedor devera fornecer a seus técnicos as ferramentas e instrumentos necessarios a execugdo dos servigos, bem como produtos ou
materiais indispensaveis a manutengdo do equipamento;

6.1.11. Os discos rigidos que forem substituidos ou no caso de troca de equipamento ficardo retidos e serdo de propriedade da PR, e sem custo adicional a PR;

6.1.12. A substituicdo de equipamento defeituoso devera ocorrer em até 7 (dias) dias corridos, apds a abertura de Ordem de Servigo pelo gestor de contrato ou
notificagdo automatica do sistema na central de atendimento do licitante vencedor ou fabricante;

6.1.13. O licitante vencedor deverd manter ativas e atualizadas junto ao fabricante as licengas da solugdo de firewall de aplicagdo web da marca F5 durante
toda a vigéncia do contrato;

6.1.14. A garantia abrange a manutencdo de todas as licengas atuais associadas aos seguintes appliances, exceto a licenga IP Intelligence:

Descricio Serial Number Quantidade
Appliance fisico BIG-IP .

7055 SERIES f5-ttri-fgzm 1
Appliance fisico BIG-IP  [f5-aark-xjkt 1
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7055 SERIES

Big1Q M ZBSOJ-TXWEI-EXR-LGBMULA- |
18- Manager PAFGRHW

) DMBDN-WMODYB-Y YK-
Big-1Q DCD MBXKBEA-RASHFMG :

6.1.15. O licitante vencedor devera possibilitar a abertura de chamado técnico diretamente no fabricante da solugdo para tratar de assuntos relacionados ao
licenciamento da solugdo e sua cobertura;

6.1.16. O licitante vencedor devera disponibilizar acesso direto a base de dados de conhecimento do fabricante da solugdo que contenha informagdes de
assisténcia, orientagdo para instalagdo, desinstalagdo, configuragdo, atualizagdo de firmware e software, aplicagdo de corregdes (patches), diagndstico,
avaliagGes e resolugdo de problemas, e demais atividades relacionadas a correta operagdo, e funcionamento da solugdo;

6.1.17. A prestagdo dos servigos relacionados a garantia podera ser presencial ou remoto via Cisco WebEx e similares;

6.1.18. A escolha entre a prestagdo do servigo de forma presencial e remota serd realizada pela contratante, e ocorrera na ocasido da abertura de cada ordem
de servigos;

6.1.19. As solicitagdes de servigo de manutengdo e de servigo suporte técnico serdo realizadas por meio de Ordem de Servigo;

6.1.20. As Ordens de Servigo serdo abertas por e-mail, telefone ou site. Na ocasido da assinatura do contrato, o licitante vencedor devera fornecer
as informagdes para a abertura de Ordens de Servigo. Ex: site, e-mail, telefone, etc;

6.1.21. O servigo inerentes a garantia poderdo ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo feriados;

6.1.22. O licitante vencedor devera iniciar o atendimento de acordo com os prazos definidos no Acordo de Nivel de Servico, a contar da abertura da Ordem de
Servigo e esse prazo para o inicio do atendimento para ambos os tipos de suporte presencial, e remoto é o mesmo;

6.1.23. O término do atendimento ndo poderd ultrapassar o prazo estipulado no Acordo de Nivel de Servigo.

7 — ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo da Solucdo 6 o valor de RS 311.541,48 (Trezentos e onze mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos),
conforme citado no item 5.1 — CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE.

8 — DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Informo que ha viabilidade técnica e financeira para efetuar esta contratagdo.

9 — APROVACAO E ASSINATURA

9.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 215, de 01 de julho de 2019, da Diretoria de Recursos Logisticos da Secretaria de
Administragdo.

9.2. Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e
Requisitantes e pela autoridade méaxima da area de TIC:

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE
LEONARDO DOS SANTOS DOURADO MARCO ANTONIO ROSA
SIAPE: 2610891 SIAPE: 6171749
Brasilia, , de outubro de 2020 Brasilia, , de outubro de 2020

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL - § 32 do art. 11)

MARIA CLOTILDE PRADO
Diretora de Tecnologia Substituta
SIAPE: 1210670

Brasilia, de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Leonardo dos Santos Dourado, Coordenador(a), em 14/10/2020, as 16:50, conforme horario oficial de Brasilia, com
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