
PROJETO UNIDADE GESTOR DO PROJETO

COORDENADOR DA AÇÃO ESFORÇO PRAZO (FIM) VALOR FINANCEIRO STATUS TEMPO CUSTO

1 DIR1/CGRES Alto 25/7/20 100% Concluído
2 DIR1/CGRES Alto 25/7/20 100% Concluído
3 DIR1/CGRES Muito alto 7/8/20 100% Concluído
4 DIR1/CGRES Alto 13/8/20 100% Concluído
5 DIR1/CGRES Alto 30/9/20 100% Concluído
6 DIR1/CGRES Muito alto 30/10/20 100% Concluído
7 DIR1/CGRES Alto 19/11/20 100% Concluído
8 DIR1/CGRES Muito alto 9/12/20 100% Concluído
9

50

Principais Realizações 

Com a publicação da Resolução CNSP nº 407/2021, de 29 de março de 2021, foi estabelecido o novo marco regulatório que dispõe sobre princípios e diretrizes gerais para a elaboração e 
comercialização de contratos de seguros de danos para coberturas de grandes riscos. A norma teve como principal objetivo atualizar a regulamentação vigente sobre a estruturação 
mínima das Condições Contratuais e das Notas Técnicas Atuariais dos Contratos de Seguros de Danos, observando os aspectos distintos entre seguros massificados e de grandes riscos. 
Com base na premissa de que, no caso de grandes riscos, as partes possuem plena capacidade negocial, não se observando a relação de hipossuficiência típica dos ramos massificados e, 
portanto, acarretando menor necessidade de intervenção do Estado, a regulamentação aprovada contém regras principiológicas para o segmento, em alinhamento à liberdade 
econômica prevista na Lei nº 13.874, de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.

DATA DA INFORMAÇÃO 31-Mar-21

Revisão do Marco Regulatório de Grandes Riscos DIR1/CGRES Diogo Ornellas Geraldo

Relatório do Projeto

Submissão e aprovação pelo Conselho Diretor

Realização de Consulta Pública

Análise da Consulta Pública

Submissão e aprovação pelo Conselho Diretor

Submissão e aprovação pelo CNSP

Discussões com o mercado

Discussões com as áreas técnicas

Elaboração de Minuta de normativo
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ORÇ. PROJETO EXEC. FINANCEIRA SALDO VARIAÇÃO CUSTO
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