

Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro (com BDI)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017

Processo Administrativo n.º 01416.000001/2015-20

ITEM	DESCRIÇÃO	Total	Incidência	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	Fornecimento de Projeto Executivo	R\$ 6.607,73	7,6%	R\$ 6.607,73	R\$ -	R\$ -
				100%	0%	0%
2	Fornecimento de self-contained capacidade de 15 TR, com condensação a ar	R\$ 34.752,00	39,9%	R\$ -	R\$ 10.425,60	R\$ 24.326,40
				0%	30%	70%
3	Remoção e Instalação self-contained capacidade de 15 TR, com condensação a ar	R\$ 19.892,00	22,8%	R\$ -	R\$ 7.956,80	R\$ 11.935,20
				0%	40%	60%
4	Fornecimento e instalação de duto em chapa de aço galvanizado com isolamento para condicionamento de ar, inclusive suportes e grelhas	R\$ 25.916,44	29,7%	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.916,43
				0%	0%	100%
	Total Geral	R\$ 87.168,16	100%	Mês 1	Mês 2	Mês 3
			Total	R\$ 6.607,73	R\$ 18.382,40	R\$ 62.178,03
			Total Acumulado	R\$ 6.607,73	R\$ 24.990,13	R\$ 87.168,15
			Percentual	7,58%	21,09%	71,33%
			Percentual Acumulado	7,58%	28,67%	100,00%

De acordo com o Termo de Referência, Anexo I do Edital.