



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM

PROCESSO Nº 60090.000599/2019-60

PLANO DE TRABALHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO VINCULADO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2019

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSÁVEL

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM

Nome da Autoridade Competente: RENATA BITAR TIVERON

Número do CPF: ***.919.341-**

Ato de Nomeação: Portaria Diger/CENSIPAM/SG-MD Nº 671, de 9 de fevereiro de 2021

Responsável pelo Acompanhamento da Execução do TED: Diretoria Técnica

b) UG/SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

Nome da autoridade competente: ARTUR COIMBRA DE OLIVEIRA

Número do CPF: ***.880.421-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Secretaria de Telecomunicações/MCOM

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 410003/00001 – Coordenação Geral de Recursos Logísticos/CGRL.

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 410059/00001 – Secretaria de Telecomunicações/SETEL.

3 - OBJETO

3.1. Alteração da **Unidade Descentralizada**, passando da UG 240267 - Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – SETEL/MCTIC para **UG 410003 - Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGRL/MCOM** - Ministério das Comunicações - Esplanada dos Ministérios - Bloco R – CEP: 70044-902 - Brasília/DF.

3.2. Alteração da Natureza de Despesa, passando da atual ND 33.90.39 - Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica para ND 33.91.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3.3. Pagamento de remanejamento de terminais para outros logradouros, mediante prévia solicitação do Censipam, que serão custeados até o limite de 10 (dez) unidades anuais, com um valor estimado de R\$ 1.965,85 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) por unidade.

3.4. Acréscimo de 50 (cinquenta) novos terminais, cujo valor unitário mensal a partir de dezembro de 2021 será de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para atender as localidades isoladas sem comunicação na Amazônia, conforme Cronograma-Físico.

3.5. Redução dos valores dos serviços de conexão de internet em banda do programa GESAC, a partir de 3 de dezembro de 2021, de R\$ 700,00 (setecentos reais) para R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), valor mensal por terminal.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED

META 1: Instalação de conexão de Internet em banda larga de mais 20 pontos no exercício 2021, totalizando 370 terminais instalados.

META 2: Instalação de conexão de Internet em banda larga de mais 30 pontos no exercício 2022, totalizando 400 terminais instalados.

META 3: Remanejamento de Terminais para outros logradouros conforme demanda.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) teve sua estrutura alterada dando origem a um novo órgão: o Ministério das Comunicações (MCOM), que passou a ser o atual gestor do TED/CENSIPAM/2019. Por meio de Ofício Nº 19702/2021/MCOM (SEI Nº 8108461), o MCOM solicitou a alteração da Unidade Gestora, de UG 240267 (Secretaria de Telecomunicações - SETEL) para UG 410003 (Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGRL), bem como a alteração da Natureza de Despesa (ND) de 33.90.39 para a 33.91.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Além disso, fez-se necessária a inclusão do item Remanejamento de Ponto, que apesar de já estar previsto no Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre o MCOM e a Telebrás, não havia sido descrito no Termo de Execução Descentralizada e a necessidade de ampliação do parque de equipamentos instalados, acrescentando, pelo menos, 50 (cinquenta) novos terminais, para atender as localidades isoladas sem comunicação na Amazônia.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
- (X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
- () Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
- () Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- () Sim
- (X) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unid. Medida	Qnt.	Valor Unit.	Valor Total	Início	Fim
META 1	Instalação de conexão de Internet em banda larga	UN	20	650,00	325.000,00	Dez/ 2021	Dez/ 2023
PRODUTO: Link de internet							
META 2	Instalação de conexão de Internet em banda larga	UN	30	650,00	468.000,00	Jan/2022	Dez/ 2023
PRODUTO: Link de internet							
META 3	Remanejamento	UN	10	1.965,85	58.975,50	2021	2023
PRODUTO: Remanejamento de link							

Cronograma Físico: O cronograma abaixo prevê o número de terminais ativos ao longo dos meses de vigência do TED.

Ano	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150	200
2020	250	300	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
2021	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	370
2022	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2023	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR - R\$
2019	315.000,00
2020	2.835.000,00
2021	2.955.158,50
2022	3.139.658,50
2023	3.139.658,50
TOTAL	12.384.475,50

R\$ 700,00 (O valor unitário do terminal nos anos de 2019, 2020 e 2021)

R\$ 650,00 (valor unitário do terminal a partir de dezembro/2021)

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.91.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Não	12.384.475,50
TOTAL GERAL		12.384.475,50

12. PROPOSIÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
ARTUR COIMBRA DE OLIVEIRA
Secretário de Telecomunicações

13. APROVAÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
RENATA BITAR TIVERON
Diretora-Geral substituta



Documento assinado eletronicamente por **Artur Coimbra de Oliveira, Usuário Externo**, em 28/12/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Bitar Tiveron, Diretor(a) Geral, Substituto(a)**, em 28/12/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **4477060** e o código CRC **28D14BC8**.