

MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS  
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA  
**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 0,00%

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco "O", Anexo do Ministério da Defesa.

**Bancos**  
SINAPI - 01/2022 -  
Distrito Federal  
SBC - 02/2022 - Distrito  
Federal  
AGETOP CIVIL - 01/2022 -  
Goiás

**B.D.I.**  
22,88%

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema, conforme anexos	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		41.988,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00
2	Estimativa de peças para reposição mediante dano eventual ao longo do contrato	0,00%	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda	Conforme Demanda
		11.301,37												
Porcentagem			6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%
Custo			3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00
Porcentagem Acumulado			6,57%	13,13%	19,7%	26,26%	32,83%	39,4%	45,96%	52,53%	59,09%	65,66%	72,23%	78,79%
Custo Acumulado			3.499,00	6.998,00	10.497,00	13.996,00	17.495,00	20.994,00	24.493,00	27.992,00	31.491,00	34.990,00	38.489,00	41.988,00