

TERMO ADITIVO

Processo nº 50014.000155/2019-83

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 268/2016-DAQ/DNIT DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO À GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO NORDESTE – AHINOR/DNIT QUE CELEBRAM ENTRE SI A ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE – AHINOR/DNIT E O CONSÓRCIO STE/DZETA, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A E DZETA ENGENHARIA LTDA

A **ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE – AHINOR**, unidade do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, com sede na Rua da Paz, n.º 561, Centro, São Luís - MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 04.892.707/0031-26, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Coordenador Geral Hidroviário - substituto, Senhor JOSÉ DE RIBAMAR MENDES CANTANHEDE, CPF Nº006.897.113-36, conforme Portaria (nomeação) nº 1.344, de 14/09/2015, do Senhor Diretor Geral do DNIT, publicada no Diário Oficial da União DOU, de 18/03/2019, e a Portaria (delegação de poderes) nº 4.173, de 14/08/2018, da Diretoria Colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 164, de 24/08/2018, e o Consórcio **CONSORCIO STE-DZETA**, constituído pelas empresas STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMGENHARIA S.A inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 88.849.773/0001-98, empresa líder e DZETA ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº.07.013.960/0001-35, 35 com sede na SCS, Qd. 04, Bl. A, Ed, Vera Cruz, 3º Andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.304-913, neste ato representada pelo Senhor ROBERTO LINS PORTELLA NUNES, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no CPF sob o nº.184.376.560-87 e portador da Carteira de Identidade sob o nº. 3013603554-SSP/RS, residente e domiciliado à SHIS – QI 25, Chácara 3, Casa Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71607-715, celebram o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 268/2016**, de 03/06/2016, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto somente a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 268/2016-DAQ/DNIT até 30/06/2019, sem reflexos financeiros.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado no art. 57, §1º, II da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Contrato 268/2016-DAQ/DNIT.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PROCEDIMENTO

3.1. O prazo contratual de vigência passa a ser prorrogado, transferindo-se o vencimento do prazo de vigência do Contrato de 02/06/2019 para 30/06/2019. Essa alteração é necessária tendo em vista que a vigência do contrato começou em 03/06/2016, porém a Ordem Inicial dos Serviços autorizou o início das atividades em 22/06/2016. Logo, para completar os 36 (trinta e seis) meses de serviços contratados,



faz-se necessário alterar a data de término contratual, para que a mesma coincida com o período de execução dos serviços.

3.2. Esse aditivo não será submetido à Procuradoria Federal Especializada, conforme item 5 do Despacho DNIT SEDE/DAQ (SEI n.º [3156828](#)).

3.3. Ainda, está em análise na DAQ (Processo [50014.000155/2019-83](#)), proposta de Termo Aditivo com prorrogação contratual até 31/12/2019 com a exclusão de alguns produtos, porém resultando em acréscimo financeiro.

4. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO


4.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


5. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

São Luís, 31 de maio de 2019


JOSÉ DE RIBAMAR MENDES CANTANHEDE
Coordenador Geral Hidroviário (Substituto)
AHINOR/DNIT


ROBERTO LINS PORTELLA NUNES
Consórcio STE - DZETA