



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO

Processo nº 50619.002185/2018-34

3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 146/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT-SR/MS, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA VILMAR GOMES SANDIM - ME, COMO CONTRATADA.

PREÂMBULO**DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES****DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL**

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO MS – SR/MS, denominado neste ato como **CONTRATANTE**, inscrito sob o CNPJ/MF nº 04.892.707/0003-72, com sede na cidade de Campo Grande/MS, Rua Antônio Maria Coelho, 3099 – Bairro Jardim dos Estados, representado pelo Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, **EURO NUNES VARANIS JUNIOR**, ato esse delegado pela Portaria de nomeação n.º 185 de 15/12/2020, e publicada no DO dia 16/12/2020, brasileiro, casado, servidor público, Analista em Infraestrutura de Transportes, residente e domiciliado na Rua da Paúba, 215, Alphaville II, na cidade de Campo Grande/MS, portador de Carteira de Identidade nº 50**32, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.***.***-04, e, do outro lado, a empresa **VILMAR GOMES SANDIM - ME**, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, representada por seu representante legal, já qualificado no Contrato UT/19.1.0.00.0828/2016, e tem entre si ajustado o presente termo, que se irá se reger com a forma descrita abaixo:

DO FUNDAMENTO LEGAL DO ADITIVO: O presente instrumento tem como fundamento o inciso II do artigo 57 da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e na cláusula SEGUNDA do contrato **146/2019**. Sua formalização foi autorizada em 27/01/2022, conforme despacho (DNIT) CAF - MS (SEI nº 10370571) do processo administrativo nº 50619.002185/2018-34 pelo Superintendente da SR-MS/DNIT em razão do que são introduzidas as seguintes alterações ao mencionado Contrato.

DO OBJETO: Este TERMO tem como objetivo a prorrogação do prazo contratual por mais um período de 12 (doze) meses e o devido reajuste de acordo com o IPCA de 10,06% - SEI nº 10370535.

CLÁUSULA PRIMEIRA – RATIFICAÇÃO: Fica introduzida retificação na disposição da seguinte cláusula do Contrato, a qual passa a vigorar com a redação abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo contratual por 12 (doze) meses, o prazo que venceria em 31/03/2022, passa a vencer em 31/03/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: O valor anual total estimado do contrato de R\$ 67.709,92 (sessenta e sete mil, setecentos e nove reais e noventa e dois centavos) passa para R\$ 90.569,32 (noventa mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 22.886,40 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para atender a nova etapa contratual, com parcelas mensais de R\$ 1.907,20 (um mil, novecentos e sete reais e

vinte centavos). O valor empenhado para o exercício de 2022 foi realizado através da Nota de Empenho nº 2022NE000009 (SEI nº 10371339).

CLÁUSULA QUARTA– RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas em todos os seus termos, cláusulas e condições as disposições contratuais originais, no que não tiverem sido retificadas, e alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato 146/2019.

CLÁUSULA QUINTA – EFICÁCIA DO 3º TERMO ADITIVO – Este termo aditivo terá eficácia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

E, por assim estarem de acordo, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

CONTRATANTE:

(assinado eletronicamente)

EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso do Sul

CONTRATADA:

(assinado eletronicamente)

BRUNO CASTRO SANDIM

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 271.***.***-15

TESTEMUNHAS:

NOME: ALEXANDRE GOMES MORAES

NOME: WASHINGTON LUIZ DE CASTRO PEREIRA

CPF: 601.***.***-10

CPF: 614.***.***-34



Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 07/02/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomes Moraes, Coordenador de Administração e Finanças**, em 07/02/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Washington Luiz de Castro Pereira, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 07/02/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Castro Sandim, Usuário Externo**, em 07/02/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10419797**

e o código CRC **72B5A55C**.

Referência: Processo nº 50619.002185/2018-34

SEI nº 10419797



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA

EXTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 3/2021 UASG 393009

Processo nº 50601.001981/2021-44

CEDEnte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, representado pelo Superintendente Regional no Estado do Amazonas, AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR, nomeado pela Portaria nº 119, de 14/09/2021, do Ministério da Infraestrutura, publicada no DOU de 15/09/2021, CESSIONÁRIA: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF inscrita no CNPJ sob o nº 16.834.893/0001-00, representado pelo seu Diretor Presidente ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 1432380-SSP/CE e CPF nº 220.***-34, matrícula nº 120.515-3G, OBJETO: Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel, de duas salas, sendo uma sala com área total de 7,77m² e outra sala com área total de 7,45m², totalizando 15,22m², localizadas no Terminal de Passageiros da IP4 de Guajará, no estado do Amazonas. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/1993 e nº 9.636/1998, Decreto-Lei nº 9.760/1946 e Decreto nº 3.725/2001. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no DOU. Data de Assinatura: 16/12/2021.

AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EDITAL Nº 38

PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
Com de Prazo 10 dias

BR135BA/2021

Processo nº 50605.000467/2019-37

Empreendimento: Implantação e Pavimentação da rodovia BR-135/BA

A Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia, em atendimento ao art. 34 do Decreto-Lei nº 3365/41, torna público que o(a)s MM. Juiz(es) Federal(is) da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA, Sr. JAMYLL DE JESUS SILVA, no uso de suas atribuições legais, e, em atenção ao disposto no caput do art. 34 do Decreto-Lei nº 3365/41 e em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 76/1993, faz saber a quem este ler ou tiver conhecimento de que foi expedido este Edital para dar amplo e irrestrito conhecimento a quem interessar que, nos autos da ação de DESAPROPRIAÇÃO n.º:

1) 0003328-59.2017.4.01.3303; POLO ATIVO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES; POLO PASSIVO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e outros; REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO - SE8322; tendo por objeto de desapropriação a área de 1,44 ha, da denominada "FAZENDA MARIAL", situada no município de São Desidério - BA, da qual o expropriante deixou de apresentar documento comprobatório de propriedade e registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de São Desidério - BA, cuja fração fora declarada de utilidade pública para fins rodoviários, conforme consta da petição inicial e documentos que a acompanham, tendo sido o preço da indenização fixado em R\$ 8.490,00.

Assim, o presente edital é expedido em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 76/1993, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros.

SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Subseção Judiciária de Barreiras-BA, localizada na Rua Aníbal Alves Barbosa, s/n, Centro, 5º andar, Fórum Tarcilo Vieira de Melo, CEP: 47.800-163.

AMAURI SOUSA LIMA
Superintendente

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 983/2014 - UASG
[CONTRATOHISTORICO_GETUNIDADE]

Nº Processo: 50605.000838/2014-76. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT. Contratado: 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA. Objeto: Sétimo termo aditivo de rescisão amigável do contrato sr 05-0983/2014.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 08/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 393024 - SUP.REG.CE - DNIT

Número do Contrato: 839/2020.

Nº Processo: 50603.001377/2020-17.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 445/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT. Contratado: 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA. Objeto: Adequação de quantitativos (acréscimos e supressões) e inclusão de novos itens de serviço, com reflexo financeiro negativo ao ajuste, em virtude da 1ª revisão de projetos em fase de obras ao contrato nº 0839/2020-03, aprovada por meio da portaria nº 7154 de 14/12/2021 (SEI nº 10022483). A revisão de projeto em fase de obras apresentou um conjunto de acréscimos de 10,157%, o que representa R\$ 1.701.126,72 (um milhão, setecentos e um mil cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos); um conjunto de decréscimos de 10,774%, que representa R\$ 1.804.472,14 (um milhão, oitocentos e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos); e um reflexo financeiro negativo de 0,617%, no valor de R\$ 103.345,42 (cento e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). O valor global contratual vigente à preços iniciais passará de R\$ 16.748.348,36 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) para R\$ 16.645.002,93 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil dois reais e noventa e três centavos). Vigência: 18/01/2021 a 25/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.645.002,93. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 639/2020 - UASG [CONTRATO
HISTORICO_GET UNIDADE]

Nº Processo: 50612.000921/2020-02. Contratante: SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT. Contratado: 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 12 00639/2020, em virtude do Contrato de Concessão do Trecho da Rodovia BR-153/414/080/TO/GO, que teve seu extrato publicado no D.O.U. em 30/09/2021, edição 186, seção 3, página111. Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II, c/c o § 1º da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Terceira do Contrato UT-12 00639/2020. Data de Rescisão: 06/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 544/2021

O DNIT, através da Superintendência Regional em GO/DF, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico nº 0544/2021-12. Critério de julgamento: menor preço. Empresa vencedora: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, com valor global de R\$ 189.450,21 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um

centavos). Ata de Realização do Pregão e Julgamento da Proposta encontram-se à disposição dos interessados nos sítios www.gov.br/compras e www.gov.br/dnit-pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias.

VOLNEI VIEIRA DE FREITAS
Superintendente Regional - DNIT GO/DF

(SIDE - 07/02/2022) 393011-39252-2022NE800022

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 393030 - SUP.REG. MA - DNIT

Número do Contrato: 666/2019.

Nº Processo: 50615.001959/2018-40.

Pregão. Nº 152/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT. Contratado: 23.433.246/0001-52 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Termo Aditivo de adequação de quantidades sem reflexo financeiro ao Contrato nº UT-15.00666/2019, para execução de serviços de manutenção (conservação/restauração), rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na rodovia BR-230/MA, trecho: entr. BR-343 (div. PI/MA) (Barão de Grajaú) - divisa MA/TO, subtrecho: entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo) - entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão), segmento: km 114,80 ao km 214,90; extensão: 100,10 km. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.192.959,82. Data de Assinatura: 07/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17/2022 - UASG 393020 - SUP.REG. MT - DNIT

Número do Contrato: 369/2013.

Nº Processo: 50600.068317/2012-02.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 750/2012. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT. Contratado: 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI. Objeto: Aditivo de prorrogação do prazo de vigência ao contrato, cujo o objeto é a prestação de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia e execução das obras de restauração da pista existente, de adequação de capacidade, melhoria da segurança com eliminação de pontos críticos, construção de contornos rodoviários, duplicação, implantação de sistema de iluminação pública e construção de obras-de-arte-especiais, na rodovia br-163/364/mt. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. Vigência: 03/06/2013 a 21/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 280.425.431,50. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 393010 - SUP.REG. MS - DNIT

Número do Contrato: 146/2019.

Nº Processo: 50619.002185/2018-34.

Pregão. Nº 4/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT. Contratado: 17.772.398/0001-87 - VILMAR GOMES SANDIM. Objeto: Este termo tem como objetivo a prorrogação do prazo contratual por mais um período de 12 (doze) meses e o devido reajuste de acordo com o ipca de 10,06%. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.886,40. Data de Assinatura: 07/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2022 - UASG 393010 - SUP.REG. MS - DNIT

Número do Contrato: 696/2017.

Nº Processo: 50619.000108/2015-05.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 300/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT. Contratado: 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A. Objeto: Prorrogação de prazos contratuais por mais 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. Vigência: 03/10/2017 a 04/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 149.999.999,00. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 393010 - SUP.REG. MS - DNIT

Número do Contrato: 146/2019.

Nº Processo: 50619.002185/2018-34.

Pregão. Nº 4/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT. Contratado: 17.772.398/0001-87 - VILMAR GOMES SANDIM. Objeto: Este termo tem como objetivo a prorrogação do prazo contratual por mais um período de 12 (doze) meses e o devido reajuste de acordo com o ipca de 10,06%. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.886,40. Data de Assinatura: 07/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Apostila-se a 4ª apostila àquele contrato para efeito de controle orçamentário-financeiro, na forma prevista no artigos 65, § 8º, da lei nº 8.666/93, aditando-se à cláusula terceira com a seguinte redação:

o valor estimado do presente contrato passa a ser de r\$ 83.100,00 (oitenta e três mil e cem reais) sendo r\$ 6.860,02 (seis mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos) para atender ao pedido de reequilíbrio que será retroativo à janeiro/2022, com novo valor mensal de r\$ 6.925,00 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais) em virtude da edição da convenção coletiva da categoria/2022..

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).'

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

SERVIÇO 2-SRE-MG

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2022 - UASG 393031 - SUP.REG. MG - DNIT

Nº Processo: 50606.002258/2021-32.

Pregão Nº 436/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT.

Contratado: 07.244.182/0001-95 - CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA -. Objeto: Contratação de serviços continuados de transporte rodoviário de cargas, em caminhão fechado tipo baú, compreendendo a transferência de bens patrimoniais, demais objetos pertencentes ao patrimônio do departamento nacional de infraestrutura de transporte-dnit, mobiliário e bagagens dos agentes públicos e seus dependentes que, no interesse da administração, serão removidos para nova sede, com mudança de domicílio, em todo o território nacional, nos casos previstos na lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e do decreto nº 4.004 de 08 de novembro de 2001, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/02/2022 a 07/02/2023. Valor Total: R\$ 333.900,00. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

