



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO

Processo nº 50622.002822/2019-02

Unidade Gestora: 393014

4º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 16/2020 DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER À SEDE DA S.R. DNIT RO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RO E A EMPRESA ROUTERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

1) DAS PARTES

1.1 CONTRATANTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal, criado pela Lei nº 10.233, de 5.6.2001, supervisionado pelo Ministério dos Transportes, com sede em Porto Velho/RO, na Rua Benjamin Constant, nº 1.015, Bairro Olaria, CEP 78.902-200, CNPJ/MF nº 04.892.707/0007-04, doravante simplesmente denominado **DNIT**, através da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA**, representada pelo Superintendente Regional **ANDRÉ LIMA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, RG nº xx32xx, expedido pela SEPC/AC, CPF/MF nº xxx.792.27x-xx, Matrícula SIAPE nº 2231830, Matrícula DNIT nº 5581-6, nomeado pela Portaria nº 10, de 11.2.2020 – D.O.U. de 12.2.2020 (fl. 45), do Diretor-Geral do DNIT, investido dos poderes expressos na Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 8.489, de 2015, no uso de suas competências constantes da Portaria nº 224, de 15.1.2020, do Diretor-Geral do DNIT.

1.2 CONTRATADA - ROUTERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com sede Rua Raimundo Cantuária, nº 6958, Bairro Lagoinha, Porto Velho/RO inscrita no CNPJ: xx.779.589/0001-xx, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, representada pelo Sra. **MAYNE BARROS DA SILVA DONOSO**, brasileira, portador da cédula de identidade nº xx1.6xx, SSP/RO, e CPF sob o nº xxx.757.502-xx.

2) - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal no Artigo 57, Inciso II, Parágrafo 1º, e Artigo 65, Inciso II, "d", da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda do Contrato SR/RO 1.0.00.0016/2020-00. Sua formalização foi autorizada pelo Superintendente Regional, André Lima dos Santos, conforme consta do Processo Administrativo nº 50622.002822/2019-02, em razão do que são introduzidas as seguintes alterações ao mencionado Contrato.

3. DO OBJETO:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA- prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 16/2020, por mais 03 (três) meses, elevando o prazo de execução/conclusão para 39 (trinta e nove) meses consecutivos, por interesse da Administração, autorizado pelo Superintendente Regional, André Lima dos Santos, pelo período de 05/02/2023 a 05/05/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: São introduzidos, no Contrato original, os seguintes acréscimos, ou aditamentos em complementação ou suplementação, ou modificações às disposições contratuais vigentes:

"CLÁUSULA SEGUNDA- PRAZOS"

O prazo de duração/execução dos trabalhos objeto do Contrato acima referido, celebrado em data de 21/01/2020, com início a partir da data de 05/02/2020 e cujo vencimento estava previsto para a data de 05/02/2023, passa a vencer em data de 05/05/2023, em virtude dos seguintes fatos: (I) PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE VIGÊNCIA: - (a) prorrogação por mais 03 (três) meses consecutivos, contados a partir de 05/02/2023, passando a vencer em data de 05/05/2023. Os eventos aqui citados foram regularmente autorizados pelo Superintendente Regional, André Lima dos Santos, conforme consta do Processo Administrativo nº 50622.002822/2019-02.

"CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO"

*1- DO VALOR- O valor acumulado do contrato passa a ser de **R\$ 630.603,61** (seiscentos e trinta mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos), sendo **R\$ 175.912,21** (cento e setenta e cinco mil, novecentos e doze reais e vinte um centavos), referente ao valor inicial (4800367), mais acréscimo de **R\$ 6.609,30** (seis mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos), repactuado no 1º termo de apostilamento SEI (6250389), mais acréscimo de **R\$ 182.521,51** (cento e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) referente ao 1º termo aditivo de renovação de prazo (7233362), mais acréscimo de **R\$ 10.447,74** (dez mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), repactuado no 3º termo de apostilamento SEI (9021678), mais acréscimo de **R\$ 47.992,31** (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), referente ao 2º termo aditivo de renovação de prazo (9691745), mais acréscimo de **R\$ 143.976,94** (cento e quarenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente ao 3º termo aditivo de renovação de prazo (10497191), mais acréscimo de **R\$ 20.479,71** (vinte mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), repactuado no 4º termo de apostilamento SEI (10614075), e **R\$ 53.112,24** (cinquenta e três mil, cento e*

doze reais e vinte e quatro centavos), referente ao valor acrescido em decorrência deste período prorrogado por mais 03 (três) meses, de 05/02/2023 a 05/05/2023.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá à conta da Dotação do Orçamento do DNIT/2022; Verba: 173905 0100000000 339039, conforme Nota de Empenho nº 2022 NE 15, datada 14.03.2022, que ficará fazendo parte integrante deste SEI (10767123).

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos trabalhos contratados, consideradas eventuais prorrogações ou restituições de prazo até esta data, tem seu término previsto para a data de 05/05/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO: Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA: O presente Termo terá eficácia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.



Documento assinado eletronicamente por **André Lima dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Rondônia**, em 23/12/2022, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mayne Barros da Silva Donoso, Usuário Externo**, em 27/12/2022, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13305573** e o código CRC **E8E71397**.