

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
Local: APS de Santos - Avenida Eptácio Pessoa, 437 - B. Aparecida - Santos (SP)

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	ETAPA 1 (45 DIAS)		ETAPA 2 (30 DIAS)		ETAPA 3 (15 DIAS)		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	333,51	0,62%	333,51	100%					333,51	100%
2	LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO	23.443,47	43,79%	23.443,47	100%					23.443,47	100%
3	PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	29.760,61	55,59%			17.856,36	60%	11.904,24	40%	29.760,61	100%
TOTAL		53.537,59	100%	23.776,98	44,41%	17.856,36	33,35%	11.904,24	22,24%	53.537,59	100%

AQUILES TAKIGUTI
ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - MATRICULA 1695566
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 0601456946
-SP