



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023

OBJETIVO: Alteração do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 083/2020, visando remanejar valores entre as metas, além da alteração da Meta de nº 3.

PROCESSO Nº 21000.078114/2020-97

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 083/2020, celebrado em 17/12/2020.

- **OBJETO:** Estruturação, fortalecimento e aprimoramento das cadeias produtivas de açaí, cupuaçu, castanha do Brasil, piaçava, mandioca, mel de abelhas nativas, baunilhas brasileiras e sistemas agroflorestais biodiversos nos Biomas Amazônia e Cerrado e realização de desafio de inovações para potencializar o acesso dessas cadeias ao mercado.

Pelo presente Termo de Apostilamento, a Senhora Maristella Victor de Matos, Secretária de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental - Substituta, com competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 600, de 5 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 192 de 6/10/2023, seção 2, página 20, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o atual **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA** e a **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por escopo promover alteração no Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 083/2020, no que se refere **ao remanejamento de valores entre as metas no item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, e a alteração da Meta 03 (três) nos itens **4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED** e **9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, conforme Plano de Trabalho CSOCIOBIO (32300463).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

2.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do DECRETO Nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

“as alterações no plano de trabalho que **não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED** poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam **previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada**”.

CLÁUSULA terceira – ALTERAÇÕES

2.2. Retifica-se a descrição contida item 4. Descrição das Ações e Metas a serem desenvolvidas no âmbito do TED, que passa a vigorar da seguinte forma (sublinhados e negritos, os trechos incluídos/alterados):

ONDE SE LÊ: META 3 - REALIZAR DESAFIO DE INOVAÇÃO PARA A CADEIA DO EXTRATIVISMO

LEIA-SE: META 3 - REALIZAR INICIATIVA DE INOVAÇÃO PARA AS CADEIAS ESTRUTURANTES E DA SOCIOBIODIVERSIDADE COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS DA AMAZÔNIA

2.3. Retifica-se a descrição contida item 9. Cronograma Físico - Financeiro a serem desenvolvidas no âmbito do TED, que passa a vigorar da seguinte forma (sublinhados e negritos, os trechos incluídos/alterados):

ONDE SE LÊ:

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
META 1	Apoiar a estruturação produtiva de empreendimentos da agricultura familiar, inseridos em 7 cadeias produtivas da sociobiodiversidade				
PRODUTO 1.4	Capacitações presenciais de agentes multiplicadores em manejo de açaí de terra firme em 03 municípios do Estado do Pará	Capacitação	3	R\$ 24.046,67	R\$ 72.140,00
PRODUTO 1.6	Curso em EAD de produção de açaí em terra firme (05 módulos) a ser disponibilizado aos produtores de açaí de vários municípios.	Capacitação	1	R\$ 66.984,00	R\$ 66.984,00
PRODUTO 1.8	Cursos de capacitação em boas práticas de produção e manejo de cupuaçu no município de Nova Califórnia/RO	Capacitação	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
PRODUTO 1.19	Instalação de Unidade de Referência em sistema de integração de polinizadores (abelhas sociais indígenas) e fruteiras em Sistemas Agroflorestais (SAFs) Amazônicos (Pará: Marituba, Tomé Açu e Nova Ipixuna)	Unidade de Referência Tecnológica	3	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00

PRODUTO 1.23	Produção de mudas de açaí solteiro, touceira e fruteiras para formação de plantios consorciados no município de Feijó e Tarauacá, AC.	Mudas	10000	R\$ 3,80	R\$ 38.000,00
PRODUTO 1.32	Desenvolvimento de software que promova o relacionamento entre produtores de açaí e criadores de abelhas sociais	Software	1	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
PRODUTO 1.33	Desenvolvimento de plataforma web interativa com informações sobre tecnologias de produção de açaí, voltada a agricultores e técnicos	Software	1	R\$ 51.384,00	R\$ 51.384,00
TOTAL META 1					R\$ 1.063.872,00
Meta 2	Realizar pesquisas e estudos para subsidiar ações de fortalecimento e estruturação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade				
PRODUTO 2.6	Caracterização da cadeia produtiva do mel por meio de ROADMAP para fomentar o desenvolvimento de legislação estadual e o fortalecimento da cadeia	Relatório Técnico	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PRODUTO 2.13	Mapeamento das áreas de ocorrência natural de baunilhas nativas (cultivo e manejo), dos atores sociais envolvidos e das instituições e organizações que atuam nessa cadeia produtiva	Relatório técnico	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PRODUTO 2.16	Caracterização química e olfativa de 3 espécies de baunilhas brasileiras (GO e BA), permitindo melhor qualidade e agregação de valor aos produtos	Publicação	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
TOTAL META 2					R\$ 841.720,00
Meta 3	Realizar iniciativa de inovação no modelo Desafio de Startups para a cadeia do extrativismo				
PRODUTO 3.1	Metodologia do Desafio desenvolvida (levantamento de informações, captação de experiências e realização de eventos de mobilização)	Metodologia	1	R\$ 62.160,00	R\$ 62.160,00
PRODUTO 3.2	Website e Divulgação da Iniciativa	Website	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
PRODUTO 3.3	Webinars de mentoria realizadas com startups inscritas por meio de plataformas online	Webinars	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
TOTAL META 3					R\$ 100.000,00

LEIA-SE:

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
META 1	Apoiar a estruturação produtiva de empreendimentos da agricultura familiar, inseridos em 7 cadeias produtivas da sociobiodiversidade				
PRODUTO 1.4	Capacitações presenciais de agentes multiplicadores em manejo de açaí de terra firme em 03 municípios do Estado do Pará	Capacitação	3	R\$ 21.458,62	R\$ 64.375,84

PRODUTO 1.6	Curso em EAD de produção de açaí em terra firme (05 módulos) a ser disponibilizado aos produtores de açaí de vários municípios.	Capacitação	1	R\$ 60.192,00	R\$ 60.192,00
PRODUTO 1.8	Cursos de capacitação em boas práticas de produção e manejo de cupuaçu no município de Nova Califórnia/RO	Capacitação	10	R\$ 1.891,59	R\$ 19.891,59
PRODUTO 1.19	Instalação de Unidade de Referência em sistema de integração de polinizadores (abelhas sociais indígenas) e fruteiras em Sistemas Agroflorestais (SAFs) Amazônicos (Pará: Marituba, Tomé Açu e Nova Ipixuna)	Unidade de Referência Tecnológica	3	R\$ 20.750,00	R\$ 62.250,00
PRODUTO 1.23	Produção de mudas de açaí solteiro, touceira e fruteiras para formação de plantios consorciados no município de Feijó e Tarauacá, AC.	Mudas	10000	R\$ 3,81	R\$ 38.108,41
PRODUTO 1.32	Desenvolvimento de software que promova o relacionamento entre produtores de açaí e criadores de abelhas sociais	Software	1	R\$ 48.172,16	R\$ 48.172,16
PRODUTO 1.33	Desenvolvimento de plataforma web interativa com informações sobre tecnologias de produção de açaí, voltada a agricultores e técnicos	Software	1	R\$ 50.768,00	R\$ 50.768,00
TOTAL META 1					R\$ 1.099.122,00
Meta 2	Realizar pesquisas e estudos para subsidiar ações de fortalecimento e estruturação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade				
PRODUTO 2.6	Caracterização da cadeia produtiva do mel por meio de ROADMAP para fomentar o desenvolvimento de legislação estadual e o fortalecimento da cadeia	Relatório Técnico	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTO 2.13	Mapeamento das áreas de ocorrência natural de baunilhas nativas (cultivo e manejo), dos atores sociais envolvidos e das instituições e organizações que atuam nessa cadeia produtiva	Relatório técnico	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
PRODUTO 2.16	Caracterização química e olfativa de 3 espécies de baunilhas brasileiras (GO e BA), permitindo melhor qualidade e agregação de valor aos produtos	Publicação	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
TOTAL META 2					R\$ 826.720,00
Meta 3	Realizar iniciativa de inovação para as cadeias estruturantes e da sociobiodiversidade com foco na sustentabilidade e agregação de valor em produtos da Amazônia				
PRODUTO 3.1	Metodologia do Desafio desenvolvida (levantamento de informações, captação de experiências e realização de eventos de mobilização)	Metodologia	1	R\$ 41.910,00	R\$ 41.910,00
PRODUTO 3.2	Website e Divulgação da Iniciativa	Website	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PRODUTO 3.3	Webinars de mentoria realizadas com startups inscritas por meio de plataformas online	Webinars	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL META 3					R\$ 79.750,00

3.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalterados os demais itens e condições do Termo de Execução Descentralizada não modificados por este Termo de Apostilamento.

Brasília, novembro de 2023.

MARISTELLA VICTOR DE MATOS

Secretária de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Maristella Victor de Matos, Secretário(a) - Substituto(a)**, em 28/11/2023, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32270468** e o código CRC **C0755071**.