



## **Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH**



# **Informe SIGEOR 2009**

**SRHU/MMA e ANA - Grupo de Integração e Articulação de temas afetos às atividades da SRHU e da ANA - GUIA**



- É um documento previsto na proposta de concepção do Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados – SIGEOR do PNRH, aprovada pela resolução nº 69, de 19 de março de 2007, do CNRH;
- Visa proporcionar informações acerca do andamento das ações e atividades previstas nos programas e subprogramas do PNRH, de modo que sua implementação seja monitorada e avaliada, objetivando contribuir para maior efetividade no gerenciamento da sua implementação e, também, subsidiar o seu processo de revisão em 2010.



## **Metodologia de Elaboração do Informe SIGEOR/PNRH 2009**

1. Elaboração das fichas-síntese dos subprogramas;
2. Preenchimento das fichas:
  - Estágio atual das ações em desenvolvimento;
  - Pendências, Dificuldades e Críticas; e
  - Proposição de Adequações;
3. Consulta aos demais entes do SINGRERH:
  - Ofício Circular n o 04/2010 CNRH/SRHU/MMA;
4. Apresentação da fichas-síntese na XX reunião da câmara técnica do PNRH.
  - Fez demanda por uma interpretação dos resultados;
5. Análises descritivas dos programas do PNRH:
  - Escopo (contexto, resultados, ganhos e dificuldades, gráfico do nível de progresso dos programas, fatores influentes na implementação, proposições de adequações).



## **Apresentação visual das análises**

Foram adotadas “faixas de progresso” da implementação das ações que compõem cada um dos subprogramas do PNRH, com base nos resultados alcançados no período, apresentadas no Quadro 4.

O julgamento se deu com a participação de equipes da SRHU e ANA que expressaram as suas opiniões quanto ao andamento das ações dos subprogramas, por meio do preenchimento de tabelas. Foram avaliados os progressos da implementação de cada subprograma, por meio de suas ações, adotando-se as faixas encontradas no Quadro 4 e as informações constantes nas fichas-síntese.


Foram estimadas as respectivas faixas de progresso esperadas para até dezembro de 2009, considerando, no detalhamento dos programas I a VIII, particularmente, as metas previstas para o primeiro período do PNRH 2006/2011.

Os resultados foram consolidados na forma de gráficos, com faixas de progresso dos programas, de maneira a facilitar a análise por parte do leitor.




#### Quadro 4. Faixas de progresso.

Faixa	Descrição
0	Nenhuma atividade iniciada ou apenas seu planejamento
1 - 9	Algumas atividades iniciadas, porém sem resultados perceptíveis
10 - 29	Atividades em andamento com resultados incipientes
30 - 59	Atividades em andamento com poucos resultados alcançados
60 -79	Atividades em andamento com resultados consideráveis alcançados
80 - 99	Atividades em andamento com muitos resultados alcançados
100	Atividades concluídas e todos resultados alcançados






**Gráfico 2. Nível de Implementação dos Subprogramas do Programa II do PNRH.**





**Gráfico 3. Nível de Implementação dos Subprogramas do Programa III do PNRH**







## **ALGUMAS CONCLUSÕES**

- Quatro anos se passaram desde o início do processo de implementação do PNRH, período marcado pelo cumprimento de metas emergenciais e de curto prazo do Plano, bem como de resultados preliminares das ações, etapas fundamentais para o desenvolvimento das etapas subsequentes, possibilitando, inclusive, as necessárias adequações e correções de rumo para o alcance dos objetivos mencionados;
- É importante ressaltar o início desse processo continuado de planejamento nacional de um recurso tão essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil;
- Dois Informes SIGEOR e dois Relatórios de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, previstos na sistemática de monitoramento e avaliação do PNRH, foram apresentados desde a sua aprovação (Resolução CNRH no. 58/2006).
- O Informe SIGEOR/PNRH 2009 avança em relação ao anterior, uma vez que apresenta a avaliação dos programas e subprogramas do PNRH, proporcionando melhor compreensão do estado de implementação do PNRH;
- Muitas ações que vêm sendo realizadas pelos mais diferentes atores sociais não derivaram do que foi planejado pelo PNRH, no entanto julgou-se relevante internalizar essas ações no âmbito do Informe por contribuírem para o alcance dos objetivos ou das metas estabelecidas pelos subprogramas do Plano;
- É necessário implementar o Programa de Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliação da Implementação do PNRH (Programa XIII).



Obrigado

GIA-Técnico  
(SRHU E ANA)