



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

CÓDIGO DO DOCUMENTO

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO
ANEXO III

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	254.457,65	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			20.356,61	25.445,76	38.168,65	45.802,38	55.980,68	68.703,56
02	SERVIÇOS DE PINTURA	851.346,64	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			68.107,73	85.134,66	127.702,00	153.242,40	187.296,26	229.863,59
TOTAL (R\$)		1.105.804,29	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			88.464,34	110.580,43	165.870,64	199.044,77	243.276,94	298.567,16