



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

Maio / 2021

CÓDIGO DO DOCUMENTO

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO
ANEXO III

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	260.991,19	5,00%	6,00%	7,00%	17,00%	25,00%	40,00%
			13.049,56	15.659,47	18.269,38	44.368,50	65.247,80	104.396,48
02	SERVIÇOS DE PINTURA	831.385,81	5,00%	6,00%	7,00%	17,00%	25,00%	40,00%
			41.569,29	49.883,15	58.197,01	141.335,59	207.846,45	332.554,32
TOTAL (R\$)		1.092.377,00	5,00%	6,00%	7,00%	17,00%	25,00%	40,00%
			54.618,85	65.542,62	76.466,39	185.704,09	273.094,25	436.950,80