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01 REUNIÃO DE FAMILIARIZAÇÃO
 
Reunião para estabelecer parceria com o requerente. É uma oportunidade para desenvolver o 
entendimento mútuo do processo de Certificação de Tipo e como aplicá-lo no projeto do 
requerente. Esta reunião é altamente recomendada como ponto de partida para o sucesso do 
processo. 

02 SOLICITAÇÃO FORMAL 
 
A solicitação formal para a Homologação de Tipo deve incluir:- Carta de Apresentação, 
Form. F-300-03. Ref. MPH-200 
 
OBS: AS ETAPAS 01 & 02 PODEM OCORRER SIMULTÂNEAMENTE.  

            GP 

            GR 

           GE 

              GI 

        GGCP 

 Requerente 

 
 
 
Planejar e coordenar a reunião 
 
 
Opinar e prover informações consistentes dos 
regulamentos 
 
Atende a reunião 
 
 
Atende a reunião 
 
                            
                 
 
Assegurar recursos e integração dos requisitos 
do programa 
 
 
Identificar o contato e participar da reunião 
  

BOAS PRÁTICAS 
 
Ouvir o requerente 
 
Entender suas necessidades 
 
Explicar o processo CHT 
 
Envolver todos interessados 
 
Destacar aspectos potenciais 
 
Ser flexível 
 
Usar agenda bem estruturada 
 
Esclarecer e concordar 
expectativas e datas 
 
Deixar claro as atividades de cada 
um no processo 

 
 
 
Determinar os recursos de projeto, estabelecer a 
Equipe e preparar a notificação do programa de 
Homologação. 
 
 
 
Coordenar os documentos chave do projeto.   
 
 
 
 
Assegurar recursos para o programa, 
Integrar os requisitos do programa 
com o trabalho da organização, 
Aprovar o Coord. do programa 
 
 
Entender o CHT e incluir dados e 
informações relevantes solicitadas. 
 
 

BOAS PRÁTICAS 
 
Organizar para realizar um bom 
trabalho 
 
Selecionar as pessoas certas para 
a Equipe 
 
Rever regras e responsabilidades 
com a Equipe 
 
Iniciar diálogo entre o Coord. do 
programa, GR e os membros do 
Equipe 
 
Trabalhar de comum acordo com o 
Requerente 
 

             GR 

        GGCP 

 Requerente 

            GP 
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03 REUNIÃO PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO
 
Reunião formal inicial, onde a Equipe coleta dados a respeito de aspectos técnicos do projeto, a 
base de Homologação proposta pelo requerente e identifica outras informações para iniciar o 
desenvolvimento do plano do programa de Homologação (Ref. MPH-200). Também são 
identificados itens que requeiram atenção especial (Ref. MPH-200). 

04 PLANO DO PROGRAMA DE HOMOLOGAÇÃO
 
Sendo um documento padrão, o plano deve prever:- a base de homologação proposta, a base de 
homologação incluindo ruído e requisitos de emissões, FCAR, Condições especiais, isenções, e 
níveis equivalentes de segurança, meios de conformidade, programas e listas de verificação de 
conformidade, uso de RC´s (Ref. MPH 110)  

            GP 

           GR 

             GE 

             GI 

Requerente 

 
 
 
Prog., coord., e  prove status e recomendações; 
Mantem o Requerente informado sobre 
regulamentos, processo e mat. de orientação.  
 
 
Fornece os regulamentos de referência 
pertinentes.  
 
                                                                                 
 
 
Informa o coordenador 
 da necessidade de  
envolvimento de especialista 
 

 
 
 
 
Propõe a base de Homologação 

BOAS PRÁTICAS 
 
Identificar e entender emissões 
maiores e políticas antes da 
reunião 
 
Coordenar agenda bem 
estruturada 
 
Assegurar que as pessoas 
envolvidas atendam a reunião 
 
Preparar a presentação 
 
Registrar as decisões, acordos e 
atribuições de cada um 
 
Concordar os programas e marcos 
com o Requerente 
 
Identificar contato por disciplinas 
técnicas no Requerente e GGCP 

 
 
 
Preparar um plano; Desenvolver a Base do 
programa de Certificação. 
 
 
Analisar o check-list para garantir envolvimento 
de todos regulamentos e prover regulamentos 
adicionais. 
 
 
Auxiliar no desenvolvimento da base; Rever e 
aprovar o teste de conformidade da 
homologação e junto com a GI determina o uso 
de RC´s 
 
 
 
 
 
Desenvolver o Check-list de conformidades.  
 
 
 

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar com o Requerente as 
emissões padrão 
 
Desenvolver a base de 
homologação proposta, 15 dias 
após a etapa 03 e finalizar em até 
30 dias  
 
Concordar quanto aos significados 
de concordância 
 
Usar RC´s sempre que possível 
 
Trabalhar nos marcos e programas  
acordados com o Requerente 
 
Manter toda a cadeia informada 
sobre o plano e emissões 
 

               GR 

               GE 

               GI 

Requerente 

            GP 
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05 REUNIÕES TÉCNICAS 
 
Devem envolver especialistas e abranger uma variedade de assuntos:- Aprovar relatórios e 
planos de testes, Rever as conformidades de engenharia, Fechar os FCAR, Rever as inspeções 
de conformidade, Rever minutas de reunião, Revisar o plano de programa de homologação, 
Emitir novos roteiros e políticas, rever instruções de aeronavegabilidade continuada. 

06 REUNIÃO DE PRÉ-VÔO DA HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (Pré AIT)
 
Discussões do programa de vôo do requerente incluindo inspeções de conformidade e 
determinações de cumprimento da engenharia.Reunião de fechamento de itens técnicos 
solicitados pela GGCP que permitam concluir que a aeronave deverá atender os requisitos 
de aeronavegabilidade propostos na base.            .  

            GP 

           GR 

             GE 

             GI 

Requerente 

 
 
Elemento de contato entre a equipe e o 
requerente nas reuniões e decisões 
 
 
 
 
Verificar o cumprimento dos documentos-chave 
aprovados pela GGCP 
 
 
 
 
Executar e comunicar ao coord. do programa a 
necessidade do envolvimento de especialistas 
 
Coordenar com a GE a aprovação de dados do 
projeto 
 
 
Executar as atividades em acordo com o plano e 
submeter o Form. F-300-18 p/ aprovação 
    

BOAS PRÁTICAS 
 
Trabalhar na resolução do FCAR 
 
Usar agenda bem estruturada 
 
Assegurar que os envolvidos 
atendam a reunião 
 
Mostrar-se preparado 
 
Envolver todos os interessados 
 
Manter todos informados do status 
através das atas de reuniões 
 
Buscar conselho de especialistas 
quando necessário 
 
Manter-se compromissado 
 
Deixar claro as atribuições 

 
 
 
Programar e coordenar o Conselho Pré-Vôo TC 
 
 
 
 
 
Atender a reunião provendo os regulamentos 
pertinentes 
 
 
 
 
Atende a reunião 
 
 
Atende a reunião, Participa na decisão para 
liberar a aeronave para os testes de Vôo da 
GGCP 
 
 
Atende a reunião de Pré-Vôo  e apresenta 
material do programa de homologação 

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar junto ao requerente 
 
Usar agenda bem estruturada 
 
Assegurar  que os envolvidos 
atendam a reunião 
 
Mostrar-se preparado 
 
Documentar decisões e acordos 
 
Deixar claro as atribuições 
 

            GR 

             GE 

             GI 

 Requerente 

            GP 
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07 AUTORIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE TIPO (AIT)
 
Baseado no Form. F-200-02, a AIT autoriza as inspeções de conformidade e aeronavegabilidade 
e testes de vôo para satisfazer os requisitos de homologação. A AIT é emitida quando a 
investigação de dados técnicos requeridos pelo CHT está concluída ou atingiu um ponto onde 
aparecer que o produto satisfará as regulamentações pertinentes (MPH – 200) 

08 INSPEÇÕES DE CONFORMIDADE E TESTES EM VÔO PARA HOMOLOGAÇÃO 
 
Inspeções de conformidade asseguram a conformidade do produto com o projeto proposto para a 
homologação de tipo. Testes em vôo são conduzidos em concordância com os requisitos da AIT. 

            GP 

            GE 

              GI 

        GGCP 

Requerente 

 
 
Coordena a elaboração da AIT para assinar 
 
 
 
Prepara itens da AIT 
 
 
 
 
 
Assegura conformidade dos testes 
Revê o draft da AIT 
 
 
 
Assina AIT 
 
 
 
Submeter atestado de conformidade (Form.  
F-200-02) para aeronave ou partes em teste  

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar incluindo as áreas 
técnicas de engenharia e inspeção 
de manufatura 
 
Coordenar os projetos 
significantes 
 
Incluir tarefas quando apropriadas 
 
Assegurar que a AIT é emitida 
obrigatoriamente antes dos 
ensaios com participação da 
tripulação da GGCP.  

 
 
 
Serve como elemento de contato entre a GGCP 
e o requerente, coordena as decisões. 
 
 
 
 
Assegura conformidade dos testes com a 
configuração 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa inspetor quando artigo no teste de vôo 
está conforme e emite certificação de 
aeronavegabilidade quando aplicável 

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar incluindo as disciplinas 
de engenharia e inspeção de 
manufatura 
 
Coordenar os projetos 
significantes 
 
Incluir tarefas quando apropriadas 
 
Assegurar que a aeronave tem o 
certificado de aeronavegabilidade 
e limitações de operação  
 

             GI 

Requerente 

            GP 
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09 DETERMINAÇÕES DO GRUPO DE AVALIAÇÃO DE AERONAVES
O AEG trabalha com engenheiros de certificação e pilotos de ensaio em vôo para avaliar 
aspectos operacionais e de manutenção de produtos homologados através das atividades: Board 
de padrões de vôo (FSB), Classificação do tipo de piloto, Lista de verificação de treinamento do 
piloto, Aceitabilidade operacional, Avaliação de operações de vôo (FOEB), MMEL, MRB, 
Instruções de manutenção para aeronavegabilidade continuada.    

10 REUNIÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TIPO FINAL (PRÉ CHT)
 
Quando o requerente tiver cumprido todos os requisitos de certificação, a GGCP programa a 
reunião formal final do CHT para verificar todos e quaisquer itens fora, e decide pela emissão do 
CHT. Ref. MPH-200.   

            GP      

             GP   

SEGVÔO / ANAC 

 
 
Elemento de contato entre a equipe e o 
requerente nas reuniões e decisões 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduz FSB, FOEB, MRB 
 
 
 
 
 

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar junto ao requerente e 
outros membros do time, incluindo 
AEG 

 
 
 
Programar e coordenar a reunião de 
Homologação de Tipo Final 
 
 
 
 
Atender a reunião provendo regulamentos 
pertinentes 
    
 
 
                              
Atende a reunião 
 
 
Atende a reunião 
 
 
 
 
Atende a reunião e apresenta o material de 
Homologação 

BOAS PRÁTICAS 
 
Determinar status de todas 
emissões 
 
Desenvolver estratégia para fechar  
emissões prioritárias por reunião 
 
Assegurar que os envolvidos 
atendam a reunião 
 
Mostrar-se preparado 
 
Coordenar agenda bem 
estruturada 
 
Envolver as pessoas na tomada de 
decisões 
 
Manter todos informados do status 
 
Deixar claro as atribuições 

               GR 

             GE 

               GI 

Requerente 

            GP 
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11 CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT)
 
A GGCP emite o CHT (Form. F-200-01) quando o requerente demonstrar completa obediência 
com a base de homologação. A Folha de Especificação de Tipo é parte do CHT e documenta as 
condições e limitações para satisfazer os requisitos do RBHA (Ref. MPH-200) 
 

12 ATIVIDADES PÓS CERTIFICAÇÃO
Inclue os Relatórios de Inspeção de Tipo e Sumário de Homologação, Avaliação Pós 
Homologação. Deve ser completado dentro de 90 dias após emissão do CHT. No relatório de 
sumário do projeto deve ter anotado os requisitos técnicos do projeto e lições aprendidas. (Ref. 
MPH-200) Aprovações de aspectos da aeronave não resolvidos durante a homologação  e que 
não afetam a segurança de vôo.  

            GP 

           GE    

             GI 

        GGCP   

 Requerente 

 
 
Preparar o CHT para assinatura dentro de uma 
semana 
 
 
 
 
           
Rever a Folha de Especificação de Tipo 
 
 
 
 
Assina o CHT 
 
 
 
Preparar o draft da Folha de 
Especificação de Tipo 

BOAS PRÁTICAS 
 
Coordenar encerramento de todos 
itens com os membros do time 
 
Informar a cadeia gerencial 
 
Assegurar em tempo, a 
documentação da Qualidade. 
 
Enviar a Folha de Especificação 
de Tipo para assinatura  

 
 
 
Assegurar a documentação do programa 
Prepara o relatório Sumário de Certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assegurar que os dados submetidos para 
 o CHT estão completos e corretos para  
 servir de  base para subseqüente 
 aeronavegabilidade  continuada, 
 monitorando atividades através 
  do ciclo de vida da aeronave.     

BOAS PRÁTICAS 
 
Preparar documentação completa 
do arquivo de projeto 
 
Documentar as lições aprendidas 
no alto nível conforme documento 
sumário 

             GE 

             GI 

Requerente 

            GP 


