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MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60041.000613/2020-44

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO

 

RISCO 01 – Definição imprecisa dos requisitos da contratação

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 25

Id Danos

1 Licitação deserta ou fracassada

2 Serviço contratado não atender à necessidade.

3 Prejuízo ao erário.

4 Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade

Id Ação Preventiva Responsável

1 Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de planejamento
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RISCO 2 – Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações
de serviços  do escopo da contratação

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   (   ) Média -10      ( x ) Alta - 15

P x I = 75

Id Danos

1 Quantitativo dos serviços contratados ficar aquém da realidade das demandas

2 Necessidade de aditamentos contratuais em percentuais próximos aos limites superiores permitidos
por lei.

Id Ação Preventiva Responsável

1

Na execução do projeto básico a definição, especificação e quantificação
deverá ser a mais detalhada possível, embora reconheça-se a dificuldade de
prever todos os elementos necessários. Serviços de revitalização sempre
embutem dificuldades ou obstáculos não conhecidos previamente, antes do
início das demolições necessárias. Visitas e levantamentos prévios são
importantes para aumentar a precisão dos quantitativos de projeto.

Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos projetos, especificações, quantitativos e planilha. Equipe de planejamento

 

RISCO 3 – Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Contratação que não atende à necessidade da organização.
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2 Licitação deserta ou fracassada

3 Prejuízo ao erário

4 Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas

Id Ação Preventiva Responsável

1
Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda

e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação

formal antes de iniciar o processo de contratação.

Equipe de planejamento

2 Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a

atividade Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução Equipe de planejamento

 

RISCO 4 – Falha na formalização do contrato

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 25

Id Danos

1 Não conformidade processual

2 Atraso na contratação

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da

empresa Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável
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1 Rever o cronograma Equipe de planejamento

       

 

 

RISCO 5 - Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços
obtidos

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço.

2 Atraso na contratação

3 Prejuízo ao erário

4 Impugnação da licitação

Id Ação Preventiva Responsável

1 Pesquisa de preços junto a fornecedores, consulta ao SINAPI e elaboração
criteriosa de planilha de formação de preço. Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de planejamento

       

 

RISCO 6 – Atraso na contratação dos serviços

Probabilidade:      (   ) Baixa - 5    ( x  ) Média -10     (   ) Alta - 15
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Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Postergação da implantação das melhorias planejadas propagando o atraso para as etapas seguintes

Id Ação Preventiva Responsável

1 Acompanhamento do andamento dos autos do processo Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Reuniões com os setores envolvidos na aprovação do projeto, licitação e
contratação. Equipe de planejamento

       

 

RISCO 7 - Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (   ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Inexecução contratual

2 Atraso na execução do serviço

3 Interrupção dos serviços e do funcionamento de parte das áreas do MD

4 Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável



31/08/2021 SEI/MD - 2944256 - Análise de Riscos

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3443028&infra_si… 6/8

1 Elaboração de requisitos de habilitação técnica compatíveis com a
contratação pela equipe de planejamento.

E.P / Comissão de
Licitação

2 Elaboração de requisitos de habilitação econômico-financeira compatíveis
com a contratação pelo setor de licitações.

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos EP / Comissão de
Licitação

       

 

RISCO 8 - Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (  ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 25

Id Danos

1 Inexecução contratual

2 Interrupção ou atraso na execução do serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Substituição do profissional Equipe de fiscalização

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de fiscalização

       

 

2 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricas às classificações
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qualitativas de probabilidade e impacto:

 

Tabela 3: Quantificação dos atributos dos riscos.

Classificação Valor

Baixo 5

Médio 10

Alto 15

 
 
A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o
impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará a ações relacionadas aos riscos durante a
fase de planejamento e gestão do contrato.

 

Tabela 4: Classificação dos Riscos.

Sigla Risco Probabilidade Impacto Classificação

R02

Definição imprecisa do objeto a ser
contratado em relação a
quantitativos e especificações de
serviços  do escopo da contratação

5 15 75

R03
Falta de formalização ou definição
imprecisa dos requisitos necessários
para contratação

05 10 50

R06 Atraso na contratação dos serviços 10 05 50

R07
Contratação de empresa sem
capacidade técnica para executar o
contrato

05 10 50

R05
Dimensionamento inadequado de
preços ou falta de método para
tratamento dos preços obtidos

05 10 50

R01 Definição imprecisa dos requisitos
da contratação 05 05 25

R04 Falha na formalização do contrato 05 05 25
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R08
Falta de capacidade técnica do
profissional responsável pelos
serviços

05 05 25

 

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R02 apresenta maior grau de comprometimento do
sucesso da contratação. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis
deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados ao risco citado com vistas a evitá-lo ou
mitigá-lo.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Diniz Barbosa, Coordenador(a), em
15/01/2021, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI,
Assistente Técnico(a) Militar, em 18/01/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2944256 e o código
CRC A8AA8AC5.
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