
 Ministério da Defesa

CNPJ:  

Obra Bancos

Restauração ESG-RJ SINAPI - 01/2022 - Rio de 

Janeiro

ORSE - 12/2021 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 118,79

 40,00%

 47,52

 60,00%

 71,27
 2 SERVIÇOS CIVIS  100,00%

 3.030,77

 20,00%

 606,15

 50,00%

 1.515,39
 3 ELÉTRICA  100,00%

 1.284,60

 100,00%

 1.284,60
 4 ESQUADRIAS  100,00%

 7.947,96

 100,00%

 7.947,96
 5 APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS  100,00%

 104.270,43

 10,00%

 10.427,04

 60,00%

 62.562,26
 6 LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS  100,00%

 554,76
 9,45%  62,61%

 11.080,71  73.381,48

 9,45%  72,06%

 11.080,71  84.462,19

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I.

 25,63%

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / DF

 /  



 Ministério da Defesa

CNPJ:  

90 DIAS

 30,00%

 909,23

 30,00%

 31.281,13
 100,00%

 554,76
 27,94%

 32.745,12

 100,0%

 117.207,31

_______________________________________________________________

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / DF

 /  


