
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

39/2024 MAGNO DIAS JORGE 20/05/2024 10:54

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Seguros de Veículos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

ATRASO OU
DEMORA NA
CONCLUSÃO DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E JURÍDICO DE
CONTRATAÇÃO.

Demora na disponibilização da solução
para o Ministério da Defesa e não
cumprimento dos prazos acordados.
Planejamento

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para

análise e para a contratação.
Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS

NEVES SILVEIRA JUNIOR
P-02 Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos

oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.
Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

C-02 Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente
deverá enviar os autos ao setor jurídico.

Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

F A L T A  D E
CLAREZA QUANTO
ÀS DEMANDAS A
S E R E M
DESENVOLVIDAS.

Atraso na elaboração da contratação;
solução não atender aos objetivos
desejados.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

P-02 Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no
processo de contratação.

Responsável: CRISTIANO JOSE NUNES
FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS
C-02 Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos

oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.
Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
NÃO APROVAÇÃO
DO TERMO DE
REFERÊNCIA.

Não ser possível realizar contratação Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Alto



  Ações Preventivas
P-01 Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência. Responsável: MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos

demandados. E revisão do instrumento.
Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

FALHAS OU
E R R O S  N A
ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA.

Comprometimento parcial ou total da
finalidade da contratação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Corrigir a especificação técnica. Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

NÃO REALIZAR
AMPLA PESQUISA
DE MERCADO
DURANTE O
ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR DA
CONTRATAÇÃO.

Falta de benchmarking; estudo de apenas
uma solução de mercado; solução não
atender aos resultados pretendidos (de
negócio ou técnicos); fragilidade na
justificativa da contratação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

P-02 Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo
realizado.

Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 
FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar

sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.
Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

C-02 Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de marcado. Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
AUSÊNCIAS E
AFASTAMENTOS
DE SERVIDORES.

Atraso na elaboração do documentos para
contratação da aquisição. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Baixo

  Ações Preventivas
P-01 Definir cronograma de trabalho. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

P-02 Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 
FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

P-03 Designar titulares e substitutos para as atividades. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 
FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Redistribuir trabalhos. Responsável: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

PESQUISAS DE
M E R C A D O
INSUFICIENTES
O U  C O M
PROBLEMAS.

Contrato sobre precificado ou inexequível.
Licitação fracassada ou deserta. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. E realizar

pesquisa em diversas fontes.
Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA

OLIVEIRA



P-02 Manter a pesquisa de mercado atualizada. Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA
OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários. Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA

OLIVEIRA
C-02 Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital. Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS

NEVES SILVEIRA JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08

DIMENSIONAMENTO
DE PRODUTOS,
SERVIÇOS OU
LICENÇAS AQUÉM
OU ALÉM DO
NECESSÁRIO.

Desperdício de recursos financeiros. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de

produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo).
Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

  Ações de Contingência
C-01 Diagnosticar a falha no dimensionamento. Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09

ATRASO OU
SUSPENSÃO DO
PROCESSO
LICITATÓRIO EM
F A C E  D E
IMPUGNAÇÕES.

Atraso na contratação; retrabalho. Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Extremo

  Ações Preventivas
P-01 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência

dos Órgãos de controle.
Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

P-02 Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Defesa - CONJUR/MD.

Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 
FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE, 
LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

P-03 Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório. Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

  Ações de Contingência
C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE, 
LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

C-02 Ajuste e republicação do Edital. Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

C-03 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10
LICITAÇÃO
DESERTA OU
FRACASSADA.

Impossibilidade de contratação; retrabalho
em função da necessidade de reavaliação
dos critérios de contratação.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Divulgar amplamente a licitação. Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS

XAVIER
P-02 Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço. Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA

OLIVEIRA
P-03 Convalidar a especificação técnica junto ao mercado. Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS, 
MAGNO DIAS JORGE

  Ações de Contingência
C-01 Republicar o Edital. Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS

NEVES SILVEIRA JUNIOR
C-02 Ampliar a divulgação do Edital, com convite direto às empresas que apresentaram

orçamento na pesquisa de preços.
Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS

XAVIER



Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-11
ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE
PREÇO

Abertura de Intenção de Registro de Preço,
e Gerenciamento à ata de Registro de
Preço.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o

mesmo objeto. Especificações e análise dos documentos necessários para permitir
a adesão

Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

  Ações de Contingência
C-01 A divulgação da IRP impactará de no mínimo de 8 dias úteis para execução de tal

procedimento, levando este Órgão a qualidade de órgão gerenciador e poderá
causar atrasos na contratação do objeto.

Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS
XAVIER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

ONIVALDO DE FATIMA ROCHA
Integrante Requisitante

 

 

 

 

 

 

FABIO DE FRANCA DOMINGOS
Integrante Técnico

 

 

 

 

 

 

MAGNO DIAS JORGE
Integrante Administrativo
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Matriz de Riscos e Distribuição de Riscos.pdf (79.01 KB)
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