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MINISTERIO DA DEFESA

ANALISE DE RISCOS

PROCESSO N° 60585.000573/2021-74

1 —- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E GESTAO

RISCO 01 — Defini¢ido imprecisa dos requisitos da contratacio

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

PxI= 25

Id Danos

1 Licitacao deserta ou fracassada

2 Servico contratado ndo atender a necessidade.

3 Prejuizo ao erario.

4 Servigo contratado ndo atender os critérios de sustentabilidade

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Mitigar - Utilizacdo do modelo de TR da AGU. Equipe de planejamento

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 Revisdo dos procedimentos Equipe de planejamento
I
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|de servicos do escopo da contratacio

RISCO 2 — Defini¢ao imprecisa do objeto a ser contratado em relacio a quantitativos e especificacoes

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 ( )Média-10 (x)Alta-15
PxI= 75

Id |Danos

1 Quantitativo dos servigos contratados ficar aquém da realidade das demandas

por lei.

Necessidade de aditamentos contratuais em percentuais proximos aos limites superiores permitidos

Id |Acao Preventiva

Responsavel

dos quantitativos de projeto.

Visitas e levantamentos prévios sdo importantes para aumentar a precisao

Equipe de planejamento

Id |Acao de Contingéncia

Responsavel

1 Revisao dos projetos, especificagdes, quantitativos e planilha.

Equipe de planejamento

RISCO 3 — Falta de formalizacio ou defini¢cdo imprecisa dos requisitos necessarios para contratacio
Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

Impacto: ( )Baixa-5 (x)Média-10 ( )Alta-15

PxI= 50

Id |Danos

1 Contratagdo que nao atende a necessidade da organizacao.

2 Licitacao deserta ou fracassada
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3 Prejuizo ao erario
4 Servico contratado ndo atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas
Id |Acdo Preventiva Responsavel

Equipe de planejamento da contratagdo formaliza a demanda e submete a
1 aprovacao do requisitante para sua ratificagao formal antes de iniciar o Equipe de planejamento
processo de contratagao.

2 Servidores devem ter qualificagdo/capacitagdao adequada a atividade Equipe de planejamento
Id |Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Rever o cronograma e estabelecer novos responsaveis pela execucao Equipe de planejamento

RISCO 4 — Falha na formalizaciao do contrato

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

PxI= 25

Id |Danos

1 Nao conformidade processual

2 Atraso na contratagao

Id |Acdo Preventiva Responsavel

1 Revisdao do contrato e avaliagdo da habilitacdo e proposta da empresa Equipe de planejamento

Id |Acdo de Contingéncia Responsavel

1 Rever o cronograma Equipe de planejamento
I
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RISCO 5 - Dimensionamento inadequado de precos ou falta de método para tratamento dos pregos

|obtidos

Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

Impacto: ( )Baixa-5 (x)Média-10 ( )Alta-15

PxI= 50

Id |Danos

1 Aceitacdo de pregos acima do praticado no mercado, sobrepreco.

2 Atraso na contratagao

3 Prejuizo ao erario

4 Impugnacao da licitagdo

Id |Acao Preventiva Responsavel

1 quqqisa de pregos junto a fome~cedores, consulta ao SINAPI e elaboragao Equipe de planejamento
criteriosa de planilha de formacao de prego.

Id |Acdo de Contingéncia Responsavel

1 Revisdao dos procedimentos Equipe de planejamento

RISCO 6 — Atraso na contratacio dos servicos

Probabilidade: ( )Baixa-5 (x )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
PxI= 50
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I
Id |Danos
1 Postergacdo da demoli¢do e responsabilidade do MD sobre a area.
Id |Acdo Preventiva Responsavel
1 Acompanhamento do andamento dos autos do processo Equipe de planejamento
Id |Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Reumoes~com os setores envolvidos na aprovagdo do projeto, licitagdo e Equipe de planejamento
contratacao.

RISCO 7 - Contratacao de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato

Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

Impacto: ( )Baixa-5 (x)Meédia-10 ( )Alta-15

PxI= 50

Id |Danos

1 Inexecucao contratual

2 Atraso na execu¢ao do servigo

3 Interrupcao dos servigos

4 Prejuizo ao erario

Id |Acao Preventiva Responsavel

1 Elaboracdo de requisjtos de habil'itag:ﬁo técnica compativeis com a E:P‘/ Comissao de
contratagdo pela equipe de planejamento. Licitacao

2 Elaboracao de requisitos de habilitacdo econdmico-financeira compativeis
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com a contratacao pelo setor de licitagdes.

Id |Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Revisdo dos procedimentos EP / C(imlssao de
1citacao

RISCO 8 - Falta de capacidade técnica do profissional responsavel pelos servicos

Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
PxI= 25

Id |Danos

1 Inexecucao contratual

2 Interrupgao ou atraso na execucao do servigo.

Id |Acdo Preventiva

Responsavel

1 Substituicdo do profissional

Equipe de fiscalizagao

Id |Ac¢do de Contingéncia

Responsavel

1 Revisao dos procedimentos

Equipe de fiscalizagao

RISCO 9 - Riscos inerentes a questdes trabalhistas no que toca ao servico com méao de obra exclusiva

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Meédia-10

( )Alta-15

Impacto: ( )Baixa-5 (x)Me¢édia-10

( )Alta- 15
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PxI= 50

Id |Danos

1 Interrupcao ou atraso na execu¢do do servigo.

2 Corresponsabilizagdo soliddria da contratante.

Id |Acao Preventiva Responsavel

Verificagdo da folha de pagamento de pessoal e débitos trabalhistas da

1 empresa. Equipe de fiscalizagao
Id |Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Revisao dos procedimentos Equipe de fiscalizagao

2 — ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricas as classificagdes
qualitativas de probabilidade e impacto:

Tabela 3: Quantifica¢do dos atributos dos riscos.

Classificacao Valor
[Baixo 5
[Médio 10
Alto 15

A andlise qualitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relacao entre a probabilidade e o
impacto caso o risco seja materializado, tal classificacao direcionard a agdes relacionadas aos riscos durante a
fase de planejamento e gestdo do contrato.

Tabela 4: Classifica¢do dos Riscos.
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[Risco

[Probabilidade

IImpacto

Classificacao

R02

[Definicao imprecisa do objeto a ser
contratado em relacdo a
quantitativos e especificagdes de
servicos do escopo da contratacao

15

75

RO3

[Falta de formalizacao ou defini¢do

para contratacdo

imprecisa dos requisitos necessarios

05

10

50

R06

Atraso na contratacao dos servigos

05

50

RO7

Contratacdo de empresa sem
capacidade técnica para executar o
contrato

05

10

50

RO5

[Dimensionamento inadequado de
precos ou falta de método para
tratamento dos precos obtidos

05

10

50

RO1

[Defini¢ao imprecisa dos requisitos
da contratacao

05

25

R04

[Falha na formalizacdo do contrato

05

05

25

RO8

[Falta de capacidade técnica do
profissional responsavel pelos
Servigos

05

25

R09

[Riscos inerentes a questdes
trabalhistas no que toca ao servigo
com mao de obra exclusiva

05

10

50

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R02 apresenta maior grau de comprometimento do
sucesso da contratacdo. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestdo contratual, os responsaveis
deverdo realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados ao risco citado com vistas a evita-lo ou

mitigé-lo.

Referéncia: Processo n° 60585.000573/2021-74
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