
 Ministério da Defesa

CNPJ:  

Obra Bancos

Demolição do DEF SINAPI - 02/2021 - 

Distrito Federal

SICRO3 - 10/2020 - 

Distrito Federal

SICRO2 - 11/2016 - 

Distrito Federal

ORSE - 12/2020 - Sergipe

SEDOP - 03/2021 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  72,60%

 129.253,56

 23,53%

 30.415,78

 49,07%

 63.418,95
 1.1 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA  100,00%

 23.519,24

 30,00%

 7.055,77

 70,00%

 16.463,47
 1.2 DEMOLIÇÃO DE COBERTURAS  100,00%

 2.799,32

 70,00%

 1.959,52

 30,00%

 839,80
 1.3 DEMOLIÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS  100,00%

 2.663,60

 100,00%

 2.663,60
 1.4 DEMOLIÇÃO DE ACESSÓRIOS  100,00%

 2.132,01

 100,00%

 2.132,01
 1.5 DEMOLIÇÃO DE FECHAMENTOS  100,00%

 8.425,23

 100,00%

 8.425,23
 1.6 DEMOLIÇÕES DE PARTE ELÉTRICA  100,00%

 451,82

 100,00%

 451,82
 1.7 TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO  100,00%

 53.843,51

 30,00%

 16.153,05

 70,00%

 37.690,46
 23,53%  49,07%

 30.415,78  63.418,95

 23,53%  72,6%

 30.415,77  93.834,73

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I.

 27,35%

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / DF

 /  



 Ministério da Defesa

CNPJ:  

_______________________________________________________________

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / DF

 /  


