
1° MÊS 2° MÊS 3° - 12° MÊS
de 1 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 365 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             27.295,85 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS  R$               8.606,40 

% 50% 50%

barra

R$  R$         663,20  R$           663,20 

% 50% 50%

barra

R$  R$      3.526,75  R$        3.526,75 

% 100%

barra

R$  R$           226,50 

1.2 EQUIPAMENTOS  R$                  181,05 

% 70% 30%

barra

R$  R$           26,78  R$             11,48 

% 100%

barra

R$  R$           48,00 

% 100%

barra

R$  R$           94,80 

1.3 CANTEIRO DE SERVIÇOS  R$               4.080,69 

% 100%

barra

R$  R$      1.672,57 

% 70% 30%

barra

R$  R$      1.522,14  R$           652,34 

% 100%

barra

R$  R$         233,64 

2 SERVIÇOS NA FACHADA  R$             75.573,61 

% 70% 30%

barra

R$  R$    36.316,99  R$      15.564,43 

% 100%

barra

R$  R$      17.933,48 

% 100%

barra

R$  R$        5.758,72 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               5.106,40 

% 100%

barra

R$  R$             36,00 

% 100%

barra

R$  R$           750,40 

% 50% 50%

barra

R$  R$      2.160,00  R$        2.160,00 

4 ENTREGA DOS SERVIÇOS  R$                    36,00 

% 100%

barra

R$  R$             36,00 

 R$   93.584,15 46.264,86R$      47.319,29R$        -

28,35%  R$   26.531,10 13.116,09R$      13.415,02R$        -

120.115,25R$      59.380,95R$      60.734,31R$        

5 LOCAÇÃO SUPORTE METÁLICO  R$             16.745,76 

% 8,33% 8,33% 8,33% ao mês

barra

R$  R$      1.395,48  R$        1.395,48 R$ 1.395,48 ao mês

 R$   16.745,76 1.395,48R$        1.395,48R$           13.954,80R$                 

5.1
LOCAÇÃO DE 232 SUPORTES METÁLICOS PARA PLATAFORMA 

SECUNDÁRIA (L=1,40+0,80) DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE 
ALTURA, DE ACORDO COM NR-18

100,00% 100,00%  R$             16.745,76 

B.D.I. (28,35%)

SUBTOTAL GERAL 1

TOTAL GERAL (Item II do TR)

TOTAL GERAL (Item I do TR)

3.3 ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA POR 7 DIAS - 5M³ 4,62% 99,96%  R$               4.320,00 

4.1 LIMPEZA FINAL DOS LOCAIS 0,04% 100,00%  R$                    36,00 

3.1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
0,04% 94,54%  R$                    36,00 

3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,80% 95,35%  R$                  750,40 

2.2
COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL.

AF_11/2017 
19,16% 88,35%  R$             17.933,48 

2.3
CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D 

= 450 MM - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO
6,15% 94,51%  R$               5.758,72 

1.3.3
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM
0,25% 13,75%  R$                  233,64 

2.1

PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE 
ENTULHOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA 

FORRADA EM PAINEL COMPENSADO – 1 MONTAGEM POR OBRA. 
AF_11/2017 (EXCLUDE FORNECIMENTO DO SUPORTE METÁLICO)

55,44% 69,19%  R$             51.881,42 

1.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,79% 11,18%  R$               1.672,57 

1.3.2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
2,32% 13,50%  R$               2.174,48 

1.2.2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 

DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M       
0,05% 9,29%  R$                    48,00 

1.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
0,10% 9,39%  R$                    94,80 

1.1.3 EMISSÃO DE ART 0,2% 9%  R$                  226,50 

1.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

  TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
0,04% 9,24%  R$                    38,25 

1.1.1
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(Engenheiro de Segurança)
1,4% 1%  R$               1.326,40 

1.1.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
7,5% 9%  R$               7.053,50 

 APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % parcial % acumul.
PREÇO TOTAL MAT. 

+ M.O.  (R$)
UNID.


