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1 INTRODUCAO

1.1 Abreviaturas
1.1.1 Para fins deste Anexo Técnico, aplicam-se as seguintes abreviaturas:

CINDACTA | - Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo;
CMORD - Centro de Monitoramento da Rede Operacional de Defesa;
CLI - Interface de Linha de Comando;

DTS — Destacamento de Telecomunicacdes por Satélite;

ERMRJ — Estacdo Radio da Marinha no Rio de Janeiro — RJ;

ET — Estacao Terrena;

FI — Frequéncia Intermediaria;

HPA — High Power Amplifier;

MD — Ministério da Defesa;

MN — Moveis Navais;

MODCOD - Modulacéo e Codificacdo utilizada num modem satélite;
M&C — Monitoramento e Controle;

OSPF - Open Shortest Path First;

QoS - Quality of Service;

RF — Radio Frequéncia;

ROD - Rede Operacional de Defesa;

SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados;

SGDC-1 — Satélite Geoestacionario de Defesa e Comunicacfes Estratégicas;
SISCOMIS - Sistema de Comunicacfes Militares por Satélite;

SLA — Service Level Agreement;

SNMP — Protocolo Simples de Geréncia de Rede; e

TS — Terminal Satelital.

1.2 Definicbes
1.2.1 Para fins deste Anexo Técnico, aplicam-se as seguintes definicdes:

CONTRATADA — Empresa de Engenharia de Telecomunicagdes e vencedora do presente
processo licitatorio;

CONTRATANTE — Ministério da Defesa; e

LICITANTE: empresa que estiver participando do processo licitatorio.

1.3 SISCOMIS atual
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O SISCOMIS possui 0os hubs X1 e X3 operando em banda X na topologia tipo Estrela.
O hub X1 esté localizado em Brasilia/DF, no DTS e o hub X3, esta localizado na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente, na ERMRJ. O segmento espacial de ambos
0s hubs é provido pelo SGDC-1.

Tanto o hub X1 como o hub X3 possuem dois subsistemas, o subsistema de RF
(outdoor) e o subsistema de FI (indoor). O subsistema de RF é basicamente composto,
entre outros elementos, por trés HPAs na configuragdo 2:1 — Phase Combined, com
poténcia de saturacdo de 708 W e por uma antena de 11,0 m (X1) e 9,6 m (X3). O
subsistema de FI é composto, em cada hub, por 20 (vinte) modems CDM-625 com FI
em banda L. Cada conjunto de 10 (dez) modems CDM-625 é conectado, por meio de
portas V.35, a um roteador CISCO 2900.

Pelo sistema trafega comunicacgfes de dados, voz e video (videoconferéncia).

Os TS correspondem a 92 (noventa e dois) em banda X e 15 (quinze) em banda Ku, os
guais utilizam modems de modelos CDM-625, CDM-570 e CDM-600 e Roteadores
CISCO, séries 2800 e 2900, conectados via V.35.

O software de M&C utilizado foi desenvolvido sob a plataforma Grafana, um software
de andlise de cddigo aberto e visualizacdo interativa multiplataforma disponivel desde
2014. Ele fornece tabelas, graficos e alertas para a Web quando conectado a fontes de
dados suportadas.

SISCOMIS ampliado e atualizado

Cada hub X1 e X3 tera a sua capacidade de enlaces de comunicacdo por satélite
ampliada de 20 (vinte) para 35 (trinta e cinco) modems.

Com a utilizacdo de novos modcods, principalmente o Carrier-In-Carrier, € esperado
um consideravel incremento na Eficiéncia Espectral. Em decorréncia desse possivel
incremento, havera a possibilidade de otimizacdo do throughput dos TS.

O SISCOMIS terd o software de M&C customizado com intuito de verificar a
disponibilidade dos enlaces, supervisionar e telecomandar equipamentos da rede
remotamente. Essa customizacdo permitira a elaboracao de relatérios contendo o
desempenho dos principais indices de um sistema de telecomunicacdes por satélite e
de rede de dados.
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OBJETO

Definigcdo do Objeto:

Servico de instalacdo e configuracdo de equipamentos adquiridos no mercado
internacional para os hubs X1 e X3, de atualizacdo de licencas adquiridas para os
modems dos hubs X1, X3, Ku e TS, bem como a customizacdo do software de
Monitoramento e Controle (M&C) nos hubs X1 e X3.

Observacdes importantes a serem consideradas:

Os equipamentos (roteador e licencas; switch; modems e licengas) a serem
implantados nos hubs X1, X3 e Ku serdo fornecidos pela CONTRATANTE, exceto
agueles destinados a customizacao do software de M&C,;

Os equipamentos (modems e licencas) a serem implantados nos TS seréo fornecidos
pela CONTRATANTE; e

Todos os materiais diversos para a implantacdo em tela, como cabos, combinadores,
identificadores, conectores, Armarios de Telecomunicagcfes, etc, deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA.
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ESCOPO DE FORNECIMENTO

O objeto envolve a execucgdo dos seguintes itens:

Ampliagdes e Atualiza¢des nos hubs X1 e X3;
Atualiza¢cbes no hub Ku;

AtualizacGes e Comissionamento dos TS; e
Customizacao do Software de M&C nos hubs X1 e X3.

Consideracfes sobre as Ampliacfes e Atualizagcfes nos hubs X1 e X3:

O hub X1 encontra-se localizado no DTS, SHIS — QI 05, Area Especial 12 em Brasilia
— DF. Referéncia: Ao lado do CINDACTA I;

O hub X3 encontra-se localizado na ERMRJ, Estrada Rio Jequi4, s/n, Ribeira, llha do
Governador no Rio de Janeiro — RJ;

Os modems CDM-625 e os Roteadores estdo distribuidos em Armarios de
Telecomunicacgdes (Rack) de 197/42U;

A instalacdo dos novos 15 (quinze) modems, em cada hub, devera ser feita no maximo
em dois Armarios de Telecomunicacdes de 197/42 U;

Toda a instalacdo nos Armarios de Telecomunicacfes devera atender a Norma ABNT
NBR 14565:2013 — Cabeamento Estruturado para Edificios Comerciais e Data Centers;

A CONTRATADA sera responsavel pela substituicdo dos atuais roteadores CISCO
2900 por roteadores CISCO série 4000, que serdo fornecidos pela CONTRATANTE. A
substituicdo deverd prever a instalacdo fisica do equipamento e sua configuracdo
l6gica;

Todas as comunica¢cfes atuais, por meio da porta serial V.35, entre os 20 (vinte)
modems CDM-625 e 02 (dois) Roteadores CISCO 2900, dos hubs X1 e X3, deverdo
ser substituidas por conexfes via porta Ethernet. Os mddulos switches com portas
Ethernet para os roteadores CISCO série 4000 serdo fornecidos pela CONTRATANTE,
porém a instalacéo fisica, logica e as alterac6es de Script dos Roteadores serdo da
responsabilidade da CONTRATADA;

A CONTRATADA sera responsavel por instalar, em cada um dos hubs X1 e X3, 15
(quinze) novos modems CDM-625, interligando-0s aos seus respectivos Roteadores
CISCO série 4000 e Splits Dinamicos de Dados, via porta Ethernet. Essa instalacao
abrange toda a parte fisica, l6gica e de escrita dos Script dos Roteadores e Switches a
serem fornecidos pela CONTRATANTE;

Todos os modems CDM-625 deverdo ser atualizados e configurados pela
CONTRATADA, de forma a possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier, obtendo
uma melhor Eficiéncia Espectral; e

3.2.10 Todas alteracdes, ampliacOes e atualizagdes deverdo constar em Projeto Executivo, 0

gual devera previamente ser aprovado pela CONTRATANTE.
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ConsideragOes sobre as Atualizagdes no hub Ku:

Os modems CDM-625 e o roteador estdo instalados em um armario de
telecomunicacdes (Rack) de 19”/42U;

A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente as atualizacdes das
licencas nos modems existentes no hub e prover o Split Dinamico de Dados, via porta
Ethernet. Esta acdo abrange toda a instalagéo fisica e configuracdo légica. A escrita
dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA seréa responsavel pela substituicdo do atual roteador CISCO 2900
pelo roteador CISCO série 4000, que sera fornecido pela CONTRATANTE. A
substituicdo deverd prever a instalacédo fisica do equipamento e sua configuracao
l6gica;

Todas as comunicagfes atuais, por meio da porta serial V.35, entre os 10 (dez)
modems CDM-625 e o Roteador CISCO 2900 deverao ser substituidas por conexdes
via porta Ethernet. O médulo switch com portas Ethernet para o Roteador CISCO série
4000 ser& fornecido pela CONTRATANTE, porém a instalacdo fisica, logica e as
alteracdes de Script do Roteador sera da responsabilidade da CONTRATADA,;

Todos os modems CDM-625 deverdo ser atualizados e configurados pela
CONTRATADA, de forma a possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier, obtendo
uma melhor Eficiéncia Espectral; e

Todas as alteracdes, ampliacdes e atualizagdes deverdo constar em Projeto Executivo,
o qual devera ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.

Consideracfes sobre as Atualizacdes e Comissionamento dos TS

Cada modem CDM-625 dos TS deverd ser atualizado e configurado pela
CONTRATADA, a fim de permitir o trdfego de dados e gerenciamento pela porta
Ethernet e possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier, visando obter uma melhor
Eficiéncia Espectral e um melhor consumo de poténcia;

A comunicacao atual, por meio da porta serial V.35, entre 0 modem COMTECH do TS
e o0 seu Roteador CISCO devera ser substituida por conexao via porta Ethernet. Esta
acao abrange toda a instalacao fisica e configuracao légica;

A CONTRATADA, apos realizar todas as alteracbes e atualizacbes no modem
COMTECH de um TS deveré estabelecer enlace com os hubs X1 e X3 (banda X) ou
com o hub Ku (banda Ku), realizando os respectivos Testes de Comissionamento;
Caso o TS esteja equipado com modem COMTECH, modelos CDM-570 ou CDM-600,
a CONTRATADA podera ter que substitui-lo pelo modelo CDM-625, fornecido e a
critério da CONTRATANTE; e

Todas alteragfes e atualizacdes deverdo constar em Projeto Executivo, o qual devera
ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.
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Consideracdes sobre a Customizacdo do Software de M&C nos hubs X1 e X3

Todos o0s equipamentos necessarios para as modificacdes no software de M&C dos
hubs deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, ou seja, devera fornecer todos os
hardwares, inclusive os servidores, softwares, licencas, gabinetes, cabeamentos
estruturados e identificacoes;

O software de M&C dos hubs devera ser capaz de monitorar o trafego de dados de
cada enlace satelital em tempo real e apresentar as informacdes graficamente ao
USUArio;

O software de M&C dos hubs devera ser capaz de monitorar, no minimo, 100 (cem)
enlaces de comunicacgdes por satélite, incluindo os equipamentos que viabilizam esses
enlaces;

O software de M&C dos hubs devera permitir a configuragcdo remota dos planos de
frequéncia nos modems;

O software de M&C devera permitir que os operadores das Salas Técnicas incluam,
excluam e editem equipamentos monitorados, bem como essas alteragcbes sejam
representadas nas interfaces e relatdrios para 0s USUArios;

A CONTRATADA devera manter uma estrutura de suporte, no periodo compreendido
pela garantia, para sanar eventuais problemas (bugs) ou melhorias, identificados no
decorrer da operacéo e de acordo com o SLA descrito no subitem 3.5.10;

O software de M&C deverd possuir monitoramento SNMP, com as seguintes
caracteristicas;

3.5.7.1 A solucdo devera ser capaz de consultar TODOS os parametros dos

dispositivos, que sdo disponibilizados por meio do protocolo SNMP;

3.5.7.2 Os Layout e funcionalidades das telas de Interface Homem-Maquina do

Sistema deverao ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE; e

3.5.7.3 O usuario podera habilitar, desabilitar ou esconder o gerenciamento de um

determinado enlace satélite.

O software de M&C devera possuir um Banco de Dados com as seguintes
caracteristicas;

3.5.8.1 Todos os parametros deverdo ser armazenados em um Servidor de Banco de

Dados;

3.5.8.2 Os Modelos Conceitual, Légico e Fisico do Banco de Dados deverdo ser

fornecidos para integracdes futuras; e

3.5.8.3 0O SGBD devera ser o MySq|l.

O software de M&C devera possuir um Aplicativo de Monitoramento Simplificado para
Supervisdo do CMORD, com as seguintes caracteristicas;

3.5.9.1 Esse Aplicativo mostrara por intermédio de uma interface simples, se um

determinado link satélite esta Up ou Down;
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Devera ser executado em PC — dentro da ROD;

Adicionalmente, devera monitorar o volume de tréafego dos links; e

Devera emitir alerta quando determinado enlace ou link atingir parametro pré-
estabelecido, a ser definido conforme necessidades da CONTRATADA.

3.5.10 O SLA, ter& o prazo estabelecido de acordo com a sua severidade:

3.5.10.1

3.5.10.2

3.5.10.3

3.5.10.4

Programada: destinado a implementacdo de procedimentos de melhorias e
correcbes com vistas a prevenir a ocorréncia de problemas, avaliacdo de
ambiente, elaboracéo de diagndsticos e esclarecimento de duvidas. Tera inicio
de atendimento de até 15 (quinze) dias corridos e prazo maximo para a solucao
de até 30 (trinta) dias corridos, ap0s o inicio do atendimento;

Rotina: problemas contorndveis, ndo afetando a performance, servico ou
operacdo ou a fungdo afetada somente é utilizada eventualmente ou
temporariamente. Tera inicio de atendimento em até 7 (sete) dias corridos e
prazo maximo para a solucao de até 15 (quinze) dias corridos, apds o inicio do
atendimento;

Urgente: erros ou problemas reincidentes, e situagcbfes que ndo causam
indisponibilidade, mas que afetam de forma significativa o desempenho dos
servicos. Terd inicio de atendimento em até 72 (setenta e duas) horas e prazo
maximo para a solucdo de até 96(noventa e seis) horas, apés o inicio do
atendimento; e

Critico: Situacdes de indisponibilidade total da Solu¢do de M&C Customizada.
Tera inicio de atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas e prazo maximo
para a solucdo de até 48 (quarente e oito) horas, apos o inicio do atendimento.
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4 EXECUCAO DO OBJETO

4.1 O objeto em tela envolve a execucado das seguintes tarefas:

e Realizacdo de Levantamento Técnico;

e Elaboracgdo de Relatorio Técnico;

e Critica, Revisdo e Aprovacéo de Relatério Técnico;
e Elaboracédo de Projeto Executivo;

e Critica, Revisdo e Aprovacao de Projeto Executivo;
e Execucao do Objeto;

e Comissionamento do Objeto; e

e Elaboracéo de Projeto As Built.

4.2 ConsideracOes sobre a Realizagdo de Levantamento Técnico

4.2.1 A CONTRATADA devera realizar o cadastramento de todos os detalhes técnicos que
necessitam ser conhecidos e para que sirvam de subsidios e que sejam suficientes
para a definicdo de todos os detalhamentos necessarios para a elaboracédo do Projeto
Executivo de Atualizacbes e Ampliacdes de forma correta e precisa.

4.3 Consideracfes sobre a Elaboracéo de Relatério Técnico

4.3.1 A CONTRATADA devera elaborar um Relatério Técnico, que é o documento que redne
todas as informac@es coletadas no Levantamento Técnico.

4.4 Consideracdes sobre a Critica, Revisdo e Aprovacao de Relatério Técnico

4.4.1 Sao interagbes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA visando corrigir, dirimir
davidas, alterar e rever o Relatério Técnico com intuito de obter uma versédo
consolidada e aprovada pela CONTRATANTE.

4.5 Consideracdes sobre a Elaboracéo de Projeto Executivo
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A CONTRATADA deverd elaborar o Projeto Executivo, de forma a atender
integralmente todos os preceitos e seus anexos, tendo como dados de entrada o
Relatério Técnico. O Projeto Executivo devera possuir todos 0s elementos necessarios
e suficientes para a execucao do Objeto, contendo de forma clara, precisa e completa
todas as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem,
atualizacbes e execucdo dos servicos, de acordo com as Normas Técnicas da
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) (Lei n® 8.666/93, art 6°, Inciso IX,
X). Além dos desenhos que representam todos os detalhes, o Projeto Executivo devera
ser constituido por um Memorial Descritivo, que conterd um texto explicando o Projeto,
0s conceitos utilizados, normas adotadas, premissas, memoriais de célculo, scripts de
configuracdo dos equipamentos, planos de colocacdo em operacdo do Sistema e
andlise de riscos.

Consideracfes sobre a Critica, Revisao e Aprovacao de Projeto Executivo

Séo interagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA visando corrigir, dirimir
davidas, alterar e rever os Projetos Executivos com intuito de obter uma versado
consolidada e aprovada pela CONTRATANTE.

Consideracfes sobre a Execucédo do Objeto

A CONTRATADA devera executar o Objeto em epigrafe exatamente como definido no
Projeto Executivo. Caso ocorram fatos supervenientes durante a execucéo daquele, a
CONTRATADA devera informar formalmente & CONTRATANTE para apreciacao e
deciséo.

Consideracdes sobre a Comissionamento do Objeto

A CONTRATADA devera realizar, com ferramentas e instrumentos préprios, todos os
testes de recebimento técnico, os quais devem ser balizados por um Caderno de
Comissionamento, previamente aprovado pela CONTRATANTE, para cada hub e para
cada TS, onde devem constar todos os parametros que necessitem ser verificados.

A CONTRATADA devera submeter os Cadernos de Comissionamento a
CONTRATANTE, em tempo hébil, para apreciacdo e aprovacao.
Consideracfes sobre a Elaboracao de Projeto As Built

Sao as revisdes finais do Projeto Executivo apds a execuc¢ao de todos 0s servigos.

10
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5.1

5.1.1 O prazo total para a execucao total do objeto € de 360 (trezentos e sessenta) dias

5.2

Prazo de Execucéo:

corridos.

Cronograma Fisico-Financeiro Proposto:

5.2.1 O cronograma Fisico-Financeiro proposto € apresentado na Tabela 1.

11

DESEMBOLSO
ITEM TAREFA INICIO FIM (% do Valor
Total do Objeto)
1 Levantamento Técnico para as Atualizacdes e TO TO+10dd
Ampliagcbes no hub X1
2 Levantamento Técnico para as Atualizacbes e TO TO+10dd
AmpliagBes no hub X3
3 Levantamento Técnico para as Atualizacdes no hub TO TO+10dd
Ku
4 Levantamento Técnico para as Atualizacdes e TO TO+10dd
Comissionamento dos TS
5 Levantamento Técnico para a Customizagdo do TO TO+10dd
software de M&C nos hubs X1 e X3
6 Elaboragdo dos Relatérios Técnicos dos hubs X1,] TO0+11dd T0+20dd
X3, Ku e TS, bem como para a Customizacdo do
software de M&C nos hubs X1 e X3
7 Critica, Revisao e Aprovacgao dos TO+21dd TO+25dd 5,00 %
Relatorios Técnicos dos hubs X1, X3, Ku e TS, bem
como para a Customizacdo do software de M&C
nos hubs X1 e X3
8 Elaboracéo do Projeto Executivo de Atualizagbes e] TO0+26dd TO+35dd | -
AmpliagBes nos hubs X1 e X3, de AtualizagBes no
hub Ku, de Atualizacbes e Comissionamento nos
TS, e Customizacao do software de Monitoramento
e Controle (M&C) nos hubs X1 e X3
9 Critica, Revisdo e Aprovacgdo do Projeto Executivo]l TO0+36dd TO+40dd 15,00 %
de Atualiza¢cbes e Ampliagcdes nos hubs X1 e X3, de
Atualizagbes no hub Ku, de Atualizagbes e
Comissionamento nos TS, e Customizagdo do
software de Monitoramento e Controle (M&C) nos
hubs X1 e X3
10 | Ampliages e AtualizagBes do hub X1 TO+41dd | TO+70dd | -
11 | Amplia¢des e Atualizagbes do hub X3 TO+41dd | TO+70dd | -
12 | Atualizagdes no hub Ku TO+41dd | TO+70dd | ----
13 Customizacdo do software de Monitoramento e] TO0+41dd | TO+220dd | = --—---
Controle (M&C) no hub X1
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Customizagcdo do software de Monitoramento e
Controle (M&C) no hub X3

Atualizacbes e Comissionamento dos TS (Lote 1)
Atualiza¢Bes e Comissionamento dos TS (Lote 2)
Atualiza¢Bes e Comissionamento dos TS (Lote 3)
Comissionamento do hub X1
Comissionamento do hub Ku
Comissionamento do hub X3

Comissionamento da Customizacao do software de
Monitoramento e Controle (M&C) no hub X1
Comissionamento da Customizacao do software de
Monitoramento e Controle (M&C) no hub X3
Elaboracéo dos Projetos As Built das Ampliacbes e
Atualiza¢gBes dos hubs X1 e X3, das Atualizacdes
do hub Ku e das Atualiza¢des dos TS.

Elaborag&o dos Projetos As Built da Customizacao
do software de Monitoramento e Controle (M&C)

nos hubs X1 e X3

TO+41dd

TO+71dd
TO+161dd
T0+251dd
TO+71dd
TO+91dd
TO+111dd
T0+221dd

TO0+221dd

T0+300dd

T0+300dd

T0+220dd

TO+160dd
T0+250dd
T0+360dd
T0+90dd

TO+110dd
T0+130dd
T0+235dd

TO0+235dd

TO0+360dd

T0+360dd

10,00 %
10,00 %
10,00 %
13,00 %
6,00 %
13,00%
8,00 %

8,00 %

1,00 %

1,00 %

TO — Data de Inicio de execucédo do Objeto emitido pela Ordem de Servigo.

Tabela 1: Cronograma Fisico-Financeiro.

dd — Dias corridos.

12
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ORIENTACOES PARA O COMISSIONAMENTO DOS TS

Terminais Satelitais (TS) instalados em Moveis Navais (MN)

Os 107 (cento e sete) TS estédo instalados em diversas localidades dentro do Territorio
Nacional. Para o comissionamento torna-se necessario fazer uma discriminacédo dos
33 (trinta e trés) TS instalados nos MN quanto a banda de operacéo.

Em relagé@o a banda de operacéo existe 15 (quinze) TS instalados em MN operando na
faixa de frequéncia da Banda Ku e 18 (dezoito) TS instalados em MN operando na faixa
de frequéncia da Banda X.

A Tabela 2 apresenta a distribuicdo dos TS instalados em MN por localidade e banda
de operacdo. Em funcdo da mobilidade destes meios, o comissionamento destes TS
devera ocorrer mediante estreita coordenacdo com a CONTRATANTE para que, em
tempo oportuno, a CONTRATADA receba autorizacdo para execucado dos servigos.

LOCALIDADE BANDA QUANTIDADE
Belém / PA Ku 01
Ladario / MS Ku 01
Manaus / AM Ku 05
Natal / RN X 01
Rio de Janeiro / RJ X eKu 25
TOTAL 33

Tabela 2: Localidade e Banda para Comissionamento dos TS em MN.
Terminais Satelitais (TS) instalados no Territério Nacional
A Tabela 3 apresenta as localidades onde estédo instalados os outros 74 (setenta e

qguatro) TS discriminados por regidao para que a CONTRATADA tenha uma nocéo da
concentragao destes TS.

REGIAO QUANTIDADE
Sul 13
Sudeste 23
Cento Oeste 15
Nordeste 3
Norte 20
TOTAL 74

Tabela 3: Comissionamento dos TS por regido.
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6.2.2 A Tabela 4 apresenta as cidades onde estdo instalados os TS para comissionamento.
6.2.3 A CONTRATADA devera prever no Relatorio Técnico o nimero de TS que serdo

abrangidos em cada um dos trés lotes propostos, para apreciacdo e aprovacao da
CONTRATANTE.

14



Apéndice | - Especificacoes Técnicas

LOCALIDADE QUANTIDADE
Alegrete / RS 01
Belém / PA 01
Belo Horizonte / MG 01
Bento Gongalves / RS 01
Boa Vista/ RR 01
Brasilia / DF 05
Cacapava / SP 02
Cachimbo / PA 01
Campinas /SP 01
Campo Grande / MS 02
Canoas /RS 01
Cascavel / PR 01
Cristalina / GO 01
Cuiaba / MT 01
Curitiba / PR 02
Dourados / MS 02
Goiania / GO 02
Guaruja/ SP 01
Ladario / MS 02
Macapa / AM 01
Manaus / AM 07
Marabéa / PA 03
Porto Alegre / RS 01
Porto Velho / RO 03
Recife / PE 03
Rio de Janeiro / RJ 17
Santa Maria / RS 03
Santiago / RS 01
Santo Angelo / RS 01
Sao Gabriel / RS 01
Sa Gabriel da Cachoeira / AM 01
Taubaté / SP 01
Tefé / AM 02
TOTAL 74

Tabela 4: Localidades para Comissionamento dos TS.
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7 GARANTIA
7.1 Consideracoes

7.1.1 Todos os servi¢os, materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA possuem
garantia de 01 (um) ano a partir da aprovacéo dos Testes de Comissionamento.
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8 QUALIFICACAO

8.1 Capacidade Técnico-Profissional:

8.1.1 A CONTRATADA devera, apds a assinatura do contrato, disponibilizar profissionais
habilitados a realizar as seguintes tarefas:

8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4

8.1.1.5.

Execucédo de Configuracdo em modem satélite COMTECH CDM-625;
Instalac@o de acessoérios em modem satélite COMTECH CDM-625;
Execucéo e adequagéao de parametros de Cadeia de RF;

Elaboracdo de Script em Roteadores CISCO para interfacear o modem
COMTECH CDM-625 com a Rede Operacional de Defesa (ROD); e
Customizacdo e |Instalacdo de Software de M&C de Rede de
Telecomunicacdes por Satélite, contendo Interfaces Graficas,
Monitoramento de alarmes via SNMP, Supervisao de roteamento de pacote
de dados e Telecomando.
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9 PLANILHA DE PRECOS

9.1 Planilha de precos para a execucao do objeto

9.1.1 A Tabela 5 apresenta a Planilha de Precos para execucao integralmente do Objeto
desta especificacdo, com todos os impostos, taxas, encargos, diarias de viagens,
alimentacao e deslocamentos inclusos.

UNIDADE PRECO
GRUPO| ITEM DESCRICAO DE QTD. " PRECO TOTAL(RS$)
UNITARIO(RS)
MEDIDA
Ampliagbes e Atualizagbes dos i
1 hubs X1 e X3 Servico 02
2 Atualiza¢des do hub Ku Servico 01
1
Atualizagbes e .
3 | Comissionamento dos TS Servico | 107
Customizagédo do Software de .
4 | M&C nos hubs X1 e X3 Servico | 02
TOTAL

Tabela 5: Planilha de precgos.
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