
1º Mês 2º Mês 3º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 4.806,84 4.806,84

% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 1.671,13 1.671,13 1.671,13

2 APOIO AOS SERVIÇOS

% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 2133,33 2133,33 2133,33

% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 775,00 775,00 775,00

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 3.300,00 3.300,00

% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 151,00 151,00 151,00

% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 14.570,62 14.570,62 14.570,62

3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 8.051,81 8.051,81

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 59.919,13 59.919,13

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 7.240,23 7.240,23

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 1603,81 1603,81

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 1.482,64 1.482,64

4

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 578,34 578,34

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 2.159,52 2.159,52

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 209,70 209,70

6

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 1.443,75 1.443,75

7 ESQUADRIAS

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 9.300,00 9.300,00

R$ 6.600,00

1.2 CANTEIRO DE SERVIÇOS 1,93% 5,64% 5.013,39

2.1
ITENS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO            
2,47% 8,11% R$ 6.400,00

2.2
EQUIPAMENTOS LEVES PARA 

ALUGUEL                              
0,90% 9,01% R$ 2.325,00

2.3
EQUIPAMENTOS PESADOS 

PARA ALUGUEL                              
2,55% 11,56%

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do Ítem un

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,71% 3,71% R$ 9.613,68

3.1 IMPERMEABILIZAÇÕES 6,21% 34,81% R$ 16.103,61

2.4
SERVIÇOS AUXILIARES E 

ADMINISTRATIVOS  
0,17% 11,73% R$ 453,00

2.5
ADMINISTRAÇÃO DOS 

SERVIÇOS                                        
16,87% 28,60% R$ 43.711,86

3.2 REVESTIMENTOS EM PAREDES 46,24% 81,05% R$ 119.838,25

3.3 REVESTIMENTOS EM PISOS 5,59% 86,64% R$ 14.480,46

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/COMBATE A INCÊNDIO  

3.4 RECUPERAÇÃO DA PAREDE 1,24% 87,88% R$ 3.207,61

3.5 RECUPERAÇÃO DA LAJE 1,14% 89,02% R$ 2.965,27

5.1  PONTOS ELÉTRICOS 1,67% 91,14% R$ 4.319,04

4.1 ESGOTO 0,45% 89,47% R$ 1.156,67

7.1  DE INOX 7,18% 99,59% R$ 18.600,00

 VÁLVULA 

5.2  LUMINÁRIAS 0,16% 91,30% R$ 419,40

6.1  EQUALIZADORA 1,11% 92,41% R$ 2.887,50



1º Mês 2º Mês 3º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do Ítem un

8

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 507,47 507,47

9 ENTREGA DOS SERVIÇOS

% 100,00%

barra

R$ 49,09

259.158,76 R$ 34.675,96 119.904,29 104.578,50

73.471,50 R$ 9.830,63 33.992,87 29.648,01

332.630,26 44.506,59 153.897,16 134.226,51

13,38% 46,27% 40,35%

13,38% 59,65% 100,00%

44.506,59 198.403,75 332.630,26

SUBTOTAL GERAL

B.D.I.  DE SERVIÇOS(28,35%)

TOTAL GERAL

%

% ACUMULADO

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)

0,39% 99,98% R$ 1.014,93

9.1
 LIMPEZA FINAL DOS 

SERVIÇOS 
0,02% 100,00% R$ 49,09

INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

8.1
 INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO 


