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RELATÓRIO DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO
1. Informações Básicas
a) Dados formais do contrato (valor total, recursos BID, contrapartida, condições financeiras, data de assinatura, prazo original de vigência, prorrogações havidas, outras informações relevantes);
	Município:

	País: 

	Setor/Subsetor: Fiscal / Municipal

	Número do Contrato de Empréstimo:

	Data de assinatura do Contrato:

	Prazo original de vigência: 

	Data de finalização do Contrato:

	Quantidade de prorrogações:

	Valor do Contrato em US$:

	Valor do Contrato em R$:

	Valor total do Orçamento Global:

	Percentual de Contrapartida Financeira:


b) Autoridades (prefeito e titulares das secretarias envolvidas) à época da assinatura do contrato, as alterações, e como está composta a Prefeitura atualmente, com dados (telefone e e-mail) para contato;

c) Composição da UEM, à época da assinatura do contrato, alterações e atualmente, com dados (telefone e e-mail) para contato.
2. Contexto do Projeto:

a) Expor as razões originais que motivaram a tomada do financiamento;
Observação: utilizar o Projeto de Lei ou o Planejamento Estratégico)
b) Dados estatístico-comparativos do município, à época da assinatura do contrato e atualmente, tais como, por exemplo, (mas não limitados a estes): dados fiscais (composição das receitas e despesas, perfis de arrecadação e de dívida, etc.); totais de efetivos (permanentes, comissionados e terceirizados) das secretarias e demais órgãos envolvidos; 

Observação: Preencher a tabela abaixo, acrescentando (ou suprimindo) indicadores, de acordo com os objetivos do projeto municipal.
	Indicador
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Receitas Correntes Realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesas Correntes Realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita total realizada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita total orçada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesa total realizada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesa total orçada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesa com pessoal ativo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesas correntes realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Desp.com pessoal inativo (aposentados e pensionistas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesas correntes realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receitas tributárias próprias realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receitas correntes realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº de lançamentos de IPTU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº de imóveis cadastrados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valor do IPTU arrecadado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valor do IPTU lançado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de contribuintes do ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de cadastrados no ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de cobranças de inadimplentes de IPTU e ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de inadimplentes de IPTU e ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Recebimento de débitos vencidos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita tributária arrecadada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estoque de débitos vencidos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita tributária arrecadada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estoque de valores em contencioso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita tributária arrecadada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Qtde. de contribuintes responsáveis por 50% do ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de cadastrados no ISS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita tributária validada on-line
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita tributária arrecadada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Custo da administração municipal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receita corrente realizada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de servidores da administração municipal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de habitantes do município
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Custo da administração fazendária
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Receitas tributárias próprias realizadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valor dos gastos empenhados e registrados on-line
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Despesa total empenhada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N° de órgãos no sistema integrado on-line
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº  total de órgãos orçamentários
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Preencher nesta tabela abaixo os dados solicitados.
	Total de servidores
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Permanentes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Comissionados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terceirizados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


c) Descrever a evolução do contexto político, social e econômico ao longo do período de execução do projeto, analisando de que maneira a evolução deste contexto afetou a execução do projeto, justificou as revisões realizadas e interferiu na capacidade de alcançar os objetivos previstos.
Descrição e comentário:

3. Descrição do Projeto:

a) Objetivos: Listar os objetivos (Geral e Específicos) da versão corrente do projeto, apontando, se houve, diferenças com relação aos objetivos originais do projeto;
a.1. Objetivos Gerais

	Versão Atual do Projeto
	Versão Original do Projeto
	Comentário

	1.
	1.
	

	2.
	2.
	

	3.
	3.
	

	4.
	4.
	

	5.
	5.
	

	6.
	6.
	


a.2. Objetivos Específicos

	Versão Atual do Projeto
	Versão Original do Projeto
	Comentário

	1.
	1.
	

	2.
	2.
	

	3.
	3.
	

	4.
	4.
	

	5.
	5.
	

	6.
	6.
	


b) Componentes: Listar os componentes da versão corrente do projeto, apontando, e se houve, as diferenças com relação às componentes originais do projeto;
b.2. Componentes utilizados

	Versão Atual do Projeto
	Versão Original do Projeto
	Comentário

	1.
	1.
	

	2.
	2.
	

	3.
	3.
	

	4.
	4.
	

	5.
	5.
	

	6.
	6.
	


c) Qualidade do projeto original: Classificar, e em seguida comentar, a qualidade do projeto original e de seu processo de formulação.
Classificação PI (Progresso na Implementação): (ver definição da classificação PI no final deste documento)
	(    ) Muito Satisfatório(MS)
	(    ) Satisfatório(S)
	(   ) Insatisfatório(I)
	(   ) Muito Insatisfatório(MI)


Comentário:

4. Resultados do projeto: 
a) Impactos esperados: Elaborar tabela conforme modelo abaixo.
	CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS (utilizar os objetivos do Projeto Atual)

	OBJETIVO 1: (DESCRIÇÃO.....)

	

	Impactos Esperados (previstos)
	Impactos Diretos Gerados / Efetividade

	Linha de Base Original *
	Meta / Término do Projeto
	

	1.1
	 
	 

	1.2
	 
	 

	...
	 
	 

	* Linha de Base Original: 

Descrever como era a situação antes do projeto. Deve ser realizada uma exposição mais ampla da situação inicial do município, conforme os objetivos declarados.
Exemplos:

· Nível de arrecadação própria: 3% da Receita Corrente Líquida

· Quantidade de atendimentos ao cidadão por mês: 500

Classificação OD: (ver definição da OD classificação no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)     [   ] Provável (P)     [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Justifique brevemente a classificação do Objetivo com base no grau de cumprimento das metas planejadas e explique as diferenças entre os impactos diretos planejados e os alcançados, bem como outros fatores relevantes. Incluir, se possível, as evidências que respaldem os referidos resultados.

Comentário:



	

	

	OBJETIVO 2: (DESCRIÇÃO.....)

	

	Impactos Esperados (previstos)
	Impactos Diretos Gerados / Efetividade

	Linha de Base Original *
	Término do Projeto
	

	1.1
	 
	 

	1.2
	 
	 

	...
	 
	 

	Classificação OD: (ver definição da OD classificação no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)        [   ] Provável (P)      [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Justifique brevemente a classificação do Objetivo (OD) com base no grau de cumprimento das metas planejadas e explique as diferenças entre os impactos diretos planejados e os alcançados, bem como outros fatores relevantes. Incluir, se possível, as evidências que respaldem os referidos resultados.

Comentário:



	

	

	

	

	

	OBJETIVO 1: (DESCRIÇÃO.....)

	


	OBJETIVO 3: (DESCRIÇÃO.....)



	Impactos Esperados (previstos)
	Impactos Diretos Gerados / Efetividade

	Linha de Base Original *
	Meta / Término do Projeto
	

	1.1
	 
	 

	1.2
	 
	 

	...
	 
	 

	Classificação OD: (ver definição da OD classificação no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)     [   ] Provável (P)     [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Justifique brevemente a classificação do Objetivo com base no grau de cumprimento das metas planejadas e explique as diferenças entre os impactos diretos planejados e os alcançados, bem como outros fatores relevantes. Incluir, se possível, as evidências que respaldem os referidos resultados.

Comentário:



	

	

	OBJETIVO 4: (DESCRIÇÃO.....)

	

	Impactos Esperados (previstos)
	Impactos Diretos Gerados / Efetividade

	Linha de Base Original *
	Término do Projeto
	

	1.1
	 
	 

	1.2
	 
	 

	...
	 
	 

	Classificação OD: (ver definição da OD classificação no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)        [   ] Provável (P)      [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Justifique brevemente a classificação do Objetivo com base no grau de cumprimento das metas planejadas e explique as diferenças entre os impactos diretos planejados e os alcançados, bem como outros fatores relevantes. Incluir, se possível, as evidências que respaldem os referidos resultados.

Comentário:



	

	

	OBJETIVO 4: (DESCRIÇÃO.....)

	

	OBJETIVO 5: (DESCRIÇÃO.....)


	Impactos Esperados (previstos)
	Impactos Diretos Gerados / Efetividade

	Linha de Base Original *
	Término do Projeto
	

	1.1
	 
	 

	1.2
	 
	 

	...
	 
	 

	Classificação OD: (ver definição da OD classificação no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)        [   ] Provável (P)      [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Justifique brevemente a classificação do Objetivo com base no grau de cumprimento das metas planejadas e explique as diferenças entre os impactos diretos planejados e os alcançados, bem como outros fatores relevantes. Incluir, se possível, as evidências que respaldem os referidos resultados.

Comentário:



	

	


Observação: se necessário, copiar o quadro para inserção de mais objetivos (marcar, ctrl+c, ctrl+v)
b) Reformulações havidas nos objetivos: Indicar se/como/quando (data da aprovação) o(s) objetivo(s) foi reformulado, e, descrever brevemente suas consequências, incluindo quaisquer mudanças nos indicadores/metas.
Complementar, se necessário, os comentários realizados no item 3. Descrição do Projeto

c) Síntese do cumprimento dos objetivos: Classificar, e em seguida comentar, o projeto de acordo com o cumprimento dos objetivos, em termos de Efetividade (confirmação dos impactos previstos).
Classificação EF: (ver definição da  classificação EF no final deste documento)
	[  ] Muito Efetivo (ME)
	[   ] Efetivo (E)
	[   ] Pouco Efetivo (PE)
	[   ] Nada Efetivo (NE)


Comentário:
d) Externalidades: Na medida do possível, indicar qualquer externalidade (positiva ou negativa) resultante do projeto, com especial ênfase nos aspectos sociais, políticos e de meio ambiente.

e)  Produto:  Elaborar tabela conforme modelo abaixo:
	PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)

	Componente 1:

	 
	Custo Total:
	Contrapartida:
	BID:
	% Desembolso BID:

	Indicadores Chaves de Produtos

	Produto
	Linha de Base Original **
	Meta / Término do Projeto
	Impactos Gerados /                Produto Obtido (situação final do produto)
	Classificação do Produto (PI)

	
	
	
	
	

	Produto 1:
	 
	 
	 
	 

	Produto 2:
	 
	 
	 
	 

	Produto 3:
	 
	 
	 
	 

	......
	 
	 
	 
	 

	**Linha de Base Original: 
Descrever como era a situação do produto antes do projeto.

Exemplos:
· Terminais de auto-atendimento inexistentes

· Cadastro de imóveis não georeferenciado

· Georeferenciamento inexistente

· Equipamentos defasados e depreciados

· UEM  sem estrutura e capacitação adequadas

· Cadastro e planta de valores desatualizados 
Classificação do Componente: (PI)

 [  ]Muito Satisfatório (MS)      [  ]Satisfatório (S)      [  ]Insatisfatório (I)     [  ]Muito Insatisfatório (MI)

	Explicar brevemente as diferenças entre os produtos planejados e os atuais, caso haja, e outras observações que considerar relevante:


	Indicar se este componente foi reestruturado. Descrever brevemente as consequências dessas mudanças.



	
	
	
	
	

	Componente 2:

	 
	Custo Total:
	Contrapartida:
	BID:
	% Desembolso BID:

	Indicadores Chaves de Produtos

	Produto
	Linha de Base Original **
	Meta / Término do Projeto
	Impactos Gerados /                Produto Obtido
	Classificação do Produto (PI)

	
	
	
	
	

	Produto 4:
	 
	 
	 
	 

	Produto 5:
	 
	 
	 
	 

	Produto 6:
	 
	 
	 
	 

	......
	 
	 
	 
	 

	Classificação do Componente: (PI)

 [  ]Muito Satisfatório (MS)      [  ]Satisfatório (S)      [  ]Insatisfatório (I)     [  ]Muito Insatisfatório (MI)

	Explicar brevemente as diferenças entre os produtos planejados e os atuais, caso haja, e outras observações que considerar relevante:

	Indicar se este componente foi reestruturado. Descrever brevemente as consequências dessas mudanças.


	
	
	
	
	

	Componente n:

	 
	Custo Total:
	Contrapartida:
	BID:
	% Desembolso BID:

	Indicadores Chaves de Produtos

	Produto
	Linha de Base Original **
	Meta / Término do Projeto
	Impactos Gerados /                Produto Obtido
	Classificação  do Produto(PI)

	
	
	
	
	

	Produto n:
	 
	 
	 
	 

	Produto n:
	 
	 
	 
	 

	Produto n:
	 
	 
	 
	 

	......
	 
	 
	 
	 

	Classificação do Componente: (PI)

 [  ]Muito Satisfatório (MS)      [  ]Satisfatório (S)      [  ]Insatisfatório (I)     [  ]Muito Insatisfatório (MI)

	Explicar brevemente as diferenças entre os produtos planejados e os atuais, caso haja, e outras observações que considerar relevante:

	Indicar se este componente foi reestruturado. Descrever brevemente as consequências dessas mudanças.



f) Síntese do progresso da implementação: Classificar o projeto, e em seguida comentar, de acordo com o progresso da implementação.
Classificação PI: 
	[  ] Muito Satisfatório(MS)
	[  ] Satisfatório (S)
	[  ] Insatisfatório (I)
	[  ] Muito Insatisfatório (MI)


Comentário:
g) Custo do projeto: Elaborar tabela conforme modelo abaixo: 
	Custo Total do Projeto
	Projeto Vigente

	
	

	
	Valor Planejado (R$)
	Valor Realizado (R$)
	Variação % (realizado/ planejado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Consultoria
	
	
	

	Capacitação
	
	
	

	Serviços técnicos que não configuram consultoria
	 
	 
	#DIV/0!

	Equipamentos e sistemas de tecnologia de informação e comunicação
	 
	 
	#DIV/0!

	Mobiliário, materiais e equipamentos de apoio operacional
	 
	 
	#DIV/0!

	Infraestrutura
	 
	 
	#DIV/0!

	Imprevistos
	 
	 
	#DIV/0!

	Custo Total do Projeto
	R$ 
	R
	


 (Explicar brevemente razões de mudanças de custos significativos e, se possível, quantificar suas causas (por exemplo: mudanças em quantidades físicas ou custos unitários, mudanças de taxas, devido a atrasos, etc.) 

Comentário:

5. Execução do projeto:
a) Análise de Fatores Críticos: 
Fazer uma análise dos fatores críticos (positivos e negativos) que afetaram o projeto e seus produtos. 

Nessa análise, incluir também aqueles fatores que estiveram fora do âmbito de influência da gerência do projeto.

Neste último caso, indicar se estes riscos foram identificados durante o desenho ou na execução do projeto. Em ambos os casos, explicar como foram administrados.
a. Fatores Críticos Positivos

· ............

· ............

· ...........

b. Fatores Críticos Negativos

· ............

· ............

· ...........

b) Desempenho da UEM: Classificar, e em seguida comentar, o desempenho da Unidade Executora Municipal, considerando sua habilidade para: 
a. administrar riscos, 
b. monitorar os resultados de desempenho do projeto, e 
c. tomar ações corretivas quando for o caso.
Classificação PI:   
	[ ] Muito Satisfatório (MS)
	[ ] Satisfatório(S)
	[  ] Insatisfatório (I)
	[  ] Muito Insatisfatório (MI)


Comentário:
c) Desempenho da UCP: Classificar, de forma independente, e em seguida comentar, o desempenho da Unidade de Coordenação de Programas do PNAFM, em termos de sua contribuição para o desempenho geral do projeto e o alcance de  seus objetivos.
Classificação PI: 
	[ ] Muito Satisfatório (MS)
	[ ] Satisfatório(S)
	[  ] Insatisfatório (I)
	[  ] Muito Insatisfatório (MI)


Comentário:
d) Desempenho do Agente Financeiro: Classificar, de forma independente, e em seguida comentar, o desempenho do agente financeiro, em termos de sua contribuição para o desempenho geral do projeto e o alcance de seus objetivos.
Classificação PI:
	[ ] Muito Satisfatório (MS)
	[ ] Satisfatório(S)
	[  ] Insatisfatório (I)
	[  ] Muito Insatisfatório (MI)


Comentário:

6. Sustentabilidade dos resultados do projeto: (Pergunta fundamental: como garantir a continuidade dos resultados do Projeto?)

a) Informar e analisar os fatores críticos relacionados à manutenção dos resultados do projeto. 
Em caráter de sugestão, listamos os seguintes:
· Viabilidade econômica e financeira
· Alocação orçamentária para operação e manutenção
· Tarifas de usuários e outras medidas de recuperação de custos

· Compromisso de governo
· Apoio público
· Participação da comunidade/beneficiários
· Marco político e regulatório
· Incentivos especiais para sustentar benefícios do projeto.
Análise dos Fatores Críticos:

b) Descrever brevemente o plano operacional futuro (pode ser incluído como anexo).
Plano Operacional Futuro:
c) Riscos Potenciais: Indicar brevemente os principais riscos que possam afetar a sustentabilidade dos resultados obtidos pelo projeto, e como os mesmos serão administrados. 
Riscos Potenciais:
d) Capacidade Institucional: Comentar sobre a capacidade da administração municipal para sustentar os resultados do projeto. Existe evidência de que o projeto contribuiu para o fortalecimento da capacidade das instituições envolvidas?
Comentário:
Classificação SU: (ver definição da classificação SU no final deste documento)

[  ] Muito Provável (MP)        [   ] Provável (P)      [   ] Pouco Provável (PP)     [   ] Improvável (I)

Comentário:

7. Monitoramento e Avaliação:
a) Informações sobre Resultados: Comentar sobre a existência de processos e mecanismos estabelecidos para a coleta de informação e análise de dados que se utilizou para medir e monitorar os resultados do projeto. Especificar fontes de informação, a frequência de coleta e de análise de dados de informação, disponibilidade de linha de base; comentar sobre a qualidade geral da informação.  Destacar evidências que sustentam os resultados do projeto relatados. Favor anexar resumo da avaliação de meio-termo e/ou da avaliação final, ou outros documentos relevantes, se aplicável.
Observação da UCP: Foram disponibilizadas planilhas eletrônicas pela UCP de acompanhamento do projeto nas seguintes dimensões:

· Execução Física

· Execução Financeira

· Execução por categoria de investimento

· Impactos sobre as dimensões econômicas (receitas e gastos)

Complementar informações.
b) Monitoramento Futuro: Descreva brevemente se e quando os efeitos diretos do projeto e potenciais impactos futuros serão monitorados. Quais indicadores de desempenho serão monitorados? 
8. Lições aprendidas: Descrever lições aprendidas, ao longo do processo de formulação e execução do projeto, que poderão ser utilizadas no planejamento e execução de operações futuras. Classificar as lições de acordo com os assuntos principais, por exemplo: capacidade institucional, meio ambiente, sustentabilidade, administração de riscos, etc.
Lições aprendidas:

9. Melhores Práticas: Descrever as iniciativas realizadas no projeto que foram consideradas como exitosas, passíveis de serem replicadas. Colocar informações, resultados, fotos, envolvimento, procedimentos, enfim, descrever as rotinas, procedimentos e resultados.
Melhores Práticas:

10. Classificação de Desempenho

Objetivo(s) de Desenvolvimento – Classificação (OD)   

Muito Provável: O projeto alcançou ou se espera que alcance ou mesmo supere todos seus ODs, e alcançou ou é muito provável que alcance resultados substanciais de desenvolvimento; Provável: O projeto deverá alcançar a maioria de seus ODs ou gerar resultados satisfatórios de desenvolvimento; 

Pouco Provável:  O projeto não alcançou ou não se espera que alcance a maioria dos ODs, e não tem gerado resultados substanciais de desenvolvimento; 

Improvável:  O projeto não alcançou e não é esperado que seja alcançado nenhum de seus objetivos de desenvolvimento. 

Notar que se o OD foi reformulado, por causa de deficiências no desenho ou implementação do projeto, a avaliação deve ser baseada de acordo com o objetivo original. Se for por fatores externos, fora do controle do Executor (ex. desastres naturais, prioridades do novo governo, preços de comodidade, etc.), a avaliação então deve ser baseada no novo objetivo (reformulado). Finalmente, considerar a importância relativa da contribuição de cada componente para atingir totalmente o OD quando determinar o resumo da classificação.    

Progresso na Implementação – Classificação (PI)
Muito Satisfatório.  Implementação de todos os componentes do projeto estava em conformidade com o cronograma original ou revisado do “Plano de Execução de Projetos (PEP)” ou o Planejamento Estratégico, e a qualidade geral dos produtos foi boa. 

Satisfatório:  Implementação dos componentes significativos (críticos para alcançar OD) conforme o original ou revisado, e a qualidade geral dos produtos foi adequada. Alguns componentes poderiam requerer ações corretivas, mas não vão afetar ou atrasar significativamente a implementação do projeto. 

Pouco Satisfatório: A maioria dos componentes significativos não estava em cumprimento com o PEP original ou revisado e existe um problema de qualidade. 

Muito Insatisfatório: A maioria dos componentes significativos não estava em cumprimento com o PEP original ou revisado e/ou existe um problema sério de qualidade.

Efetividade – Classificação (EF)
Muito Efetivo: O projeto alcançou (ou mesmo superou todos seus objetivos, e gerou resultados (impactos) expressivos;

Efetivo: O projeto alcançou a maioria de seus objetivos, gerou resultados (impactos) satisfatórios;

Pouco Efetivo: O projeto não alcançou a maioria dos seus objetivos, não foram gerados impactos expressivos; 

Nada Efetivo: O projeto não alcançou nenhum de seus objetivos, não foram gerados impactos sequer satisfatórios. 

Sustentabilidade: Classificação (SU)

Muito Provável: Se espera que todos os alcances significativos vinculados ao OD sejam sustentados durante a vida econômica do projeto.  Foram incluídos elementos específicos no desenho do projeto ou durante sua execução que muito provavelmente assegurarão sua sustentabilidade financeira e institucional.  

Provável: Se espera que a maioria dos alcances significativos do projeto serão sustentados durante a vida econômica do projeto.  Foram incluídos elementos satisfatórios dirigidos a assegurar sua sustentabilidade financeira e institucional.  

Pouco Provável: Se espera que alguns dos alcances significativos do projeto não serão sustentados durante a vida econômica do mesmo.  Foram incluídos poucos elementos para assegurar sua sustentabilidade financeira e/ou institucional.  

Improvável: Algum ou nenhum dos alcances do projeto serão sustentados. Nenhum elemento foi incluído para assegurar sua sustentabilidade financeira ou institucional.

	Classificação do Desempenho

	OD
	[   ] Muito Provável (MP)
	[   ] Provável (P)
	[   ] Pouco Provável (PP)
	[   ] Improvável (I)

	PI
	[   ] Muito Satisfatório(MS)
	[   ] Satisfatório (S)
	[   ] Insatisfatório(I)
	[   ] Muito Insatisfatório (MI)

	EF
	[   ] Muito Efetivo (ME)
	[   ] Efetivo (E)
	[   ] Pouco Efetivo (PE)
	[   ] Nada Efetivo (NE)

	SU
	[   ] Muito Provável (MP)
	[   ] Provável (P)
	[   ] Pouco Provável (PP)
	[   ] Improvável (I)


ANEXOS
Colocar anexos que considerar necessários, tais como demonstrativos contábeis financeiros , fotos etc.
Autoridades na época da assinatura do contrato:


Prefeito (a):


Secretários:


Autoridades na época do fim do contrato


Prefeito (a):


Secretários:





Componentes da UEM na época da assinatura do contrato:


...........


..........


..........


Componentes da UEM durante a execução do contrato (alterações ocorridas) 


..........


..........


Componentes da UEM na época do fim do contrato


...........


..........


..........









