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[ TEMPLATE DO MODELO DE CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDTI]

Objetivo

O objetivo do cronograma é detalhar todas as atividades com seus respectivos prazos e responsáveis pela execução para que o Comitê de TI acompanhe o andamento das atividades do Grupo de Trabalho na elaboração do PDTI.

Vigência do Plano Diretor TIC

<inserir o período de vigência do Plano Diretor de TIC >

Elaborado por:

<inserir o responsável ou equipe responsável pela elaboração do cronograma>
Revisado por:

<inserir o responsável ou equipe responsável pela revisão e aprovação do cronograma >

Cronograma de Atividades do PDTI

<inserir o cronograma de atividades> 

	Atividade 
	Data de Início
	Data de Término
	Responsável

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




                                                                <Nome completo do Presidente do Comitê de TI >

<Cargo do Presidente do Comitê de TI da Estatal >













Observações: 

O cronograma deve conter todas as etapas da fase de preparação, diagnóstico e planejamento previstas na elaboração do PDTI. As quais no mínimo são apresentadas abaixo:

As atividades que compõem o processo de Preparação são: 
· Definir abrangência e período do PDTIC 
· Definir a Equipe de Elaboração do PDTIC
· Descrever a metodologia de elaboração 
· Consolidar documentos de referência 
· Identificar estratégias da organização 
· Identificar princípios e diretrizes 
· Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC 
· Aprovar o PT-PDTIC

As atividades que compõem o processo de Diagnóstico são: 
· Analisar resultados do PDTIC anterior;
· Analisar o referencial estratégico de TIC; 
· Analisar a organização da TIC; 
· Realizar Análise SWOT da TIC; 
· Estimar a capacidade da execução da TIC; 
· Planejar o levantamento das necessidades; 
· Identificar necessidades de Informação; 
· Identificar necessidades de Serviços de TIC; 
· Identificar necessidades de Infraestrutura de TIC;
· Identificar necessidades de Contratação de TIC; 
· Identificar necessidades de Pessoal de TIC; 
· Consolidar o Inventário de Necessidades; 
· Alinhar as necessidades de TIC às estratégias da organização; 
· Aprovar o Inventário de Necessidades.

As atividades que compõem o processo de planejamento são: 

Atualizar critérios de priorização; 
Priorizar as necessidades inventariadas; 
Definir metas e ações; 
Planejar ações de pessoal; 
Planejar orçamento das ações do PDTIC;
Identificar os fatores críticos de sucesso; 
Planejar o gerenciamento de riscos; 
Consolidar a Minuta do PDTIC; 
Aprovar a Minuta do PDTIC; 
Publicar o PDTIC.

Exemplo de um Cronograma de Execução do PDTI:
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Nome da tarefa ~ Duragdo Inicio v Término ~ P~ Nomes dos recursos vldicio @ Q@ s s D s T Q
0 |« Cronograma de entrega dos produtos PDTI DPGU 70 dias Qua 09/04/14 Ter 15/07/14
1 +1Fase de Preparagéo 18dias  Qua09/04114 Sex 02/05/14
2 1.1 Definir a Abrangéncia e Vigéncia 1dia  Qua09/04/14 Qua 09/04/14, Comité de T
3 1.2 Definir a Equipe de Elaboragéo do EqQPDTI 1dia Qui 10/04/14, Qui10/04/142  Comité de T
4 1.3 Aprovar a Portaria de Designagéo do PDTI 2dias Sex 11/04/14 Seg 141041143 Autoridade Méxima, Comité de TI
5 1.4 Descrever a Metodologia de Elaboragéo do PDTI 6 dias Ter 15104114 Ter22/041144  Equipe de Elaboracéo do PDTI
6 1.5 Identificar e Reunir os documentos de Referéncia 1dia  Qua23/04/14 Qua23/041145  |Equipe de Elaboragao do PDTI
7 1.6 Identificar as Estratégias da Organizagéo 1dia Qui 24/04114, Qui24/041146  Equipe de Elaboragéo do PDTI
8 1.7 Identificar os Principios e Diretrizes 1dia Sex 25104114 Sex25/041147  Equipe de Elaboragao do PDTI
=) 1.8 Identificar as Necessidades : Principios e Diretrizes 1dia  Seg28/04/14 Seg28/04/148 |Equipe de Elaboracao do PDTI V1
5 10 1.9 Elaborar o Plano de Trabalho do PDTI 2dias Ter 29104114 Qua30/04/14)9  Equipe de Elaboracao do PDTI
g 1.10 Aprovar o Plano de Trabalho do PDTI Preliminar 1dia Qui 01/05/14, Qui01/05/14 10 Comité de T
w12 1.11 Aprovar o Plano de Trabalho do PDTI Final 1dia Sex 020514 Sex02/05/14 11 Autoridade Maxima
O 13 | 42Fase de Diagnostico 28dias  Seg 05/05/14 Qua 11106114 12
S 1 2.1 Avaliar os Resultados do Planejamento de Tl Anterior 3dias  Seg05/05/14 Qua 07/05/14 12 |Equipe de Elaboragéo do PDTI
= 15 2.2 Identificar as Necessidades Planejamento de Tl Anterior 2dias Qui 08/05/14, Sex09/05/14 14 Equipe de Elaboragao do PDTI
2 1 2.3 Aprovar o Relatorio de Resultados do Planejamento de Tl Anterior 1dia  Seg 12105114 Seg 121051415 Comité de Tl
© 47 2.4 Analisar o Planejamento Estratégico de TI 1dia Ter 13/05114 Ter13/05114 16 Equipe de Elaboracéo do PDTI
18 2.5 Identificar Necessidades - Referencial Estratégico 1dia  Qua14/0514 Qua 14/05/14 17 | Equipe de Elaboragao do PDTI
19 2.6 Analisar a Organizagéo da Tl 1dia Qui 15/05/14, Qui 15/05/14 18 Equipe de Elaboragéo do PDTI
20 2.7 Realizar a Analise da Matriz SWOT da Tl 2dias Sex 16/05/14 Seg 19/05114 19 Equipe de Elaboracéo do PDTI
21 2.8 Identificar as Necessidades SWOT de Tl 2dias Ter 20105114 Qua 21/05/1420 | Equipe de Elaboragéo do PDTI
2 2.9 Identificar as Necessidades de Informagéo da DPU 12 dias Qui 22/05/14, Sex06/06/14 21 Equipe de Elaboragao do PDTI
23 2.10 Identificar as Necessidades de Servigos da DPU 12 dias Qui 22/05/14, Sex06/06/14 21 Equipe de Elaboragao do PDTI
24 2.11 Identificar as Necessidades de Infraestrutura da DPU 12 dias Qui 22/05/14, Sex06/06/14 21 Equipe de Elaboragao do PDTI
25 2.12 Identificar as Necessidades de Contratagao da DPU 12 dias Qui 22/05/14, Sex06/06/14 21 Equipe de Elaboragao do PDTI
2 2.13 Identificar as Necessidades de Pessoal de Tl da DPU 12 dias Qui 22/05/14, Sex06/06/14 21 Equipe de Elaboragao do PDTI
27 2.14 Consolidar as Necessidades de Tl as Estratégi 1dia  Seg09/06/14 Seg 09/06/14 26 Equipe de Elaboracéo do PDTI

PRONTO

™5 NOVAS TAREFAS : AGENI

A AUTOMATICAMENTE

POR

19:13
PTB  19/06/2017





image2.png




