

**Pesos da Matriz**

<b>PROBABILIDADE</b>	MUITO BAIXA (< 10%)	BAIXA (>= 10% < 30%)	POSSÍVEL (>= 30 < 50%)	ALTA (>= 50% < 90%)	MUITO ALTA (>= 90%)
	1	2	3	4	5
<b>IMPACTO</b>	INSIGNIFICANTE (< 10%)	PEQUENO (>= 10% < 30%)	MODERADO (>= 30 < 50%)	GRANDE (>= 50% < 90%)	CATASTRÓFICO (>= 90%)
	1	2	3	4	5

NÍVEL DE RISCO/RESPOSTA AOS RISCOS							
EVENTOS DE RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	P x I	NÍVEL DO RISCO	RESPONSÁVEL	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
Atraso no início da execução	2	3	6	Risco Moderado	NUCLEP	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos ou ambos
Falta de pessoal qualificado para execução da obra ou serviço	4	5	20	Risco Crítico	Contratada	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos ou ambos
Risco à saúde/segurança no trabalho/meio ambiente	4	5	20	Risco Crítico	NUCLEP	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos ou ambos
Disponibilidade de seguro para mitigar riscos	3	3	9	Risco Alto	Contratada	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos ou ambos
Prorrogação do prazo de início da execução	2	5	10	Risco Alto	Contratada	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos ou ambos
Falência ou instauração de insolvência civil	5	5	25	Risco Crítico	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos

MATRIZ DE RISCOS							
IMPACTO	5	4	3	2	1		
	5	5	10	15	20	25	
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5		

PROBABILIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Moderado
- Risco Alto
- Risco Crítico